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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
 
 
 
Číslo smlouvy objednatele: 1769/2016 
Číslo smlouvy zhotovitele: 8620233 
 
1. Smluvní strany 
 
Objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:     Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán:   RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy:   ***************, pověřen řízením sekce technické 
oprávněni jednat o věcech technických:  ***************, pověřen řízením sekce technické 
      ****************, referent oddělení realizace  
      investic 
IČO:      70889953 
DIČ:      CZ70889953 
bankovní spojení:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:    *************** 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel: ***********    e-mail: ****************** 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    ZRUP Příbram a.s. 
sídlo:      Žežická 522, Příbram VII, PSČ 261 01 
zastoupený:   Mgr. Liborem Dubským, statutárním ředitelem 
IČO:      45147761 
DIČ:     CZ45147761 
bankovní spojení:   ČSOB Příbram 
číslo účtu:    ************ 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1459 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

I. 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení a dodání 1ks 
obytné buňky uzavřené dne 7.12.2016, ve znění dodatku č. 1, a to z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek pro provedení stavební připravenosti v místě dodání nutných pro uložení 
buňky. 
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II. 

 
Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem: 
 
 

Článek 4. smlouvy „Doba provedení stavby“ nově zní: 
 
Zhotovitel se zavazuje dodat předmět díla dle článku 2. této smlouvy, při dodržení podmínek této 
smlouvy, v termínu do 17.3.2017. 
 
 
 

III. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, 
zůstávají v platnosti a beze změn.  
 
Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží dva stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy.  
 
 
objednatel:      zhotovitel:  
 
 
V Praze dne …………………   V Příbrami dne ………………….. 
 
 
 
…………………………………..   ………………………………………. 
*****************     Mgr. Libor Dubský 
pověřen řízením sekce technické   statutární ředitel 
Povodí Vltavy, státní podnik   ZRUP Příbram a.s. 


