Dodatek č. 10
Dohoda o vypořádání závazků

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:	
Číslo smlouvy objednatele: 	630/2018

Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) - rekonstrukce

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických: 	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo:	Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	47116901
DIČ:	CZ47116901

zástupce zhotovitele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
zápis v živnostenském rejstříku:	ŽR vedený Úřadem Městské části Praha 5

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	
Zhotovitel je registrován v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14193.
						I.
Popis skutkového stavu
1. Smluvní strany uzavřely dne 04.06.2018 smlouvu č. 630/2018 ve znění dodatku č. 630/2018/1 uzavřeného dne 19.12.2018 a 630/2018/2 uzavřeného dne 06.01.2020 a 630/2018/3 uzavřeného dne 25.03.2020 a 630/2018/4 uzavřeného dne 08.07.2020 a 630/2018/5 uzavřeného dne 12.10.2020 a 630/2018/6 uzavřeného dne 06.01.2021 a 630/2018/7 uzavřeného dne 25.03.2021 a 630/2018/8 uzavřeného dne 03.05.2021 a 630/2018/9 uzavřeného dne 03.06.2021
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k řádnému uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených. 
4. Při publikaci smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku nebylo dodrženo zveřejnění v registru smluv ve strojově čitelném formátu dle § 5 odst. 1 zákona, o registru smluv, v termínu třech měsíců ode dne uzavření smlouvy. 
5. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neplatnosti neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.


II.
Práva a závazky smluvních stran
1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu tohoto dodatku. 
2. Smluvní strany prohlašují, že všechny závazky ze smlouvy č. 630/2018, ve znění dodatků č. 1 až 9 jsou k dnešnímu dni splněny. 
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy č. 630/2018, ve znění dodatků č. 1 až 9 považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
4. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění ze smlouvy č. 630/2018, ve znění dodatků č. 1 až 9, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
5. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a všech dodatků, včetně jejich příloh a této dohody v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.


Přílohy:
Smlouva č. 630/2018 ze dne 04.06.2018
Dodatek č. 1 630/2018 ze dne 19.12.2018
Dodatek č. 2 630/2018 ze dne 06.01.2020
Dodatek č. 3 630/2018 ze dne 25.03.2020 
Dodatek č. 4 630/2018 ze dne 08.07.2020
Dodatek č. 5 630/2018 ze dne 12.10.2020
Dodatek č. 6 630/2018 ze dne 06.01.2021
Dodatek č. 7 630/2018 ze dne 25.03.2021
Dodatek č. 8 630/2018 ze dne 03.05.2021
Dodatek č. 9 630/2018 ze dne 03.06.2021
Pověření k podpisu ze dne 5.1.2021



V Chomutově dne					V Praze dne





……………………………………			…………………………………….
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