

[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 662021
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami
	OBJEDNATEL       
	Galerie Klatovy / Klenová, p.o.

	se sídlem:
	Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou

	IČO:
	00177270

	DIČ:
	

	[bookmark: _Hlk87532139]Zastoupený ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
	Ing. Hana Kristová, ředitelka
1423478/0300


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	LS  stavby, s.r.o.

	se sídlem:
	Palackého 764, 340 22 Nýrsko

	IČO:
	64834042

	DIČ:
	CZ64834042

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: 7565, oddíl C uvedená u KS v Plzni

	Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických: 
	Václav Svoboda, jednatel
David Přerost, výrobní ředitel inženýrských staveb  


dále jen „zhotovitel“

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
                                                                                 Dodatek č.1.  
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení  článku 3. a článku 6 smlouvy o dílo č. 662021 „Galerie Klenová č.p.3 – zpevněné plochy“ 

                                                      II.	PŘEDMĚT SMLOUVY 
Předmět díla se mění ve smyslu položkových rozpočtů víceprací, které jsou nedílnou součástí dodatku č.1.  

                                                      III.	CENOVÉ PODMÍNKY  
Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací , jejichž rozsah je uveden ve položkovém rozpočtu víceprací, které jsou nedílnou součástí dodatku č.1. Cena díla dle tohoto dodatku se mění takto : 

Cena dle SOD 
783 854  Kč bez DPH  (slovy: slovy: Sedmsetosmdesáttřitisíceosmsetpadesátčtyři korun českých)

 Celkové vyčíslení  méněprací k dodatku č.1 činí : 
130 708 Kč bez DPH (slovy: Jednostotřicettisícsedmsetosm korun českých )

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1. činí : 
[bookmark: _Hlk86133914]         653 146  Kč bez DPH (slovy: Šestsetpadesáttřitisícejednostočtyřicetšest korun českých )

                                                       IV. Čas plnění , lhůty   
Čas plnění , lhůty  se mění ve smyslu víceprací takto :  termín dokončení díla  28.2.2022.            

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet – Oprava zpevněných ploch


	
v Janovicích nad Úhlavou 

Ing. Hana Kristová
               ředitelka

	
v Nýrsku 

Václav Svoboda
jednatel
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