
Číslo smlouvy Objednatele: 0224/2021/ORM

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2022/002/Z503

Smlouva o dílo
Stavební úpravy a přístavba knihovny v
Rožnově pod Radhoštěm

uzavřená podle § 2586 a násl. OZ mezi Stranami, kterými jsou:

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo: Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

Osoba oprávněná

k podpisu Smlouvy: Ing. Jiří Pavlica, starosta

Bankovní spojení: 249737390/0300

a

Zhotovitel: První KEY-STAV a.s.

Sídlo: 8.pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek – Místek

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

IČO: 25385127

DIČ: CZ25385127

Osoba oprávněná

k podpisu Smlouvy:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-3834900287/0100
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1 OBECNÁ UJEDNÁNÍ 

 Ve Smlouvě mají níže uvedené pojmy a zkratky následující význam: 

a) „Cena díla“ je částka, která náleží Zhotoviteli za provedení Díla a odstranění jeho vad; 
Cena díla odpovídá Nabídkové ceně po zohlednění případných úprav v souladu se 
Smlouvou; 

b) „Další dodavatel objednatele“ je osoba, s níž Objednatel uzavřel či uzavře smlouvu za 
účelem provedení určitých prací, dodávek či služeb, které s Dílem souvisí, nejsou však jeho 
součástí a nejsou ani předmětem Smlouvy; 

c) „Datum zahájení prací“ je datum do 30 dnů ode dne účinnosti Smlouvy; 

d) „Dílo“ jsou práce a dodávky popsané v Technické specifikaci, které má Zhotovitel provést 
na základě Smlouvy a které zahrnují veškeré Variace; 

e) „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla stanovená v 8.1 se všemi 
prodlouženími podle odst. 8.3; 

f) „DPH“ je daň z přidané hodnoty; 

g) „Licence“ je oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu 
§ 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

h) „Materiály“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo 
tvoří část Stavby; 

i) „Nabídka“ je nabídka Zhotovitele podaná do Řízení; 

j) „Nabídková cena“ je celková nabídková cena, kterou Zhotovitel uvedl v Nabídce; 

k) „Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy Zhotovitelem, 
ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však 
zisk; 

l) „Objednatel“ má význam uvedený na titulní straně Smlouvy; 

m) „OZ“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

n) „Potvrzení o převzetí“ je oznámení Objednatele vydané podle odst. 9.2 potvrzující 
dokončení Díla pro účely jeho převzetí Objednatelem; 

o) „Právní předpisy“ jsou obecně závazné právní předpisy České republiky a přímo 
použitelné právní předpisy Evropské unie v účinném znění; 

p) „Rozpočet“ je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr připravený 
Objednatelem, který Zhotovitel v rámci Řízení doplnil o jednotkové ceny v jednotlivých 
položkách a v této podobě jej předložil v Nabídce;  

q) „Řízení“ je zadávací řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva; adresa Řízení, na 
které je dostupná kompletní zadávací dokumentace, je:  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-upravy-a-pristavba-knihovny-v-
roznove-pod-radhostem; 

r) „Smlouva“ je tato smlouva včetně příloh a případných dodatků; 

s) „Strana“ je Zhotovitel nebo Objednatel; 
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t) „Stavba“ je trvalý hmotný výsledek Díla; 

u) „Staveniště“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo, a jakékoli 
jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště; 

v) „Technická specifikace“ je Dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele 
stavby a Dokumentace interiérového vybavení stavby „Stavební úpravy a přístavba 
knihovny v Rožnově pod Radhoštěm č.p.519, parc. č. 730, 1429/1, 1430/3, k.ú. Rožnov 
pod Radhoštěm“ vypracované společností ČTYŘSTĚN s.r.o. se sídlem Schodová 1775/12, 
602 00 Brno, IČO 05874033; Dokumentace interiérového vybavení stavby je poskytována 
pouze pro informaci a kvůli koordinaci a návaznostem; 

w) „Technologické zařízení“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří část Stavby; 

x) „Variace“ je jakákoliv změna Díla nařízená či schválená Objednatelem jako Variace podle 
čl. 11; 

y) „Veřejná zakázka“ je veřejná zakázka „Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově 
pod Radhoštěm“; 

z) „Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení a další věci 
potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Materiálů a Technologického 
zařízení; 

aa) „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost podle odst. 7.3; 

bb) „Záruční doba“ je doba trvání záruky za jakost Díla, po kterou si Dílo zachová sjednané 
(jinak obvyklé) vlastnosti a bude plnit sjednaný (jinak obvyklý) účel; 

cc) „Zhotovitel“ má význam uvedený na titulní straně Smlouvy; 

dd) „ZZVZ“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 VÝKLAD SMLOUVY 

Při výkladu Smlouvy se použijí následující pravidla: 

a) pokud z kontextu Smlouvy nevyplývá jinak, slova a slovní spojení v jednotném čísle zahrnují 
i množné číslo a naopak; 

b) pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, rozumí se dnem kalendářní den; 

c) jednotlivé úrovně ujednání ve Smlouvě se v sestupném pořadí označují jako: 

(i) články (formát prvního článku „1“; ve zkratce „čl.“); 

(ii) odstavce (formát prvního odstavce „1.1“; ve zkratce „odst.“); a 

(iii) písmena (formát prvního písmene „a)“; ve zkratce „písm.“); 

d) pokud z kontextu Smlouvy nevyplývá jinak, odkazy na jednotlivá ujednání Smlouvy se 
rozumí odkazy na ujednání uvedená v tomto dokumentu; a 

e) nadpisy článků a odstavců slouží pouze pro snazší orientaci v textu Smlouvy a při výkladu 
Smlouvy se k nim nepřihlíží. 
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 PŘÍLOHY SMLOUVY 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha A 
(Technická specifikace) 

• Dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele 
stavby „Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod 
Radhoštěm č.p.519,   parc. č. 730, 1429/1, 1430/3, k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm“ vypracovaná společností ČTYŘSTĚN 
s.r.o. se sídlem Schodová 1775/12, 602 00 Brno, IČO 
05874033; 

• Dokumentace interiérového vybavení stavby „Stavební úpravy 
a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm č.p.519,   
parc. č. 730, 1429/1, 1430/3, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ 
vypracovaná společností ČTYŘSTĚN s.r.o. se sídlem Schodová 
1775/12, 602 00 Brno, IČO 05874033; poskytována pouze pro 
informaci a kvůli koordinaci a návaznostem; 

bez omezení a přímo dostupné na internetové adrese Řízení 
Příloha B 
(Nabídka) 

Nabídka Zhotovitele (jakožto účastníka) podaná do Řízení 
bez omezení a přímo dostupná na internetové adrese Řízení 

Příloha C 
(ostatní dokumenty) 

Vysvětlení a změny zadávací dokumentace 
bez omezení a přímo dostupné na internetové adrese Řízení 

 

Změna příloh Smlouvy na základě případné Variace není změnou Smlouvy a její provedení není 
podmíněno uzavřením dodatku ke Smlouvě. 

 DODATKY KE SMLOUVĚ 

Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou Stran.  

Variace ani rozhodnutí o požadavcích na dodatečný čas či platbu Zhotovitele nejsou změnami 
Smlouvy, ale specifickým projevem (způsobem) plnění Smlouvy. Pro jejich realizaci proto není 
třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

Dohoda Stran na základě ujednání Smlouvy výslovně umožňujících, aby se Strany dohodly jinak, 
nevyžaduje uzavření dodatku; její sjednání však musí být vhodně písemně zachyceno.  

 ZÁKONNÉ POVINNOSTI 

Strany musí postupovat v souladu s Právními předpisy. 

 KOMUNIKACE 

Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká 
jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace 
písemnou formu a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována. 

Pro případ významných jednání, jako jsou pokyn k Variaci, změnové listy k Variacím, oznámení 
požadavku na dodatečný čas či platbu a s tím související komunikace Stran, vyúčtování smluvní 
pokuty, výpověď, odstoupení od Smlouvy, uplatnění vad či náhrady škody, Potvrzení o převzetí 
či dodatek ke Smlouvě se za písemnou formu komunikace pro účely Smlouvy nepovažuje výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv (a to ani formou datové zprávy zasílané z/do datové 
schránky). 
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 DOTACE 

Dílo je spolufinancováno Evropskou unií –Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci 
Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), název dotačního projektu: 61. výzva - Rožnov 
pod Radhoštěm - Přístavba městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm Registrační číslo: 
CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0010832. 

 STANDARD PODROBNOSTI POŽADAVKŮ NA DÍLO 

Pokud jsou ke splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technické specifikace, jako 
nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné práce, které 

a) ve Smlouvě výslovně uvedené nejsou, přičemž 

b) jejich výslovná specifikace pro jejich provedení není nezbytná a ani se běžně neuvádí, 

přistupují k nim Strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel tak musí i tyto 
práce provést s tím, že jejich cena je v Nabídkové ceně zahrnuta. 

 SOUVISEJÍCÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

V souvislosti s Veřejnou zakázkou, na kterou je uzavřena Smlouva, jsou realizovány také 
následující veřejné zakázky: 

a) Interiérové vybavení knihovny v Rožnově pod Radhoštěm; 

b) AV a IT vybavení. 

Obsah a rozsah jednotlivých veřejných zakázek vyplývá z Technické specifikace, která je přiložena 
ke Smlouvě.   

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

 Zhotovitel za podmínek sjednaných ve Smlouvě provede na svůj Náklad a nebezpečí 
pro Objednatele Dílo a odstraní všechny jeho vady. 

 Objednatel za podmínek sjednaných ve Smlouvě Dílo převezme a zaplatí Zhotoviteli Cenu díla. 

3 OBJEDNATEL 

 POSKYTNUTÍ STAVENIŠTĚ 

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit 
mu jeho užívání během Doby pro dokončení. 

 POKYNY OBJEDNATELE 

Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně přerušení 
postupu prací na části nebo na celém Díle. 

Zhotovitel musí Objednatele upozornit co nejdříve, jak je to možné, na nevhodnost pokynu, který 
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mu udělil, nebo na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal k provedení Díla. To 
neplatí, nemohl-li Zhotovitel zjistit nevhodnost ani při vynaložení řádné odborné péče. 

 SCHVÁLENÍ 

Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele ani jiné osoby na straně 
Objednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele. 

 POVĚŘENÁ OSOBA 

Za Objednatele je pověřen jednat: 

Ing. Marek Moll tel: +420 739 503 633,  
e-mail: marek.moll@roznov.cz 

 

Pověřená osoba Objednatele může být dočasně zastoupena jinou vhodnou osobou, která bude 
Zhotoviteli (včetně kontaktních údajů) včas oznámena. 

Změna pověřené osoby musí být Objednatelem bezodkladně oznámena Zhotoviteli. 

 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

Níže uvedená osoba poskytuje Objednateli služby technického dozoru provádění Díla: 

ke dni uzavření smlouvy není znám a bude 
Objednatelem písemně Zhotoviteli oznámen po jeho 
ustavení 

tel: ......,  
e-mail: ...... 

 

Změna osoby technického dozoru Objednatele musí být Objednatelem bezodkladně oznámena 
Zhotoviteli. 

Technický dozor Objednatele zejména zařizuje: 

a) průběžnou kontrolní činnost a dohled se zaměřením na shodu Díla s Technickou specifikací, 
Rozpočtem a harmonogramem; 

b) kontrolu a posouzení technologických postupů; 

c) posouzení vzorků; 

d) průběžnou kontrolu a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek a komplexním 
vyzkoušením Díla; 

e) kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtování; a 

f) kontrolu Variací a požadavků na dodatečný čas či platbu Zhotovitele. 

Technický dozor Objednatele nemá právo samostatně odsouhlasovat jakékoliv změny Technické 
specifikace. 
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4 ZHOTOVITEL

OBECNÉ POVINNOSTI

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškerou pracovní

sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí,

že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Staveništi jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat a Dílo provést rovněž v souladu s příslušnými

technickými a dalšími normami, které jsou relevantní vzhledem k povaze Díla.

Nesplní-li Zhotovitel řádně nebo včas jakoukoli povinnost ze Smlouvy, může Objednatel zajistit

její splnění (či adekvátní náhradu splnění) na své náklady; takto vynaložené náklady představují

splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

ZÁVAZNOST NABÍDKY

Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat a Dílo provést v souladu s tím, co uvedl v Nabídce.

Zhotovitel musí pro provádění Díla použít ty osoby, které uvedl v Nabídce, ať již pro účely

hodnocení, nebo pro prokázání kvalifikace. Zhotovitel může dočasně nebo trvale nahradit

některou z těchto osob, a to v souladu s pravidly uvedenými v následujících odstavcích.

Provádí-li Zhotovitel Dílo v rozporu s tímto odstavcem, má Objednatel právo na smluvní pokutu

podle odst. 13.5. Další práva Objednatele z vad Díla tímto nejsou dotčena.

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A DALŠÍ PERSONÁL ZHOTOVITELE

Za Zhotovitele je pověřen jednat:

Ing. Karel Krchňáček tel:

e-mail:

Zástupce Zhotovitele má všechny pravomoci potřebné k jednání za Zhotovitele podle Smlouvy.

Zástupce Zhotovitele musí za Zhotovitele přijímat pokyny Objednatele.

Zástupce Zhotovitele se musí pravidelně, vyžaduje-li to Dílo, tak každý den, kdy je Dílo prováděno,

věnovat tomu, aby řídil plnění Smlouvy Zhotovitelem.

Je-li zástupce Zhotovitele dočasně, na nezbytně nutnou dobu nepřítomen na Staveništi, musí být

jmenován jeho vhodný náhradník. I s osobou tohoto náhradníka a za obdobných podmínek jako

v případě zástupce Zhotovitele musí Objednatel vyjádřit předchozí souhlas.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele zástupce Zhotovitele odvolat nebo

jmenovat jinou osobu na tuto pozici.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele (např. z důvodu změny

zaměstnavatele, dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí či jiných objektivních příčin, pro které

není Zhotovitel schopen zajistit přítomnost zástupce Zhotovitele v průběhu provádění Díla) je

Zhotovitel oprávněn navrhnout na tuto pozici jinou osobu. Nedosahuje-li nová osoba kvalit

původní, jenž byly rozhodné pro výběr nabídky Zhotovitele nebo prokázání kvalifikace v Řízení,

má Objednatel právo na smluvní pokutu podle odst. 13.5.

Tento odstavec se použije přiměřeně i ve vztahu k dalším osobám personálu Zhotovitele, jsou-li

uvedeny v Nabídce nebo jinak identifikované Zhotovitelem během Řízení.
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PODZHOTOVITELÉ

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení

jakékoli části Díla podzhotoviteli bez souhlasu Objednatele. Souhlas Objednatele podle předchozí

věty se nevyžaduje pro podzhotovitele uvedené v Nabídce nebo jinak identifikované Zhotovitelem

během Řízení.

Pokud během provádění Díla Zhotovitel hodlá změnit podzhotovitele, jehož prostřednictvím

prokazoval část kvalifikace v Řízení, musí nový podzhotovitel splňovat kvalifikaci alespoň

v rozsahu, v jakém ji splňoval původní podzhotovitel. Tuto skutečnost musí Zhotovitel Objednateli

předem písemně prokázat.

Pokud byly informace o podzhotoviteli předmětem hodnocení Nabídky v rámci Řízení, použijí se

pro náhradu podzhotovitele obdobně pravidla pro náhradu zástupce Zhotovitele, a to včetně

ujednání o smluvní pokutě podle odst. 13.5.

SPOLUPRÁCE

Zhotovitel musí tak, jak je specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Objednatele,

zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce personálu Objednatele a Dalších dodavatelů

objednatele, mají-li na Staveništi vykonávat činnost související s Dílem.

Zhotovitel musí umožnit, aby práce, dodávky či služby Dalších dodavatelů objednatele mohly být

řádně a včas provedeny, a to i v průběhu provádění Díla. Zhotovitel proto musí v souladu

s příslušnými pokyny Objednatele koordinovat provádění Díla s Dalšími dodavateli objednatele

tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění

závazků Dalších dodavatelů objednatele vůči Objednateli. Zhotovitel se rovněž musí účastnit

společných koordinačních jednání s Objednatelem a Dalšími dodavateli objednatele.

Zhotovitel rovněž musí umožnit Dalším dodavatelům objednatele přístup na Staveniště a za

případnou úplatu přístup k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na Staveništi,

jako by to byli jeho podzhotovitelé; případná úplata bude předem schválena Objednatelem.

Ke dni uzavření Smlouvy jsou známi následující Další dodavatelé objednatele:

Autorský dozor
Objednatele

obchodní firma: ČTYŘSTĚN s.r.o.,

kontaktní osoba:

tel:

e-mail:
Technický dozor
Objednatele

kontaktní údaje jsou uvedeny v odst. 3.5

Koordinátor BOZP obchodní firma: kedniuzavřenísmlouvyneníznámabude

ObjednatelempísemněZhotovitelioznámenpojehoustavení

Dodavatel veřejné

zakázky Interiérové

vybavení knihovny

obchodní firma: Dřevozpracující výrobní družstvo

kontaktní osoba:

tel:

e-mail:

Dodavatel veřejné

zakázky AV a IT vybavení

obchodní firma: kedniuzavřenísmlouvyneníznámabude

ObjednatelempísemněZhotovitelioznámenpojehoustavení

Kontaktní údaje na ty Další dodavatele objednatele, kteří budou známi až po uzavření Smlouvy,

sdělí Objednatel Zhotoviteli bezodkladně poté, co s nimi uzavře smlouvu.
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 VYTYČENÍ 

Zhotovitel musí vytyčit Dílo (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve 
Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel musí správně rozmístit všechny části Díla 
a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech či trasování Díla. Zhotovitel musí 
zajistit obnovení vytyčení a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny. 

 BEZPEČNOST PRÁCE 

Zhotovitel musí: 

a) dodržovat všechny příslušné Právní předpisy týkající se bezpečnosti práce; 

b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, vynaložit přiměřené 
úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení 
těchto osob; a 

c) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí 
Objednatelem. 

 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT NA KOMUNIKACÍCH 

Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil 
životní prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí způsobené 
znečištěním, hlukem a či jakkoli jinak v souvislosti s prováděním Díla. 

Zhotovitel musí odstraňovat veškerá znečištění pozemních či areálových komunikací či okolí 
Staveniště, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bezodkladně od vzniku každého 
takového znečištění. 

 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Zhotovitel musí plnit povinnosti tzv. původce odpadů, a to včetně vedení a archivace průběžné 
evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Zhotovitel musí na žádost Objednatele 
bez zbytečného odkladu tuto evidenci předložit ke kontrole. Zhotovitel musí zajistit plnění těchto 
povinností i ze strany případných podzhotovitelů. 

 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY NA STAVENIŠTI 

Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo 
předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do 
péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby 
zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození 
jakýchkoli z těchto nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli, který 
musí dát pokyn, jak s ním naložit. 

 PRÁVA CESTY A ZAŘÍZENÍ 

Zhotovitel musí nést všechny Náklady za zvláštní nebo dočasná práva cesty, která potřebuje, 
včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, na své riziko a Náklady, jakákoli 
dodatečná zařízení mimo Staveniště, která potřebuje pro účely Díla. 
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 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VODA 

Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost pro zajištění přívodu vody a elektrické 
energie na Staveniště.  

V případě odběru vody nebo elektrické energie z přívodů Objednatele musí Zhotovitel instalovat 
podružné měření jejich odběru. Zhotovitel musí uhradit Objednateli cenu za odebranou vodu a 
elektrickou energii ve výši odpovídající skutečně odebranému množství při jednotkových cenách, 
za které je odebírá Objednatel. 

 PUBLICITA DÍLA 

Zhotovitel musí obstarat a umístit na vhodném viditelném místě u vstupu na Staveniště informační 
panel a tento po Dobu pro dokončení čistit a v případě poškození opravovat.  

Informační panel bude mít rozměry min. 5 100 x 2 400 mm a budou na něm uvedeny údaje o Díle 
(zejména název Stavby, Doba pro dokončení a Nabídková cena), o Zhotoviteli, Objednateli, 
osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a o dotačním projektu; tiskový 
podklad pro vyhotovení informačního panelu předá Objednatel Zhotoviteli k Datu zahájení prací. 

Technické provedení informačního panelu musí být takové, aby jeho informační vlastnosti zůstaly 
po celou Dobu pro dokončení zachovány na úrovni odpovídající významu Díla. Grafické a technické 
provedení informačního panelu musí být schváleno Objednatelem. 

Zhotovitel musí zabezpečit umístění stálé pamětní desky vyrobené z trvanlivého materiálu o 
rozměrech 300 x 400 mm; tiskový podklad pro vyhotovení stálé pamětní desky předá Objednatel 
Zhotoviteli bezodkladně poté, co o to bude Zhotovitelem požádán. 

Informační panel i stálá pamětní deska musí být vyroben v souladu s Grafickým manuálem 
povinné publicity OPŽP 2014 - 2020 (https://www.opzp.cz/jak-na-to/pravidla-publicity) 

Reklamy či jiné identifikační tabule (např. podzhotovitelů) lze na Staveništi umístit pouze se 
souhlasem Objednatele. 

 DOKUMENTY NEZBYTNÉ PRO PROVOZ DÍLA A DOKUMENTY O SHODĚ 

Zhotovitel musí nejpozději s předložením oznámení o dokončení Díla podle odst. 9.1 předat 
Objednateli písemné: 

a) instrukce, návody či jiné dokumenty nezbytné pro provoz Stavby; 

b) atesty, certifikáty, nebo prohlášení o vlastnostech či shodě Materiálů a Technologického 
zařízení s požadavky příslušných Právních předpisů či technických a dalších norem, které 
jsou relevantní vzhledem k povaze Díla; 

c) doklad o provedení testu těsnosti prokazujícím průvzdušnost obálky budovy při tlakovém 
rozdílu 50Pa n50≤0,6h-1; a 

d) případně další dokumenty stanovené ve Smlouvě. 

 KOLAUDACE 

Kolaudační souhlas obstará Objednatel. Zhotovitel však musí zajistit veškeré nutné podklady 
včetně nezbytných geodetických zaměření a geometrických plánů. 
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 FOTODOKUMENTACE 

Zhotovitel musí: 

a) pořídit fotodokumentaci stavu Staveniště, všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, 
pozemků sousedících se Staveništěm, před zahájením prací;  

b) pořizovat fotodokumentaci provádění prací, zejména pak zakrývaných konstrukcí, 
vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, konstrukčních detailů, a 
celkového pohledu na Staveniště; a 

c) pořídit fotodokumentaci dokončené Stavby. 

Každý snímek musí být opatřen číslem a aktuálním datem. 

5 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 KONTROLNÍ DNY 

Objednatel je oprávněn svolávat jednou týdně (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) kontrolní 
dny za účelem kontroly postupu prací a přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. 

 VZORKOVÁNÍ 

Nedohodnou-li se Strany jinak, musí Zhotovitel předložit následující vzorky nebo relevantní 
informace k Materiálům a Technologickému zařízení k posouzení Objednatelem:  

a) vzorky k těm Materiálům a Technologickému zařízení, k nimž je to uvedeno ve Smlouvě; 

b) relevantní informace k jakýmkoli Materiálům či Technologickému zařízení, k nimž si to 
Objednatel (třeba i dodatečně) vyžádá, včetně dokumentů podle odst. 4.14; a 

c) dodatečné vzorky, ke kterým dal Objednatel pokyn jako k Variaci. 

Zhotovitel musí vzorky nebo relevantní informace předkládat Objednateli postupně 
a v dostatečném předstihu, tak aby nebyl ovlivňován harmonogram Díla případným neschválením 
vzorku či doplňováním informací ze strany Zhotovitele. 

 KONTROLA NA STAVENIŠTI 

Zhotovitel musí umožnit personálu Objednatele v jakoukoli rozumnou dobu: 

a) plný přístup ke všem částem Staveniště a všem místům, ze kterých jsou získávány přírodní 
Materiály; a 

b) při výrobě či zpracování (na Staveništi nebo jinde) oprávnění k jakémukoli přezkoumání 
Materiálů či Technologického zařízení. 

Zhotovitel musí dát Objednateli oznámení, kdykoli je jakýkoliv výsledek práce Zhotovitele 
dokončen a předtím, než je podle jeho povahy zakryt, umístěn mimo dohled, případně zabalen 
k uskladnění nebo přepravě. Takové oznámení musí být učiněno nejpozději 3 pracovní dny 
předem (nebude-li Stranami dohodnuto jinak). Ke kontrole takových prací předloží Zhotovitel 
veškeré výsledky o provedených kontrolách, měřeních či zkouškách. Objednatel pak musí provést 
přezkoumání, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát okamžitě Zhotoviteli oznámení, že 
uvedené nepožaduje. Jestliže Zhotovitel oznámení nedá, a když je to Objednatelem požadováno, 
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musí Zhotovitel výsledek práce odkrýt a pak obnovit a napravit, to vše na Náklady Zhotovitele. 
Pokud se Objednatel ke kontrole podle tohoto odstavce nedostaví přes to, že Zhotovitel svoji 
oznamovací povinnost řádně a včas splnil, musí Zhotovitel pořídit detailní fotodokumentaci 
výsledku práce, a poté je oprávněn výsledek práce podle jeho povahy zakrýt, umístit mimo dohled 
či zabalit k uskladnění nebo přepravě. 

 ODKRYTÍ A ZKOUŠENÍ 

Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě 
odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické 
zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové 
odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Variaci. 

 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ DÍLA 

14 dní před dokončením Díla (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) provede Zhotovitel komplexní 
vyzkoušení Díla. 

Komplexní vyzkoušení Díla znamená vyzkoušení Stavby, zejména jejího Technologického zařízení, 
po odpovídající dobu, kdy jsou jednotlivá Technologická zařízení uvedena do provozu a jsou 
zjišťovány jejich žádoucí i případné nežádoucí interakce. 

Zhotovitel při něm prokáže zejména bezpečnost, spolehlivost a bezporuchovost Stavby a jejího 
Technologického zařízení, hospodárnost provozu, dosažení hygienických zájmů, zájmů ochrany 
životního prostředí a ochrany proti hluku a vibracím a splnění dalších požadavků podle Technické 
specifikace. 

Předpokládaný postup komplexního vyzkoušení Díla Zhotovitel Objednateli předá v dostatečném 
časovém předstihu. 

O úspěšném provedení komplexního vyzkoušení Díla bude sepsán samostatný protokol, ve kterém 
budou uvedeny hodnoty naměřené při vyzkoušení a jejich srovnání s hodnotami požadovanými 
ve Smlouvě (pokud byly požadovány). 

Část Stavby, SO.03 Přístavby knihovny musí splňovat požadavek 61. výzvy OPŽP, prioritní osa 5, 
specifický cíl 5.2 na pasivní standard budovy, který bude rovněž prokázán testem těsnosti obálky, 
kdy průvzdušnost obálky (doložit blowerdoor testem) budovy při tlakovém rozdílu 50Pa musí 
splňovat požadovanou hodnotu n50 =0,6.h-1 případně lepší a budou dodrženy všechny 
parametry energetických posouzení jako jsou: průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤ 0,35 
W.m-2K-1, ale nejvýše Uem, rec, měrná potřeba tepla na vytápění ≤ 15 kWh.m-2a-1,měrná 
potřeba tepla na chlazení ≤ 15 kWh.m-2a-1, neobnovitelná primární energie EpN,A ≤ 120 kWh.m-
2a-1 dle Energetického hodnocení k projektu novostavby pro účely žádosti o dotaci v OPŽP 5.2 
KNIHOVNA v Rožnově pod Radhoštěm včetně příloh. 

6 PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM A LICENCE 

 DÍLENSKÁ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE 

Zhotovitel musí vypracovat dílenskou a výrobní dokumentaci pro ty části Díla, pro které je to 
stanoveno v Technické specifikaci nebo pro které je potřeba Technickou specifikaci dopracovat 
tak, aby Dílo mohlo být provedeno.  

Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli dílenskou a výrobní dokumentaci, kterou připravil. 
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Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže 
není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Neoznámí-li Objednatel během této 
lhůty své připomínky, pak platí, že připomínky nemá. 

Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku do 14 dnů od předložení dílenské či výrobní 
dokumentace tohoto prvku Objednateli (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) nebo v případě, že 
dílenská či výrobní dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta.  

Dílenská či výrobní dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna 
a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou dílenskou a výrobní dokumentaci 
předložit znovu s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné. 

 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 

Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů skutečného provedení Díla 
zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. Tyto 
záznamy musí být uchovávány na Staveništi a musí být užívány výlučně pro účely tohoto odstavce. 

Zhotovitel musí vyhotovit a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Stavby. Tato 
dokumentace bude zobrazovat celé Dílo formou revize Technické specifikace nebo dílenské 
a výrobní dokumentace, kde je to vhodné. Zhotovitel musí dokumentaci skutečného provedení 
Stavby předložit 4x v listinné podobě a v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné 
verzi. 

 ODPOVĚDNOST ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI 

Zhotovitel je odpovědný za dílenskou a výrobní dokumentaci a dokumentaci skutečného 
provedení.  

Objednatel je odpovědný za Technickou specifikaci. 

 LICENCE A SOUVISEJÍCÍ OPRÁVNĚNÍ 

Není-li v Technické specifikaci ve vztahu ke konkrétní části Díla, která má povahu autorského díla, 
výslovně uvedeno jinak, Zhotovitel poskytuje Objednateli: 

a) rozsahem a způsobem užití neomezenou výhradní Licenci k projektové dokumentaci 
Zhotovitele; 

b) oprávnění  projektovou dokumentaci Zhotovitele zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet 
odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly, a to zejména pro účely dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav, 
oprav a demolic Stavby či dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo 
navazují; Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci Zhotovitele 
a autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem; a 

c) Licenci k jakékoli části Díla, která má povahu autorského díla, tak, aby byl Objednatel 
schopen zajistit plnou využitelnost Stavby po dobu její životnosti. 

Zhotovitel prohlašuje, že autorská díla zmíněná v tomto odstavci jsou vytvořena jejich autory jako 
díla zaměstnanecká, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci včetně oprávnění 
podle písmene b) na základě smluvního ujednání s jejich autory či jinou oprávněnou osobou.  

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských. 

Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence včetně oprávnění podle písmene b) 
třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 
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Cena za poskytnutí Licence, jakož i oprávnění podle písmene b) je zahrnuta v Nabídkové ceně. 

7 RIZIKA A ODPOVĚDNOST 

 RIZIKA OBJEDNATELE 

V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí: 

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze 
zahraničí, když k nim dojde na území České republiky; 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská 
válka, když k nim dojde na území České republiky; 

c) vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými 
osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci; 

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli 
jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické výbušniny nebo jiné 
nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti 
takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního 
materiálu odpovědný Zhotovitel; 

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzduchu 
rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí; 

f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifikovaných ve 
Smlouvě; 

g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je 
Objednatel odpovědný; 

h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné 
nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal 
adekvátní preventivní opatření; 

i) Vyšší moc; 

j) přerušení podle odst. 3.2, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo 
jinému jeho selhání; 

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem; 

l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zaznamenané na 
Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zkušeným 
zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny; 

m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací; 

n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu podání Nabídky; 

o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat provést Dílo na, nad, pod, uvnitř nebo přes 
jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro provedení Díla; a 

p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit 
všechny vady. 
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 PÉČE ZHOTOVITELE O DÍLO 

Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data vydání 
Potvrzení o převzetí, nebo do data, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve. 

Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo 
odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo 
v souladu se Smlouvou. 

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit 
Objednatele, Další dodavatele objednatele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát a 
škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli 
Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho 
zástupců nebo zaměstnanců. 

 VYŠŠÍ MOC 

Vyšší moc je výjimečná událost nebo okolnost:  

a) kterou Strana nemůže ovládat;  

b) proti které tato Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy;  

c) které se po jejím vzniku nemohla tato Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a  

d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně. 

Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích 
závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí 
Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhotovitele v rozsahu 
dohodnutém s Objednatelem. 

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o odstoupení, které 
se stane účinným 28 dnů po podání oznámení. 

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného 
Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveniště, upraveného 
následovně: 

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle odst. 11.4; 

b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace; a 

c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel. 

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od 
oznámení o odstoupení. 

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A ČAS 

 DOBA PRO DOKONČENÍ 

Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí 
a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení. 

Doba pro dokončení je 14 měsíců od Data zahájení prací. 
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 HARMONOGRAM 

Do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram Díla. 

Harmonogram musí obsahovat: 

a) časový plán provádění prací s vyznačením podzhotovitelů; 

b) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly 
(např. zemní práce, základy), vše s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího 
a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových 
rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest); 

c) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby 
vydání Potvrzení o převzetí; a 

d) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě (jsou-li takové). 

Zhotovitel musí harmonogram Díla průběžně aktualizovat a předkládat na kontrolních dnech. 

Harmonogram Díla musí Zhotovitel předložit v listinné a elektronické podobě ve formátu *.mpp 
a ve formátu *.xls. 

 PRODLOUŽENÍ DOBY 

Podle odst. 11.3 je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude 
zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.  

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté 
Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné. 

 ZPOŽDĚNÉ DOKONČENÍ 

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti dokončit Dílo, musí Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu stanovenou v odst. 13.5. 

9 PŘEVZETÍ 

 DOKONČENÍ 

Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené. 

Aby mohlo být Dílo považováno za dokončené, musí Zhotovitel rovněž připravit a doložit zejména 
tyto dokumenty: 

a) dokumentaci skutečného provedení Stavby; 

b) doklady o vytyčení původních inženýrských sítí v dotčeném území a doklady o jejich 
zpětném převzetí jejich správci;  

c) doklady o likvidaci odpadů z provádění Díla; 

d) zprávy, protokoly či jinak zaznamenané výsledky komplexního vyzkoušení Díla, revizí, 
provozních zkoušek či měření včetně prověření prací zakrytých v průběhu prací a jiné 
doklady, zejména ty požadované ve stavebním povolení a souvisejících rozhodnutích 
dotčených orgánů státní správy a ty požadované stavebním úřadem pro vydání 
kolaudačního souhlasu; 
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e) dokumenty nezbytné pro provoz Díla a dokumenty o shodě; 

f) geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu katastrální mapy a geometrické 
zaměření pro zápisy změn do katastru nemovitostí; 

g) stavební deník; 

h) fotodokumentaci podle Smlouvy v elektronické podobě; a 

i) další dokumenty uvedené v Technické specifikaci. 

 POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ 

Bylo-li Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, s výjimkou  

a) drobných vad, které nebrání řádnému užívání Díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují,  

b) vad, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena načasováním příslušných prací 
do ročního období neumožňujícího jejich provedení (např. seřízení klimatizace, provedení 
funkční zkoušky systémů vytápění či chlazení nebo výsadba zeleně), nebo 

c) vad, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena tím, že provedení či dokončení 
příslušných prací je podmíněno až plným provozem Stavby,  

Objednatel vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí s uvedením data, kdy bylo Dílo Objednatelem 
převzato. V Potvrzení o převzetí budou uvedeny případné vady Díla. 

Potvrzení o převzetí může mít formu protokolu podepsaného oběma Stranami. 

Zhotovitel musí po převzetí Díla bezodkladně, nejpozději do 10 dnů (nevyžadují-li klimatické, 
technicko-provozní, technologické či objektivně nahlížené dodací podmínky jinak), odstranit vady 
uvedené v Potvrzení o převzetí a následně bezodkladně vyklidit Staveniště. 

Objednatel není oprávněn užívat Dílo nebo jeho část před vydáním Potvrzení o převzetí. 

10 VADY DÍLA V ZÁRUČNÍ DOBĚ 

 ZÁRUČNÍ DOBA 

Obecná Záruční doba je 5 let. Pro Technologická zařízení je Záruční doba 3 roky. Pokud je 
v záručním listu či jiném souvisejícím prohlášení Zhotovitele, výrobce či podzhotovitele dodávající 
Materiál nebo Technologické zařízení uvedena delší Záruční doba, platí tato delší Záruční doba.  

Dílo musí být ve stavu požadovaném Smlouvou (s výjimkou běžného opotřebení) do data uplynutí 
příslušné Záruční doby. 

Záruční doba běží ode dne převzetí Díla Objednatelem uvedeného v Potvrzení o převzetí. To 
neplatí pro ty části Díla, které byly převzaty s vadami; pro ně Záruční doba počíná běžet 
uspokojením práv Objednatele z vad. 

 UPLATNĚNÍ VADY 

V rámci Záruční doby lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, 
zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo 
kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.   
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Požaduje-li Objednatel odstranění vady, musí Zhotovitel provést veškeré práce potřebné k jejímu 
odstranění 

a) v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, a to  

b) bez nároku na úhradu Nákladů ze strany Objednatele v případě, že vady jsou zapříčiněné 
tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo 
řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou. 

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záruční vady, musí Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu stanovenou v odst. 13.5. 

 BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ZÁRUČNÍ DOBU 

Zhotovitel musí nejpozději se žádostí o vyplacení druhé poloviny zádržného podle odst. 12.5 

doručit Objednateli bankovní záruku za Záruční dobu podle tohoto odstavce. 

Částka: 5 % Nabídkové ceny 
Doba: ode dne žádosti o vyplacení druhé poloviny zádržného podle odst. 12.5 po 

dobu 36 měsíců 
Podrobnosti: - Zhotovitel musí předat Objednateli záruční listinu k neodvolatelné bankovní 

záruce s plněním na první výzvu, bez námitek, bez povinnosti Objednatele 
předložit bance jakékoli jiné dokumenty než výzvu a bez nutnosti předchozí 
výzvy Zhotoviteli k odstranění důvodu pro čerpání bankovní záruky. 

- Objednatel není povinen poskytnout Zhotoviteli před uplatněním svých práv 
z bankovní záruky lhůtu k odstranění porušení povinnosti zakládající právo 
Objednatele čerpat bankovní záruku. 

- Zhotovitel musí do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky doručit 
Objednateli novou záruční listinu nebo v případě pouze částečného čerpání 
bankovní záruky další záruční listinu či jiný obdobný doklad, tak aby 
Objednateli byla bankovní záruka opět plně k dispozici. 

11 VARIACE A POŽADAVKY NA DODATEČNÝ ČAS ČI PLATBU 

 PRÁVO NA VARIACI 

Objednatel může dát pokyn k Variacím. Variace musí vždy odpovídat § 222 ZZVZ. 

Variace může zahrnovat zejména: 

a) dodatečné práce na Díle; 

b) práce vyvolané skutečností, kterou Objednatel nemohl předvídat; 

c) práce vyvolané rozdílem mezi Technickou specifikací a skutečným stavem Díla či 
Staveniště; nebo 

d) vypuštění části prací na Díle. 

 OCEŇOVÁNÍ VARIACÍ 

Variace musí být oceněny 

a) položkovou cenou ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace stanovit, bude 
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b) cena Variace odvozena z ceny obdobné položky ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace 
stanovit, bude 

c) stanovena na základě vhodné položkové ceny Sborníku cen stavebních prací vydávaného 

společností RTS, a.s. platného ke dni předložení pokynu Objednatele k Variaci; nelze-li 
takto cenu Variace stanovit, bude 

d) určena Objednatelem na základě přímých a účelně vynaložených Nákladů Zhotovitele spolu 
s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % těchto Nákladů, přirážkou na výrobní režii ve 
výši 5 % těchto Nákladů a přirážkou na správní režii ve výši 5 % těchto Nákladů. 

 VČASNÉ UPOZORNĚNÍ NA ZPOŽDĚNÍ ČI DODATEČNOU PLATBU 

Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli skutečnost, která by 
mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést k požadavku na 
dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky 
minimalizoval.  

Oznámení ve smyslu tohoto odstavce musí být podáno co nejdříve, nejpozději do 14 dnů po tom, 
co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato skutečnost způsobila vznik zpoždění, 
Nákladů, nároku na slevu, nebo jiného nároku, a musí v tomto oznámení uvést alespoň popis 
skutečnosti a podstatu svého požadavku. 

Jestliže Strana nedá oznámení ve smyslu tohoto odstavce, platí, že žádný požadavek v souvislosti 
s dotčenou skutečností neuplatňuje a vzdala se práva ho uplatnit. Druhá Strana je v souvislosti 
s touto skutečností zbavena veškeré odpovědnosti. 

 OPRÁVNĚNÍ K DODATEČNÉ PLATBĚ 

Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel 
k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele 
nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace. 

 

 POSTUP PŘI VARIACI A POŽADAVKU NA DODATEČNÝ ČAS ČI PLATBU  

Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací nebo 
požadavků na dodatečnou platbu během 28 dnů od pokynu nebo skutečnosti, ze které vznikl 
takový požadavek (pokud byl oznámen včas podle odst. 11.3). Objednatel musí ocenění 
zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí Objednatel ocenění určit. 

Variace je Stranami zaznamenána do změnového listu; rovněž požadavek na dodatečný čas či 
platbu musí být Stranami vhodně písemně zachycen. 

Variaci, jejíž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejím schválení 
Objednatelem na základě záznamu provedeného ve stavebním deníku (či jiného vhodného 
záznamu). I k takové Variaci bude bezodkladně opatřen změnový list. 

Bagatelní Variace,  

a) při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce ani ke změně Ceny díla, 

b) které by za použití v Řízení nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit 
výběr nejvhodnější nabídky, a 

c) které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, 

nemusí být opatřeny změnovým listem, ale musí být vhodně písemně zachyceny. 
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Požádá-li o to Objednatel, budou Variace i požadavek na dodatečný čas či platbu (nebo jejich 
souhrn za určité období) zrekapitulovány dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen 
deklaratorní a pořádkový charakter a na závaznost Variace, resp. požadavku na dodatečný čas či 
platbu, nemá žádný vliv. 

12 CENA DÍLA A PLATBA 

 NABÍDKOVÁ CENA 

Nabídková cena je 53,860.891,21 Kč bez DPH 

Nabídková cena se po úpravách ujednaných ve Smlouvě stane Cenou díla. 

Dílo odpovídá kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. lednu 2015; ve 
vztahu k DPH se proto v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, použije režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí 
Ceny díla. 

 OCEŇOVÁNÍ DÍLA 

Dílo musí být oceněno na základě měření skutečného množství jednotek příslušných položkových 
cen Rozpočtu, a to s ohledem na čl. 11.  

Z Rozpočtu vyplývá, které položky a jakou metodou mají být měřeny. Množství stanovená 
v Rozpočtu u těch položek, které mají být měřeny, jsou množství předpokládaná a nejsou 
považována za množství skutečná. Měření je tzv. vyhrazenou změnou ve smyslu ZZVZ. 

Není-li v Rozpočtu stanoveno jinak, musí se měřit čisté skutečné množství jednotek položky, která 
má být měřena. 

Zhotovitel musí vést průběžně o každém měření dostatečně průkazné záznamy a předkládat je 
bez zbytečného odkladu Objednateli k potvrzení správnosti. Objednatel je oprávněn požadovat, 
aby Zhotovitel dodal jakékoli podrobnosti či zdůvodnění k chystanému či provedenému měření. 

 VYÚČTOVÁNÍ 

Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla včetně jakýchkoli přípočtů 
a odpočtů, které jsou splatné.  

Zhotovitel za každý měsíc předloží Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým se 
považuje za oprávněného. 

Vyúčtování musí Zhotovitel předložit v listinné a elektronické podobě. 

Pokud Objednatel část vyúčtování neschválí, musí k tomu Zhotoviteli uvést odůvodnění.  

 PRŮBĚŽNÉ PLATBY 

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po schválení vyúčtování Objednatelem. Pokud 
Objednatel schválil jen část vyúčtování, lze daňový doklad vystavit jen na tuto část. 

V daňovém dokladu musí Zhotovitel uvést název a číslo dotačního projektu: 61. výzva - Rožnov 
pod Radhoštěm - Přístavba městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, Registrační 
číslo: CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0010832. 
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Během 28 dnů po obdržení daňového dokladu odpovídajícího schválenému vyúčtování (nebo jeho 
schválené části) musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku uvedenou v daňovém dokladu 
s odpočtem zádržného podle odst. 12.5. 

 ZÁDRŽNÉ 

Objednatel zadrží 10 % z částek, na které zní jednotlivé daňové doklady. 

První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů po vydání 
Potvrzení o převzetí. 

Druhá polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů po  

a) tom, co Zhotovitel předloží Objednateli návrh záruční listiny k bankovní záruce za Záruční 
dobu podle odst. 10.3, a po 

b) odstranění vad uvedených v Potvrzení o převzetí.   

 ZÁVĚREČNÁ PLATBA 

Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v odst. 12.5 musí Zhotovitel Objednateli předložit 
závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby 
mohl Objednatel zjistit konečnou Cenu díla. 

Pokud Objednatel část závěrečného vyúčtování neschválí, musí k tomu Zhotoviteli uvést 
odůvodnění.  

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po schválení závěrečného vyúčtování 
Objednatelem. Pokud Objednatel schválil jen část závěrečného vyúčtování, lze daňový doklad 
vystavit jen na tuto část. 

V daňovém dokladu musí Zhotovitel uvést název a číslo dotačního projektu. 

Během 28 dnů po obdržení daňového dokladu odpovídajícího schválenému závěrečnému 
vyúčtování (nebo jeho schválené části) musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku uvedenou 
v daňovém dokladu. 

 ZPOŽDĚNÁ PLATBA 

Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení ve výši podle příslušných Právních předpisů za každý 
den, kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti. 

13 NEPLNĚNÍ, SMLUVNÍ POKUTY  

 NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní důvodný pokyn Objednatele, nebo 
nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje 
Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento odstavec, popisující 
neplnění Zhotovitele. 

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů 
potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřednictvím druhého 
oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat 
a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli 
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Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být 
používáno až do dokončení Díla. 

 NEPLNĚNÍ OBJEDNATELE 

Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje 
Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento odstavec, popisující 
neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel 
obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.  

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení 
Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů 
odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště. 

 ÚPADEK 

Je-li rozhodnuto o úpadku některé ze Stran, druhá Strana může prostřednictvím oznámení 
okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, 
že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, 
o kterém dá v tomto oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla. 

 PLATBA PO ODSTOUPENÍ 

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného 
Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveniště, upraveného 
následovně: 

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle odst. 11.4; 

b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněn Objednatel; 

c) jestliže Objednatel odstoupil podle odst. 13.1 nebo 13.3, je Objednatel oprávněný 
k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla; 

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle odst. 13.2 nebo 13.3, je Zhotovitel oprávněný 
k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty 
k datu odstoupení neprovedených částí Díla. 

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od 
oznámení o odstoupení. 

 SMLUVNÍ POKUTY 

V případě prodlení Zhotovitele oproti sjednané Době pro dokončení musí Zhotovitel zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Nabídkové ceny, a to za každý i započatý den prodlení. 

V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro odstranění záruční vady musí Zhotovitel zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení. 

V případě, že Zhotovitel ani v dodatečně Objednatelem poskytnuté lhůtě nezajistí, aby měla nová 
osoba kvalifikaci odpovídající osobě původní, jež byla rozhodná pro výběr nabídky Zhotovitele 
nebo prokázání kvalifikace v Řízení, musí Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- 
Kč za každý i započatý den takového vadného stavu od marného uplynutí dodatečně poskytnuté 
lhůty.  

Celková výše smluvních pokut zaplacených Zhotovitelem podle Smlouvy nepřekročí 10 % 
Nabídkové ceny. 
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Zaplacením jakékoli smluvní pokuty nebo obnosu podle odst. 13.4 písm. c) není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se 
vztahuje smluvní pokuta, a to v tom rozsahu, v jakém škoda smluvní pokutu nebo obnos podle 
odst. 13.4 písm. c) převyšuje. 

14 POJIŠTĚNÍ 

 POJIŠTĚNÍ DÍLA A OKOLNÍHO MAJETKU 

Zhotovitel musí sjednat a udržovat v platnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za splnění 
následujících minimálních požadavků Objednatele: 

a) pojistná částka min. ve výši Nabídkové ceny; 

b) rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše Nabídkové 
ceny, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z Nabídkové ceny, minimálně však 
200.000,– Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši Nabídkové ceny; 

c) pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 10.000.000,– Kč; 

d) počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; a 

e) konec krytí nejdříve dnem vydání Potvrzení o převzetí, příp. dnem odstranění poslední vady 
uvedené v Potvrzení o převzetí.  

 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

Zhotovitel musí sjednat a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících 
minimálních požadavků Objednatele: 

a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel 
sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel 
a podzhotovitelé; 

b) rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného 
a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či 
podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na 
všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou 
smlouvou; 

c) limit plnění min. 20.000.000,– Kč; 

d) počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště; a 

e) konec krytí nejdříve dnem vydání Potvrzení o převzetí, příp. dnem odstranění poslední vady 
uvedené v Potvrzení o převzetí. 

 OBECNÉ POŽADAVKY NA POJIŠTĚNÍ 

Pojistky k pojištěním podle tohoto článku musí být vydány pojistiteli za podmínek schválených 
Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka 
je v platnosti a že pojistné bylo zaplaceno. 

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vztahujícími se ke 
ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo 
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škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena. 

 NEPOJIŠTĚNÍ 

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle tohoto článku nebo 
nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena 
jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající 
takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet 
z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli. 

15 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 VÝPOVĚĎ 

Objednatel má právo závazky ze Smlouvy vypovědět, a to i jen ve vztahu k části Díla, pokud 
v průběhu jeho provádění nastane situace, kdy Objednatel nebude mít dostatečné finanční 
prostředky na jeho dokončení.  

Strany se v takovém případě vypořádají obdobně jako při odstoupení od Smlouvy. Z odst. 13.4 
se však použijí jen písmena a) a b). 

 Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky ze Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 Zhotovitel musí v souladu s pokyny Objednatele spolupůsobit jako osoba povinná podle § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, 
při výkonu finanční kontroly; obdobně musí Zhotovitel zavázat i svoje podzhotovitele. 

 Zhotovitel musí řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup 
kontrolním orgánům minimálně po dobu 10 let od vydání Potvrzení o převzetí. Zhotovitel rovněž 
musí minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k dotačnímu 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, Ministerstva životního 
prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen („AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále 
jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především 
pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti 
s projektem; dále též musí na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO 
poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. 

 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ujednání Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných 
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno 
jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 Strany se dohodly, že pro Dílo vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 OZ; ujednání 
o rizicích Objednatele a s nimi souvisejících požadavcích na dodatečný čas či platbu tím nejsou 
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dotčena.

Strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

obsah návrhu Smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek

či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv

Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního

tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly

a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev

Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění ve smyslu odst. 15.8.

Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením

č. 2110/113/RM/07/01/2022, dne 7. 1. 2022.

.....................................................

Ing. Jiří Pavlica

starosta

za Objednatele

Roman Michlíček

předseda představenstva

za Zhotovitele


