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D O D A T E K  Č .  3  
ke  

SMLOUVĚ O DÍLO 
na provedení stavby s názvem: 

„FN Plzeň, výstavba nového pavilonu Psychiatrické 
kliniky“ 

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0980/18/06/OIV                                  Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: AV.18018.1.110 

Fakultní nemocnice Plzeň 
Sídlo:  Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň 
Zastoupená:  MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem 
IČ:  006 69 806 
DIČ: CZ00669806 
Telefon: +420 377 401 111, +420 377 103 111 
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu:  33739311/0710 

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“) 

Společnost PK – GG + OHL ŽS 
Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s. 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459 
Zastoupen: na základě plné moci: XXX 
IČ: 28169522 
DIČ: CZ28169522 
Telefon: +420 246 006 111 
E-mail: zps@ggcz.eu 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 6446732/0800  1051048666/5500 
 
Společník: OHLA ŽS, a.s. 
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno (dříve Burešova 938/17, Veveří, 
 602 00 Brno) 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
Zastoupen: na základě plné moci: XXX 
IČ: 46342796 
DIČ: CZ46342796 
Telefon: +420 541 571 111 
E-mail: divizecechy@ohlzs.cz 
Bankovní spojení: KB Brno - město 
Číslo účtu: 7507621/0100 

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“) 



 

 
2 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou 
z nich) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento  

d o d a t e k  č .  3  k e  s m l o u v ě  o  d í l o  
(dále také jen „Dodatek č. 3 Smlouvy“) 

ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1 Projekt „Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň“, registrační číslo projektu: 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002539, identifikační číslo EDS/SMVS: 135V11100019. 

1.2 Smluvní strany uzavřely dne 31. srpna 2018 Smlouvu (evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0980/18/06/OIV, evidenční 
číslo smlouvy Zhotovitele: AV.18018.1.110), jejímž předmětem je zhotovení Stavby s názvem: „FN Plzeň, výstavba 
nového pavilonu Psychiatrické kliniky“ včetně vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby. 

1.3 Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle Části 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy došlo ve smyslu 
ČÁSTI 18. ZMĚNY Smlouvy ke Změnám Díla, které mají vliv na cenu za Dílo dle ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO 
ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO Smlouvy. 

1.4 Smluvní strany uzavírají dle odst. 32.2.2 Smlouvy tento Dodatek č. 3 Smlouvy, kterým mění ujednání Smlouvy, tak jak 
následuje. 

ČÁST 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 V ČÁSTI 2 PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy se doplňuje odst. 2.9 v následujícím znění: 

„2.9 Změna předmětu a rozsahu Díla 
Předmět a rozsah Díla se mění v předmětu a rozsahu provedení Stavby a souvisejících činností vedoucích k realizaci Díla, 
které jsou specifikovány v Záznamech o změně díla (Příkaz ke změně) č. 28, č. 47, č. 53, č. 73, č. 77, č. 103, č. 130, č. 131, 
č. 151, č. 153, č. 157, č. 158, č. 161, č. 167, č. 168, č. 169, č. 174, č. 175 a č. 177. Uvedené Záznamy o změně díla Smluvní 
strany akceptují bez připomínek. 
Změna Díla byla provedena jednáními vedenými mezi Smluvními stranami, jehož výsledky jsou uvedené v Soupisu změn 
ze dne 21. prosince 2021, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. 
Předmětné Změny Díla jsou zapříčiněny skutečností, že v průběhu provádění Díla se vyskytly v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností potřeby realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách (tzn., že se jedná o práce, resp. vícepráce, které prokazatelně přesahují rámec rozsahu 
a způsobu provedení předmětu Díla sjednaného při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebyly obsaženy 
v podkladech pro zhotovení Díla, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení 
odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny) a které byly současně nezbytné, 
nebo nutné pro provedení původních stavebních prací nebo pro dokončení předmětu Díla. Dále jsou Změny Díla 
vyvolány skutečností, že některé stavební práce, dodávky a služby, které sice byly zahrnuty v původním závazku ze 
Smlouvy (byly obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jenž je přílohou č. 3 Smlouvy) 
v důsledku Změny Díla být provedeny nemusí nebo nemohou, anebo byly zhotovitelem provedeny v menším nebo 
nulovém rozsahu. 
Podrobné zdůvodnění a specifikace Změn Díla je uvedeno v jednotlivých Záznamech o změně díla (Příkaz ke změně) 
č. 28, č. 47, č. 53, č. 73, č. 77, č. 103, č. 130, č. 131, č. 151, č. 153, č. 157, č. 158, č. 161, č. 167, č. 168, č. 169, č. 174, 
č. 175 a č. 177. Uvedené Záznamy o změně díla jsou vedeny a evidovány u Objednatele.“ 

2.2 V ČÁSTI 5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY ZA DÍLO, odst. 5.1.2 Smlouvy ve znění jejího dodatku 
č. 2 se text: 

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 345 373 190,68 Kč. Daň z přidané hodnoty stanovena podle 
právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 72 528 370,04 Kč. 
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Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Dodatku 
č. 2 Smlouvy činí 417 901 560,72 Kč.“ 

nahrazuje textem: 

„Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 344 639 290,93 Kč. Daň z přidané hodnoty stanovena podle 
právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 72 374 251,10 Kč. 

Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Dodatku 
č. 3 Smlouvy činí 417 013 542,03 Kč.“ 

ČÁST 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

3.1 Pokud by tento Dodatek č. 3 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, 
nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. Všechna 
ustanovení tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv jeho ustanovení stane neplatným, 
protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek 
č. 32 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo 
neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu 
Dodatku č. 3 Smlouvy bylo dosaženo. 

3.2 Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Objednatel zveřejní tento Dodatek 
č. 3 Smlouvy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních 
údajů. 

3.3 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-
li Dodatek č. 3 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným dnem podpisu pozdějšího. 

3.4 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3.5 Nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy sdělí Objednatel zhotoviteli doručením písemného oznámení o nabytí 
účinnosti tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. 

3.6 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy zůstávají v platnosti. 

3.7 Přílohy tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy, na něž tento Dodatek č. 3 Smlouvy odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku 
č. 3 Smlouvy. Tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy se vždy rozumí tento Dodatek č. 3 Smlouvy včetně příloh. 

3.8 Přílohy: 
Příloha č. 1 – Soupis změn (neoddělitelná příloha tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy) 
Příloha č. 2 – Rozpočtová část Záznamů o změně díla (Příkaz ke změně) 

3.9 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy má celkem 4 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží Objednatel 
a dva Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy má platnost originálu. 
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Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán 
určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 3 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen 
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy, jak následuje 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Plzeň, dne: Praha, dne: 

........................................................... ........................................................... 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. XXX 

ředitel Fakultní nemocnice Plzeň GEOSAN GROUP a.s. 
  
 

........................................................... 
 XXX 
 GEOSAN GROUP a.s. 

 



Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy

Kladná hodnota 

změny

(bez DPH)

Záporná hodnota 

změny

(bez DPH)

Hodnota změny

(bez DPH)

Absolutní hodnota 

změny

(bez DPH)

Vyjádření absolutní 

hodnoty změny v %
Dúvod změny

28
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

změna množství izolace proti vodě spodní stavby
44 936,89 Kč 50 253,35 Kč 5 316,46 Kč 44 936,89 Kč 55 569,81 Kč 0,02%

nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

47 SO 403 Trafostanice; záměna kabelů VN -143,76 Kč 11 670,30 Kč 11 814,06 Kč -143,76 Kč 23 484,36 Kč 0,01%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

53 D.1.101.4.1 Zdravotně technické instalace; změna izolací 281 440,09 Kč 281 440,09 Kč 0,00 Kč 281 440,09 Kč 281 440,09 Kč 0,08%
nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

73 D.1.01.4.5 Silnoproudá elektrotechnika; doplnění podlahové krabice 1 817,66 Kč 2 691,09 Kč 873,43 Kč 1 817,66 Kč 3 564,52 Kč 0,00%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

77
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

změny vnitřních dveří u ambulancí
21 361,52 Kč 60 137,47 Kč 38 775,95 Kč 21 361,52 Kč 98 913,42 Kč 0,03%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

103 D.1.01.4.7 Měření a regulace, změna v provedení rozvaděčů -467 398,13 Kč 231 786,50 Kč 699 184,63 Kč -467 398,13 Kč 930 971,13 Kč 0,26%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

130
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

skutečně provedené práce při realizaci části díla fasáda s bond deskou Al
-380 611,69 Kč 6 460,62 Kč 387 072,31 Kč -380 611,69 Kč 393 532,93 Kč 0,11%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

131 SO 403 Trafostanice; skutečně provedené práce -30 631,27 Kč 0,00 Kč 30 631,27 Kč -30 631,27 Kč 30 631,27 Kč 0,01%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

151
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

záměna nerezových prahů za přechodové lišty
-34 194,51 Kč 63 044,40 Kč 97 238,91 Kč -34 194,51 Kč 160 283,31 Kč 0,05%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

153 D.1.01.4 Zdravotně technické instalace; skutečné provedení požárních ucpávek -526 884,76 Kč 0,00 Kč 526 884,76 Kč -526 884,76 Kč 526 884,76 Kč 0,15%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

157 D.1.01.4.9 Medicinální plyny; skutečné provedení požárních ucpávek -23 957,34 Kč 0,00 Kč 23 957,34 Kč -23 957,34 Kč 23 957,34 Kč 0,01%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

158 D.1.01.4.11 Potrubní pošta; skutečné provedení požárních ucpávek -70 809,10 Kč 0,00 Kč 70 809,10 Kč -70 809,10 Kč 70 809,10 Kč 0,02%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

161

D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

skutečně provedené práce při realizaci části díla konstrukce zámečnické 

(záměna laviček)

-3,16 Kč 6 810,00 Kč 6 813,16 Kč -3,16 Kč 13 623,16 Kč 0,00%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

167
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

bezpečnostní zástěna sprchové kouty
313 497,96 Kč 313 497,96 Kč 0,00 Kč 313 497,96 Kč 313 497,96 Kč 0,09%

nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

168 D.1.01.4.6 Slaboproudá elektrotechnika; doplnění Wi-Fi sítě 33 620,40 Kč 33 620,40 Kč 0,00 Kč 33 620,40 Kč 33 620,40 Kč 0,01%
nezbytné dodatečné práce podle § 222  odst. 5 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

169

D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie, 

D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace; sprchové hlavice v provedení 

antivandal

101 544,59 Kč 101 544,59 Kč 0,00 Kč 101 544,59 Kč 101 544,59 Kč 0,03%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

174 D.1.201 S0 201 Sadové a venkovní úpravy; úpravy kolem sochy -4 325,17 Kč 7 030,09 Kč 11 355,26 Kč -4 325,17 Kč 18 385,35 Kč 0,01%
nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

175
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

barevná výmalba m. č. 1.044
285,83 Kč 285,83 Kč 0,00 Kč 285,83 Kč 285,83 Kč 0,00%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

177
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - nová budova psychiatrie; 

doplnění okenních zarážek v pokojích pacientů
6 554,20 Kč 6 554,20 Kč 0,00 Kč 6 554,20 Kč 6 554,20 Kč 0,00%

nepředvídané změny podle § 222  odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
-733 899,75 Kč 1 176 826,89 Kč 1 910 726,64 Kč -733 899,75 Kč 3 087 553,53 Kč 0,87%

0,33% 0,54% -0,21% 0,87%

Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

354 310 915,00 Kč 74 405 292,00 Kč 428 716 207,00 Kč
347 743 153,70 Kč 73 026 062,28 Kč 420 769 215,98 Kč
345 373 190,68 Kč 72 528 370,04 Kč 420 769 215,98 Kč

344 639 290,93 Kč 72 374 251,10 Kč 417 013 542,03 Kč

3 087 553,53 Kč

0,87%

Cena díla dle smlouvy o dílo

Cena díla po změnách 

Součet absolutních hodnot změn díla

% Vyjádření změn díla z absolutní hodnoty změn

SOUPIS ZMĚN ze dne 21. prosince 2021

Číslo Název změnového listu
Schválená hodnota 

změny (bez DPH)

Změny

Cena díla dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
Cena díla dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeń Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v -888 018,70CZK

0,0015,00% 0,00

03D

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-733 899,75

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% -733 899,75 -154 118,95
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03D

Stavba:

Místo: FN Plzeń Lochotín Datum:

Zadavatel: FN Plzeň Projektant:

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

-28 988,38-23 957,34

-85 679,01-70 809,10

-888 018,70

-34 194,51

-30 631,27

Cena bez DPH [CZK]

281 440,09

44 936,89

-467 398,13

-380 611,69

21 361,52

-143,76

1 817,66

22. 12. 2021

Projekt PK Plzeň

 

-41 375,36

-173,95

-37 063,84

Cena s DPH [CZK]

-460 540,14

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 157
D.1.01.4.9 - Mediciální plyny, skutečné provedení 

požárních ucpávek

ZL 158
D.1.01.4.11 - Potrubní pošta, sktečné provedení 

požárník ucpávek

-733 899,75

-526 884,76 -637 530,56

2 199,37

-565 551,74

25 847,44

54 373,64

340 542,51

ZL 153

ZL 130

Popis

D.1.403 - SO 403 Trafostanice, skutečně provedené 

práce

D.1.01. SO 01.1  - Architektonické a stavební řešení 

- záměna nerezových prahů za přechodové lišty

D.1.01.4.7 - Měření a regulace - změna v provedení 

rozvaděčů

D.1.01.1 SO 01.1  Architektonické stavební řešení 

změna v provedení vnitřních dveří ambulancí

D.1.01.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika - doplnění 

podlahové krabice

D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace - řešení 

rozvodů TZB v části stavby LZ2

D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení -  

skutečně provedené práce realizace fasád

D.1.01.4.1 - zdravotně technické instalace, 

skutečné provedení požárních ucpávek

D.1.403 - SO 403 Trafostanice, změna 

připojovacích kabelů

D.1.01.1 - Architektonické a stavební řešení - 

změna množství izolace proti vodě spodní stavby

Kód

ZL 73

ZL 77

ZL 28

ZL 103

ZL 53

ZL 47

ZL 131

ZL 151
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TypCena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

40 680,6833 620,40

122 868,95101 544,59

-5 233,46-4 325,17

345,85285,83

7 930,586 554,20

-3,82-3,16

379 332,53313 497,96

ZL 168
D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika, doplnění 

WIFI sítě

ZL 169

D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické a stavební 

řešení - dodávka pevných sprch za sprchy 

antivandal

ZL 174
D.1.201 - SO 201 Sadové a venkovní úpravy - 

úpravy kolem sochy

ZL 175
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - 

barevná výmalba v m.č. 1.044

ZL 177
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení, 

doplnění okenních zarážek v pokojích pacientů

ZL 161

D.1.01.1 - Architektonické řešení - skutečně 

provedené práce při realizaci díla konstrukce 

zámeč II

ZL 167
D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - 

bezpečnostní zástěna - sprchové kouty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 936,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 44 936,89 21,00% 9 436,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 373,64

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 28 - D.1.01.1 - Architektonické a stavební řešení - změna množství izolace proti vodě spodní stavby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 936,89

PSV -  Práce a dodávky PSV 44 936,89

    711 - Izolace proti vodě 44 936,89

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 28 - D.1.01.1 - Architektonické a stavební řešení - změna množství izolace proti vodě spodní stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 936,89

D PSV  Práce a dodávky PSV 44 936,89

D 711 Izolace proti vodě 44 936,89

203 K 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr  za studena, 1xnátěr - včetně dodávky penetračního laku 0,3l/m2 m2 32,29000 29,52 953,20 dle SoD

PP Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena, 1xnátěr - včetně dodávky penetračního laku 0,3l/m2

204 K 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr , za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 0,3l/m2 m2 53,20000 42,01 2 234,93 dle SoD

PP Izolace proti vlhkosti svis. nátěr , za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 0,3l/m2

205 K 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 32,29000 225,97 7 296,57 dle SoD

PP Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci

206 K 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 53,20000 254,36 13 531,95 dle SoD

PP Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci

207 K 62852251R Pás modifikovaný asfalt, SBS, PE folie, posyp m2 98,32000 132,86 13 062,80 dle SoD

PP Pás modifikovaný asfalt, SBS, PE folie, posyp

208 K 62852265R Pás modifikovaný asfalt,SBS, PE folie, posyp m2 98,32000 133,99 13 173,90 dle SoD

PP Pás modifikovaný asfalt,SBS, PE folie, posyp

209 K 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie tl.8mm m2 -28,68000 110,15 -3 159,10 dle SoD

PP Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie tl.8mm

210 K 711491272RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci m2 -28,68000 48,83 -1 400,44 dle SoD

PP Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci

211 K 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 -23,81000 31,79 -756,92 dle SoD

PP Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 28 - D.1.01.1 - Architektonické a stavební řešení - změna množství izolace proti vodě spodní stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -143,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -143,76 21,00% -30,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -173,95

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 47 - D.1.403 - SO 403 Trafostanice, změna připojovacích kabelů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -143,76

M21 - Elektromontáže   -143,76

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 47 - D.1.403 - SO 403 Trafostanice, změna připojovacích kabelů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -143,76

D M21 Elektromontáže   -143,76
29 K 341160100 kabel 22-AXEKVCE 1x70/16 RMV m -30,00000 170,33 -5 109,90 dle SoD

PP kabel 22-AXEKVCE 1x70/16 RMV

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,157, Al =0,21

30 K 341160150 kabel 22-AXEKVCE 1x240/25 RMV m -24,00000 279,34 -6 704,16 dle Sod

PP kabel 22-AXEKVCE 1x240/25 RMV

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,245, Al =0,72

2001 M nová položka 1 kabel 22-N2XSY 1x35/16 m 30,00000 170,33 5 109,90
cena v místě a čase 

obvyklá
PP kabel 22-N2XSY 1x35/16

2002 M nová položka 2 kabel 22-AXEKVCE 1x120/25 RMV m 42,00000 156,20 6 560,40
cena v místě a čase 

obvyklá
PP kabel 22-AXEKVCE 1x120/25 RMV

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 47 - D.1.403 - SO 403 Trafostanice, změna připojovacích kabelů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 281 440,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 281 440,09 21,00% 59 102,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 340 542,51

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 53 - D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace - řešení rozvodů TZB v části stavby LZ2

Strana 10 z 76



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 281 440,09

D5 - 721     Kanalizace 10 708,46

D6 - 722     Vodovod 225 972,41

PSV - Práce a dodávky PSV 44 759,22

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 44 759,22

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 53 - D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace - řešení rozvodů TZB v části stavby LZ2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 281 440,09

D D5 721     Kanalizace 10 708,46
57 K 713_47-1211 Montáž izolace zvukové/tepelné - potrubí, ohybů a tvarovek m 628,80000 17,03 10 708,46 dle SoD

PP Montáž izolace zvukové/tepelné - potrubí, ohybů a tvarovek

D D6 722     Vodovod 225 972,41

2006 K nová položka 6 Dodatečná izolace potrubí 25mm pro plast.rozvody vody - D20 potrubí s iz13mm - 48/25mm m 93,00000 106,70 9 923,10
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dodatečná izolace potrubí 25mm pro plast.rozvody vody - D20 potrubí s iz13mm - 48/25mm

2007 K nová položka 7 Dodatečná izolace potrubí 25mm pro plast.rozvody vody - D32 potrubí s iz13mm - 60/25mm m 19,00000 117,70 2 236,30
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dodatečná izolace potrubí 25mm pro plast.rozvody vody - D32 potrubí s iz13mm - 60/25mm

2008 K nová položka 8 Pouzdro potrubní izolační 78/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu m 199,00000 156,20 31 083,80
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Pouzdro potrubní izolační 78/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu

2009 K nová položka 9 Pouzdro potrubní izolační 92/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu m 395,00000 163,90 64 740,50
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Pouzdro potrubní izolační 92/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu

2010 K nová položka 10 Pouzdro potrubní izolační 108/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu m 84,00000 163,90 13 767,60
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Pouzdro potrubní izolační 108/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu

2011 K nová položka 11 Pouzdro potrubní izolační 140/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu m 66,00000 244,20 16 117,20
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Pouzdro potrubní izolační 140/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu

168 K PC.86 Pouzdro potrubní izolační 35/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu m 383,00000 86,30 33 052,90 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační 35/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu

170 K PC.88 Pouzdro potrubní izolační 53/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu m 242,00000 98,79 23 907,18 dle SoD

PP Pouzdro potrubní izolační 53/25 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu

172 K 713_47-1211.1 Montáž izolace tepelné - potrubí m 1 097,00000 28,39 31 143,83 dle SoD

PP Montáž izolace tepelné - potrubí

D PSV Práce a dodávky PSV 44 759,22

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 44 759,22

2001 K nová položka 1
Dodatečná izolace potrubí tl.25mmm A2-s1 pro volně vedené rozvody dešťové kanalizace - D125 s iz.9mm - 

140/25
m 29,00000 244,20 7 081,80

cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dodatečná izolace potrubí tl.25mmm A2-s1 pro volně vedené rozvody dešťové kanalizace - D125 s iz.9mm - 140/25

2002 K nová položka 2 Dodatečná izolace potrubí tl.25mmm A2-s1 pro volně vedené rozvody splaškové kanalizace - D75 - 76/25 m 47,00000 132,00 6 204,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dodatečná izolace potrubí tl.25mmm A2-s1 pro volně vedené rozvody splaškové kanalizace - D75 - 76/25

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 53 - D.1.01.4.1 Zdravotně technické instalace - řešení rozvodů TZB v části stavby LZ2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2003 K nová položka 3 Dodatečná izolace potrubí tl.25mmm A2-s1 pro volně vedené rozvody splaškové kanalizace - D110 - 114/25 m 111,00000 170,50 18 925,50
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dodatečná izolace potrubí tl.25mmm A2-s1 pro volně vedené rozvody splaškové kanalizace - D110 - 114/25

2004 K nová položka 4 Dodatečná izolace potrubí tl.25mmm A2-s1 pro volně vedené rozvody splaškové kanalizace - D125 - 133/25 m 42,00000 213,40 8 962,80
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dodatečná izolace potrubí tl.25mmm A2-s1 pro volně vedené rozvody splaškové kanalizace - D125 - 133/25

2005 K nová položka 5
Dodatečná izolace potrubí tl. 25 mm A2-s1 pro volně vedené rozvody dešťové kanalizace (svod ze střechy) 

D125
m 16,80000 213,40 3 585,12

cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dodatečná izolace potrubí tl. 25 mm A2-s1 pro volně vedené rozvody dešťové kanalizace (svod ze střechy) D125

Strana 13 z 76



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 817,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 817,66 21,00% 381,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 199,37

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 73 - D.1.01.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika - doplnění podlahové krabice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 817,66

3 - Instalační materiál -558,20

D1 - 1 - Strukturovaná kabeláž kat.5e - BEZHALOGEN -315,23

HSV - Práce a dodávky HSV 139,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 139,40

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

N00 - Silnoproudá elektronika 2 551,69

    N01 - Silnoprouda elektronika 2 538,97

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 73 - D.1.01.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika - doplnění podlahové krabice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 817,66

D 3 Instalační materiál -558,20
20060 K Pol1201 Krabice přístrojová zapuštěná kus -4,00000 6,81 -27,24 dle SoD

PP Krabice přístrojová zapuštěná

200103K Pol1226 Zásuvka domovní, zapuštěná kus -4,00000 132,74 -530,96 dle SoD

PP Zásuvka domovní, zapuštěná

D D1 1 - Strukturovaná kabeláž kat.5e - BEZHALOGEN -315,23
115 K R220020150 Dvojzásuvka 2xRJ45 kus -1,00000 246,64 -246,64 dle SoD

PP Dvojzásuvka 2xRJ45

119 K R220020190 Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka kus -1,00000 68,59 -68,59 dle SoD

PP Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka

D HSV Práce a dodávky HSV 139,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 139,40

2010 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm m 0,80000 142,72 114,18 URS 80% (21/1)

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm

2011 K 965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 0,01000 2 521,60 25,22 URS 80% (21/1)

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

D N00 Silnoproudá elektronika 2 551,69
2005 K 741112353 Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby kus 2,00000 6,36 12,72 URS 80% (21/1)

PP Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 4 šrouby

D N01 Silnoprouda elektronika 2 538,97

2001 K nová položka 1 Podlahová krabice 8 modulů 45 - Osazení 4x240V; 2x RJ45; typ PK-UEKD-V-G kus 1,00000 738,36 738,36
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Podlahová krabice 8 modulů 45 - Osazení 4x240V; 2x RJ45; typ PK-UEKD-V-G

2002 K 741111002 Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody kus 1,00000 236,00 236,00 URS 80% (21/1)

PP Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic krabic s vývody

2003 K nová položka 3 Přístrojová vanička  typ PK-UG kus 2,00000 80,60 161,20
cena v místě a čase 

obvyklá

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 73 - D.1.01.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika - doplnění podlahové krabice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Přístrojová vanička typ PK-UG

2004 K nová položka 4 Přístrojové víčko na vaničku pro 4 moduly; typ PK-UAM-4-1 226 kus 2,00000 47,18 94,36
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Přístrojové víčko na vaničku pro 4 moduly; typ PK-UAM-4-1 226

2006 M nová položka 6 Zásuvka modulová, 16A/1+N+PE kus 4,00000 71,83 287,32
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Zásuvka modulová, 16A/1+N+PE

2007 K 741313101 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 2P+PE 16 A se zapojením vodičů kus 4,00000 118,40 473,60  ÚRS 80% (21/1)

PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 2P+PE 16 A

2008 K nová položka 8 Datová zásuvka dvojitá kus 1,00000 360,93 360,93
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Datová zásuvka dvojitá

2009 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 1,00000 187,20 187,20 URS 80% (21/1)

PP Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 361,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 361,52 21,00% 4 485,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 847,44

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 77 - D.1.01.1 SO 01.1  Architektonické stavební řešení změna v provedení vnitřních dveří ambulancí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 21 361,52

PSV -  Práce a dodávky PSV 21 361,52

    766 - Konstrukce truhlářské 21 361,52

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 77 - D.1.01.1 SO 01.1  Architektonické stavební řešení změna v provedení vnitřních dveří ambulancí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 361,52

D PSV  Práce a dodávky PSV 21 361,52

D 766 Konstrukce truhlářské 21 361,52

486 K DW1/070

Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD,  tři závěsy na 

dveřní křídlo,900/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. 

HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus -1,00000 8 358,61 -8 358,61 dle SoD

PP
Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní 

křídlo,900/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

2001 K DW1/070R

Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD,  tři závěsy na 

dveřní křídloo,900/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. 

HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M; prosklení 0,06 m2 p

kus 1,00000 13 698,99 13 698,99
cena v místě a čase 

obvyklá

PP

Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní 

křídloo,900/2100,32dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M; prosklení 0,06 

m2 plochy

499 K DW1/093

Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD,  tři závěsy na 

dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. 

HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus -1,00000 8 812,82 -8 812,82 dle SoD

PP
Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní 

křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Ocelová zárubeň s těsněním, např. HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

507 K DW1/101

Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD,  včetně kastlíku s 

krytem a kolejnicí,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově 

pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a k

kus -1,00000 10 802,26 -10 802,26 dle SoD

PP

Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a 

kolejnicí,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového 

profilu a kastlíku s kolejnicí,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

2002 K DW1/101R

Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, jádro z odlehčené DTD,  včetně kastlíku s 

krytem a kolejnicí,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově 

pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a 

kus 1,00000 16 142,64 16 142,64
cena v místě a čase 

obvyklá

PP

Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a 

kolejnicí,1100/2100,27dB,DTD,HPL,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového 

profilu a kastlíku s kolejnicí,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M, prosklení 0,06 m2 plochy

519 K DW1/113

Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD,  tři závěsy na 

dveřní křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. 

HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detai

kus 1,00000 14 153,20 14 153,20 dle SoD

PP

Vnitřní otevíravé dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, falcové, jádro z odlehčené DTD, tři závěsy na dveřní 

křídlo,1100/2100,27dB,DTD,HPL,mřížka, min plocha 0,06 m2,Ocelová zárubeň s těsněním, např. 

HSE,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

635 K DW2/095

Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD,  včetně kastlíku s 

krytem a kolejnicí,1100/2100,32dB,DTD,HPL,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově 

pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a k

kus -1,00000 10 802,26 -10 802,26 dle SoD

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 77 - D.1.01.1 SO 01.1  Architektonické stavební řešení změna v provedení vnitřních dveří ambulancí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo plné hladké se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a 

kolejnicí,1100/2100,32dB,DTD,HPL,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového 

profilu a kastlíku s kolejnicí,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

2003 K DW2/095R

Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo s prosklením  se zárubní, jádro z odlehčené DTD,  včetně kastlíku s 

krytem a kolejnicí,1100/2100,32dB,DTD,HPL,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově 

pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového profilu a

kus 1,00000 16 142,64 16 142,64
cena v místě a čase 

obvyklá

PP

Vnitřní posuvné dřevěné dveřní křídlo s prosklením se zárubní, jádro z odlehčené DTD, včetně kastlíku s krytem a 

kolejnicí,1100/2100,32dB,DTD,HPL,Zárubeň pro posuvné dveře před zdí jdoucí z žárově pozinkovaného plechu 1,5 mm, včetně dorazového 

profilu a kastlíku s kolejnicí,Ocel,RAM,Nátěr,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M, prosklení 0,06 m2 plochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -467 398,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -467 398,13 21,00% -98 153,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -565 551,74

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 103 - D.1.01.4.7 - Měření a regulace - změna v provedení rozvaděčů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -467 398,13

4.1 Rozváděč DT0.1 - 4.1 Rozváděč DT0.1 58 573,90

4.2 Rozváděč DT0.2 - 4.2 Rozváděč DT0.2 71 025,90

4.3 Rozváděč DT0.3 - 4.3 Rozváděč DT0.3 40 066,40

4.4 Rozváděč DT0.4 - 4.4 Rozváděč DT0.4 42 143,20

4.5 Rozváděč DT3.5 - 4.5 Rozváděč DT3.5 19 977,10

D3 - 4. Rozváděč -699 184,63

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 103 - D.1.01.4.7 - Měření a regulace - změna v provedení rozvaděčů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -467 398,13

D 4.1 Rozváděč DT0.14.1 Rozváděč DT0.1 58 573,90
2001 K Pol1 Třípolohový spínač XB5-AD33, Telemecanique kus 11,00000 501,60 5 517,60

PP Třípolohový spínač XB5-AD33, Telemecanique

2002 K Pol2 Tlačítko XB5-AA21, Telemecanique kus 1,00000 301,40 301,40

PP Tlačítko XB5-AA21, Telemecanique

2003 K Pol104 Spínací jednotka ZBE-101, Telemacanique kus 45,00000 116,60 5 247,00

PP Spínací jednotka ZBE-101, Telemacanique

2004 K Pol105 Transformátor 230V / 24V 250VA, Elektrokov kus 1,00000 1 665,40 1 665,40

PP Transformátor 230V / 24V 250VA, Elektrokov

2005 K Pol106 Zdroj 24V DC, 10A, NDR-240-24, MEAN WELL kus 1,00000 3 828,00 3 828,00

PP Zdroj 24V DC, 10A, NDR-240-24, MEAN WELL

2006 K Pol107 Řadová svorka pojistková (24V / 10 A; 0,5-6 mm2), RSP 4-LED/24V oranž, ELEKTRO Bečov kus 51,00000 96,80 4 936,80

PP Řadová svorka pojistková (24V / 10 A; 0,5-6 mm2), RSP 4-LED/24V oranž, ELEKTRO Bečov

2007 K Pol108 Rozbočovací můstek N, 12x16 mm2, N12, OEZ kus 1,00000 35,20 35,20

PP Rozbočovací můstek N, 12x16 mm2, N12, OEZ

2008 K Pol109 Rozbočovací můstek PEN, PE, 12x16 mm2, PE12, OEZ kus 1,00000 68,20 68,20

PP Rozbočovací můstek PEN, PE, 12x16 mm2, PE12, OEZ

2009 K Pol110 Rozbočovací můstek PE, SPE2, ELEKTRO Bečov kus 1,00000 250,80 250,80

PP Rozbočovací můstek PE, SPE2, ELEKTRO Bečov

2010 K Pol111 Signálka bílá 230V AC/DC, SCHRACK kus 1,00000 140,80 140,80

PP Signálka bílá 230V AC/DC, SCHRACK

2011 K Pol112 Signálka zelená 24V AC/DC, SCHRACK kus 11,00000 374,00 4 114,00

PP Signálka zelená 24V AC/DC, SCHRACK

2012 K Pol113 Signálka červená 24V AC/DC, SCHRACK kus 1,00000 298,10 298,10

PP Signálka červená 24V AC/DC, SCHRACK

2013 K Pol114 Signálka žlutá 24V AC/DC, SCHRACK kus 1,00000 140,80 140,80

PP Signálka žlutá 24V AC/DC, SCHRACK

2014 K Pol115 Jistič 6A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C6/1, SCHRACK kus 1,00000 195,80 195,80

PP Jistič 6A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C6/1, SCHRACK

2015 K Pol116 Jistič 2A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C2/1, SCHRACK kus 4,00000 279,40 1 117,60

PP Jistič 2A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C2/1, SCHRACK

2016 K Pol117 Jistič 13A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C13/1, SCHRACK kus 3,00000 182,60 547,80

PP Jistič 13A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C13/1, SCHRACK

2017 K Pol118 Jistič 10A, 1 pól, charakteristika B, 10kA, BMS B10/1, SCHRACK kus 5,00000 156,20 781,00

PP Jistič 10A, 1 pól, charakteristika B, 10kA, BMS B10/1, SCHRACK

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 103 - D.1.01.4.7 - Měření a regulace - změna v provedení rozvaděčů

Strana 24 z 76



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2018 K Pol119 Jistič 6A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C6/3, SCHRACK kus 1,00000 701,80 701,80

PP Jistič 6A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C6/3, SCHRACK

2019 K Pol120 Jistič 10A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C10/3, SCHRACK kus 2,00000 623,70 1 247,40

PP Jistič 10A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C10/3, SCHRACK

2020 K Pol121 Jistič 20A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C20/3, SCHRACK kus 3,00000 647,90 1 943,70

PP Jistič 20A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C20/3, SCHRACK

2021 K Pol122 Jistič 13A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C13/3, SCHRACK kus 2,00000 642,40 1 284,80

PP Jistič 13A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C13/3, SCHRACK

2022 K Pol123 Hlavní vypínač 3 póly, 100A, MC 1, SCHRACK kus 1,00000 3 322,00 3 322,00

PP Hlavní vypínač 3 póly, 100A, MC 1, SCHRACK

2023 K Pol124 Montáž sada ovlád. rukojeti, 3-pól MC 1, červenožlutá, MC196632, SCHRACK kus 1,00000 1 716,00 1 716,00

PP Montáž sada ovlád. rukojeti, 3-pól MC 1, červenožlutá, MC196632, SCHRACK

2024 K Pol125 Prodlužovací tyč pro hloubku 400 mm pro MC1/2, MC191232, SCHRACK kus 1,00000 144,10 144,10

PP Prodlužovací tyč pro hloubku 400 mm pro MC1/2, MC191232, SCHRACK

2025 K Pol126 Přepěťová ochrana, DA-275-DJ25, SALTEK kus 1,00000 1 494,90 1 494,90

PP Přepěťová ochrana, DA-275-DJ25, SALTEK

2026 K Pol127 Zásuvka pro montáž na DIN, BZ325001-A, SCHRACK kus 3,00000 234,30 702,90

PP Zásuvka pro montáž na DIN, BZ325001-A, SCHRACK

2027 K Pol128 Relé, 24V DC, 2 přepínací kontakty, DRI424024LTD, WEIDMULLER kus 23,00000 180,40 4 149,20

PP Relé, 24V DC, 2 přepínací kontakty, DRI424024LTD, WEIDMULLER

2028 K Pol129 Relé, 24V AC, 2 přepínací kontakty, DRI424524LT, WEIDMULLER kus 1,00000 210,10 210,10

PP Relé, 24V AC, 2 přepínací kontakty, DRI424524LT, WEIDMULLER

2029 K Pol130 Relé, 24V DC, 4 přepínací kontakty, PT570024, SCHRACK kus 3,00000 149,60 448,80

PP Relé, 24V DC, 4 přepínací kontakty, PT570024, SCHRACK

2030 K Pol131 Relé, 24V DC, 2 přepínací kontakty, RT314024, SCHRACK kus 5,00000 106,70 533,50

PP Relé, 24V DC, 2 přepínací kontakty, RT314024, SCHRACK

2031 K Pol132 Patice pro relé 4 přepínací kontakty, YPT78704, SCHRACK kus 3,00000 127,60 382,80

PP Patice pro relé 4 přepínací kontakty, YPT78704, SCHRACK

2032 K Pol133 Patice pro relé 2 přepínací kontakty, SDI 2CO, WEIDMULLER kus 24,00000 138,60 3 326,40

PP Patice pro relé 2 přepínací kontakty, SDI 2CO, WEIDMULLER

2033 K Pol134 Patice pro relé 2 přepínací kontakty, RT78725, SCHRACK kus 5,00000 149,60 748,00

PP Patice pro relé 2 přepínací kontakty, RT78725, SCHRACK

2034 K Pol135 Svorky, CBC.2.5, SCHRACK kus 454,00000 14,30 6 492,20

PP Svorky, CBC.2.5, SCHRACK

2035 K Pol136 Svorky, CBC.4, SCHRACK kus 35,00000 15,40 539,00

PP Svorky, CBC.4, SCHRACK

D 4.2 Rozváděč DT0.24.2 Rozváděč DT0.2 71 025,90
2036 K Pol1 Třípolohový spínač XB5-AD33, Telemecanique kus 13,00000 501,60 6 520,80

PP Třípolohový spínač XB5-AD33, Telemecanique

2037 K Pol2 Tlačítko XB5-AA21, Telemecanique kus 1,00000 301,40 301,40

PP Tlačítko XB5-AA21, Telemecanique

2038 K Pol104 Spínací jednotka ZBE-101, Telemacanique kus 53,00000 116,60 6 179,80

PP Spínací jednotka ZBE-101, Telemacanique

2039 K Pol105 Transformátor 230V / 24V 250VA, Elektrokov kus 1,00000 1 665,40 1 665,40

PP Transformátor 230V / 24V 250VA, Elektrokov

2040 K Pol137 Zdroj 24V DC, 20A, DRP-480-24, MEAN WELL kus 1,00000 7 258,90 7 258,90

PP Zdroj 24V DC, 20A, DRP-480-24, MEAN WELL

2041 K Pol107 Řadová svorka pojistková (24V / 10 A; 0,5-6 mm2), RSP 4-LED/24V oranž, ELEKTRO Bečov kus 68,00000 96,80 6 582,40
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PP Řadová svorka pojistková (24V / 10 A; 0,5-6 mm2), RSP 4-LED/24V oranž, ELEKTRO Bečov

2042 K Pol138 Pojistkový odpínač, OPVP10, OEZ kus 2,00000 283,80 567,60

PP Pojistkový odpínač, OPVP10, OEZ

2043 K Pol139 Válcová pojistka 10A, PV510, OEZ kus 1,00000 258,50 258,50

PP Válcová pojistka 10A, PV510, OEZ

2044 K Pol140 Válcová pojistka 16A, PV510, OEZ kus 1,00000 258,50 258,50

PP Válcová pojistka 16A, PV510, OEZ

2045 K Pol108 Rozbočovací můstek N, 12x16 mm2, N12, OEZ kus 2,00000 35,20 70,40

PP Rozbočovací můstek N, 12x16 mm2, N12, OEZ

2046 K Pol109 Rozbočovací můstek PEN, PE, 12x16 mm2, PE12, OEZ kus 2,00000 68,20 136,40

PP Rozbočovací můstek PEN, PE, 12x16 mm2, PE12, OEZ

2047 K Pol110 Rozbočovací můstek PE, SPE2, ELEKTRO Bečov kus 1,00000 250,80 250,80

PP Rozbočovací můstek PE, SPE2, ELEKTRO Bečov

2048 K Pol111 Signálka bílá 230V AC/DC, SCHRACK kus 1,00000 140,80 140,80

PP Signálka bílá 230V AC/DC, SCHRACK

2049 K Pol112 Signálka zelená 24V AC/DC, SCHRACK kus 13,00000 374,00 4 862,00

PP Signálka zelená 24V AC/DC, SCHRACK

2050 K Pol113 Signálka červená 24V AC/DC, SCHRACK kus 1,00000 298,10 298,10

PP Signálka červená 24V AC/DC, SCHRACK

2051 K Pol114 Signálka žlutá 24V AC/DC, SCHRACK kus 1,00000 140,80 140,80

PP Signálka žlutá 24V AC/DC, SCHRACK

2052 K Pol115 Jistič 6A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C6/1, SCHRACK kus 1,00000 195,80 195,80

PP Jistič 6A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C6/1, SCHRACK

2053 K Pol141 Jistič 4A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C4/1, SCHRACK kus 1,00000 227,70 227,70

PP Jistič 4A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C4/1, SCHRACK

2054 K Pol116 Jistič 2A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C2/1, SCHRACK kus 5,00000 279,40 1 397,00

PP Jistič 2A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C2/1, SCHRACK

2055 K Pol117 Jistič 13A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C13/1, SCHRACK kus 2,00000 182,60 365,20

PP Jistič 13A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C13/1, SCHRACK

2056 K Pol142 Jistič 10A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C10/1, SCHRACK kus 2,00000 165,00 330,00

PP Jistič 10A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C10/1, SCHRACK

2057 K Pol118 Jistič 10A, 1 pól, charakteristika B, 10kA, BMS B10/1, SCHRACK kus 6,00000 156,20 937,20

PP Jistič 10A, 1 pól, charakteristika B, 10kA, BMS B10/1, SCHRACK

2058 K Pol119 Jistič 6A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C6/3, SCHRACK kus 3,00000 701,80 2 105,40

PP Jistič 6A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C6/3, SCHRACK

2059 K Pol120 Jistič 10A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C10/3, SCHRACK kus 4,00000 623,70 2 494,80

PP Jistič 10A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C10/3, SCHRACK

2060 K Pol143 Jistič 16A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C16/3, SCHRACK kus 2,00000 616,00 1 232,00

PP Jistič 16A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C16/3, SCHRACK

2061 K Pol122 Jistič 13A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C13/3, SCHRACK kus 1,00000 642,40 642,40

PP Jistič 13A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C13/3, SCHRACK

2062 K Pol123 Hlavní vypínač 3 póly, 100A, MC 1, SCHRACK kus 1,00000 3 322,00 3 322,00

PP Hlavní vypínač 3 póly, 100A, MC 1, SCHRACK

2063 K Pol124 Montáž sada ovlád. rukojeti, 3-pól MC 1, červenožlutá, MC196632, SCHRACK kus 1,00000 1 716,00 1 716,00

PP Montáž sada ovlád. rukojeti, 3-pól MC 1, červenožlutá, MC196632, SCHRACK

2064 K Pol125 Prodlužovací tyč pro hloubku 400 mm pro MC1/2, MC191232, SCHRACK kus 1,00000 144,10 144,10

PP Prodlužovací tyč pro hloubku 400 mm pro MC1/2, MC191232, SCHRACK

2065 K Pol126 Přepěťová ochrana, DA-275-DJ25, SALTEK kus 1,00000 1 494,90 1 494,90

PP Přepěťová ochrana, DA-275-DJ25, SALTEK
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2066 K Pol127 Zásuvka pro montáž na DIN, BZ325001-A, SCHRACK kus 3,00000 234,30 702,90

PP Zásuvka pro montáž na DIN, BZ325001-A, SCHRACK

2067 K Pol128 Relé, 24V DC, 2 přepínací kontakty, DRI424024LTD, WEIDMULLER kus 29,00000 180,40 5 231,60

PP Relé, 24V DC, 2 přepínací kontakty, DRI424024LTD, WEIDMULLER

2068 K Pol129 Relé, 24V AC, 2 přepínací kontakty, DRI424524LT, WEIDMULLER kus 1,00000 210,10 210,10

PP Relé, 24V AC, 2 přepínací kontakty, DRI424524LT, WEIDMULLER

2069 K Pol130 Relé, 24V DC, 4 přepínací kontakty, PT570024, SCHRACK kus 2,00000 149,60 299,20

PP Relé, 24V DC, 4 přepínací kontakty, PT570024, SCHRACK

2070 K Pol132 Patice pro relé 4 přepínací kontakty, YPT78704, SCHRACK kus 2,00000 127,60 255,20

PP Patice pro relé 4 přepínací kontakty, YPT78704, SCHRACK

2071 K Pol133 Patice pro relé 2 přepínací kontakty, SDI 2CO, WEIDMULLER kus 30,00000 138,60 4 158,00

PP Patice pro relé 2 přepínací kontakty, SDI 2CO, WEIDMULLER

2072 K Pol135 Svorky, CBC.2.5, SCHRACK kus 558,00000 14,30 7 979,40

PP Svorky, CBC.2.5, SCHRACK

2073 K Pol136 Svorky, CBC.4, SCHRACK kus 6,00000 15,40 92,40

PP Svorky, CBC.4, SCHRACK

D 4.3 Rozváděč DT0.34.3 Rozváděč DT0.3 40 066,40
2074 K Pol1 Třípolohový spínač XB5-AD33, Telemecanique kus 11,00000 501,60 5 517,60

PP Třípolohový spínač XB5-AD33, Telemecanique

2075 K Pol2 Tlačítko XB5-AA21, Telemecanique kus 1,00000 301,40 301,40

PP Tlačítko XB5-AA21, Telemecanique

2076 K Pol104 Spínací jednotka ZBE-101, Telemacanique kus 45,00000 116,60 5 247,00

PP Spínací jednotka ZBE-101, Telemacanique

2077 K Pol144 Transformátor 230V / 24V 160VA, Elektrokov kus 1,00000 623,70 623,70

PP Transformátor 230V / 24V 160VA, Elektrokov

2078 K Pol145 Zdroj 24V DC, 5A, SDR-120-24, MEAN WELL kus 1,00000 2 934,80 2 934,80

PP Zdroj 24V DC, 5A, SDR-120-24, MEAN WELL

2079 K Pol107 Řadová svorka pojistková (24V / 10 A; 0,5-6 mm2), RSP 4-LED/24V oranž, ELEKTRO Bečov kus 26,00000 96,80 2 516,80

PP Řadová svorka pojistková (24V / 10 A; 0,5-6 mm2), RSP 4-LED/24V oranž, ELEKTRO Bečov

2080 K Pol146 Řadová svorka pojistková (24V / 10 A; 0,5-6 mm2), RSP 4-LED/230V šedá, ELEKTRO Bečov kus 4,00000 96,80 387,20

PP Řadová svorka pojistková (24V / 10 A; 0,5-6 mm2), RSP 4-LED/230V šedá, ELEKTRO Bečov

2081 K Pol108 Rozbočovací můstek N, 12x16 mm2, N12, OEZ kus 2,00000 35,20 70,40

PP Rozbočovací můstek N, 12x16 mm2, N12, OEZ

2082 K Pol109 Rozbočovací můstek PEN, PE, 12x16 mm2, PE12, OEZ kus 2,00000 68,20 136,40

PP Rozbočovací můstek PEN, PE, 12x16 mm2, PE12, OEZ

2083 K Pol111 Signálka bílá 230V AC/DC, SCHRACK kus 1,00000 140,80 140,80

PP Signálka bílá 230V AC/DC, SCHRACK

2084 K Pol112 Signálka zelená 24V AC/DC, SCHRACK kus 11,00000 374,00 4 114,00

PP Signálka zelená 24V AC/DC, SCHRACK

2085 K Pol113 Signálka červená 24V AC/DC, SCHRACK kus 1,00000 298,10 298,10

PP Signálka červená 24V AC/DC, SCHRACK

2086 K Pol114 Signálka žlutá 24V AC/DC, SCHRACK kus 1,00000 140,80 140,80

PP Signálka žlutá 24V AC/DC, SCHRACK

2087 K Pol115 Jistič 6A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C6/1, SCHRACK kus 2,00000 195,80 391,60

PP Jistič 6A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C6/1, SCHRACK

2088 K Pol147 Jistič 4A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C6/1, SCHRACK kus 9,00000 227,70 2 049,30

PP Jistič 4A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C6/1, SCHRACK

2089 K Pol116 Jistič 2A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C2/1, SCHRACK kus 2,00000 279,40 558,80
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PP Jistič 2A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C2/1, SCHRACK

2090 K Pol117 Jistič 13A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C13/1, SCHRACK kus 2,00000 182,60 365,20

PP Jistič 13A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C13/1, SCHRACK

2091 K Pol118 Jistič 10A, 1 pól, charakteristika B, 10kA, BMS B10/1, SCHRACK kus 2,00000 156,20 312,40

PP Jistič 10A, 1 pól, charakteristika B, 10kA, BMS B10/1, SCHRACK

2092 K Pol148 Stykač 230V, BZ326471, SCHRACK kus 2,00000 468,60 937,20

PP Stykač 230V, BZ326471, SCHRACK

2093 K Pol149 Hlavní vypínač 3 póly, 32A, LTS32, SCHRACK kus 1,00000 932,80 932,80

PP Hlavní vypínač 3 póly, 32A, LTS32, SCHRACK

2094 K Pol126 Přepěťová ochrana, DA-275-DJ25, SALTEK kus 1,00000 1 494,90 1 494,90

PP Přepěťová ochrana, DA-275-DJ25, SALTEK

2095 K Pol127 Zásuvka pro montáž na DIN, BZ325001-A, SCHRACK kus 2,00000 234,30 468,60

PP Zásuvka pro montáž na DIN, BZ325001-A, SCHRACK

2096 K Pol128 Relé, 24V DC, 2 přepínací kontakty, DRI424024LTD, WEIDMULLER kus 11,00000 180,40 1 984,40

PP Relé, 24V DC, 2 přepínací kontakty, DRI424024LTD, WEIDMULLER

2097 K Pol129 Relé, 24V AC, 2 přepínací kontakty, DRI424524LT, WEIDMULLER kus 8,00000 210,10 1 680,80

PP Relé, 24V AC, 2 přepínací kontakty, DRI424524LT, WEIDMULLER

2098 K Pol150 Relé, 24V DC, 2 přepínací kontakty, DRI314024LTD, WEIDMULLER kus 4,00000 165,00 660,00

PP Relé, 24V DC, 2 přepínací kontakty, DRI314024LTD, WEIDMULLER

2099 K Pol130 Relé, 24V DC, 4 přepínací kontakty, PT570024, SCHRACK kus 1,00000 149,60 149,60

PP Relé, 24V DC, 4 přepínací kontakty, PT570024, SCHRACK

2100 K Pol132 Patice pro relé 4 přepínací kontakty, YPT78704, SCHRACK kus 1,00000 127,60 127,60

PP Patice pro relé 4 přepínací kontakty, YPT78704, SCHRACK

2101 K Pol133 Patice pro relé 2 přepínací kontakty, SDI 2CO, WEIDMULLER kus 23,00000 138,60 3 187,80

PP Patice pro relé 2 přepínací kontakty, SDI 2CO, WEIDMULLER

2102 K Pol135 Svorky, CBC.2.5, SCHRACK kus 139,00000 14,30 1 987,70

PP Svorky, CBC.2.5, SCHRACK

2103 K Pol136 Svorky, CBC.4, SCHRACK kus 13,00000 15,40 200,20

PP Svorky, CBC.4, SCHRACK

2104 K Pol151 Svorky, CBC.10, SCHRACK kus 5,00000 29,70 148,50

PP Svorky, CBC.10, SCHRACK

D 4.4 Rozváděč DT0.44.4 Rozváděč DT0.4 42 143,20
2105 K Pol1 Třípolohový spínač XB5-AD33, Telemecanique kus 7,00000 501,60 3 511,20

PP Třípolohový spínač XB5-AD33, Telemecanique

2106 K Pol2 Tlačítko XB5-AA21, Telemecanique kus 1,00000 301,40 301,40

PP Tlačítko XB5-AA21, Telemecanique

2107 K Pol104 Spínací jednotka ZBE-101, Telemacanique kus 29,00000 116,60 3 381,40

PP Spínací jednotka ZBE-101, Telemacanique

2108 K Pol144 Transformátor 230V / 24V 160VA, Elektrokov kus 1,00000 623,70 623,70

PP Transformátor 230V / 24V 160VA, Elektrokov

2109 K Pol106 Zdroj 24V DC, 10A, NDR-240-24, MEAN WELL kus 1,00000 3 828,00 3 828,00

PP Zdroj 24V DC, 10A, NDR-240-24, MEAN WELL

2110 K Pol107 Řadová svorka pojistková (24V / 10 A; 0,5-6 mm2), RSP 4-LED/24V oranž, ELEKTRO Bečov kus 21,00000 96,80 2 032,80

PP Řadová svorka pojistková (24V / 10 A; 0,5-6 mm2), RSP 4-LED/24V oranž, ELEKTRO Bečov

2111 K Pol152 Řadová svorka pojistková (24V / 10 A; 0,5-6 mm2), RSP 4-LED/24V šedá, ELEKTRO Bečov kus 3,00000 96,80 290,40

PP Řadová svorka pojistková (24V / 10 A; 0,5-6 mm2), RSP 4-LED/24V šedá, ELEKTRO Bečov

2112 K Pol108 Rozbočovací můstek N, 12x16 mm2, N12, OEZ kus 2,00000 35,20 70,40

PP Rozbočovací můstek N, 12x16 mm2, N12, OEZ

Strana 28 z 76



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2113 K Pol109 Rozbočovací můstek PEN, PE, 12x16 mm2, PE12, OEZ kus 1,00000 68,20 68,20

PP Rozbočovací můstek PEN, PE, 12x16 mm2, PE12, OEZ

2114 K Pol110 Rozbočovací můstek PE, SPE2, ELEKTRO Bečov kus 1,00000 250,80 250,80

PP Rozbočovací můstek PE, SPE2, ELEKTRO Bečov

2115 K Pol111 Signálka bílá 230V AC/DC, SCHRACK kus 1,00000 140,80 140,80

PP Signálka bílá 230V AC/DC, SCHRACK

2116 K Pol112 Signálka zelená 24V AC/DC, SCHRACK kus 7,00000 374,00 2 618,00

PP Signálka zelená 24V AC/DC, SCHRACK

2117 K Pol113 Signálka červená 24V AC/DC, SCHRACK kus 1,00000 298,10 298,10

PP Signálka červená 24V AC/DC, SCHRACK

2118 K Pol114 Signálka žlutá 24V AC/DC, SCHRACK kus 1,00000 140,80 140,80

PP Signálka žlutá 24V AC/DC, SCHRACK

2119 K Pol115 Jistič 6A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C6/1, SCHRACK kus 1,00000 195,80 195,80

PP Jistič 6A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C6/1, SCHRACK

2120 K Pol141 Jistič 4A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C4/1, SCHRACK kus 2,00000 227,70 455,40

PP Jistič 4A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C4/1, SCHRACK

2121 K Pol117 Jistič 13A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C13/1, SCHRACK kus 2,00000 182,60 365,20

PP Jistič 13A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C13/1, SCHRACK

2122 K Pol142 Jistič 10A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C10/1, SCHRACK kus 1,00000 165,00 165,00

PP Jistič 10A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C10/1, SCHRACK

2123 K Pol153 Jistič 10A, 1 pól, charakteristika B, 10kA, BMS B20/3, SCHRACK kus 4,00000 156,20 624,80

PP Jistič 10A, 1 pól, charakteristika B, 10kA, BMS B20/3, SCHRACK

2124 K Pol154 Jistič 40A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C40/3, SCHRACK kus 2,00000 869,00 1 738,00

PP Jistič 40A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C40/3, SCHRACK

2125 K Pol155 Motorový spouštěč 10A, 3pól, MP10/3, SCHRACK kus 2,00000 875,60 1 751,20

PP Motorový spouštěč 10A, 3pól, MP10/3, SCHRACK

2126 K Pol156 Jistič 16A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C16/3, SCHRACK kus 2,00000 506,00 1 012,00

PP Jistič 16A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C16/3, SCHRACK

2127 K Pol157 Stykač 9A, cívka 230V, LTD00913, SCHRACK kus 2,00000 452,10 904,20

PP Stykač 9A, cívka 230V, LTD00913, SCHRACK

2128 K Pol158 Hladinové relé, MAVE2-S1 DIN, MAVE kus 1,00000 1 122,00 1 122,00

PP Hladinové relé, MAVE2-S1 DIN, MAVE

2129 K Pol159 Termistorové relé, TER7, ELKO kus 2,00000 1 206,70 2 413,40

PP Termistorové relé, TER7, ELKO

2130 K Pol123 Hlavní vypínač 3 póly, 100A, MC 1, SCHRACK kus 1,00000 3 322,00 3 322,00

PP Hlavní vypínač 3 póly, 100A, MC 1, SCHRACK

2131 K Pol124 Montáž sada ovlád. rukojeti, 3-pól MC 1, červenožlutá, MC196632, SCHRACK kus 1,00000 1 716,00 1 716,00

PP Montáž sada ovlád. rukojeti, 3-pól MC 1, červenožlutá, MC196632, SCHRACK

2132 K Pol125 Prodlužovací tyč pro hloubku 400 mm pro MC1/2, MC191232, SCHRACK kus 1,00000 144,10 144,10

PP Prodlužovací tyč pro hloubku 400 mm pro MC1/2, MC191232, SCHRACK

2133 K Pol126 Přepěťová ochrana, DA-275-DJ25, SALTEK kus 1,00000 1 494,90 1 494,90

PP Přepěťová ochrana, DA-275-DJ25, SALTEK

2134 K Pol127 Zásuvka pro montáž na DIN, BZ325001-A, SCHRACK kus 2,00000 234,30 468,60

PP Zásuvka pro montáž na DIN, BZ325001-A, SCHRACK

2135 K Pol128 Relé, 24V DC, 2 přepínací kontakty, DRI424024LTD, WEIDMULLER kus 10,00000 180,40 1 804,00

PP Relé, 24V DC, 2 přepínací kontakty, DRI424024LTD, WEIDMULLER

2136 K Pol129 Relé, 24V AC, 2 přepínací kontakty, DRI424524LT, WEIDMULLER kus 4,00000 210,10 840,40

PP Relé, 24V AC, 2 přepínací kontakty, DRI424524LT, WEIDMULLER
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2137 K Pol133 Patice pro relé 2 přepínací kontakty, SDI 2CO, WEIDMULLER kus 14,00000 138,60 1 940,40

PP Patice pro relé 2 přepínací kontakty, SDI 2CO, WEIDMULLER

2138 K Pol135 Svorky, CBC.2.5, SCHRACK kus 124,00000 14,30 1 773,20

PP Svorky, CBC.2.5, SCHRACK

2139 K Pol136 Svorky, CBC.4, SCHRACK kus 6,00000 15,40 92,40

PP Svorky, CBC.4, SCHRACK

2140 K Pol160 Svorky, CBC.16, SCHRACK kus 6,00000 40,70 244,20

PP Svorky, CBC.16, SCHRACK

D 4.5 Rozváděč DT3.54.5 Rozváděč DT3.5 19 977,10
2141 K Pol1 Třípolohový spínač XB5-AD33, Telemecanique kus 3,00000 501,60 1 504,80

PP Třípolohový spínač XB5-AD33, Telemecanique

2142 K Pol2 Tlačítko XB5-AA21, Telemecanique kus 1,00000 301,40 301,40

PP Tlačítko XB5-AA21, Telemecanique

2143 K Pol104 Spínací jednotka ZBE-101, Telemacanique kus 13,00000 116,60 1 515,80

PP Spínací jednotka ZBE-101, Telemacanique

2144 K Pol144 Transformátor 230V / 24V 160VA, Elektrokov kus 1,00000 623,70 623,70

PP Transformátor 230V / 24V 160VA, Elektrokov

2145 K Pol161 Zdroj 24V DC, 5A, NDR-120-24, MEAN WELL kus 1,00000 2 934,80 2 934,80

PP Zdroj 24V DC, 5A, NDR-120-24, MEAN WELL

2146 K Pol107 Řadová svorka pojistková (24V / 10 A; 0,5-6 mm2), RSP 4-LED/24V oranž, ELEKTRO Bečov kus 16,00000 96,80 1 548,80

PP Řadová svorka pojistková (24V / 10 A; 0,5-6 mm2), RSP 4-LED/24V oranž, ELEKTRO Bečov

2147 K Pol108 Rozbočovací můstek N, 12x16 mm2, N12, OEZ kus 1,00000 35,20 35,20

PP Rozbočovací můstek N, 12x16 mm2, N12, OEZ

2148 K Pol109 Rozbočovací můstek PEN, PE, 12x16 mm2, PE12, OEZ kus 1,00000 68,20 68,20

PP Rozbočovací můstek PEN, PE, 12x16 mm2, PE12, OEZ

2149 K Pol111 Signálka bílá 230V AC/DC, SCHRACK kus 1,00000 140,80 140,80

PP Signálka bílá 230V AC/DC, SCHRACK

2150 K Pol112 Signálka zelená 24V AC/DC, SCHRACK kus 3,00000 374,00 1 122,00

PP Signálka zelená 24V AC/DC, SCHRACK

2151 K Pol113 Signálka červená 24V AC/DC, SCHRACK kus 1,00000 298,10 298,10

PP Signálka červená 24V AC/DC, SCHRACK

2152 K Pol114 Signálka žlutá 24V AC/DC, SCHRACK kus 1,00000 140,80 140,80

PP Signálka žlutá 24V AC/DC, SCHRACK

2153 K Pol115 Jistič 6A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C6/1, SCHRACK kus 1,00000 195,80 195,80

PP Jistič 6A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C6/1, SCHRACK

2154 K Pol141 Jistič 4A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C4/1, SCHRACK kus 1,00000 227,70 227,70

PP Jistič 4A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C4/1, SCHRACK

2155 K Pol116 Jistič 2A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C2/1, SCHRACK kus 1,00000 279,40 279,40

PP Jistič 2A, 1 pól, charakteristika C, 10kA, BMS C2/1, SCHRACK

2156 K Pol162 Jistič 13A, 1 pól, charakteristika B, 10kA, BMS B13/1, SCHRACK kus 1,00000 182,60 182,60

PP Jistič 13A, 1 pól, charakteristika B, 10kA, BMS B13/1, SCHRACK

2157 K Pol163 Jistič 10A, 3 pól, charakteristika B, 10kA, BMS B10/1, SCHRACK kus 1,00000 156,20 156,20

PP Jistič 10A, 3 pól, charakteristika B, 10kA, BMS B10/1, SCHRACK

2158 K Pol119 Jistič 6A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C6/3, SCHRACK kus 2,00000 701,80 1 403,60

PP Jistič 6A, 3 póly, charakteristika C, 10kA, BMS C6/3, SCHRACK

2159 K Pol164 Hlavní vypínač 3 póly, 40A, BZ900243, SCHRACK kus 1,00000 584,10 584,10

PP Hlavní vypínač 3 póly, 40A, BZ900243, SCHRACK

2160 K Pol126 Přepěťová ochrana, DA-275-DJ25, SALTEK kus 1,00000 1 494,90 1 494,90
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PP Přepěťová ochrana, DA-275-DJ25, SALTEK

2161 K Pol127 Zásuvka pro montáž na DIN, BZ325001-A, SCHRACK kus 2,00000 234,30 468,60

PP Zásuvka pro montáž na DIN, BZ325001-A, SCHRACK

2162 K Pol128 Relé, 24V DC, 2 přepínací kontakty, DRI424024LTD, WEIDMULLER kus 8,00000 180,40 1 443,20

PP Relé, 24V DC, 2 přepínací kontakty, DRI424024LTD, WEIDMULLER

2163 K Pol129 Relé, 24V AC, 2 přepínací kontakty, DRI424524LT, WEIDMULLER kus 1,00000 210,10 210,10

PP Relé, 24V AC, 2 přepínací kontakty, DRI424524LT, WEIDMULLER

2164 K Pol165 Relé, 24V AC, 1 přepínací kontakt, RT314024, SCHRACK kus 1,00000 106,70 106,70

PP Relé, 24V AC, 1 přepínací kontakt, RT314024, SCHRACK

2165 K Pol133 Patice pro relé 2 přepínací kontakty, SDI 2CO, WEIDMULLER kus 9,00000 138,60 1 247,40

PP Patice pro relé 2 přepínací kontakty, SDI 2CO, WEIDMULLER

2166 K Pol134 Patice pro relé 2 přepínací kontakty, RT78725, SCHRACK kus 1,00000 149,60 149,60

PP Patice pro relé 2 přepínací kontakty, RT78725, SCHRACK

2167 K Pol135 Svorky, CBC.2.5, SCHRACK kus 101,00000 14,30 1 444,30

PP Svorky, CBC.2.5, SCHRACK

2168 K Pol151 Svorky, CBC.10, SCHRACK kus 5,00000 29,70 148,50

PP Svorky, CBC.10, SCHRACK

D D3 4. Rozváděč -699 184,63

279 K Pol615

Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zálohovaný zdroj 

230V/24VDC-5A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový 

motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu

kus -1,00000 27 483,69 -27 483,69 Dle SoD

PP

Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zálohovaný zdroj 230V/24VDC-5A, 2xservisní 

zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, 

osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.

280 K Pol616
Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, 

ovládání), In=160A, Ir=100A.
kus -1,00000 8 371,46 -8 371,46 Dle SoD

PP Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=160A, Ir=100A.

281 K Pol617

Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop                                                               Složení: 1x 

tlačítko hřibové s aretací + 1x kontakt, signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé,  kompletní připojení 

vč. svorek, ka

kus -1,00000 1 017,45 -1 017,45 Dle SoD

PP
Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop Složení: 1x tlačítko hřibové s aretací + 1x kontakt, signalizace do řídícího systému, 1 x 

pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu

282 K Pol618

Obvod sumární signalizace poruchy                                                                                                    Složení: 

signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 

x 

kus -1,00000 1 046,91 -1 046,91 Dle SoD

PP
Obvod sumární signalizace poruchy Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího 

systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

283 K Pol619
Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.
kus -1,00000 443,33 -443,33 Dle SoD

PP
Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy 

ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.

284 K Pol620

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny 

stíněnými vodiči

kus -43,00000 254,13 -10 927,59 Dle SoD

PP
Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s 

pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči

285 K Pol621

Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů se spojitým ovládáním 0-10V                                                                 

Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiá

kus -15,00000 962,36 -14 435,40 Dle SoD

PP
Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů se spojitým ovládáním 0-10V Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu

286 K Pol622

Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů s ovládáním dvoubodovým                                                                 

Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiálu

kus -10,00000 1 237,86 -12 378,60 Dle SoD

Strana 31 z 76



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů s ovládáním dvoubodovým Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení 

vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu

287 K Pol623
Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu
kus -78,00000 546,26 -42 608,28 Dle SoD

PP
Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu

288 K Pol624
Obvod ovládacích skříní Složení: signalizace do řídícího systému, 2 x pomocné relé, kompletní připojení vč. 

svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.
kus -2,00000 997,50 -1 995,00 Dle SoD

PP
Obvod ovládacích skříní Složení: signalizace do řídícího systému, 2 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevň. materiálu.

289 K Pol625

Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW                                                                       Složení: 3 x pomocné relé, 

1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do 

řídícího systému, komp

kus -4,00000 3 586,75 -14 347,00 Dle SoD

PP
Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro 

ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

290 K Pol626

Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW  s regulací otáček Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 2x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a

kus -2,00000 4 204,73 -8 409,46 Dle SoD

PP
Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW s regulací otáček Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 2x stykač, 

1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

291 K Pol627

Obvod pro ventilátor do 4kW / 400V ovládaný přes FM,  Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových 

pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové 

svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2x 

kus -4,00000 4 887,78 -19 551,12 Dle SoD

PP

Obvod pro ventilátor do 4kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka 

pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2x signálka, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

292 K Pol628

Obvod pro ventilátor do 7,5kW / 400V ovládaný přes FM,  Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. 

polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací 

kontakty, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2

kus -3,00000 5 001,79 -15 005,37 Dle SoD

PP

Obvod pro ventilátor do 7,5kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka 

pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2x signálka, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

293 K Pol629

Obvod pro ventilátor do 11kW / 400V ovládaný přes FM,  Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. 

polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací 

kontakty, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2x

kus -1,00000 5 286,78 -5 286,78 Dle SoD

PP

Obvod pro ventilátor do 11kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka 

pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2x signálka, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

294 K Pol630

Obvod pro řídící jednotku zvlhčovače 230Vac, řízený regulátorem signálem 0-10V Složení: 4x pomocné relé, 

1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevňovacího materiálu

kus -4,00000 1 843,49 -7 373,96 Dle SoD

PP
Obvod pro řídící jednotku zvlhčovače 230Vac, řízený regulátorem signálem 0-10V Složení: 4x pomocné relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, 

sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu

301 K Pol615

Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zálohovaný zdroj 

230V/24VDC-5A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový 

motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu

kus -1,00000 27 483,69 -27 483,69 Dle SoD

PP

Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zálohovaný zdroj 230V/24VDC-5A, 2xservisní 

zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, 

osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.

302 K Pol616
Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, 

ovládání), In=160A, Ir=100A.
kus -1,00000 8 371,46 -8 371,46 Dle SoD

PP Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=160A, Ir=100A.

303 K Pol617

Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop                                                               Složení: 1x 

tlačítko hřibové s aretací + 1x kontakt, signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé,  kompletní připojení 

vč. svorek, ka

kus -1,00000 1 017,45 -1 017,45 Dle SoD

PP
Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop Složení: 1x tlačítko hřibové s aretací + 1x kontakt, signalizace do řídícího systému, 1 x 

pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu
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304 K Pol618

Obvod sumární signalizace poruchy                                                                                                    Složení: 

signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 

x 

kus -1,00000 1 046,91 -1 046,91 Dle SoD

PP
Obvod sumární signalizace poruchy Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího 

systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

305 K Pol619
Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.
kus -2,00000 443,33 -886,66 Dle SoD

PP
Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy 

ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.

306 K Pol620

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny 

stíněnými vodiči

kus -41,00000 254,13 -10 419,33 Dle SoD

PP
Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s 

pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči

307 K Pol621

Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů se spojitým ovládáním 0-10V                                                                 

Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiá

kus -23,00000 962,36 -22 134,28 Dle SoD

PP
Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů se spojitým ovládáním 0-10V Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu

308 K Pol622

Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů s ovládáním dvoubodovým                                                                 

Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiálu

kus -13,00000 1 237,86 -16 092,18 Dle SoD

PP
Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů s ovládáním dvoubodovým Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení 

vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu

309 K Pol623
Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu
kus -83,00000 546,26 -45 339,58 Dle SoD

PP
Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu

310 K Pol624
Obvod ovládacích skříní Složení: signalizace do řídícího systému, 2 x pomocné relé, kompletní připojení vč. 

svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.
kus -2,00000 997,50 -1 995,00 Dle SoD

PP
Obvod ovládacích skříní Složení: signalizace do řídícího systému, 2 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevň. materiálu.

311 K Pol625

Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW                                                                       Složení: 3 x pomocné relé, 

1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do 

řídícího systému, komp

kus -5,00000 3 586,75 -17 933,75 Dle SoD

PP
Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro 

ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

312 K Pol637

Obvod pro motor dveřní clony do 2kW                                                                                   Složení: 3x 

pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 2x stykač,1x přepínač pro ovládání v režimu 

RUČ, sign. do řídícího s

kus -1,00000 4 299,73 -4 299,73 Dle SoD

PP
Obvod pro motor dveřní clony do 2kW Složení: 3x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 2x stykač,1x přepínač pro 

ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

313 K Pol626

Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW  s regulací otáček Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 2x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a

kus -3,00000 4 204,73 -12 614,19 Dle SoD

PP
Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW s regulací otáček Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 2x stykač, 

1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

314 K Pol638

Obvod pro ventilátor do 5,5kW / 400V ovládaný přes FM,  Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. 

polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací 

kontakty, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2

kus -10,00000 4 887,78 -48 877,80 Dle SoD

PP

Obvod pro ventilátor do 5,5kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka 

pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2x signálka, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

315 K Pol630

Obvod pro řídící jednotku zvlhčovače 230Vac, řízený regulátorem signálem 0-10V Složení: 4x pomocné relé, 

1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevňovacího materiálu

kus -5,00000 1 843,49 -9 217,45 Dle SoD

PP
Obvod pro řídící jednotku zvlhčovače 230Vac, řízený regulátorem signálem 0-10V Složení: 4x pomocné relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, 

sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu
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322 K Pol615

Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zálohovaný zdroj 

230V/24VDC-5A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový 

motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu

kus -1,00000 27 483,69 -27 483,69 Dle SoD

PP

Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zálohovaný zdroj 230V/24VDC-5A, 2xservisní 

zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, 

osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.

325 K Pol644 Obvod pro připojení optické a akustické signalizace poruchy Složení: 2x pomocné relé, 2x jistič, svorky kus -1,00000 1 004,63 -1 004,63 Dle SoD

PP Obvod pro připojení optické a akustické signalizace poruchy Složení: 2x pomocné relé, 2x jistič, svorky

326 K Pol617

Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop                                                               Složení: 1x 

tlačítko hřibové s aretací + 1x kontakt, signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé,  kompletní připojení 

vč. svorek, ka

kus -1,00000 1 017,45 -1 017,45 Dle SoD

PP
Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop Složení: 1x tlačítko hřibové s aretací + 1x kontakt, signalizace do řídícího systému, 1 x 

pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu

328 K Pol619
Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.
kus -2,00000 443,33 -886,66 Dle SoD

PP
Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy 

ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.

329 K Pol620

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny 

stíněnými vodiči

kus -16,00000 254,13 -4 066,08 Dle SoD

PP
Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s 

pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči

330 K Pol621

Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů se spojitým ovládáním 0-10V                                                                 

Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiá

kus -10,00000 962,36 -9 623,60 Dle SoD

PP
Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů se spojitým ovládáním 0-10V Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu

331 K Pol622

Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů s ovládáním dvoubodovým                                                                 

Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiálu

kus -4,00000 1 237,86 -4 951,44 Dle SoD

PP
Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů s ovládáním dvoubodovým Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení 

vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu

332 K Pol623
Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu
kus -13,00000 546,26 -7 101,38 Dle SoD

PP
Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu

333 K Pol624
Obvod ovládacích skříní Složení: signalizace do řídícího systému, 2 x pomocné relé, kompletní připojení vč. 

svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.
kus -3,00000 997,50 -2 992,50 Dle SoD

PP
Obvod ovládacích skříní Složení: signalizace do řídícího systému, 2 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevň. materiálu.

334 K Pol625

Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW                                                                       Složení: 3 x pomocné relé, 

1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do 

řídícího systému, komp

kus -10,00000 3 586,75 -35 867,50 Dle SoD

PP
Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro 

ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

335 K Pol646

Obvod pro exp. automat do 2kW                                                                                   Složení: 4x pomocné 

relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevň

kus -1,00000 2 012,12 -2 012,12 Dle SoD

PP
Obvod pro exp. automat do 2kW Složení: 4x pomocné relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. 

svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

336 K Pol626

Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW  s regulací otáček Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 2x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a

kus -2,00000 4 204,73 -8 409,46 Dle SoD

PP
Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW s regulací otáček Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 2x stykač, 

1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.
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343 K Pol615

Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zálohovaný zdroj 

230V/24VDC-5A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový 

motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu

kus -1,00000 27 483,69 -27 483,69 Dle SoD

PP

Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zálohovaný zdroj 230V/24VDC-5A, 2xservisní 

zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, 

osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.

344 K Pol650
Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, 

ovládání), In=160A, Ir=63A.
kus -1,00000 8 371,46 -8 371,46 Dle SoD

PP Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=160A, Ir=63A.

345 K Pol618

Obvod sumární signalizace poruchy                                                                                                    Složení: 

signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 

x 

kus -1,00000 1 046,91 -1 046,91 Dle SoD

PP
Obvod sumární signalizace poruchy Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího 

systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

346 K Pol644 Obvod pro připojení optické a akustické signalizace poruchy Složení: 2x pomocné relé, 2x jistič, svorky kus -1,00000 1 004,63 -1 004,63 Dle SoD

PP Obvod pro připojení optické a akustické signalizace poruchy Složení: 2x pomocné relé, 2x jistič, svorky

347 K Pol617

Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop                                                               Složení: 1x 

tlačítko hřibové s aretací + 1x kontakt, signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé,  kompletní připojení 

vč. svorek, ka

kus -1,00000 1 017,45 -1 017,45 Dle SoD

PP
Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop Složení: 1x tlačítko hřibové s aretací + 1x kontakt, signalizace do řídícího systému, 1 x 

pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu

348 K Pol619
Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.
kus -2,00000 443,33 -886,66 Dle SoD

PP
Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy 

ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.

349 K Pol620

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny 

stíněnými vodiči

kus -13,00000 254,13 -3 303,69 Dle SoD

PP
Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s 

pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči

350 K Pol623
Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu
kus -13,00000 546,26 -7 101,38 Dle SoD

PP
Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu

351 K Pol624
Obvod ovládacích skříní Složení: signalizace do řídícího systému, 2 x pomocné relé, kompletní připojení vč. 

svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.
kus -1,00000 997,50 -997,50 Dle SoD

PP
Obvod ovládacích skříní Složení: signalizace do řídícího systému, 2 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevň. materiálu.

352 K Pol651

Obvod pro motor čerpadla do 5,5kW                                                                       Složení: 3 x pomocné relé, 

1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do 

řídícího systému, komp

kus -4,00000 4 993,72 -19 974,88 Dle SoD

PP
Obvod pro motor čerpadla do 5,5kW Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro 

ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

353 K Pol652

Obvod pro motor čerpadla do 15kW                                                                       Složení: 3 x pomocné relé, 

1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do 

řídícího systému, kompl

kus -2,00000 6 506,12 -13 012,24 Dle SoD

PP
Obvod pro motor čerpadla do 15kW Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro 

ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

354 K Pol653

Obvod pro exp. automat nebo UV do 2kW                                                                                   Složení: 4x 

pomocné relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek

kus -3,00000 2 012,12 -6 036,36 Dle SoD

PP
Obvod pro exp. automat nebo UV do 2kW Složení: 4x pomocné relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

355 K Pol626

Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW  s regulací otáček Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 2x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a

kus -2,00000 4 204,73 -8 409,46 Dle SoD
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PP
Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW s regulací otáček Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 2x stykač, 

1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

356 K Pol654

Obvod pro řídící jednotku chladící jednotky 230Vac, řízený regulátorem signálem 0-10V Složení: 4x pomocné 

relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevňovacího materiálu

kus -1,00000 1 843,49 -1 843,49 Dle SoD

PP
Obvod pro řídící jednotku chladící jednotky 230Vac, řízený regulátorem signálem 0-10V Složení: 4x pomocné relé, 1x jistič s pomocným 

kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu

357 K Pol655

Obvod pro řídící jednotku suchého chladiče 230Vac, s autonomním řízením Složení: 4x pomocné relé, 1x jistič 

s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu

kus -1,00000 1 843,49 -1 843,49 Dle SoD

PP
Obvod pro řídící jednotku suchého chladiče 230Vac, s autonomním řízením Složení: 4x pomocné relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do 

řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu

364 K Pol615

Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zálohovaný zdroj 

230V/24VDC-5A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový 

motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu

kus -1,00000 27 483,69 -27 483,69 Dle SoD

PP

Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zálohovaný zdroj 230V/24VDC-5A, 2xservisní 

zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A, relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, 

osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří.

365 K Pol643
Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, 

ovládání), In=25A.
kus -1,00000 5 534,74 -5 534,74 Dle SoD

PP Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=25A.

366 K Pol618

Obvod sumární signalizace poruchy                                                                                                    Složení: 

signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, 1 

x 

kus -1,00000 1 046,91 -1 046,91 Dle SoD

PP
Obvod sumární signalizace poruchy Složení: signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího 

systému, 1 x kontrolka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

367 K Pol619
Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a 

upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.
kus -2,00000 443,33 -886,66 Dle SoD

PP
Obvod komunikačního propojení regulátorů FCU k PLC, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy 

ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.

368 K Pol620

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny 

stíněnými vodiči

kus -8,00000 254,13 -2 033,04 Dle SoD

PP
Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s 

pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči

369 K Pol621

Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů se spojitým ovládáním 0-10V                                                                 

Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiá

kus -3,00000 962,36 -2 887,08 Dle SoD

PP
Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů se spojitým ovládáním 0-10V Složení: 1 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu

370 K Pol622

Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů s ovládáním dvoubodovým                                                                 

Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. 

materiálu

kus -2,00000 1 237,86 -2 475,72 Dle SoD

PP
Obvod řízení servopohonů regulačních ventilů s ovládáním dvoubodovým Složení: 2 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení 

vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu

371 K Pol623
Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu
kus -19,00000 546,26 -10 378,94 Dle SoD

PP
Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevň. materiálu

372 K Pol658

Obvod pro řídící jednotku přímého chladiče 230Vac, řízený regulátorem signálem 0-10V Složení: 4x pomocné 

relé, 1x jistič s pomocným kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových 

ucpávek a upevňovacího materiálu

kus -1,00000 1 843,49 -1 843,49 Dle SoD

PP
Obvod pro řídící jednotku přímého chladiče 230Vac, řízený regulátorem signálem 0-10V Složení: 4x pomocné relé, 1x jistič s pomocným 

kontaktem, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu

373 K Pol625

Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW                                                                       Složení: 3 x pomocné relé, 

1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do 

řídícího systému, komp

kus -1,00000 3 586,75 -3 586,75 Dle SoD

PP
Obvod pro motor čerpadla do 0,5kW Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač pro 

ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.
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374 K Pol626

Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW  s regulací otáček Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s 

pomocným kontaktem, 2x stykač, 1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, 

kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a

kus -1,00000 4 204,73 -4 204,73 Dle SoD

PP
Obvod pro motor ventilátoru do 0,5kW s regulací otáček Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 2x stykač, 

1x přepínač pro ovládání v režimu RUČ, sign. do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

375 K Pol659

Obvod pro ventilátor do 2kW / 400V ovládaný přes FM,  Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových 

pojistek, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové 

svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2x 

kus -2,00000 4 887,78 -9 775,56 Dle SoD

PP

Obvod pro ventilátor do 2kW / 400V ovládaný přes FM, Složení: 1x 3f pojitkový odpojovač vč. polovodičových pojistek, 1x stykač+ jednotka 

pomocných kontaktů, 3x pomocné relé 24VAC/4 přepínací kontakty, silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0-RUČ, 2x signálka, kompletní 

připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

376 K Pol660

Obvod komunikačního propojení regulátorů autonomních chladících jednotek k PLC přes RS 485 (Modbus 

RTU), kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do 

řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.

kus -2,00000 443,33 -886,66 Dle SoD

PP
Obvod komunikačního propojení regulátorů autonomních chladících jednotek k PLC přes RS 485 (Modbus RTU), kompletní připojení vč. svorek, 

kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -380 611,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -380 611,69 21,00% -79 928,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -460 540,14

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 130 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení -  skutečně provedené práce realizace fasád
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -380 611,69

HSV -  Práce a dodávky HSV -190 086,13

    62 - Upravy povrchů vnější -190 086,13

PSV -  Práce a dodávky PSV -190 525,56

    767 - Konstrukce zámečnické -190 525,56

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 130 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení -  skutečně provedené práce realizace fasád
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -380 611,69

D HSV  Práce a dodávky HSV -190 086,13

D 62 Upravy povrchů vnější -190 086,13

144 K 62.2
Protihluková zástěna VZT na střeše,trap. AL plech, 2x rošt,C-kazety120/600/0,75,vata160mm,folie 

difuzní,trapézový plech TR50R/250,RAL7021 vertikálně, D+M
m2 2,48195 2 603,04 6 460,62 dle SoD

PP
Protihluková zástěna VZT na střeše,trap. AL plech, 2x rošt,C-kazety120/600/0,75,vata160mm,folie difuzní,trapézový plech 

TR50R/250,RAL7021 vertikálně, D+M

145 K 62.4 Fasáda s bond deskou,AL konzoly L50/50/2, difuzní folie,vata 200mm,termopodložky,D+M m2 -27,06070 6 018,29 -162 859,14 dle SoD

PP Fasáda s bond deskou,AL konzoly L50/50/2, difuzní folie,vata 200mm,termopodložky,D+M

146 K 62.5
Fasáda s trap.plechem TR32/207,tl.0,75mm,RAL7021,horizontálně,AL rastr L50/50/2,kotvení, difuzní folie,vata 

200mm,termopodložky,D+M
m2 -16,24650 2 073,53 -33 687,61 dle SoD

PP Fasáda s trap.plechem TR32/207,tl.0,75mm,RAL7021,horizontálně,AL rastr L50/50/2,kotvení, difuzní folie,vata 200mm,termopodložky,D+M

D PSV  Práce a dodávky PSV -190 525,56

D 767 Konstrukce zámečnické -190 525,56

1026 K 767.3.1 Fasádní AL mřížky,rám,lamelové výplně,RAL, kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 -13,29420 14 331,48 -190 525,56 dle SoD

PP Fasádní AL mřížky,rám,lamelové výplně,RAL, kotvení,doplňky,detaily,D+M

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 130 - D.1.01.1 - Architektonické a konstrukční řešení -  skutečně provedené práce realizace fasád
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -30 631,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -30 631,27 21,00% -6 432,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -37 063,84

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 131 - D.1.403 - SO 403 Trafostanice, skutečně provedené práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -30 631,27

M21 - Elektromontáže   -30 100,51

M22 - Montáže oznam. a zabezp. zařízení   -530,76

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 131 - D.1.403 - SO 403 Trafostanice, skutečně provedené práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -30 631,27

D M21 Elektromontáže   -30 100,51
3 K 210021074 Montáž příchytek KHF kus -8,00000 66,43 -531,44 dle SoD

PP Montáž příchytek KHF

4 K V1 Příchytka KHF kus -8,00000 190,77 -1 526,16 dle SoD

PP Příchytka KHF

38 K 220260905 Montáž kabelového roštu pro uložení příchytkami SONAP RI - 10 m -10,00000 295,24 -2 952,40 dle SoD

PP Montáž kabelového roštu pro uložení příchytkami SONAP RI - 10

39 K 354325550 příchytka kabelová Sonap 637554 D41-54 mm kus -43,00000 62,45 -2 685,35 dle SoD

PP příchytka kabelová Sonap 637554 D41-54 mm

P
Poznámka k položce:

povrch: standard – galvanicky zinkováno

40 K V14 kabelový žlab 600/50, včetně nosných konstrukcí kus -10,00000 749,45 -7 494,50 dle SoD

PP kabelový žlab 600/50, včetně nosných konstrukcí

P
Poznámka k položce:

povrch: standard – galvanicky zinkováno

42 K 210800516 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 240 až 300 mm2 uložených v trubkách nebo lištách m -18,00000 51,67 -930,06 dle SoD

PP Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 240 až 300 mm2 uložených v trubkách nebo lištách

43 K V16 kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1-CHBU 1 x 240 mm2 m -18,00000 776,70 -13 980,60 dle SoD

PP kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1-CHBU 1 x 240 mm2

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =2,352, Al =0

D M22 Montáže oznam. a zabezp. zařízení   -530,76
52 K 220111771 Montáž vedení uzemňovací na povrchu z drátu FeZn do 120 mm2 m -6,00000 51,67 -310,02 dle SoD

PP Montáž vedení uzemňovací na povrchu z drátu FeZn do 120 mm2

53 K 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg -6,00000 36,79 -220,74 dle SoD

PP páska zemnící 30 x 4 mm FeZn

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 131 - D.1.403 - SO 403 Trafostanice, skutečně provedené práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -34 194,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -34 194,51 21,00% -7 180,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -41 375,36

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 151 - D.1.01. SO 01.1  - Architektonické a stavební řešení - záměna nerezových prahů za přechodové lišty

Strana 44 z 76



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -34 194,51

PSV -  Práce a dodávky PSV -34 194,51

    767 - Konstrukce zámečnické -34 194,51

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 151 - D.1.01. SO 01.1  - Architektonické a stavební řešení - záměna nerezových prahů za přechodové lišty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -34 194,51

D PSV  Práce a dodávky PSV -34 194,51

D 767 Konstrukce zámečnické -34 194,51

2002 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 162,00000 83,20 13 478,40 URS 80% (21-02)

PP Montáž přechodových samolepících lišt

2001 K nová položka 1
Dodávka přechodové lišty oblouček-Resko: 42640-0 přechodový profil 37mm, nerez matný, samolepící: 

2,0mm, 2,7 m
ks 60,00000 826,10 49 566,00

cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dodávka přechodové lišty oblouček-Resko: 42640-0 přechodový profil 37mm, nerez matný, samolepící: 2,0mm, 2,7 m

1080 K Pol2

Přechodvé nerezové prahy: dveřní práh z nerezového plechu - plech tl. 3mm dl. 60mm na šířku dveřného 

otvoru, připevněný vruty do hmoždiněk do podlahy. Osadí se v místech přechodů různých druhů povrchů 

podlah, např. PVC/keramická dlažba.  Přechod musí být 

bm -40,00000 567,76 -22 710,40 dle SoD

PP

Přechodvé nerezové prahy: dveřní práh z nerezového plechu - plech tl. 3mm dl. 60mm na šířku dveřného otvoru, připevněný vruty do 

hmoždiněk do podlahy. Osadí se v místech přechodů různých druhů povrchů podlah, např. PVC/keramická dlažba. Přechod musí být 

pod prahem, práh podtmelit, hrany zabrousit. Včetně tmelu, kotvícího a spojovacího materiálu.,1,4,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1122 K Z/142

Přechodvé nerezové prahy: dveřní práh z nerezového plechu - plech tl. 3mm dl. 60mm na šířku dveřného 

otvoru, připevněný vruty do hmoždiněk do podlahy. Osadí se v místech přechodů různých druhů povrchů 

podlah, např. PVC/keramická dlažba.  Přechod musí být 

bm -35,00000 567,76 -19 871,60 dle SoD

PP

Přechodvé nerezové prahy: dveřní práh z nerezového plechu - plech tl. 3mm dl. 60mm na šířku dveřného otvoru, připevněný vruty do 

hmoždiněk do podlahy. Osadí se v místech přechodů různých druhů povrchů podlah, např. PVC/keramická dlažba. Přechod musí být 

pod prahem, práh podtmelit, hrany zabrousit. Včetně tmelu, kotvícího a spojovacího materiálu.,1,4,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1163 K Z/240

Přechodvé nerezové prahy: dveřní práh z nerezového plechu - plech tl. 3mm dl. 60mm na šířku dveřného 

otvoru, připevněný vruty do hmoždiněk do podlahy. Osadí se v místech přechodů různých druhů povrchů 

podlah, např. PVC/keramická dlažba.  Přechod musí být 

bm -60,00000 567,76 -34 065,60 dle SoD

PP

Přechodvé nerezové prahy: dveřní práh z nerezového plechu - plech tl. 3mm dl. 60mm na šířku dveřného otvoru, připevněný vruty do 

hmoždiněk do podlahy. Osadí se v místech přechodů různých druhů povrchů podlah, např. PVC/keramická dlažba. Přechod musí být 

pod prahem, práh podtmelit, hrany zabrousit. Včetně tmelu, kotvícího a spojovacího materiálu.,1,4,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1198 K Z/335

Přechodvé nerezové prahy: dveřní práh z nerezového plechu - plech tl. 3mm dl. 60mm na šířku dveřného 

otvoru, připevněný vruty do hmoždiněk do podlahy. Osadí se v místech přechodů různých druhů povrchů 

podlah, např. PVC/keramická dlažba.  Přechod musí být 

bm -35,00000 567,76 -19 871,60 dle SoD

PP

Přechodvé nerezové prahy: dveřní práh z nerezového plechu - plech tl. 3mm dl. 60mm na šířku dveřného otvoru, připevněný vruty do 

hmoždiněk do podlahy. Osadí se v místech přechodů různých druhů povrchů podlah, např. PVC/keramická dlažba. Přechod musí být 

pod prahem, práh podtmelit, hrany zabrousit. Včetně tmelu, kotvícího a spojovacího materiálu.,1,4,kotvení,doplňky,detaily,D+M

1247 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % -0,00758 94 948,39 -719,71 dle SoD

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 151 - D.1.01. SO 01.1  - Architektonické a stavební řešení - záměna nerezových prahů za přechodové lišty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -526 884,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -526 884,76 21,00% -110 645,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -637 530,56

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 153 - D.1.01.4.1 - zdravotně technické instalace, skutečné provedení požárních ucpávek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -526 884,76

D5 - 721     Kanalizace -526 884,76

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 153 - D.1.01.4.1 - zdravotně technické instalace, skutečné provedení požárních ucpávek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -526 884,76

D D5 721     Kanalizace -526 884,76
46 K PC.9 Požární ochranná manžeta DN125 - do 60min. kus -116,00000 4 542,11 -526 884,76 dle SoD

PP Požární ochranná manžeta DN125 - do 60min.

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 153 - D.1.01.4.1 - zdravotně technické instalace, skutečné provedení požárních ucpávek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -23 957,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -23 957,34 21,00% -5 031,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -28 988,38

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 157 - D.1.01.4.9 - Mediciální plyny, skutečné provedení požárních ucpávek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -23 957,34

1 - Rozvody kyslíku -23 957,34

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 157 - D.1.01.4.9 - Mediciální plyny, skutečné provedení požárních ucpávek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -23 957,34

D 1 Rozvody kyslíku -23 957,34
10 K 10 protipožární ucpávka kus -22,00000 1 088,97 -23 957,34 dle SoD

PP protipožární ucpávka

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 157 - D.1.01.4.9 - Mediciální plyny, skutečné provedení požárních ucpávek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -70 809,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -70 809,10 21,00% -14 869,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -85 679,01

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 158 - D.1.01.4.11 - Potrubní pošta, sktečné provedení požárník ucpávek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -70 809,10

4 - POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -70 809,10

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 158 - D.1.01.4.11 - Potrubní pošta, sktečné provedení požárník ucpávek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -70 809,10

D 4 POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -70 809,10
19 K 1.3 Protipožární manžety EI 120 kus -30,00000 1 750,81 -52 524,30 dle SoD

PP Protipožární manžety EI 120

20 K 2.3 Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek) kus -20,00000 498,38 -9 967,60 dle SoD

PP Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek)

21 K 3.3 Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek) kus -30,00000 277,24 -8 317,20 dle SoD

PP Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek)

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 158 - D.1.01.4.11 - Potrubní pošta, sktečné provedení požárník ucpávek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -3,16 21,00% -0,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3,82

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 161 - D.1.01.1 - Architektonické řešení - skutečně provedené práce při realizaci díla konstrukce zámeč II
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -3,16

PSV -  Práce a dodávky PSV -3,16

    767 - Konstrukce zámečnické -3,16

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 161 - D.1.01.1 - Architektonické řešení - skutečně provedené práce při realizaci díla konstrukce zámeč II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3,16

D PSV  Práce a dodávky PSV -3,16

D 767 Konstrukce zámečnické -3,16

1245 K eO/404
Lavička dřevěná na ocelových konzolách 450/2000mm, Konzoly připevněny ke stěně sklolaminátového 

květníku eO/402, kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus -2,00000 1 703,29 -3 406,58 dle SoD

PP
Lavička dřevěná na ocelových konzolách 450/2000mm, Konzoly připevněny ke stěně sklolaminátového květníku eO/402, 

kotvení,doplňky,detaily,D+M

1246 K eO/405
Lavička dřevěná na ocelových konzolách 450/4000mm, Konzoly připevněny ke stěně sklolaminátového 

květníku eO/403, kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus -1,00000 3 406,58 -3 406,58 dle SoD

PP
Lavička dřevěná na ocelových konzolách 450/4000mm, Konzoly připevněny ke stěně sklolaminátového květníku eO/403, 

kotvení,doplňky,detaily,D+M

2001 K nová položka 1
Parková lavička LV211 Vera - délka 1,8 m, bez opěradla, sedák z ocelových kulatin, RAL 9006 (světle 

stříbrná)
kus 3,00000 2 270,00 6 810,00

cena v místě a čase 

obvyklá 
PP Parková lavička LV211 Vera - délka 1,8 m, bez opěradla, sedák z ocelových kulatin, RAL 9006 (světle stříbrná)

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 161 - D.1.01.1 - Architektonické řešení - skutečně provedené práce při realizaci díla konstrukce zámeč II
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 313 497,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 313 497,96 21,00% 65 834,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 379 332,53

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 167 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - bezpečnostní zástěna - sprchové kouty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 313 497,96

PSV -  Práce a dodávky PSV 313 497,96

    767 - Konstrukce zámečnické 313 497,96

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 167 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - bezpečnostní zástěna - sprchové kouty

Strana 60 z 76



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 313 497,96

D PSV  Práce a dodávky PSV 313 497,96

D 767 Konstrukce zámečnické 313 497,96

2001 K nová položka 1
D+M Bezpečnostní zástěna nad sprchové kouty - rám Fe, výplň Fe perforovaný plech průměru 2mm, práškový 

komaxit.
ks 45,00000 6 820,00 306 900,00

cena v místě a čase 

obvyklá
PP D+M Bezpečnostní zástěna nad sprchové kouty - rám Fe, výplň Fe perforovaný plech průměru 2mm, práškový komaxit.

1247 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 0,06949 94 948,39 6 597,96 dle SoD

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 167 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - bezpečnostní zástěna - sprchové kouty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 620,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 33 620,40 21,00% 7 060,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 680,68

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 168 - D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika, doplnění WIFI sítě
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 33 620,40

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 168 - D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika, doplnění WIFI sítě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 620,40

2001 K nová položka 1 UBNT Unifi AC Long Range kus 27,00000 1 245,20 33 620,40
cena v místě a čase 

obvyklá
PP UBNT Unifi AC Long Range

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 168 - D.1.01.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika, doplnění WIFI sítě
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 101 544,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 101 544,59 21,00% 21 324,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 868,95

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 169 - D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické a stavební řešení - dodávka pevných sprch za sprchy antivandal
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 101 544,59

PSV -  Práce a dodávky PSV 101 544,59

    781 - Obklady keramické 101 544,59

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 169 - D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické a stavební řešení - dodávka pevných sprch za sprchy antivandal

Strana 66 z 76



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 101 544,59

D PSV  Práce a dodávky PSV 101 544,59

D 781 Obklady keramické 101 544,59

1277 K 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, vč. penetračního nátěru m2 2,00000 17,03 34,06 dle SoD

PP Penetrace podkladu pod obklady, vč. penetračního nátěru

2001 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 2,00000 64,72 129,44 URS 80% (21-02)

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených

1279 K 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele flexi, specifikace viz. technická zpráva a projekt m2 2,00000 476,92 953,84 dle SoD

PP Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele flexi, specifikace viz. technická zpráva a projekt

1280 K 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 3,60000 34,07 122,65 dle SoD

PP Přípl.za spárovací hmotu - plošně

1281 K 781.1 Obklad keramický,glazovaný,40/20cm požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí m2 2,10000 317,95 667,70 dle SoD

PP Obklad keramický,glazovaný,40/20cm požadavky viz technická zpráva+skladby konstrukcí

1283 K 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 0,00369 38 455,71 141,90 dle SoD

PP Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m

2002 K nová položka 2 Dodávka sprchové ramínko naklápěcí, antivandal - 12 l/min - výrobce AZP kus 45,00000 2 211,00 99 495,00
cena v místě a čase 

obvyklá
PP Dodávka sprchové ramínko naklápěcí, antivandal - 12 l/min - výrobce AZP

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 169 - D.1.01.1 SO 01.1 - Architektonické a stavební řešení - dodávka pevných sprch za sprchy antivandal
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -4 325,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -4 325,17 21,00% -908,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -5 233,46

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 174 - D.1.201 - SO 201 Sadové a venkovní úpravy - úpravy kolem sochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -4 325,17

5 - Komunikace -9 287,73

99 - Staveništní přesun hmot 34,74

HSV - Práce a dodávky HSV 3 648,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 648,74

PSV - Práce a dodávky PSV 1 279,08

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 1 279,08

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 174 - D.1.201 - SO 201 Sadové a venkovní úpravy - úpravy kolem sochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -4 325,17

D 5 Komunikace -9 287,73
110 K 181101101R00 Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhutnění m2 5,61000 5,68 31,86 dle SoD

PP Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhutnění

112 K 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku    50/5/25 m 9,10000 223,70 2 035,67 dle SoD

PP Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25

115 K SML.CENA.30 Přesun a usazení sochy ks -1,00000 11 355,26 -11 355,26 dle SoD

PP Přesun a usazení sochy

D 99 Staveništní přesun hmot 34,74
118 K 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 0,19000 182,82 34,74 dle SoD

PP Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

D HSV Práce a dodávky HSV 3 648,74

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 648,74

2002 K 628641121 Kamenické opracování lícních ploch zdí a valů broušením m2 5,61000 274,40 1 539,38 URS 80% (21-02)

PP
Kamenické opracování omítnutých nebo neomítnutých lícních ploch zdí a valů bez provedení vlastní omítky a bez vypracování pásků podél 

hran broušením ploch

2003 K 632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm m2 5,61000 376,00 2 109,36 URS 80% (21-02)

PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm

D PSV Práce a dodávky PSV 1 279,08

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 1 279,08

2001 K 782131811 Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty m2 5,61000 228,00 1 279,08 URS 80% (21-02)

PP Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 174 - D.1.201 - SO 201 Sadové a venkovní úpravy - úpravy kolem sochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 285,83 21,00% 60,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 345,85

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 175 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - barevná výmalba v m.č. 1.044

Strana 71 z 76



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 285,83

PSV -  Práce a dodávky PSV 285,83

    784 - Malby 285,83

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 175 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - barevná výmalba v m.č. 1.044
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285,83

D PSV  Práce a dodávky PSV 285,83

D 784 Malby 285,83

1288 K 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální malířská 1x m2 5,72125 17,03 97,43 dle SoD

PP Penetrace podkladu univerzální malířská 1x

1290 K 784195422R00 Malba tekutá malířská, barva, 2 x, otěruvzdorná m2 5,72125 32,93 188,40 dle SoD

PP Malba tekutá malířská, barva, 2 x, otěruvzdorná

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 175 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení - barevná výmalba v m.č. 1.044
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

FN Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Společnost PK - GG + OHL ŽS DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt PK Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 554,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 554,20 21,00% 1 376,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 930,58

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 177 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení, doplnění okenních zarážek v pokojích pacientů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 554,20

PSV -  Práce a dodávky PSV 6 554,20

    766 - Konstrukce truhlářské 6 554,20

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 177 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení, doplnění okenních zarážek v pokojích pacientů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FN Plzeň Lochotín Datum: 22. 12. 2021

Zadavatel: FN Plzeň Projektant: Projekt PK Plzeň

Zhotovitel: Společnost PK - GG + OHL ŽS Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 554,20

D PSV  Práce a dodávky PSV 6 554,20

D 766 Konstrukce truhlářské 6 554,20

1017 K 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 0,00029 350 504,74 101,65 dle SoD

PP Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

2001 K nová položka 1 Montáž zarážky do okenního nadpraží kus 45,00000 50,00 2 250,00 inviduální kalkulace

PP Montáž zarážky do okenního nadpraží

2002 K nová položka 2 Dodávka zarážky do  nadpraží - provedení nerez kus 45,00000 93,39 4 202,55 inviduální kalkulace

PP Dodávka zarážky do nadpraží - provedení nerez

FN Plzeń - Pavilon psychiatrické kliniky, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo (změny rozsahu díla)

ZL 177 - D.1.01.1 SO 01.1 Architektonické a stavební řešení, doplnění okenních zarážek v pokojích pacientů
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