
Příloha č.3 - Časový harmonogram  a platební kalendář

Popis činnosti od - do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Předání staveniště (zahájení 

vstupního jednání)
01.03.2022

Odsouhlasení technologického 

postupu a projednání záborů

Sanační opravy kolektoru Lužiny - 

1.etapa 06A

Dokončení stavby 28.07.2022

Sanační opravy kolektoru Lužiny - 1.etapa 06A

Týden

Období

Fakturace (Kč bez DPH)

III.22

900 000

IV.22

1 200 000

V.22

1 400 000

VI.22

1 400 000

VII.22

1 004 710,52
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