
KU.IP01.0WNX

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY
Nemocnice Třebíč - Parkovací dům 

- projektová dokumentace
ID:150898

uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen 
„občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku ustanoveni

§ 2586 a násL zákona č. 89/2012 Sb.t občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

1. Smluvní strany
Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:
IČO:

+420 564602205 
70890749

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-32925681/0710

Zhotovitel: ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o.
se sídlem: Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice
zastoupený: Ing. arch. Dušan Řezanina
zástupce pro věci smluvní: Ing. arch. Dušan Řezanina
hlavní projektant (AO): Ing. Jiří Bartoň
tel.: +420 608 534 062
IČO: 24286923
DIČ: CZ24286923
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 107-2120480247
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze spisová značka C vložka
193242

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu, V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele zhotovení informačního modelu stavby, 
vyhotovení a pravidelná aktualizace Plánu realizace BIM (BEP), vypracování níže popsaných 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace, získání na ně navazujících správních rozhodnutí, 
zajištění a provoz společného datového prostředí (CDE), vypracování plánu zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a činnost koordinátora BOZP při přípravě 
vše v souladu se studií stavby zpracovanou 11/2019 zhotovitelem ATELIER PENTA v.o.s.,



Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, IČO: 47916621, vypracování závěrečné hodnotící zprávy o 
realizací BIM a dále provádění autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby, a to 
v rozsahu níže specifikovaném a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
Základní údaje o budoucí stavbě 
a) název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům
b) místo stavby: areál Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 133/2, 67401 

Třebíč
c) kraj: Kraj Vysočina
d) katastrální území: Třebíč
e) investor (stavebník): Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
f) uživatel na straně objednatele: Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 133/2, 67401 Třebíč 

Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 O1Třebíč

2.1 Zhotovení informačního modelu stavby „Nemocnice Třebíč - Parkovací dům“
Informační model stavby bude zhotoven v souladu s touto smlouvou a zejména dle specifikace 
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel bude při zhotovení informačního modelu stavby 
respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo 
rozhodnutí a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude 
rovněž vycházet z pokynů objednatele.

2.2 Zhotovení a pravidelná aktualizace Plánu realizace BIM (BEP)
Bude vypracován plán realizace BIM (BEP) v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy, 
tak aby splňoval veškeré požadavky této smlouvy.

2.3 Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu dokumentace k územnímu řízení 
včetně vydání rozhodnutí o umístění stavby (v případě, že nebude sloučeno územní a 
stavební řízení do společného řízení), dokumentace pro vydání stavebního povolení 
včetně vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby „Nemocnice 
Třebíč - Parkovací dům“

Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozd, předpisů, dále vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.
Projektová dokumentace bude realizována v souladu s požadavky uvedenými zejména v bodu 
6 a 7 přílohy č. 1 této smlouvy z informačního modelu stavby „Nemocnice Třebíč - Parkovací 
dům“. Zhotovitel bude při zhotovení projektové dokumentace respektovat podmínky dotčených 
orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny jejich 
požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude rovněž vycházet z pokynů 
objednatele.
Součástí zhotovení projektové dokumentace se pro potřeby této smlouvy rozumí i vypracování 
odpovědí na případné dotazy ke zpracované projektové dokumentaci v rámci vyjasňování 
zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž 
součástí je tato projektová dokumentace. Zhotovitel je povinen dotazy dodavatelů zpracovat ve 
lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele.

2.4 Zajištění a provoz společného datového prostředí (CDE)
V souladu s požadavky souvisejícím s metodou BIM je součástí plnění i provoz a správa 
společného datového prostředí (CDE) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 
Komunikace v rámci bude CDE probíhat v českém jazyce.



2.5 Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
činnost koordinátora BOZP

Vypracování piánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se 
zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízením vlády č. 591/2006Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
v platném znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených právních předpisů ve fázi 
přípravy stavby.

Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zajištěno koordinátorem 
jako osobou způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006Sb. Plán BOZP bude samostatnou 
složkou projektové dokumentace.

2.6 Vypracování závěrečné hodnotící zprávy
Vypracování závěrečné zprávy hodnotící pilotní projekt BIM se zaměřením na (max 5 stran A4): 

• přílohy smlouvy o dílo (Specifikace vybraných částí předmětu díla, Plánu realizace BIM 
- šablona);

• datový standard;
• klasifikační systém;
• tvorba informačního modelu;
• tvorba 2D dokumentace z modelu;
• příprava podkladů pro rozpočet.

2.7 Výkon autorského dozoru
Autorský dozor (dále též „AD“) vykonává zejména nestrannou kontrolu souladu prováděných 
staveb s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, 
dodávek a služeb po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů. Autorský 
dozor bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat.
Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě:

• kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů,

• kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se zadávací 
dokumentací stavby,

• účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné 
kontrolní prohlídky,

• účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,
• kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně upozornit 

objednatele na odchylky,
• s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich 

zakrytím,
• kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
• kontrolovat činnost odpovědného geodeta,
• kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby,
• spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,
• při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí, 
• činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy.



zpracovávat na žádost objednatele změny projektového řešení oproti původnímu řešení, 
včetně zapracování těchto změn do informačního modelu a projektové dokumentace.

Autorský dozor nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení 
prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení,
Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí dodavateli 
stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající AD a zajistí, 
aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 
dnů stavby.
Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby.

3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a 

dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni. 
Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací, dodávek a služeb bude předán ve formátu XLS, 
XML, PDF. Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou ve formě jednotlivých 
ceníkových položek. Užití agregovaných cen je možně pouze s výslovným souhlasem 
objednatele ke každému jednotlivému případu.

3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Předávání veškeré dokumentace bude probíhat ve sdíleném datovém prostředí (ÓDE), 
které pro tyto účely bude mít konfigurovány pracovní toky, v nichž se bude dokumentace 
schvalovat. Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy 
nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené 
dokumentaci jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do 
dokumentace zapracuje a opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů 
ode dne, kdy připomínky objednatele obdržel. Připomínkové řízení bude probíhat 
v prostředí CDE, které k tomu disponuje příslušnými nástroji. Objednatel není povinen 
převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny 
připomínky, které mu objednatel sdělil v souladu s výše dohodnutým postupem. 
Zhotovitel se nad rámec výše uvedeného zavazuje organizovat zpravidla nejméně 
1x za 2 měsíce koordinační výbory v sídle objednatele s tím, že první koordinační 
výbor bude zorganizován nejpozději do 30 dnů po podpisu smlouvy.

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této 
smlouvy a práce uvedené v článku 2. Smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit. 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy studii stavby zpracovanou 11/2019 zhotovitelem ATELIER PENTA 
v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, 100:47916621 v elektronické podobě ve formátu 
PDF.

3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití pod dodavatelů. Zhotovitel není 
oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož 
zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem 
této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. 
V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým 
poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením 
smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval 



kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

3.5. Zhotovitel je povinen postupovat v rámci informačního modelování prostřednictvím CDE 
v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy a Plánu realizace BIM (BEP) zhotoveného dle bodu 
2.2. smlouvy a pokyny a postupy určenými Objednatelem, které se Zhotovitel zavazuje 
dodržovat.

3.6. Zhotovitel se zavazuje s řádnou odbornou péčí vytvořit a dodat Objednateli specifikované 
Informační modely stavby dle Plánu realizace BIM (BEP). BEP bude vytvořen ve 
spolupráci s BIM manažerem projektu a odsouhlasen smluvními stranami po podpisu 
Smlouvy.

3.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit odborné vedení provádění díla minimálně osobami 
splňujícími alespoň níže uvedené požadavky:
Hlavní inženýr projektu - HIP

- autorizace pro obor „Architektura“ (autorizovaný architekt) nebo pro obor 
„Pozemní stavby“ (autorizovaný inženýr) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů,
- zkušenost minimálně s 1 dokončenou službou na vyhotovení informačního 
modelu stavby a z něj zhotovené projektové dokumentace stavby (objektu) 
pozemního stavitelství vypracované v souladu swhl. č. 499/2006 Sb,, u níž 
realizační hodnota projektované stavby činila nejméně 30 mil. Kč íbez DPH);

BIM koordinátor

- zkušenost minimálně s 1 dokončenou službou na vyhotovení informačního modelu 
stavby, u níž realizační hodnota projektované stavby činila nejméně 70 mil. Kč {bez 
DPH).

4. Termíny plnění
Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny;

4.1 Zahájení plnění
Neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy

4.2 Dokončení jednotlivých částí díla a jejich prokazatelné předání objednateli
4.2.1. Dokument BEP (Plán realizace BIM) bude zpracován ve spolupráci s BIM manažerem na 
straně objednatele a koordinátorem BIM na straně zhotovitele. Dokument BEP bude zpracován 
do 90 dnů ode dne účinnosti smlouvy.

4.2.2. Provozování a správa CDE - bude provozováno do okamžiku předání schválené 
projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS).

4.2.3. Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) a dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(DSP) včetně:

> příslušného informačního modelu,
> kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dokumentace pro vydání 

stavebního povolení (DSP) včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy 
> vydání právoplatného stavebního povolení příslušným stavebním úřadem,



> vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a činnost 
koordinátora BOZP

ve lhůtě 290 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

4.2.4. Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně příslušného informačního 
modelu ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci vydaného stavebního povolení vydaného 
stavebním úřadem na podkladě DSP.

4.2.5. Vypracování závěrečné hodnotící zprávy o realizaci BIM nejpozději do 30 dnů od 
předání projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS).

4.2.6. Provádění autorského dozoru dle článku 2. odst. 2.7 této smlouvy bude probíhat dle 
potřeb objednatele zpravidla v době realizace stavebních prací (předpoklad realizace 
04/2023-10/2024).

5. Předání díla
Modely budou na konci každého projektového stupně (případně dle dalších ujednání) předány 
se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro produkcí projektové dokumentace 
dle objektové skladby, prostorovou koordinaci a další požadavky v rámci ujednání této smlouvy. 
Modely nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou 
velikost modelů. V případě, že jsou dohodnuta dílčí pracovní předání modelů, není vyžadována 
další úprava modelů a je možné je předat tak, jak je aktuálně má Zhotovitel zpracované.
Modely budou předány v nativních formátech nástrojů pro tvorbu informačních modelů a formátu 
IFC.

Zhotovitel je dále povinen předat objednateli projektovou dokumentaci v následujících 
provedeních a počtech:

• 3 tištěná vyhotovení pro návrh řešení,
• 3 tištěná vyhotovení pro územní řízení a 1 vyhotovení v elektronické podobě,
• 3 tištěná vyhotovení pro stavební povolení a 1 vyhotovení v elektronické podobě,
• 5 tištěných vyhotovení pro provádění stavby,
• 1 tištěný a 1 elektronický rozpočet stavby ve formátu XLSX, XML, PDF,

V elektronické podobě bude předána:
> vektorová CAD grafika ve formátu DGN, DWG a/nebo DXF;
> technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF nebo 

DOCX;
> soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLSX, XML, PDF;
> formát JPEG pro soubory fotodokumentace;
> všechny soubory ve formátu PDF.

Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli veškerá sdílená data z CDE, jež nejsou součástí 
modelu a ani projektové dokumentace v běžně dostupných formátech.

6. Cena díla a platební podmínky
6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze v 

případech stanovených v této smlouvě a v souladu s platnými právními předpisy. 
Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní í materiálové náklady na 
provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané 
zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a 
veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Cena nezahrnuje náklady 



na úhradu správních poplatků, které nejsou součást předmětu plnění. Celkovou a pro 
účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:
plnění cena bez DPH DPH cena včetně DPH
zhotovení projektové dokumentace pro 
vyřízení povolení stavby včetně 
příslušného informačního modelu a 
všech dokumentů uvedených v této 
smlouvě

2.790.000 585.900 3.375.900

zhotovení projektové dokumentace pro 
provedení stavby včetně příslušného 
informačního modelu a BOZP

1.700.000 357.000 2.057,000

vyhotovení plánu realizace BIM 50.000 10.500 60.500
hodnotící zpráva BIM 40.000 8.400 48.400
měsíční provoz a správa společného 
datového prostředí včetně a 
aktualizací plánu realizace BIM

2.500 525 3.025

1 hod. autorského dozoru 500 105 605

6.3. Cenu díla uhradí objednatel po řádném a včasném provedení a předání výše uvedených 
částí díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.
Provozování, a správa společného datového prostředí dle odst. 2.4 této smlouvy stejně 
jako výkon autorského dozoru dle odst. 2.7. Smlouvy bude hrazen zpravidla čtvrtletně na 
základě faktur vystavených zhotovitelem. Autorský dozor bude hrazen dle skutečně 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách) dle zápisů ve stavebních 
denících či na samostatných evidencích.

6.4. Změna (překročení) sjednané ceny je možná při změně právních předpisů určujících 
sazby daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke 
změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které 
vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče 
předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami. 
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.
Na výše uvedené změny bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

6.5. Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává 
na 30 dnů po jejich doručení objednateli, tj. zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním 
převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem 
ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se 
výši DPH fakturované zhotovitelem.
Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce: 
„Nemocnice Třebíč - Parkovací dům - projektová dokumentace



7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
7.1 Smluvní strany se dohodly, že:
7.1.1. Za nedodržení termínu dokončení a předání některé části projektové dokumentace 
sjednaného v čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny dokumentace za každý i započatý den prodlení.
7.1.2. Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených 
objednatelem zhotoviteli v záruční době, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč 
za každý započatý týden prodlení.
7.1.3. Při porušení povinností dle odst. 3.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
7.1.4. Za nedodržení termínu zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů v rámci vysvětlení 
zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací dle 
platného zákona o zadávání veřejných zakázek ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od 
objednatele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení s každým vysvětlením.

7.2 . Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla úrok z prodlení ve výši 
stanovené v souladu s příslušným právním předpisem.

8. Odpovědnost za vady a záruka
8.1. Záruční doba na předmět díla uvedený v čl. 2., odst. 2.1. a 2.3. této Smlouvy se sjednává 

v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven a zajištěn podle této 
smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČSN, EN, ISO, 
popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní 
a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě. Pokud budou objednateli dodány 
práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na písemné ohlášení vad je 
zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto ohlášení a 
stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel dokumentace 
nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví objednatel 
v písemném ohlášení vad. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. 
Pokud se v budoucnu prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované 
zhotovitelem, došlo ke zvýšení nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 5% z hodnoty zvýšených nákladů na 
provedení stavby. Pokud bude plněno vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, 
je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).

9. Pojištění zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou 
a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 5 000 000 Kč. Kopie 
pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně 
ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první.

10. Práva duševního vlastnictví
10.1. Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž 

je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Za tento nehmotný 



statek bude považován zejména informační model, resp. sdílená data, touto smlouvou 
definované stupně projektové dokumentace.

10.2. Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci na jakékoliv v současnosti známé využití, 
zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle 
zpracovány. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s tímto užitím nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích 
osob (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva 
k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní čí práva vlastnická aj.). Za 
v současnosti známé využití se považuje zejména sdílení dat, jejich čtení, kopírování, 
replikaci a úpravám pro účely měření, pořizování výkazů výměr a soupisů prací, přípravy 
detailů, vytyčovacích souřadnic, pořizování projektové dokumentace, prezentačním a 
publikačním účelům, vytěžování dat, napojení dat na harmonogramy, dodavatelské 
systémy, přípravě dalších stupňů projektových dokumentací a použití v dalších 
softwarových nástrojích Smluvních stran.

10.3. Objednatel je oprávněn dílo dále zpracovávat.

10.4. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. Smluvní strany při poskytování 
podlicence výslovně vylučují aplikaci § 2364 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

10.5. Zhotovitel je oprávněn poskytnout Podlicenci pouze osobám, u kterých Objednatel 
vyslovil s udělením Podlicence souhlas.

10.6. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo.

10.7. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

10.8. Objednatel není povinen licenci využít.

11. Vlastnictví sdílených dat
Vlastníkem Sdílených dat, na které se nevztahuje autorské právo ani jiné právo duševního 
vlastnictví, se stává Objednatel, a to v okamžiku sdílení Sdílených dat. Objednatel je oprávněn 
tato data po skončení Smlouvy v souladu se Smlouvou užívat bez omezení.

12. Ochrana důvěrných informací
Objednatel a Zhotovitel jsou povinni zajistit ochranu obchodního tajemství druhé Smluvní strany 
stejně jako dalších důvěrných informací v rozsahu a způsobem stanoveným ve Smlouvě, a to i 
u všech uživatelů, za které v souladu s touto smlouvou odpovídají.

Není-lí stanoveno jinak, je každý uživatel povinen zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, které byly v rámci CDE zpřístupněny v souvislosti s plněním Smlouvy, zejména 
o Sdílených datech, komunikací mezi uživateli a o informačním modelu stavby, ledaže 
Objednatel takové skutečnosti učinil veřejnými nebo se tyto skutečnosti staly veřejnými, aniž by 
byla porušena jakákoli povinnost kteréhokoli z uživatelů nebo dala-li tomu Smluvní strana 
zpřístupňující takové informace předchozí souhlas, či vyplývá-li povinnost sdělit takovéto 
informace z právního předpisu. Smluvní strany nejsou omezeny v užití Sdílených dat 
k oprávněnému hájení svých zájmů ve sporu s druhou Smluvní stranou.



13. Zpracování osobních údajů
Zhotovitel a všichni uživatelé na straně Zhotovitele a Objednatele jsou povinni zajistit soulad 
zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít postavení zpracovatele a Objednatel 
postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) 
č. 2016/679), tzv. GDPR."

14. Odstoupení od smlouvy
14.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli 
škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

14.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.

14.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných Ihútách splatnosti po 
dobu delší než 30 kalendářních dnů.

14.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.

14.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem Je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či 
nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

14.6, V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, 
průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související 
s plněním předmětu smlouvy, a dále také kompletní obsah CDE ke dni odstoupení od 
smlouvy.

14.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových 
sankcí a na náhradu škody.

14.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení 
oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto 
nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

15. Ostatní ujednání
15.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol 

s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

15.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 



zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatel!.

15.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

16. Závěrečná ustanovení
16.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány 

nebo zmocněnými zástupci obou stran.

16.2. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků.

16.3. Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
v platném znění.

16.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce oprávněnými 
zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

16.5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 
340/2015 Sb. Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel a splnění této povinnosti 
doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že 
v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez 
dalšího zrušena od samého začátku.

16.6. Smlouvaje uzavírána elektronicky.

16.7. Nedílnou součástí této smlouvy je:
> příloha č. 1 - Specifikace vybraných částí předmětu díla;
> příloha č. 2 - Šablona plánu realizace BIM (BEP).

V Jeníkovicích V Jihlavě

Ing. arch, et 
Ing. Dušan 
Řezanina

Digitálně podepsal 
Ing. arch, et Ing. 
Dušan Řezanina 
Datum: 2022.03.02 
16:23:35 +01’00'

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Mgr. Karel

Janoušek
Janoušek Datum: 2022.03.07 

09:21:08 +01'00'

za zhotovitele
Ing. arch. Dušan Řezanina

za objednatele 
Mgr. Karel Janoušek 

člen Rady Kraje Vysočina



PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY - SPECIFIKACE VYBRANÝCH ČÁSTÍ 
PŘEDMĚTU DÍLA

Cílem této přílohy je zajistit efektivní výměnu dat a elektronických informací prostřednictvím 
digitální komunikační platformy CDE (Společné datové prostředí) v rámci BIM (Building 
Information Modeling) při informačním modelování staveb a za tímto účelem upravit práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele a případných uživatelů. CDE má umožnit zaznamenávat 
komunikaci, jednotlivé kroky a úkony uživatelů, plnění povinností Objednatele a Zhotovitele a 
jiného uživatele při přípravě příslušné projektové dokumentace nebo realizaci stavby včetně 
autorského dozoru (je-li ujednán) a celkově umožnit přístup různým příslušným subjektům ke 
Sdíleným datům a Informačnímu modelu v rámci plnění Smlouvy prostřednictvím informačního 
modelování.

1. Cíle využití metody BIM
Základním cílem použití metody BIM je:

• použití společného datového prostředí (CDE) pro sdílení dat a komunikaci nad 
projektem;

• tvorba informačního modelu;
• digitalizace stávajících procesů.

Dílčí cíle využití metody BIM jsou zejména:
• tvorba 2D dokumentace přímo z informačního modelu;
• tvorba výkazu výměr (nikoli soupisu prací) přímo z modelu;
• prostorová koordinace - detekce kolizí.

Využití metody BIM zjednoduší:
• spolupráci a komunikaci všech zúčastněných stran;
• včasné rozhodování nad aktuálními daty;
• kontrolu nákladů stavby v průběhu projektových fází a stavebních prací;
• předání dat pro správu a údržbu majetku.

Výše jmenované cíle jsou postupně plněny v rámci zhotovování dokumentací stavby dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění včetně dokumentace 
pro provedení stavby a č. 169/2016 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejných 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

K dokumentacím je vyžadováno plnění těchto cílů:
• Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

o Produkce 2D projektové dokumentace (vyjma odsouhlasených výjimek v BEP). 
o Základní vizualizace dle odsouhlasení.

• Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
o Produkce 2D projektové dokumentace (vyjma odsouhlasených výjimek v BEP).
o Výkaz výměr svislých a vodorovných nosných konstrukcí, se základní 

materiálovou skladbou, nenosné konstrukce dle rozsahu a odsouhlasení.
o Prostorová koordinace hlavních konstrukcí a hlavních tras (vzduchotechnika, 

vytápění, vnitřní vodovod a kanalizace ad.).
o Základní vizualizace.

• Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
o Produkce 2D projektové dokumentace (vyjma předem odsouhlasených výjimek), 
o Výkaz výměr (vyjma předem odsouhlasených výjimek).
o Kompletní prostorová koordinace všech konstrukcí a staveních prvků.
o Vyznačení servisních, údržbových, přístupových a montážních prostorů.



2. Požadavky na společné datové prostředí (CDE)
Požadavkem Objednatel je používat na projektu Společné datové prostředí dle normy ČSN 
EN ISO 19650. Společné datové prostředí (z anglického Common Data Enviroment, dále Jen 
CDE) umožňuje všem oprávněným účastníkům stavebního projektu sdílet data a řídit 
komunikační toky na projektu ve všech fázích životního cyklu stavby. Prostředí CDE slouží jako 
jediný zdroj a úložiště, ve kterém jsou shromažďovány, udržovány a šířeny dokumenty a další 
projektové informace v řízeném procesu. CDE využívají všechny zúčastněné strany stavebního 
procesu. Při využití CDE jsou operace s dokumenty projektu archivované, dohledatelné 
a transparentní. Současně CDE slouží pro komunikaci mezi účastníky projektu, jakou jsou 
projektanti, investor, technický dozor, BIM manažer apod.

2.1 Obecné požadavky
Systém CDE by měl splňovat tyto obecné požadavky:

• Společné datové prostředí (dále jen CDE) by mělo být hlavním a závazným zdrojem 
sdílených dat.

• Preferovanou variantou řešení je použití integrovaného systému. Takový spojuje 
všechny funkce CDE vyjmenované v bodu 2.2 tohoto dokumentu do jednotného 
prostředí ovládaného přes jednotné společné rozhraní.

• Prostřednictvím CDE se shromažďují, udržují a poskytují všechny informace pro 
všechny členy projektového týmu, včetně pracovních toků a komunikace řízení 
(předávání, schvalování, žádosti o změny nebo doplnění informací).

• Sdílením informací se rozumí řízené poskytování přístupu k dokumentům v digitální 
podobě všem uživatelům CDE, kteří se podílejí na projektu.

Prostředí CDE musí umožňovat níže popsané pracovní prostory, které jsou definovány 
normou ČSN EN ISO 19650:

• rozpracovaný prostor, který obsahuje neschválené informace vytvořené jednotlivými 
organizacemi v projektovém týmu;

• sdílený prostor, který obsahuje informace, které byly ověřeny, zkontrolovány a schváleny 
pro sdílení s ostatními účastníky projektu;

• odsouhlasený prostor, který obsahuje informace schválené Objednatelem;
• archivační prostor, který udržuje záznam o zakončené práci, modelech aj. a poskytuje 

auditorskou stopu v případě sporů po dobu trvání projektu a tedy CDE.

2.2 Funkční požadavky
Sdílené úložiště dokumentů v digitální podobě umožňující manipulaci s těmito dokumenty pro 
potřeby všech procesů, tj. zejména:

» stažení souborů a složek na úložiště mimo CDE (přístup k dokumentům v úložišti 
pomocí rozhraní API je plusem);

• revize souborů včetně jejich správy a případně revize celých složek;
• porovnání stejných dokumentů v digitální podobně s jejich předchozími verzemi;
• integrované prohlížení souborů s příponami (PDF, DOCS, XLSX, JPG, PNG);
* integrované prohlížení formátu IFC;
• práce s dokumenty bez ohledu na jejich formát nebo příponu;
• možnost připojení k CDE z mobilních zařízení;
• sdílení a prohlížení fotografií;
• správa jednotlivých verzí (revizí) dokumentů, jejich přístupnost v rámci systému;
♦ audity dokumentů (např. formou audit logů) a dohodnutých procesů;
• vyhledávání v datech, včetně full-textového vyhledávání;
• filtrování, vhodná zobrazení dat v rámci aplikace filtru;



• pracovní toky řešící předávání, schvalování apod. dokumentů, změnových řízení, popis 
způsobu vypořádání připomínek;

• lokalizace a podpora v českém jazyce.
Komunikace a organizace jednání:

• zejména předávání informací, požadavků a jejich vypořádání;
♦ podpora e-mailové komunikace;
• možnost přímé komunikace;
• nastavitelné notifikace a upozornění uživatelů (na dokumenty, fáze pracovních toků 

apod.).

2.3 Datové formáty
Systém CDE nesmí být omezen jen na určité formáty a musí umožňovat uložit jakýkoli vhodný, 
respektive relevantní formát souboru dokumentu v digitální podobě.
Ve společném datovém prostředí (CDE) jsou vždy soubory k dispozici v nativním formátu 
aplikace, ve které byly vytvořeny. Prostředí CDE musí umožňovat bezplatné prohlížení modelu 
v nativním formátu informačního modelu nebo ve formátu IFC.

2.4 Způsoby licencování
Zhotovitel je povinen zajistit minimálně 13 přístupů (licence) pro Objednatele. Cena za tyto 
přístupy (licence) je zahrnuta v ceně díla.

2.5 Bezpečnostní požadavky
Objednatel požaduje splnění následujících bezpečnostních požadavků:

• Systém splňuje certifikaci ISO 27001: 2013 a požadavky stanovené normou ČSN EN 
ISO 19650.

• Systém zaznamenává auditní logy a umožňuje zástupcům Objednatele přístup k těmto 
informacím, které musí zahrnovat informace o všech úpravách uložených souborů a 
jejich metadat včetně informace, kdo se souborem manipuloval.

• Zhotovitel doloží, jakým způsobem jsou zabezpečeny uživatelské účty a ochrana 
identity.

• Systém podporuje a vynucuje přístup přes šifrované spojení prostřednictvím webového 
prohlížeče (HTTPS) pro přístup k veškerým uloženým informacím. Použitý certifikát pro 
tento účel musí být podepsán důvěryhodnou kořenovou certifikační autoritou. Zhotovitel 
doloží popis zabezpečení datového centra, v kterém je CDE poskytováno.

• Veškerá data (včetně metadat) v rámci CDE musí být uložena na serverech fyzicky 
umístěných v členských zemích Evropské unie.

• Zhotovitel musí zajistit na základě žádosti (email, telefon) Objednatele bez zbytečného 
odkladu přístup k informacím a datům, které poskytovatel služby uchovává, včetně 
možnosti kontroly uchovávaných informací a dat v reálném čase.

• Zhotovitel musí zajistit řízení kontinuity činností v souvislosti s poskytovanou službou.
• V případě vyžádání Objednatele podepíše Zhotovitel dohodu o mlčenlivosti týkající se 

prací na projektu.
• Po odevzdání schválené projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) budou 

data předána Objednateli na datovém médiu (CD, DVD, případně jiném), na kterém 
bude systém archivován včetně dat a jejich atributů. Tato data budou ve 
zdokumentované otevřené datové struktuře a tato dokumentace bude dodána 
Objednateli. Způsob, rozsah a případná omezení tohoto exportu Zhotovitel uvede do 
Plánu realizace BIM (BEP).

• Zhotovitel musí zajistit ochranu před škodlivým kódem nad uchovávanými daty a 
informacemi, stejně tak jako nad samotným CDE.



• Zhotovitel musí zajistit ochranu webových portálů proti neoprávněným průnikům.
• Z pohledu důvěrnosti se s dokumentem v digitální podobě v CDE mohou seznámit pouze 

osoby Objednatele, nebo jeho konzultanti a pověřené osoby, nebo osoby Zhotovitele. 
Ostatní osoby musí být schváleny Objednatelem.

2.6 Monitoring, audit a systémové záznamy aktivit (logy)
Pro užití CDE k uchovávání právně závazných dokumentů v digitální podobě je nezbytné, aby 
systém průběžně automaticky zaznamenával veškeré prováděné činnosti do systémových 
záznamů.
Objednatel požaduje splnění následujících požadavků na pořizování systémových záznamů 
aktivit (log):

• Systém zaznamenává logy a auditní záznamy a umožňuje zástupcům Objednatele 
přístup k těmto informacím, které musí zahrnovat zejména:

o časovou značku (přené datum a čas vzniku události)
o identifikátor události,
o identifikátor zdroj události (přihlašovací jméno a zdrojovou IP adresu uživatele) 
o typ a název události, 
o popis události, 
o úspěšnost či neúspěšnost provedení události.

• Auditní záznamy a logy musí obsahovat minimálně tyto informace:
o přihlášení a odhlášení všech uživatelů (včetně administrátorů či jiných 

privilegovaných účtů),
o činnosti provedené administrátory, např. (pokud danou funkcionalitu obsahují):

■ přidělení/odebrání oprávnění,
■ založení/smazání uživatele
• přidělení/odebrání role
■ reset hesla (pokud je prováděn na úrovni legujícího informačního aktiva)
• povýšení oprávnění administrátora, převzetí role konkrétního uživatele
■ změna konfigurace legování událostí
■ změna konfigurace informačního aktiva,

o činnosti prováděné uživateli (úpravy, vkládání a mazání dat, nahrání, stažení 
nebo prohlížení záznamu, vložení poznámky, revize, změna stavu ad.).

* Systémové záznamy musí systémy CDE pořizovat automaticky tak, aby nebylo možné 
v nich provádět jakékoli změny.

• Systémové záznamy budou k dispozici všem subjektům užívajícím CDE a Zhotovitel 
specifikuje způsob jejich poskytování.

• Systémové záznamy budou obsahovat druh provedené činnosti.

2.7 Podpora pro uživatele CDE
Zhotovitel zajistí školení dle způsobu zvoleného Objednatelem, a to pro všechny osoby určené 
Objednatelem.
Zhotovitel poskytne uživatelské návody, manuály a další zdroje informací například formou 
odkazů na referenční příručky a uživatelské návody k softwarovým nástrojům CDE, a to jak 
přímo do CDE, kde budou tyto materiály uloženy jako samostatné dokumenty v digitální podobě, 
tak i na webové stránky softwarových vendorů.
Zhotovitel uvede, jak budou doplňovány aktualizované verze uživatelských návodů, manuálů a 
dalších zdrojů informací po aktualizacích softwarových nástrojů a CDE jako takového.
Zhotovitel také uvede kontaktní osobu (osoby) poskytující technickou podporu spolu s 
telefonickým a emailovým spojením.



3. Zřízení a přístup do společného datového prostředí, odpovědnost 
za uživatele

CDE zřizuje a zpřístupňuje Zhotovitel.
Do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli ve formě 
diagramu zachycující také jednotlivé role uživatelů na straně Zhotovitele, náplň činností a 
odpovědnosti za konkrétní aktivity včetně jednotlivých fází plnění povinností i v návazností na 
Plán realizace BIM (BEP) následující osoby:

• Uživatele na straně Zhotovitele;
• BIM koordinátora, kterým se pro účely této smlouvy rozumí osoba určena Zhotovitelem 

za účelem koordinace činností CDE, aktualizace nezbytných Sdílených dat, 
Informačních modelů a dalších informací na straně Zhotovitele; tato osoba je jedním z 
uživatelů na straně Zhotovitele. Zhotovitel zajistí, že tato pozice bude po celou dobu 
trvání Smlouvy obsazena;

• Správce datového prostředí, kterým se pro potřeby Smlouvy rozumí osoba určena 
Zhotovitelem za účelem koordinace činnosti v rámci CDE, aktualizace nezbytných 
součásti a nastavení CDE a jeho obsahu, správy výměny Sdílených dat a dalších 
souvisejících činnosti v souvislosti s Informačním modelem a informačním modelováním 
za účelem funkčnosti CDE; tato osoba je jedním z uživatelů na straně Zhotovitele. 
Zhotovitel zajistí, že tato pozice bude po celou dobu trvání Smlouvy obsazena.

Zhotovitel zřídí přístup do CDE pro uživatele na straně Zhotovitele do 5 pracovních dnů od jejich 
určení Zhotovitelem v souladu s oznámením Zhotovitele a s diagramem. Následně poskytne 
obdobný diagram také Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel zřídí přístup uživatelům na straně 
Objednatele do 10 dní ode dne účinnosti této smlouvy. V případě nejasnosti nebo jakýchkoli 
jiných kompetenčních konfliktů Smluvní strany v dobré víře zpracují společný diagram a 
zohlední dle něj případné nastavení přístupu do CDE.
Zhotovitel dále zřídí do 5 pracovních dnů přístup do CDE pro další uživatele na straně 
Zhotovitele, pokud je Zhotovitel určí v průběhu plnění Smlouvy a poskytne k tomu Objednateli 
odůvodněnou žádost. Ve všech případech shora platí, že Objednatel je oprávněn konkrétní 
uživatele na straně Zhotovitele odmítnout a přístup do CDE jim neposkytnout pouze z důležitých 
důvodů, které Zhotoviteli sdělí bez zbytečného odkladu.
Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí uživatelů na straně Objednatele nese vůči 
Zhotoviteli odpovědnost Objednatel.
Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí uživatelů na straně Zhotovitele nese vůči 
Objednateli odpovědnost Zhotovitel.

4. Sdílená data v rámci sdíleného datového prostředí a odpovědnost 
za jejich obsah

Sdílená data v rámci CDE zahrnují zejména tvorbu, vstupy a úpravy informačního modelu 
stavby, přičemž se dle okolností může jednat zejména o data a informace včetně obrazových a 
multimediálních dat a metadat:

• ohledně realizace projektové dokumentace a stavby a jiných předmětů plnění,
• jednotlivá plnění v rámci jednotlivých fází a dodávek podle Smlouvy včetně metadat,
• jakákoli komunikace související se Sdílenými daty,
• jiná komunikace mezi uživateli ohledně Smlouvy nebo činností v rámci smlouvy, 

například v rámci autorského dozoru, je-li ujednán, ve vztahu k Informačnímu modelu,
• další data a údaje nezbytné pro plnění Smlouvy a pro výkon práv a povinností uživatelů. 

Pro uživatele na straně Zhotovitele jsou Sdílená data a Informační model součásti Díla dle 
Smlouvy.
Smluvní strany jsou však oprávněny, pokud to povaha konkrétních Sdílených dat nebo 
příslušného Informačního modelu umožňují a pokud tyto byly sdíleny prostřednictvím CDE, 



užívat CDE k uplatňování (vytýkání) vad a nedodělků a k plnění dle Smlouvy týkajících se 
nápravy těchto vad a nedodělků. Smluvní strany však nejsou povinny uplatňovat vady a 
nedodělky jen prostřednictvím CDE. Ustavení tohoto odstavce platí i po skončení Smlouvy, 
pokud je CDE dle Smlouvy nebo dohody Stran udržováno v provozu.
Objednatel je ve vztahu k uživatelům na straně Objednatele a Zhotovitel je ve vztahu 
k uživatelům na straně Zhotovitele odpovědný za obsah jimi Sdílených dat a jakékoliv zásahy 
do Informačního modelu v podobě, jakou mají v okamžiku sdílení nebo zásahu. Dotčená 
Smluvní strana neodpovídá za změny Sdílených dat či Informačního modelu, které byly 
provedeny následně po sdílení Sdílených dat nebo zásahu do Informačního modelu jinými 
osobami bez souhlasu dotčené Smluvní strany.
Ujednání tohoto Článku však nezbavuje v žádném rozsahu odpovědnosti Zhotovitele za Dílo dle 
Smlouvy, zejména včetně odpovědnosti za prodlení Zhotovitele, zajištění kvality, péči 
Zhotovitele o Dílo, vady Díla nebo plné dodržení ujednání Smlouvy, včetně případných 
Obchodních podmínek a Technických podmínek, a to i ve vztahu k právní povinností včasného 
upozornění na případné nevhodné pokyny Objednatele nebo nevhodné věci a nevhodné vstupy 
jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnění Díla Objednatelem. Stejně tak není dotčena 
případná odpovědnost Zhotovitele při zhotovování Díla více Zhotoviteli.

5. Datový standard
Česká agentura pro standardizaci dala zatím k dispozici pro pozemní stavby pouze datový 
standard pro dokumentaci pro stavební povolení. Tento datový standard je vytvořen pouze jako 
informační minimum, a jako takový neobsahuje všechny požadované popisné a alfanumerické 
informace pro DPS.

Objednatel proto požaduje po Zhotoviteli využití tohoto standardu dle následující specifikace:

• dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby - standard ČAS v rozsahu potřebném a 
případně rozšířeném ve stejné logice o další potřebné parametry pro splnění zákonných 
požadavků na dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby;

♦ dokumentace pro stavební povolení - standard ČAS bude využit a rozšířen ve stejné 
logice o další potřebné parametry pro splnění zákonných požadavků na dokumentaci 
pro vydání stavebního povolení;

• dokumentace pro provádění stavby - standard ČAS rozšířený ve stejné logice o další 
potřebné parametry pro splnění zákonných požadavků na dokumentaci pro provádění 
stavby.

Rozsah datového standardu pro stupně DUR, DSP a PDPS podléhá schválení Objednatele. 
Objednatel požaduje použití klasifikačního systému CCI (zdroj ČAS) pro klasifikaci stavebních 
prvků v modelu.

Datový standard pro dokumentaci pro stavební povolení (platný k datu podpisu smlouvy) je ke 
stažení na webových stránkách České agentury pro standardizaci:
https://www.koncepcebim.cz/uploads/inq/files/DSS požadované minimum DSP Agentura%2 
OCAS.xIsx

5.1 Třídící systém
Pro potřeby jednoznačné identifikace jednotlivých prvků modelů bude definován Třídící systém. 
Třídící systém slouží pro jednoznačné kódování všech prvků v projektu. Každý prvek bude mít 
své jednoznačné a unikátní kódové označení, které bude použito i pro značení prvků na 2D 
výkresech.
Třídící systém je vypracováno jako příloha dokumentu BEP a musí být udržován v aktuálním 
stavu.



5.2 Datová struktura
Datová struktura je seznam parametrů, které jsou sledovány u stavebního prvku v průběhu 
zpracování projektových stupňů a které jsou zaznamenány a předání prostřednictvím 
informačního modelu.
Datová struktura je průnikem požadavků Objednatele, Zhotovitele a správce stavby. Datová 
struktura musí být vhodně zvolena vzhledem k použitým nástrojům a požadavkům na využití dat 
z modelu a s ohledem na použitý FACILITY MANAGEMENT nástroj.
Zhotovitel může v průběhu zpracování vytvořit další nezbytné parametry pro dílčí využití dat 
modelu. Před konečným odevzdáním modelu budou smazány všechny nevyžádané parametry 
prvků nad rámec odsouhlasené datové struktury. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování 
předložit návrh na rozšíření.
Pokud parametr nenabírá hodnoty, je vždy vyplněno „ND“ (v případě textového pole), respektive 
„0" (v případě číselného pole). Takto se ověří, že každý parametr byl řádně vyplněn.
Nejsou přípustné duplicitní názvy stejných parametrů či jejich různé mutace v názvech 
(Odolnost požární, POŽÁRNÍ ODOLNOST apod.). Názvy parametrů jsou přesně definované 
včetně velikosti písmen, interpunkce apod. Zvláště prvky převzaté od třetích stran musí být 
přizpůsobeny parametrům obsaženým v datové struktuře. Jedná se o zachování datové a 
informační integrity informačních modelů napříč všemi profesemi.
Datová struktura musí být připravena tak, aby pojmula klasifikační systém CCI.
Datová struktura je přílohou dokumentu BEP a musí být udržována v aktuálním stavu.

5.3 Informační podrobnost
Minimální úroveň informační podrobnosti pro jednotlivé stupně projektové dokumentace musí 
odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Tato 
informační podrobnost bude v rámci přípravy dokumentu BEP doplněna o informace 
vyžadované Objednatelem.

5.3.1 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
a) Datová struktura musí umožňovat prostorovou definici všech prvků - rozměry, souřadnice 

vztažené k definovanému bodu projektu.
b) Dále definuje základní objemy a plochy.
c) Datová struktura také definuje informace o materiálovém řešení prvků exteriéru (případně 

interiéru) pro zpracování vizualizací a dalších marketingových podkladů.
d) Grafické znázornění jednotlivých prvků modelu musí odpovídat platným konvencím.
e) Grafická podrobnost musí odpovídat aktuálnímu stupni projektové dokumentace.

5.3.2 Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
a) Veškeré požadavky na datovou strukturu z předchozího stupně dokumentace.
b) Datová struktura musí definovat veškeré negrafické informace (parametry), které jsou 

relevantní pro DSP. Tyto parametry musí být přiřazeny k jednotlivým stavebním prvkům. 
Úkolem Objednatele, je sepsat požadované parametry pro vytvoření výkazu výměr. Úkolem 
Zhotovitele dokumentace pro vydání stavebního povolení je vyplnit požadované parametry.

c) Datová struktura musí umožňovat přesné třídění jednotlivých prvků. Tím bude zajištěno 
rozlišení mezi hard a soft kolizemi. Hard kolizí je myšlena kolize např. mezi stěnou a 
potrubím. Soft kolizí je myšlena kolize např. mezi svislým dopravním značením a násypem 
komunikace. Přesné třídění prvků umožňuje snazší kontrolu kolizí, neboť většina nástrojů 
na kontrolu kolizí umí filtrování prvků dle zvoleného klíče.

5.3.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
a) Veškeré požadavky na datovou strukturu z předchozího stupně dokumentace.



b) Sada grafických a negrafických informací u jednotlivých stavebních prvků musí být 
doplněna o informace nutné k provedení stavby. Tyto informace musí být definovány 
Objednatelem a Zhotovitelem stavby. Úkolem Zhotovitele projektové dokumentace pro 
provádění stavby je vyplnit požadované parametry.

5.3.4 Provoz a správa
a) Veškeré požadavky na datovou strukturu z projektové dokumentace pro provádění stavby.
b) Sada grafických a negrafických informací u jednotlivých stavebních prvků musí být 

doplněna o informace nutné ke správě a provozu. Tyto informace musí být definovány 
Objednatelem a Správcem stavby. Úkolem Zhotovitele projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby (DSPS) je vyplnit požadované parametry.

6. Požadavky na model
Základním stavebním prvkem metody BIM je informační model stavby. Ten je Jediným 
zdrojem pravdy“ pro všechny výstupy (2D dokumentace, výkaz výměr atd.), které z něj vychází 
a zajišťuje jejich konzistenci.
Soubory výkresové dokumentace musí být generovány v co největší míře přímo z informačního 
modelu stavby. Podrobná výkresová dokumentace typu schémata v měřítku podrobnějším než 
1:50 může být zpracována formou 2D výkresů. Výjimky musí být specifikovány v BEP.
Informační model je nutné logicky dělit do jednotlivých modelů dle potřeby daného stupně 
dokumentace. Každý model bude mít jednoznačné označení. V případě členění modelů na více 
souborů musí být jednoznačně identifikovatelné.
Pojmenování modelu musí minimálně obsahovat identifikátor projektu, projektového stupně, 
části dokumentace, identifikátoru PS/SO a identifikátor profese.
Každý model se skládá z jednotlivých prvků, které jsou definovány grafickou podobou. 
Jednotlivým prvkům modelu jsou přiřazovány parametry. Jejich grafická a informační 
podrobnost je dána stupněm dokumentace a využitím modelu.
Veškerá data musí být přehledně strukturovaná, to platí pro jednotlivé dokumenty a informace 
o nich (grafické i negrafické). Podrobný popis všech dílčích informačních modelů musí být 
stanoven v BEP. Barevné značení jednotlivých prvků stanoví Zhotovitel, návrh bude součástí 
BEP.

6.1 Obecné požadavky
Modely musí být kompaktní a tvořeny efektivně v rámci modelovacího nástroje. Jeden dílčí 
model v rámci zpracování projektu nesmí přesahovat velikost 200 MB.
Pří předání modelů budou předány všechny podpůrné soubory využité k vytvoření modelů 
(záleží na modelovacím nástroji).
Každý model je tvořen pomocí prvků, které jsou reprezentovány svojí 3D grafikou a připojenými 
informacemi. Grafickou podrobnost prvků je potřeba obecně volit tak, aby plnila zadané cíle a 
legislativní požadavky. To samé platí pro informační podrobnost prvků.
Model musí umožňovat vytvořit výkaz výměr pro ověření nákladů na stavbu ve všech stupních. 
Každý prvek musí nést identifikační informaci, aby bylo možné sestavit výkaz výměr.

Obecně lze říct, že model je tvořen tak, jak je realizována stavba a rozhraní konstrukcí odpovídá 
skutečnému rozhraní. Pokud jsou případy, kdy to není možné, je potřeba tyto odchylky 
specifikovat a jasně popsat v BEP.

6.2 Grafická podrobnost
Požadavky na grafickou podobu prvků v modelu jsou v BEP popsány slovně, případně 
definovány pomocí grafického příkladu. Definice grafické podrobnosti musí korespondovat 
s platnou legislativou. Platí, že model musí být dostatečně podrobný, aby bylo možné generovat 
2D dokumentaci odpovídajícího stupně PD.



Detailnost jednotlivých elementů je stanovena na 50 mm. Znamená to, že není nutné modelovat 
všechny detaily, které jsou menší než tento rozměr a je možné do jisté míry prvky 
zjednodušovat. Vždycky je potřeba mít na myslí, aby zjednodušení umožnilo plnit stanovené 
cíle. Míra zjednodušení musí být odsouhlasena Zhotovitelem.
Popis prvku musí stanovit:

• grafickou podrobnost, která bude splňovat požadavky na informační model;
• popis srozumitelný všem účastníkům projektu.

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení zamýšlenou grafickou podrobnost modelu před 
začátkem projektu ve formě BEP.

6.3 Informační podrobnost modelu
Každý prvek v rámci modelu musí mít unikátní značení. Toto značení musí být unikátní v rámci 
celého projektu. Tento systém značení bude sloužit i pro značení prvků ve 2Ď dokumentace.
Součástí informační podrobnosti je i seznam minimálních požadovaných parametrů, které každý 
prvek obsahuje. V příloze č. 2 „Datová struktura“ dokumentu BEP jsou uvedeny prvky a 
požadované parametry, které je potřeba u prvků vyplnit v rámci zpracování modelu. Tyto 
informace se dělí na geometrické a negeometrické.
Geometrické informace budou vždy čteny z modelu, není přípustné tyto údaje vyplňovat ručně. 
Negeometrické informace jsou parametry vyplňované ručně, poloautomaticky či automaticky a 
podávají další informace o prvku. Vyplnění parametrů je vyplněno slovně, nikoli pomocí zkratek 
a kódů, mimo značení z norem a vyhlášek.
V průběhu vzniku informačního modelu se mohou objevit nové prvky a potřeba definice jejich 
značení a obsahu parametrů. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti předávat na kontrolních 
dnech a předkládat návrhy na doplnění dokumentů „Datová struktura“ a „Třídící systém“. 
V případě, že uzná za vhodné, je nutné tyto požadavky na změny předkládat neodkladně.

7. 2D výstupy
Vedlejším produktem modelování je projektová dokumentace, která bude v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace 
slouží pro schvalovací potřeby a pro potřeby realizace stavby.
Projektová dokumentace bude tvořena přímo z modelu, především pak půdorysy, řezy, pohledy 
a další. Není žádoucí pro produkci PD lokálně upravovat zobrazení daných pohledů (půdorys, 
řez, pohled apod.) a doplňovat či upravovat zobrazení tak, aby byla splněna pouze část cíle pro 
produkci projektové dokumentace. Vždy je potřeba zohlednit časovou náročnost vzhledem 
k získanému benefitu úprav.
Zobrazení hran nad rovinou řezu řešit systémově v rámci modelovacího nástroje, nikoli ručním 
doplněním. Je vždy třeba hledat řešení, které umožní při posunu prvku nad rovinou řezu zajistit 
i změnu zobrazení daných hran v pohledech (půdorysech zvláště) automaticky.
Tištěné výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu, musí být odsouhlaseny 
Objednatelem (koordinace, detaily apod.).
Textové poznámky bez vazby na prvek jsou zakázané, informace musí být vždy napojeny na 
daný prvek.
Objednatel si je vědom, že nástroje pro tvorbu modelů nemusí splňovat všechny obvyklé 
požadavky na grafické zobrazení 2D dokumentace.
Všechny tištěné výstupy musí být opatřeny odsouhlaseným rohovým razítkem (rozpiskou).
Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu 
k tomuto zákonu (vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) včetně 
vypracování samostatného návrhu kompletního vybavení movitým majetkem a jeho detailní 
specifikací s předběžným oceněním.



Veškeré části projektové dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo 
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by 
to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
Součástí zhotovení projektové dokumentace je i dokladová část obsahující kladná vyjádření 
nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná pro územní 
řízení a vyřízení povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové části si 
zhotovitel zajistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu.
Součástí zhotovení projektové dokumentace je i návrh díla spočívající v:

• analýze podkladů,
• zajištění veškerých nezbytných průzkumů a posudků potřebných k dokončení kompletní 

projektové dokumentace, dle daného záměru a této smlouvy, zaměření konstrukcí a 
digitalizaci skutečného stávajícího stavu,

• vyhodnocení cílové představy (mezní podmínky),
• odsouhlasení zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků,
• objasnění podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální 

podmínky a ekonomicko-finanční vztahy,
• vypracování kontrolního propočtu stavby,
• vypracování konečného návrhu řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě 

sociálních
• předběžných jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami 

právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k 
zamýšlenému dílu,

• jehož výstupem bude zhotovení min. veškerých půdorysů, pohledů a situace stavby se 
zákresem finálního výtvarného a dispozičního řešení.

Stavba a její součásti budou v projektové dokumentaci zatříděny a klasifikovány v souladu 
s příslušnými daňovými a účetními předpisy, zejména podle vyhl. č. 321/2003 Sb. a její 
aktualizací, a Sdělení ČSU a Zavedení klasifikace stavebních děl CZ-CC, jenž váže na 
mezinárodní klasifikace produkce CPC, účinnost od 1. 1. 2004 a zatřídění technologických 
zařízení podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdělení č. 
275/2008 Sb., účinnost od 1.1. 2008.
Stavební práce budou klasifikovány dle CZ-CPA.
Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny.
Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek materiálů a 
ostatních nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i 
obrazového popisu v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu (DOCX, XLSX, RTF nebo 
PDF).

8. Požadavky na standardizaci
Zhotovitel v rámci BEP předloží standard pro adresářovou strukturu, názvosloví souborů, 
rozpisku, metodiku číslování projektové dokumentace, veškeré protokoly a formuláře (např. 
zápis z KD, prezenční listina apod.).

Požadavky na adresářovou strukturu:

• Veškeré názvy složek psány bez diakritiky, velkými písmeny (verzálky).
• Název složky je krátký, jasný a popisný.

Požadavky na název souboru:

• Veškeré názvy souborů psány bez diakritiky, velkými písmeny (verzálky). Místo mezer 
se používá podtržítko.



♦ Název souboru v uzavřené formě (PDF, JPG atd.) odpovídá názvu souboru v otevřené 
formě (DWG, DGN, DOCX atd.) a liší se pouze příponou. Jen takto lze snadno dohledat 
zdrojový soubor dokumentu.

• Název souboru jednoznačně definuje, kam soubor patří, kdy byl vytvořen a zda je platný, 
jaké jeho číslo revize atd.

9. Funkce a odpovědnosti
Dokument BEP obsahuje definici funkcí a odpovědností ve vztahu k informačnímu modelování. 
Tyto funkce jdou nad rámec běžných projektových funkcí. Viz kapitola 6 dokumentu BEP.
Objednatel deleguje osobu zodpovědnou za kontrolu dodržování BEP ze strany Objednatele 
(BIM manažer projektu), která bude neprodleně upozorňovat na případné nedostatky ze strany 
Zhotovitele. Z tohoto důvodu požaduje Objednatel delegovat ze strany Zhotovitele 
zodpovědnou osobu, která bude odpovídat za plnění dokumentu BEP ze strany Zhotovitele 
(koordinátor BIM). Objednatel požaduje vypracovat několika úrovňovou matici odpovědnosti po 
Zhotoviteli.

10. Proces spolupráce a předání modelů
Pro řízení projektu na straně Objednatele je zavedeno Sdílené datové prostředí (CDE). Správu 
vykonává ve prospěch Objednatele Správce datového prostředí (role definovaná v BEP).
Modely budou na konci každého projektového stupně (případně dle dalších ujednání) předány 
se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro produkci projektové dokumentace 
dle objektové skladby, prostorovou koordinaci a další požadavky danými smlouvou.
Modely nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou 
velikost modelů. V případě, že jsou dohodnuta dílčí pracovní předání modelů, není vyžadována 
další úprava modelů a je možné je předat tak, jak je aktuálně má Zhotovitel zpracované.
Modely budou předány v nativních formátech nástrojů pro tvorbu informačních modelů a formátu 
IFC.
Všechny přílohy musí být upraveny a předány v podobě odpovídajícímu obsahu modelu ke 
každému milníku předání modelu.
Modely jsou předávány Objednateli mimo stanovené milníky 1 krát za 14 dní.

11. Koordinace a kontrola kolizí
Všechny modely budou mezi sebou řádně zkoordinovány. Koordinace probíhá v předem 
dohodnutém a odsouhlaseném softwarovém produktu, výsledky koordinace jsou předávány 
prostřednictvím koordinačních protokolů.
Zhotovitel v BEP v kapitole 11 definuje, jak bude provádět koordinaci profesí. Dokument BEP 
bude zejména obsahovat:

• podrobnosti o procesu zjišťování prostorových kolizí - nástroje, přehled procesů, 
povinnosti, výstupy;

• pracovní tok technických dotazů v rámci projektu;
• toleranční strategie;
• proces řešení rozporů;
• periodicita technických kontrol z hlediska informačního modelování.

Objednatel požaduje seznámení s plánem provádění prostorové koordinace. Požaduje 
předložení všech koordinačních protokolů, které budou v rámci zpracování projektu vytvořeny. 
Koordinace se uvažuje jak prostorová, tak i koordinace časového harmonogramu výstavby 
v podobě, kterou Zhotovitel předloží a Objednatel odsouhlasí.
Zhotovitel dodává Objednateli koordinační model stavby, kde budou všechny dílčí modely 
v jenom souboru, případně odkazovány na dílčí informační model.



12. Nástroje
Objednatel nepreferuje žádnou konkrétní nástrojovou platformu pro zpracování informačních 
modelů. Zhotovitel musí v BEP předložit jednoznačný a konkrétní seznam všech použitých 
nástrojů a popsat jejich použití na modelech. Zhotovitel předloží i seznam používaných 
kancelářských aplikací. Zhotovitel musí zvolit nástroje pro efektivní sdílení informací (CDE). 
Odpovědností Zhotovitele je zajištění kompatibility používaných nástrojů.

13. Další požadavky Objednatele
Objednatel požaduje výměnu modelů v těchto formátech:

• nativní formáty nástrojů pro tvorbu informačních modelů;
• nativní vektorové formáty (např. DWG, DGN);
• nativní formáty dokumentů (např. XLSX, DOCX);
• IFC formát;
• PDF formát

V případě nesouladu mezi daty v IFC a nativním formátu, mají přednost data v nativním formátu.

14. BEP
Po vyhodnocení zadávacího řízení bude vybrán Zhotovitel. Ten vypracuje v součinnosti s 
Objednatelem Plán realizace BIM (BEP) na základě šablony, která je přílohou Smlouvy. BEP 
musí být vypracován do 90 kalendářních dní od účinnosti Smlouvy o dílo. V BEP budou 
komunikovány případné připomínky obou stran na problematiku zpracování projektu metodou 
BIM.
Zhotovitel má povinnost udržovat BEP aktuální a v případě potřeby ho neprodleně aktualizovat 
či vyvolat jednání k diskusi nad jeho změnou.
Je možné měnit technické řešení (ve smyslu využití modernějších přístupů a postupů), ale není 
možné měnit cíle, kapitoly apod. Tyto změny musí vždy podléhat odsouhlasení odpovědné 
osoby Objednatele.



PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY - PLÁN REALIZACE BIM (BEP) - 
ŠABLONA

Verze dokumentu BEP Datum/* Schválil M* ' Podpis 8825833
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1. Úvod
Tento dokument slouží k řízení tvorby projektu metodou BIM a k popsání konkrétních kroků 
k naplnění cílů a očekávání ze strany Objednatele. Dokument vychází z požadavků Objednatele 
a popisuje konkrétní kroky k jejich naplnění.
Tento dokument je součástí zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele a jeho struktura je 
pevně daná. Náplň jednotlivých kapitol je na účastníkovi, viz pokyny níže. Informace zobrazené 
v textu jsou vyžadované, kromě výjimek viz níže. Případně další doplnění základního textu či 
rozšíření textace kapitol je vítané, 
POKYNY PRO VYPLNĚNÍ:
Text psaný červeně je nutné vyplnit účastníkem (dále jen Zhotovitel).
Text psaný modře a kurzívou má vysvětlující charakter. V případě, že Zhotovitel uzná za vhodné 
doplnit textaci, učiní tak do dokumentu a změnu žlutě podbaiví.

2. Termíny a zkratky
Objeví-li se v průběhu zpracování termín či zkratka, která není obsažena v tomto seznamu, je 
třeba jej doplnit. Povinnost na aktualizaci leží na Zhotoviteli.

Objednatel Strana uvedená ve smlouvě, která přijala nabídku Zhotovitele a je Zadavatelem 
dle zákona

Zhotovitel Strana uvedená ve smlouvě, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo

ASŘ 
BIM

stavebních prací a je Dodavatelem dle zákona
Architektonicko-stavební řešení
Sestava technologií, procesů a metod umožňující zainteresovaným subjektům ve 
spolupráci navrhovat, stavět a provozovat zařízení ve virtuálním prostředí

BEP Dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou strukturu 
digitálního modelu stavby

Bpv Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě ČR, tj. baltský výškový

ČSN 
CDE 
HIP 
IO 
ISO
KD 
PS
PD 
RDS
S-JTSK 
SI
SO 
SW 
TZB

systém po vyrovnání
Česká technická norma
Sdílené datové prostředí
Hlavní inženýr projektu
Inženýrský objekt
Mezinárodní organizace pro normalizaci
Kontrolní den
Provozní soubor
Projektová dokumentace
Realizační dokumentace stavby
Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův systém
Mezinárodní soustava jednotek
Stavební objekt
Programový nástroj
Technické zařízení budov
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3. Identifikační údaje informačního modelu
3.1 Základní informace o projektu

3.2 Popis projektu

INFORMACEOPROJEKTU ; , • ■ • - a .„ -1 t : 5- .1::,J ; ZT 2:ř :■ r. ;:. 9, «-3 ,, V- : y,. ■

Název projektu:

Objednatel:

Zhotovitel:

Číslo projektu Objednatele:

Číslo projektu Zhotovitele:

Místo stavby:

Části projektové dokumentace, kterých se 
BEP týká:

4. Cíle BIM projektu
Tato kapitola definuje stanovené cíle projektu. Vychází z obecných cílů definovaných v příloze 
č. 1 Smlouvy s přihlédnutím na konkrétní cíle z hlediska Objednatele na tomto konkrétním 
projektu.
Z hlediska BIM jsou Cíle důležitou částí, neboť rozhoduji o způsobu zpracování, využíváni a 
používání dat vznikajících na projektu. Definováni těchto cílů na začátku pomůže lépe pochopit 
smysl tvorby informačních modelů, jejich použití a využití během projektování, realizace i pro 
správu a provoz. Pomohou tak všem účastníkům projektu pochopit, proč se daná problematika 
řeší zrovna konkrétním způsobem, ačkoli by mohly existovat jiné cesty k plnění. Definice cílů 
pomáhá v orientací a nedává prostor v rozdílném očekávání nad výsledkem. Dané cíle jsou 
zaměřeny především na využití vzniklých dat pro budoucí správu a údržbu stavby.
Pokud Zhotovitel uzná za vhodné, může rozšířit cíle využití reflektující jeho potřeby v rámci 
zpracování svojí části. Tyto cíle však nesmí být i/ rozporu s cíli definovanými níže.
Tyto cíle a jejich plnění nemají nahradit vyhlášky a normy, mají pouze doplnit již platné normy 
z hlediska metody BIM.

4.1 Obecné cíle
Výměna informací v celé fázi návrhu a realizace stavby bude probíhat ve Společném datovém 
prostředí (CDE). Prostředí CDE zajišťuje Zhotovitel do okamžiku předání schválené 
dokumentace pro provedení stavby (PDPS).

4.2 Požadavky na informační modely dle milníku projektu
Jeden z hlavních cílů je využívání informačního modelu jako databáze informací o objektu 
v průběhu jeho životního cyklu. Tyto požadavky jsou naplňovány a předávány v rámci milníků 
projektu definovaných v kapitole „Časový harmonogram předání modelů“. Cíle jsou pro 
jednodušší orientaci rozděleny do zamýšlených projektových stupňů.
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^•2.1 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
Modely pro tento milník budou plnit tyto cíle:

• Projektová dokumentace
o Výkresová část PD bude produkovaná přímo z informačního modelu (půdorys, 

řez, pohled atd.)
• Vizualizace

o Model bude zdrojem základní vizualizace zamýšleného projektu 
s nejbližším přilehlým okolím

4.2 .2 Dokumentace pro vydání stavebního povolení
Modely pro tento milník budou plnit tyto cíle:

• Projektová dokumentace
o Výkresová část PD bude produkovaná z informačního modelu (půdorys, řez, 

pohled atd.).
• Prostorová koordinace

o Koordinace hlavních konstrukcí a hlavních tras TZB bude prováděna pomocí 
modelu

• Výkaz výměr
o Model bude zdrojem výkazu svislých a vodorovných nosných konstrukcí, dělících 

konstrukcí (příček) se základní materiálovou skladbou; nenosné konstrukce 
(podlahy, střecha apod.) dle rozsahu a odsouhlasení

• Vizualizace
o Model bude zdrojem základní vizualizace zamýšleného projektu 

s nejbližším přilehlým okolím
4-2.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby
Modely pro tyto milníky budou plnit tyto cíle:

• Projektová dokumentace
o Výkresová část PD bude produkovaná z informačního modelu (půdorys, řez, 

pohled atd.).
• Prostorová koordinace

o Kompletní prostorová koordinace všech konstrukcí a prvků TZB bude prováděna 
pomocí modelu

• Výkaz výměr
o Model bude zdrojem výkazu HSV a PSV

5. Časový harmonogram předání modelu
Pokud není stanoveno jinak, dochází k předání modelu Objednateli prostřednictvím CDE 
v intervalu 1 krát za 14 dní. Pokud je v tomto rozmezí plnění milníku, považuje se předání v rámci 
milníku jako splnění této podmínky.
Finální milníky budou stanoveny až na základě skutečností s vybraným Zhotovitelem, nicméně 
Zhotovitel může na základě časových podmínek projektu doplnit základní milníky vztahující se 
ke koncům projektových stupňů. Tyto milníky musí být v souladu s termíny stanovenými 
obchodními podmínkami. Tento časový harmonogram má za úkol zprostředkovat i další milníky 
z hlediska Informačních modelů a údajů v nich obsažených. Může se jednat o dílčí odevzdávky 
subdodavatelů Zhotovitele, které pomohou celému projektovému týmu i Objednateli v orientací 
v aktuálnosti informací, které se v modelech nacházejí. Tento časový harmonogram má tedy 
podrobněji upravit jednotlivá dílčí předávání informačních modelu jednotlivým projektovým 
týmům v rámci jednoho milníku projektu (například sdílení modelů v rámci milníku 
„Dokumentace pro vydání stavebního povolení" mezi jednotlivými profesemi).
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Název milniku mcppm Řešitlk28 DatumlcB

6. Funkce a odpovědnosti
V rámci zpracování projektu je z pohledu informačního modelování nutné definovat funkce 
a jejich náplň a odpovědnost na projektu.
Smyslem je popsat jaká funkce zodpovídá za konečnou podobu způsobu modelování apod. 
Není například možné, aby sí každý jednotlivý tvůrce modelů tvoři! pivky modelu bez pravidel, 
musí být vždy řízen nadřazenou funkcí apod. Je na Zhotoviteli, aby si funkce a jejich 
odpovědnosti zvolil sám. Je však požadavek Objednateíe definovat do maximální možné 
hloubky zamýšlené struktury projektového týmu včetně řízených subdodávek Zhotovitele.

Je třeba mít definovaného garanta na straně Zhotovitele (Koordinátor BIM). Tento garant 
zodpovídá za implementací tohoto plánu do celého projektu. Je třeba definovat další podřízené 
garanty, například garanta odpovědného za zpracování profesních modelů apod. až na pozici 
běžného tvůrce modelu a definovat jeho odpovědnost a kompetence. Smyslem je podchytit 
a zamezit svévolné úpravě informačního modelu nad rámec sjednaných pravidel a eliminovat 
tak riziko chyb přenosu informací, neaktuálnosti apod.
Tyto funkce je poté potřeba správně doplnit včetně jejich vztahu odpovědnosti do kapitoly 
„Odpovědnostní matice“ a „Kontaktní osobyř
Předvyplněné názvy funkcí černě jsou již dané a neměnné. Popis funkcí může být doplněn 
v rámci součinnosti před podpisem smlouvy a musí být odsouhlasen Objednatelem. Pro 
Zhotovitele bude na straně Objednatele odpovědná osoba viz tabulka níže.
Funkce musí být jasně definované spolu s rozsahem odpovědnosti.
Tento dokument a všechny jeho přílohy je nutné držet neustále v aktuálním stavu. Pokud 
vyvstane potřeba dokument nebo jeho přílohy měnit, je povinností níže odpovědných lidí 
předložit návrhy změn ke schválení.
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Funkce. Popis "8

BIM 
manažer 
projektu

Odpovědná osoba za dodržování BEP na projektu ze strany Objednatele.
Jeho činnosti jsou:

• Dopracování dokumentu BEP po výběru Zhotovitele, sledování 
dodržování dokumentu BEP všemi účastníky

• Kontrola předávaných dat Zhotovitelem dle BEP
• Související služby, jejichž potřeba vznikne v návaznosti na úpravu BEP 

v průběhu realizace projektu
• Aktivní účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení
• Zodpovídá přímo zástupci pro věci technické na straně Objednatele
• Neschvaluje a neprojednává dotazy Zhotovitele týkající se technického 

řešení z hlediska řešení projektu

BIM 
koordinátor

Odpovědná osoba za dodržování BEP na straně Zhotovitele. Jeho činnosti 
jsou:

• Vede projektové týmy dle odsouhlaseného dokumentu BEP
• Kontroluje naplnění informačních modelů, vyhodnocuje správnosti dat 

obsažených v informačním modelu a předává BIM manažerovi
• Aktivně předkládá návrhy změn BEP
• Kontroluje naplňování cílů projektu vzhledem k milníkům projektu

Správce 
datového 
prostředí

Odpovědná osoba delegovaná ze strany Zhotovitele, jejíž činnosti jsou:
• Správa společného datového prostředí pro celý projektový tým (včetně 

Objednatele) v celém průběhu projektu
• Školení uživatelů

Vedoucí 
modelář 
ASŘ

Odpovědná osoba za modely architektonicko-stavebni části a statiky. Jeho 
činnosti jsou:

• Řízeni modelářů v rozsahu definovaném dle BEP
• Vytváří projektové standardy, které doplňují chybějící standardy v BEP 

a předkládá je k odsouhlasení Koordinátorovi BIM
• Zodpovídá za správnost informačního modelu za danou profesí

Vedoucí 
modelář 
TZB

doplní Zhotovitel ve stejné logice jako u výše zmíněných funkcí

Modelář Osoba, která vytváří informační model dle vnitřních směrnic Zhotovitele a dle 
BEP

6.1 Vztahová matice odpovědnosti
V rámci zpracování projektu z pohledu informačního modelování je potřeba jasně definovat 
odpovědnost za jednotlivé dílčí modely.
Smyslem je graficky znázornit, kdo bude komu podřízen v rámci zpracování modelu.

6.2 Kontaktní osoby
Ilustrativní příklad kontaktní tabulky. Aktualizace bude možná s ohledem na zachování 
požadovaných kvalifikací zadávacím řízení. Zobrazené role červeně jsou jen ilustrativní, nutno 
vyplnit dle skutečnosti.
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XXX - doplní Zhotovitel

Funkce
: 82534946128320:892 2; X "A

Organizace
274a * "--2:1 ,, 3,;,. ? 2.P‘p i-,*’ • ;-51 'X Jméno, Příjmení

*3*36*1;6 #3*,1*62,22ye*****22***6*; ■

E-mail a
iw a*,ab", 0. Telefo 
nj!

Projektový 
manažer 
objednatele
BIM 
manažer 
projektu
BIM 
koordinátor

ŘEZANINA&BARTON 

s.r.o.
Dušan

ŘEZANIN
A rezanina@rabarch.cz XXX

Správce 
datového 
prostředí

Bude doplněno před 
podpisem SOD XXX XXX XXX XXX

GP ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o.

HiP
ŘEZANINA&BARTOŇ 
s.r.o. Jiří Bartoň barton@rabarch.cz XXX

BIM 
koordinátor 
GP

ŘEZANINA&BARTOŇ 
s.r.o. Dušan

ŘEZANIN 
A

reza n i n a @ ra ba rch. cz XXX

Projektant 
profese 1

ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o.

Zodpovědn 
ý projektant 
profese 1

ŘEZANINA&BARTO 
Ň Dušan Řezanina rezanina@rabarch.c 

z
XXX

Vedoucí 
modelář 
profese 1

ŘEZANINA&BARTO 
Ň

Stanisla 
v Kašpar kaspar@rabarch.cz XXX

Modelář ŘEZANINA&BARTO
Ň Tomáš Michálek michalek@rabarch. 

cz
XXX

7. Softwarové nástroje
Je nutné vyplnit všechny použité digitální nástroje na projektu všemi účastníky a způsob jejich 
použití. Je to důležité pro vyhodnocení kompatibility mezi všemi účastníky včetně verzí nástrojů 
a omezení škod při nesprávně zvolených nástrojích a jejich verzí, datových formátů apod. 
Nezapomínat i na nástroje MS Office a jejich formáty (například XLSvs. XLSX apod.) Výměnné 
formáty mohou být rozšířeny i o jiné formáty, uzná-li se za vhodné.
Seznam použitých nástrojů (vč. verzí a datového formátu) a jejich způsobů uplatnění pro 
vypracování projektu. V případě použití doplňků pro použité nástroje vypsat i tyto doplňky.

Nativní formáty nástrojů pro tvorbu informačních modelů a formát .IFC jsou výměnné formáty.

Softwarový nástrojiss Verze Způsob 
použití/W

Datový formátpsN,

Archicad 23

Projektová 
činnost, 
simulace 
stavby

IFC,PLN .DWG.

MOD,TPL,GSM,PDF

MS Office 2016 Textové 
dokumenty

doc,xis,xIsx,xmi
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Nastavení exportů jednotlivých nástrojů pro správnou mezioborovou spolupráci jsou 
definována v kapitole „Způsob výměny informací“.
7.1 Seznam použitých nástrojů
Jednoznačný přehled provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO)f ke ktetým jsou 
přiřazeny použité nástroje z kapitoly „Softwarové nástroje '.
Názvy PS a SO budou vycházet ze seznamu PD v průběhu zpracování, aby identifikace byla 
jednoznačná v rámci všech dokumentů.
Seznam modelovaných PS a SO s přiřazenými nástroji, v kterých budou zpracovány.

Přehled modelovaných PS a SO Název softwarového nástroje / ?

7.2 Nastavení exportů
Nastavení exportů programů pro správnou výměnu mezioborových informací.
Obsahuje všechna nastavení programů a jejich nastavení exportů, aby při mezioborovém 
předávání dat byly exporty správně nastaveny a nedocházelo k prodlevám či ztrátám informací 
v modelech.
Popis procesu výměny dat mezi jednotlivými obory, četnost, odpovědnost a notifikace.

8. Jednotky a souřadné systémy
Jednotky a souřadné systémy jsou definovány pro všechny informační modely a budou v sobě 
tyto informace obsahovat. Každý model bude obsahovat i výškové umístění.
Polohový systém je použit doplnit.
Výškový systém je doplnit ______ ................................................... .........

ditk:M222,**asinéggAM Min. počet platných číslic
JTSK m 10
BPV m 6

9. Požadavky na informační model
Definice struktury modelu je důležitá z hlediska pochopení tvorby a nás/edného využití dat 
z modelu. Tato kapitola definuje nutné požadavky na dělení modelu, které je nutné dodržet. Je 
zde prostor pro doplnění dalších nastavení a předpisů pro tvorbu modelu. Smyslem této kapitoly 
je jednoznačně popsat a určit, jak a jakými nástroji informační model vzniká. Zároveň jsou zde 
definovány „startovací'1 podmínky všech modelů pro zajištění konzistentnosti. Vždy je třeba mít 
definice v souladu s možnostmi zvoleného BIM nástroje.
Pro snadnou orientaci v modelu požadujeme barevné odlišení profesí.
9.1 Metodika názvosloví modelů
Každý model bude mít jednoznačné označení. V případě členění modelů na více souborů musí 
být jednoznačně identifikovatelné.
Pojmenování modelu musí minimálně obsahovat identifikátor projektu, projektového stupně, 
části dokumentace, identifikátoru PS/SO a identifikátor profese.
V rámci strategie dělení modelů je potřeba jejich jednoznačná identifikace v rámci celého 
projektu. Je proto potřeba v této kapitole definovat jednoznačnou metodiku značení modelů. 
Každý model musí být jednoznačně označen dle tohoto názvosloví.
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9,2 Seznam modelů
Seznam modelů, které jsou pojmenovány dle kapitoly „Metodika názvosloví modelům

Název PS/SONM Název modelu hal.

9.3 Obecné
Modely musí být kompaktní a tvořeny efektivně v rámci modelovacího nástroje. Jeden dílčí 
model v rámci zpracování projektu nesmí přesahovat velikost 200 MB.
Při předání modelů budou předány všechny podpůrné soubory využity k vytvoření modelů 
(záleží na modelovacím nástroji).
Dělení modelů podle profesí bude minimálně na samostatný model za jednu profesí. Další 
členění v rámci jedné profese na více modelů není nijak limitováno.
Model bude zpracován pro každou profesní část projektu. Modely budou mezi sebou plně 
zkoordinovány dle kapitoly „Způsob koordinace“. Všechny modely musí splňovat obsah tohoto 
dokumentu.
Každý model je tvořen pomocí prvků, které jsou reprezentovány svojí 3D grafikou a připojenými 
informacemi. Grafickou podrobnost prvků je potřeba obecně volit tak, aby plnila zadané cíle a 
legislativní požadavky. To samé platí pro informační podrobnost prvků.
Obecně lze říct, že model je tvořen tak, jak je realizována stavba a rozhraní konstrukcí odpovídá 
skutečnému rozhraní. Pokud jsou případy, kdy to není možné, je potřeba tyto odchylky 
specifikovat a jasně popsat v kapitole „Grafická podrobnost modelu“.
9.4 Osový systém
Osový systém bude umístěn ve středu prostoru modelovacího nástroje. Názvy os budou ve 
všech modelech shodné.
9.5 Podlaží
Podlaží jsou definovaná k horní hraně nášlapné vrstvy podlahy. V případě zalomení nášlapné 
vrstvy podlahy rozhoduje převažující plocha, ke které se připne příslušnost podlaží, případně 
jiné řešení po odsouhlasení objednatelem. Není dovolené odsadit podlaží od horní hrany 
nášlapné vrstvy podlahy. Pomocná podlaží jsou povolena po předchozím odsouhlasení 
objednatelem.
Relativní výška ±0,000 odpovídá prvnímu nadzemnímu podlaží. Podlaží ponese informaci i o 
své výšce dle zvoleného výškového systému dle kapitoly „Jednotky a souřadné systémy“.
Pojmenování podlaží bude shodné ve všech modelech.

Název podlaží emep. Označení v modelu ■" /■. ■ - 2"28 N

9.6 Umístění modelu
Model bude v modelovacím prostoru orientován tak, že podélná osa navrhovaného objektu 
bude shodná s pomyslnou vodorovnou osou modelovacího prostoru.
Skutečný sever bude navázán na všechny půdorysné pohledy.

9.7 Grafická podrobnost modelu
Grafická podrobnost pro jednotlivé stupně bude odpovídat dle vyhlášky č.146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
Detailnost jednotlivých elementů je stanovena na 50 mm. Znamená to, že není nutné modelovat 
všechny detaily, které jsou menší než tento rozměr a je možné do jisté míry prvky
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zjednodušovat. Vždycky je potřeba mít na mysli, aby zjednodušení umožnilo plnit stanovené 
cíle. Míra zjednodušení musí být odsouhlasena Objednatelem.
Další požadavky na tvorbu modelů jsou zmíněny v následujících podkapitolách dle jednotlivých 
logických celků. Jsou definovány požadavky na významné prvky modelu. Nejsou zde uvedeny 
všechny prvky, z kterých se model skládá. Pokud není definováno jinak, Zhotovitel dané prvky 
dodá v modelu dle obecných pravidel v tomto dokumentu a dle nejlepšího svědomí a vědomí. 
Grafická podrobnost je definovaná k cílovému stavu modelu, který bude sloužit jako podklad pro 
další využití dat pro správu a údržbu. V průběhu zpracování může model vykazovat nedostatky 
ohledně grafické podrobnosti, avšak nikdy nesmí být grafická podrobnost překážkou k plnění 
cílů dané tímto dokumentem.
Při stanovení obsahu modelů jednotlivými prvky se držíme pravidla, že profese, která daný prvek 
v rámci své dodávky dodává, ho také má ve svém modelu. Nejsou přípustné duplicity stejných 
prvků, pokud není stanoveno jinak.
Grafická podrobnost musí být upravena dle výsledně zvoleného modelovacího nástroje 
a dle interních zvyklostí Zhotovitele a odsouhlaseny objednatelem.

9.7.1 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, dokumentace pro vydání 
stavebního povolení
Nejsou zde definovány speciální požadavky na grafickou podrobnost modelu. Grafická 
podrobnost modelu musí plnit cíle dle kapitoly „Cíle BIM projektu“ tohoto dokumentu.

9.7.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby
Záměrně je volena „koncová” grafícká podrobnost modelu, aby si mohl Zhotovitel sám 
zvolit svůj plán naplnění grafické podrobnosti během dílčích projektových stupňů. 
Objednatel si uvědomuje, že některé požadavky nelze plnit již v raných fázích projektu, 
nicméně na konci projektu požaduje odevzdat VŠECHNY požadavky z hlediska děleni 
konstrukcí apod. a naplnění dat v informačním modelu.
Tato definice koncového stavu neznamená opomenutí grafické podrobnosti při plnění 
dílčích cílů dle kapitoly „Cíle BIM projektu“ odevzdávané dle milníků.
Pokud kapitoly a její podkapitoly neobsahuji konstrukce, které se přesto objevují 
v projektu, je třeba o ně tento dokument rozšířit v momentě, kdy je tato skutečnost 
objevena.

9.7.2.1 Obecné
Každý prvek modelu ponese informaci o materiálu. U konstrukcí, kde je více materiálů (výplně 
otvorů apod.) bude každá položka rozdělena zvlášť. U prvků, kde je na straně Zhotovitele 
pochybnost o způsobu dělení, musí Zhotovitel předložit návrh na rozdělení ke schválení.
Podrobnost prvků a řešení podrobnosti bude schváleno Objednatelem.

9.7.2.2 Zemní práce
Základní prostorové nároky na výkopy dle návrhu daného stupně.

9.7.2.3 Základové konstrukce
Zde bude potřeba upravit na základě skutečnosti projektu.

• Piloty
Musí být umožněno popsat horní a dolní hranu konstrukce. Jsou modelovány v návrhových 
rozměrech. Horní hrana piloty je ukončena na spodní hraně návazné konstrukce (patka, deska 
apod.).

• Podkladní beton
Modelován v návrhové tloušťce a půdorysném rozměru. Jsou zohledněny záběry při realizaci.

• Základové desky
V návrhové tloušťce a půdorysném rozměru. Jsou zohledněny záběry při realizaci.
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9.7.2.4 Vodorovné nosné konstrukce
• Nosné desky

V návrhové tloušťce a půdorysném rozměru. Desky jsou modelovány zvlášť od nenosných 
vrstev (pokud modelovací nástroj neumožňuje efektivně modelovat ve složeném stavu nosné a 
nenosné vrstvy).

9.7.2.5 Svislé nosné konstrukce
• Stěny

Musí být modelovány po podlažích a jejich usazení bude odpovídat skutečnému osazení na 
konstrukce. Není přípustné modelovat stěny přes více podlaží, pokud je stěna přerušena 
vodorovnou konstrukcí.
Pokud modelovací nástroj umožňuje ukotvit dolní a horní hranu stěny k daným podlažím, mezi 
kterými se stěna nachází, je vždy potřeba je kotvit.
Nosnou a nenosnou část je třeba modelovat zvlášť (pokud neumožňuje modelovací nástroj 
efektivně pracovat se složenou stěnou).
Omítky jsou modelovány zvlášť.

9.7.2.6 Svislé nenosné konstrukce
• Příčky, předstěny

Musí být modelovány po podlažích a jejich usazení bude odpovídat skutečnému osazení na 
konstrukce. Není přípustné modelovat stěny přes více podlaží, pokud je stěna přerušena 
vodorovnou konstrukcí.
Pokud modelovací nástroj umožňuje vazbu dolní a horní hrany stěny, je vždy potřeba je mít 
vazbu k danému podlaží, tedy horní a spodní hranu mít mezi dvěma podlažími.
Nosnou a nenosnou část je třeba modelovat zvlášť (pokud neumožňuje modelovací nástroj 
efektivně pracovat se složenou stěnou).

9.7.2.7 Omítky
Omítky jsou modelovány zvlášť.

9.7.2.8 Malby, nátěry
Malby jsou tvořeny zvlášť. V rámci zjednodušení mohou být spojeny s konstrukcí omítek. Musí 
být vždy zachována funkce výkazu maleb a nátěrů zvlášť.
Malby a nátěry jsou z hlediska provozu velmi důležité, proto je kladen důraz na jejich přesné 
vymezení a označení v rámci modelu.

9.7.2.9 Trámy
Každý prvek nese informaci patra, v kterém je modelován. Pokud je trám v průniku s nosnou 
deskou, horní hrana trámu je ukončena s horní hranou desky.
Objem trámu bude odečten od objemu všech navazujících konstrukcí.

9.7.2.10 Překlady
Každý prvek nese informaci patra, v kterém je modelován. Je modelován v reálných vnějších 
rozměrech a umístěn na skutečné místo. Vnější objem trámu je odečten od konstrukcí, kterými 
prochází.

9.7.2.11 Hlavice
Hlavice budou modelovány v návrhových rozměrech. V návaznosti na stropní konstrukci bude 
horní hrana hlavice shodná s horní hranou desky. Objem hlavice bude odečten od objemu 
stropní desky.
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9.7.2.12 Podlahy
Budou modelovány jako separátní vrstva od nosné podlahy (nosné desky) jako samostatná 
vrstva. Není požadované detailní vnitřní dělení skladby podlahy.
Podlaha musí být dělena po místnostech a půdorysně umístěna dle skutečného provedení (pod 
dveřmi, v nikách apod.)

9.7.2.13 Podhledy
Modelována bude jenom vlastní konstrukce podhledu, tedy bez vzduchové mezery mezi 
konstrukcí podhledu a nosné části nad podhledem. Nosná konstrukce podhledu je modelovaná 
zvlášť.

9.7.2.14 Obklady
Modelovány jako samostatná vrstva v rámci modelu. Není nutné zobrazit spárořez.

9.7.2.15 Výplně otvorů
Prvky musí odpovídat skutečným reálným stavebním rozměrům otvorů. Členění výplně (dveře 
a okna) bude odpovídat skutečnosti. Je možné zjednodušení profilů rámu, je třeba vždy dodržet 
vnější rozměr profilů.
Vnější a vnitřní parapety mohou být součástí prvků výplní otvorů, avšak musí umožňovat 
samostatné vykázání a navázání informací.
Některé doplňkové části výplně otvorů nemusí být modelované (vložky dveří apod.), avšak 
geometrický významné položky (kukátko, madlo, klika apod.) musí být součástí prvků a dle 
skutečnosti.

9.7.2.16 Parapety
Pokud nejsou součástí prvků výplní otvorů, musí být samostatné modelovány v reálných 
rozměrech.

9.7.2.17 Výrobky (zámečnické, klempířské, truhlářské a jiné)
Všechny délkové výrobky jsou modelovány ve skutečných velikostech (např. oplechování 
apod.). Kusové výrobky jsou modelovány ve zjednodušených vnějších geometrických 
rozměrech. Některé výrobky mohou být nahrazeny zástupnými symboly, avšak vždy po 
odsouhlasení Objednatelem.

9.7.2.18 Střecha
Střecha je modelovaná v požadované tloušťce, geometrii (je možné z modelu vyčíst sklony 
apod.) a je možné ji modelovat jako jedno souvrství. Skladba střechy je oddělena od nosné 
konstrukce střechy. Jsou modelovány všechny návazné vrstvy (např. zateplení apod.), pokud 
není odsouhlaseno Objednatelem jinak.

9.7.2.19 Prostupy
Jsou modelovány všechny svislé a vodorovné prostupy konstrukcemi v reálných pozicích a 
velikostech.
Prostupy musí jasně definovat statický a stavební otvor.

9.7.2.20 Potrubí a trubní vedení
Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních 
standardů modelovacího programu. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz", 
tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje. Zařízení umístěné na potrubí 
musí mít reálné vnější rozměry a musí být definován servisní prostor, který musí zůstat volný 
pro přístup k zařízení. Tato definice (servisního prostoru) bude použita k vyhodnocení 
bezkolizního stavu.
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Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů, tvarovky pro 
změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami včetně úseků 
k zasunutí apod.
Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně.
Všechna vedení jsou modelována bez kolizí. Nejsou přípustné kolize izolací.
Závěsy není požadováno modelovat.

9.7.2.21 Mechanické zařízení a koncové elementy
Mechanická zařízení (např. VZT jednotky) jsou modelována v reálných vnějších rozměrech. 
Součástí prvku jednotky je i vyznačení servisního prostoru, který musí zůstat volný pro přístup 
k zařízení. Toto vyznačení servisního přístupu musí být součástí definice prvku pro potřeby 
ověření, že do servisního prostoru nezasahuje jiné vedení aj.
Koncové prvky jsou modelovány v reálných vnějších rozměrech a součástí prvků musí být 
definice servisního prostoru, který musí zůstat volný pro přístup k zařízení. Koncové prvky jsou 
modelovány v modelech profese, která elementy dodává. Koncové prvky potřebné k zobrazení 
v jiných modelech jsou zobrazeny z modelů profesí, nejsou přípustné duplicitní prvky ve více 
profesích (tzn., profese si nevytvoří duplicitní značku či element pro zpracování svého modelu). 
Jsou-li prvky, na které je připojeno více profesí, musí se tyto prvky nacházet v každé profesi 
(kvůli zajištění funkčního spojení jednotlivých profesních celků). Daný prvek musí mít totožné 
značení v každém jednotlivém modelu. Pro účely vykazování musí být předen určeno, kdo daný 
prvek zahrne do výkazu výměr. Kolize těchto prvků je jediná přípustná.

9.7.2.22 Zdravotnické technologie
Splňují podmínky pro „Potrubí a trubní vedení". Zařizovací prvky jsou osazeny v modelech 
profesí v reálných geometrických rozměrech a do modelu stavebního jsou převzaty. Není 
přípustné mít duplicitu zařizovacích elementů ve stavebním modelu a v modelech ostatních 
profesí.

9.7.2.23 Elektroinstalace
Všechny modely budou plnit dělení na část silnoproudou, slaboproudou, CCTV a IT (pomocí 
parametrů, rozdělení modelu apod.). Modely budou obsahovat hlavní kabelové trasy a všechny 
osazené prvky (např. rozvodné skříně, zásuvky, vypínače, krabice apod.).
Schéma zapojení není třeba řešit v modelovacím nástroji.
Kabelové chráničky jsou součástí modelu.

9.8 Informační podrobnost modelu
Každý prvek v rámci modelu musí mít unikátní značení. Toto značení musí být unikátní v rámci 
celého projektu. Toto značení se řídí přílohou č. 1 „Třídící systém" tohoto dokumentu. Tento 
systém značení bude sloužit i pro značení prvků ve 2D dokumentace.
Součástí informační podrobnosti je i seznam minimálních požadovaných parametrů, které každý 
prvek obsahuje. V příloze č. 2 tohoto dokumentu „Datová struktura“ jsou uvedeny prvky a 
požadované parametry, které je potřeba u prvků vyplnit v rámci zpracování modelu. Tyto 
informace se dělí na geometrické a negeometrické.
Geometrické informace budou vždy čteny z modelu, není přípustné tyto údaje vyplňovat ručně. 
Negeometrické informace jsou parametry vyplňované ručně, poloautomaticky či automaticky a 
podávají další informace o prvku. Vyplnění parametrů je vyplněno slovně, nikoli pomocí zkratek 
a kódů, mimo značení z norem a vyhlášek.
Vždy je potřeba tyto dvě přílohy č. 1 „Třídící systém“ a č. 2 „Datová struktura“ tohoto dokumentu 
držet v aktuálním stavu. V průběhu vzniku informačního modelu se mohou objevit nové prvky a 
potřeba definice jejich značení a obsahu parametrů. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti 
předávat na kontrolních dnech a předkládat návrhy na doplnění těchto dvou příloh. V případě, 
že uzná za vhodné, je nutné tyto požadavky na změny předkládat neodkladně.
Předpokládá se hlubší diskuse s vítězným Zhotovitelem o podobě rozsahu, V příloze je 
zobrazen základní požadavek, z kterého se bude vycházet. Rozsah informací je volen tak, aby 
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plnil základní cíle projektu. Je možné, že v rámci zpracování projektu budou součástí modelu 
další informace. V takovém případě je nutné držet aktuální stav informací v této příloze. 
Zhotovitel může případně doplnit informační podrobnost o parametry, o kterých ví, že je už nyní 
bude potřebovat.
9.8.1 Výkaz výměr
Bude popsán proces tvoření výkazu výměr v modelu včetně popisu převodu do jiných formátů 
(např. excel apod.) Pozor, nezaměňovat se soupisem prací či rozpočtem, jedná se skutečně 
pouze o výkaz výměr. Předpoklad je využití jednotného systému značení dle přílohy „Třídící 
systém!í, kteiý poslouží k identifikaci jednotlivých prvků pro tvorbu výkazu výměr.
Model musí umožňovat vytvořit výkaz výměr pro ověření nákladů na stavbu ve všech stupních. 
Každý prvek musí nést identifikační informaci, aby bylo možné sestavit výkaz výměr.
Podrobnost výkazu bude odpovídat rozpracovanosti daného stupně a dle kapitoly Grafická 
podrobnost modelu.

9.9 2D výstupy
Všechna uživatelská nastaveni nástroje pro tvorbu informačního modelu nad rámec systémové 
funkčnosti zvoleného BIM nástroje musí být popsána v této kapitole, aby bylo jasné, jakými 
zásahy se došlo k 2D výstupům. Smyslem je eliminovat uživatelské zásahy na minimum. Bude 
zde seznam dokumentů, které budou produkovány jako přímý výstup z informačního modelu. 
Tento seznam může být jako příloha BEP a předpokládá se, že bude vycházet ze seznamu 
projektové dokumentace.
Vedlejším produktem modelování je projektová dokumentace, která bude v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace 
slouží pro schvalovací potřeby a pro potřeby realizace stavby.
Projektová dokumentace bude tvořena přímo z modelu, především pak půdorysy, řezy, pohledy 
a další. Není žádoucí pro produkci PD lokálně upravovat zobrazení daných pohledů (půdorys, 
řez, pohled apod.) a doplňovat či upravovat zobrazení tak, aby byla splněna pouze část cíle pro 
produkci projektové dokumentace. Vždy je potřeba zohlednit časovou náročnost vzhledem 
k získanému benefitu úprav.
Zobrazení hran nad rovinou řezu řešit systémově v rámci modelovacího nástroje, nikoli ručním 
doplněním. Je vždy třeba hledat řešení, které umožní při posunu prvku nad rovinou řezu zajistit 
i změnu zobrazení daných hran v pohledech (půdorysech zvláště) automaticky.
Tištěné výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu, musí být odsouhlaseny 
Objednatelem (koordinace, detaily apod.).
Textové poznámky bez vazby na prvek jsou zakázané, informace musí být vždy napojeny na 
daný prvek.
Objednatel si je vědom, že nástroje pro tvorbu modelů nemusí splňovat všechny obvyklé 
požadavky na grafické zobrazení 2D dokumentace.
Všechny tištěné výstupy musí být opatřeny odsouhlaseným rohovým razítkem (rozpiskou).

9.10 Standardy
Zhotovitel předloží standard pro adresářovou strukturu, názvosloví souborů, rozpisku, systém 
číslováni výkresů, veškeré protokoly a formuláře (např. zápis z KD, prezenční listina apod.). 
Zvláště se doporučuje předložit i standard modelování, aby byla zajištěna integrita vzniku 
modelu a bylo možné udržet jednotu a čistotu vzniku, údržby a provozováni informačního 
modelu. Tyto standardy mohou být předloženy ve finální verzí dokumentu.
Častým problémem u souborů bývá nejednoznačnost jejich názvů, nemožnost rozlišit, zda jsou 
aktuální, platné, či neplatné atd. Cílem standardizace pojmenování souborů je zjednodušit 
orientaci v adresářové struktuře projektu a souborech, které jsou obsaženy v adresářích.
9.10.1 Požadavky na adresářovou strukturu
a) Veškeré názvy složek by měly být psány bez diakritiky, velkými písmeny (verzálky).
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b) Název složky by měl být krátký, jasný a popisný.
c) U složek je možno používat mezeru v názvu složky.

Příklad:
00_INFORMAČNÍ PANEL
01_KONTAKTY
02_ZADÁNÍ PROJEKTU

00_PODKLADY
01_ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
02_VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
03_VÍTĚZ

03_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
01_BEP
02_STU
10_DUR
20_DSP

9.10.2 Požadavky na název souboru
a) Veškeré názvy souborů by měly být psány bez diakritiky, velkými písmeny (verzálky). Místo 

mezer se používá podtržítko
b) Název souboru v uzavřené formě (PDF, JPG atd.) by měl odpovídat názvu souboru 

v otevřené formě (DWG, DGN, DOCX atd.) a lišit se pouze příponou. Jen takto lze snadno 
dohledat zdrojový soubor dokumentu.

c) Název souboru by měl jednoznačně definovat, kam soubor patří, kdy byl vytvořen a zda je 
platný, jaké jeho číslo revize atd. Název by měl být složen z následujících části:
rok a číslo projektu - dle Objednatele
označení projektové fáze - DUR, DSP, DSPS
označení složky a přílohy ~u souborů patřících k projektové dokumentaci dle vyhlášky 

499/2006 Sb., např. 0C3 pro koordinační situaci
číslo platné revize souboru - ne všechny soubory v dokumentaci musí mít stejné číslo 

revíze, zásadní je číslo revíze dokumentace obsažené souboru 
(např. rozpisce výkresu, revizní tabulce textového dokumentu 
atd.)

datum publikace souboru - datum, kdy dokument vznikl
zkratka názvu dokumentu - zkrácený název dokumentu, např. KOOSIT pro koordinační 
situaci

PŘÍKLAD

Název souboru: 2020__023~000~0082_10_DUR_0C3_R001_2020-10-20__KOOSIT.pdf

Rozklad názvu: rok_kód projektu_fáze projektu^číslo přílohy_číslo revize__datum 
vydání_zkrácený název^přípona

10, Předání modelů
Je nutné popsat proces předávání modelů od Zhotovitele Objednateli.
Modely budou na konci každého projektového stupně (případně dle dalších ujednání) předány 
se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro produkcí projektové dokumentace 
dle objektové skladby, prostorovou koordinaci a další požadavky v rámci ujednání tohoto 
dokumentu dle kapitoly „Cíle BIM projektu“.
Modely nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou 
velikost modelů. V případě, že jsou dohodnuta dílčí pracovní předání modelů, není vyžadována 
další úprava modelů a je možné je předat tak, jak je aktuálně má Zhotovitel zpracované.
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Modely budou předány v nativních formátech nástrojů pro tvorbu informačních modelů a formátu 
.IFC.
V případě tvorby IFC je nutné zvolit jednotný formát, případně vypracovat pro jednotlivé nástroje 
metodiku tvorby formátu IFC pro zajištěni konzistentnosti obsažených informací.
Všechny přílohy musí být upraveny a předány v podobě odpovídajícímu obsahu modelu ke 
každému milníku předání modelu.
Modely jsou předávány Objednateli mimo stanovené milníky 1 krát za 14 dní.

11. Způsob koordinace
Kapitola popisuje podrobnost prostorové koordinace, postupu koordinace a výstupech o 
výsledcích koordinace.
Všechny modely budou mezi sebou řádně zkoordinovány. Koordinace probíhá v předem 
dohodnutém a odsouhlaseném softwarovém produktu, výsledky koordinace jsou předávány 
prostřednictvím koordinačních protokolů.
Je potřeba vyplnit způsob koordinace: jak a kde bude probíhat v jakém inteivalu, jak bude 
vypadat výstup koordinace, jakým způsobem bude předáván na zodpovědné osoby projektu 
(např Zhotovitele, Objednatele atd.) a jakým způsobem bude o stavu koordinace informován 
Objednatel. Podrobný způsob koordinace bude předán v rámci součinnosti při podpisu smlouvy.

12. Společné datové prostředí (CDE)
Výměna dat bude probíhat přes projektové CDE prostředí.
Zhotovitel uvádí konkrétní způsob a popis splnění požadavků podle Přílohy č. 1 Smlouvy - 
Požadavky na Společné datové prostředí (CDE) ve struktuře, ve které jsou požadavky na CDE 
stanoveny Objednatelem.
Do tohoto dokumentu jsou k vyplněni uváděny pouze ty požadavky Objednatele z dokumentu 
Přílohy č. 1 - Smlouvy - Požadavky na Společné datové prostředí (CDE), u kterých je potřeba 
vyjádření, návrh či specifikace Zhotovitele. Pokud je požadavek Objednatele fonnulován tak. že 
se jedná o striktní požadavek, který Zhotovitel musí bez dalšího splnit, není nutné jej zde uvádět 
a požadovat po Zhotoviteli popis jeho splnění.

12.1 Popis zvoleného CDE
Bude popsáno prostředí CDE s popisem prostředí a základními funkcemi k ovládání. Bude 
popsán proces předávání elektronických dat mezi všemi účastníky projektu. Prostředí CDE 
(definice a použití) bude vycházet z ISO 19650 a bude Zhotovitelem navrženo jeho využití. 
Doporučuje se navrhnout jednoduchá řešení využití pracovních toků informací např. pro 
předávání informací, sdílení v rámci projektových týmů, dílčí předávání informací apod. Finální 
podoba bude dopracována s vybraným Zhotovitelem.
12.2 Funkční požadavky
Funkční požadavky na společné datové prostředí (CDE) stanovené dokumentem 
Přílohy č.1 Smlouvy jsou splněny následovně:
Popis splnění požadavků.
12.3 Způsoby licencování
Požadavky na licencování na společné datové prostředí (CDE) stanovené dokumentem 
Přílohy č.1 Smlouvy jsou splněny jsou splněny následovně:
Popis splnění požadavků na licencování.
12.4 Bezpečnostní požadavky
Požadavky na zabezpečení společného datového prostředí (CDE) stanovené dokumentem 
Přílohy č.1 Smlouvy jsou splněny následovně:
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Popis splněni požadavků na zabezpečení.
12.5 Požadavky na monitoring, audit a systémové záznamy aktivit (logy)
Požadavky na monitoring, audit a systémové záznamy aktivit (logy) v rámci společného 
datového prostředí (CDE) stanovené dokumentem Přílohy č. 1 Smlouvy jsou splněny 
následovně:
Popis splnění požadavků na zabezpečení.

12.6 Podpora pro uživatele CDE
Požadavky na uživatelskou podporu pro společné datové prostředí (CDE) stanovené 
dokumentem Přílohy č.1 Smlouvy jsou splněny následovně:
Popis splnění požadavků na uživatelskou podporu

13. Přílohy
Příloha 1 - Třídící systém
Součástí BEP je základní třídění konstrukcí. Tento systém třídění musí být udržován po celou 
dobu projektu. Zhotovitel má za úkol udržovat aktualizovat a řídit tuto přílohu, aby na konci 
projektu příloha plně odpovídala zpracovanému modelu.
Třídící systém slouží pro jednoznačné kódování všech prvků v projektu. Každý prvek bude mít 
své jednoznačné a unikátní kódové označení.
V současnosti neexistuje takový modelovací nástroj, který by postihoval veškerou škálu 
stavebních prvků, kterou rozeznává praxe, a dal by se tak použít vnitřní třídící systém 
samotného nástroje. Takto je třídící systém zaznamenám v parametru společným napříč všemi 
prvky a konzistentně v rámci zpracovávaného projektu napříč profesními obory. Třídící systém 
je otevřený a je možné ho přizpůsobovat danému projektu.
Třídící systém bude použit i pro označení na 2D dokumentaci jako jediný určující identifikátor 
v rámci projektu. Je povoleno používat vnitřní značení, ovšem silně se nedoporučuje vzhledem 
k možné duplicitě.
Dokument bude obsahovat všechny platné kódy se základní charakteristikou.
Příloha kódů třídícího systému nezahrnuje všechny prvky projektu, ale základní kódy. Zhotovitel 
je povinen udržovat toto kódování v rámci celého procesu zpracování modelu a předat 
objednateli spolu s informačním modelem i soubor s aktuálním značením jednotlivých typů, 
nikoli kompletním výpisem prvků.

Příloha 2 - Datová struktura
Je nutné před zahájením prací definovat co nejvíce a nejlépe datovou strukturu. Zejména je 
potřeba pamatovat na hodnoty pro celé skladby (např. Součinitel prostupu tepla), které 
vzhledem k technologii provedení modelu nemohou být sledovány v rámci celé skladby, ale 
zaznamenány jen na repiezentujicích prvcích. Tyto odchylky vzhledem k celé skladbě jsou 
přípustné, musí však být detekovány a odsouhlasen systém vedení těchto parametrů v rámci 
projektu. Je na Zhotoviteli, aby tyto případy sledoval a navrhnul řešení. I v případě, pokud se 
vyskytne dodatečná potřeba sledovat jeden údaj pro agregovaný prvek, je potřeba navrhnout 
řešení na zápis informace a tyto skutečností promítnout do celého dokumentu BEP ve všech 
kapitolách, kterých se to týká.
Datová struktura je seznam parametrů, které jsou sledovány na prvek v průběhu zpracování 
projektových stupňů a které jsou zaznamenány a předání prostřednictvím informačního modelu. 
Zhotovitel může v průběhu zpracování vytvořit další nezbytné parametry pro dílčí využití dat 
modelu. Před konečným odevzdáním modelu budou smazány všechny nevyžádané parametry 
prvků nad rámec této přílohy. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování předložit návrh na 
rozšíření této přílohy.
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Pokud parametr nenabírá hodnoty, je vždy vyplněno „ND" (v případě textového pole), 
respektive „0“ (v případě číselného pole). Takto se ověří, že každý parametr byl řádně 
vyplněn.
Nejsou přípustné duplicitní názvy stejných parametrů či jejich různé mutace v názvech 
(Odolnost požární, POŽÁRNÍ ODOLNOST apod.). Názvy parametrů jsou přesně definované 
v této příloze včetně velikosti písmen, interpunkce apod. Zvláště prvky převzaté od třetích stran 
musí být přizpůsobeny parametrům obsaženým v této příloze. Jedná se o zachování datové a 
informační integrity informačních modelů napříč všemi profesemi.

Příloha 3 - Způsob tvoření informačního modelu
Popis tvorby modelu dle zvolených nástrojů. Není požadavkem podrobný popis modelovacího 
nástroje, ale dílčí seznámení s vnitřními nástroji a použití vnitřních nástrojů zvoleného BIM 
nástroje. Například při zvolení BIM nástroje Autodesk Revit bude v této příloze mimo jiné 
zmíněno, že pro architektonicko-stavebni řešeni bude pro vymodelování konstrukce nosného 
sloupu použit nástroj „Konstrukční sloup'1 (Zejména u nástrojů, které mohou pro modelování 
použít více způsobů: opět například Autodesk Revit, kdy kmodelaci sloupu je možné použit 
nástroj „Sloup"' „Obecný model“ apod. je nutné definovat pouze přípustné nástroje pro zajištění 
jednotné architektury tvorby modelu).
Tuto přílohu vypracuje Zhotovitel.

Příloha 4 - Šablony dokumentů
Zde Zhotovitel strukturovaně umístí šablony dokumentů, které zamýšlí použit na projektu (např. 
rohové razítko, šablonu zápisů, předávací protokoly, krycí listy apod.)

Příloha 5 - Metodika číslování projektové dokumentace
Zde Zhotovitel umístí metodiku číslování dokumentace. Bude sloužit k orientací v projektové 
dokumentaci. Jedná se o metodiku, nikoli samotný seznam dokumentace.
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