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Smlouva o dílo SM/21/330 – Dodatek č. 1 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad 

Labem, příspěvková organizace 

IČO   67439918 

se sídlem  Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 

zástupce   Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel Stavhaus s.r.o.   

společnost zapsaná v obchodním rejstříku U Krajského soudu v Hradci Králové 
oddíl C, vložka 35900 ,pod spisovou značkou:9581-2020 

se sídlem  náměstí Odboje 1843  ,  Dvůr Králové n/L 

IČO   04469739 

DIČ   CZ04469739 

zastoupený  Pavel Hauser  , jednatel 

bankovní spojení Československá obchodní banka ,a.s. 

číslo účtu  272163049/0300 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

 

 

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán ke Smlouvě o dílo SM/21/330 uzavřené dne 27. 12. 2021 na základě 

nabídky zhotovitele předložené objednateli na základě jeho poptávky.  

                                                         Předmět dodatku 

2. Tímto Dodatkem č.1 se sjednávají stavební práce v  učebnách elektrotechniky ozn. 2.30 a 2.31 ve 

2. nadzemním podlaží budovy SPOŠ č.p. 132 ve Dvoře Králové nad Labem. Konkrétně se jedná o 

kompletní demontáž podlah na ploše cca 70m2, frézování povrchu a vylití povrchu stěrkou o 

pevnosti 20MP a tl. 10mm – viz. Příloha č. 1 – Soupis prací.  

3. Článek 5 – Předmět díla Smlouvy o dílo SM/21/330 se rozšiřuje o provedení stavebních prací 

uvedených v Soupisu prací ze dne 17. 1. 2022 – frézování podlah, který je přílohou č. 1 tohoto 

Dodatku č. 1. 

4. Článek 6 -  Doba a místo plnění Smlouvy o dílo SM/21/330 se mění v bodě č. 3 následovně:   

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky 27. 12. 2021 

Termín ukončení stavebních prací 31. 3. 2022 
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6. Článek 7 – Cena díla se mění v bodě 2 navýšením ceny z nabídky o 99 176,30 Kč bez DPH.   

                                                    

 Cena ze Smlouvy  Cena z Dodatku č. 1 Cena celkem 

Celková cena v Kč bez 
DPH 

714 005,40 Kč 
99 176,30 Kč 813181,70 Kč 

DPH v Kč samostatně 
 

149 941,14 Kč 

 

20 827,02 Kč 170768,16 Kč 

Celková cena v Kč 
včetně DPH 

863 946,54 Kč 
120 003,32 Kč 983 949,86 Kč 

 

7. Ostatní, v dodatkem nedotčená, ujednání ze Smlouvy o dílo SM/21/330 zůstávají beze změny. 

  

Závěrečná ustanovení 

  

1. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho 

obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně.  Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

 

 

Dne: 23.2.2022                                                     Dne: 23.2.2022 

Za objednatele     Za zhotovitele  

……………………………………   …………………………………… 

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel  Pavel Hauser – Stavhaus s.r.o. 

ředitel      jednatel 


