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003 PARNÍ OKRUH - TECHNOLOGIE
PŘÍPOČTY 3 498 510,00

ODPOČTY -3 499 500,00
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odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

TECHNOLOGIE Místnost č.:
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Datum: 31.01.2022

Zadávací list změny: Číslo: 003

S ohledem na současný stav energetiky v NPK, kdy není možné využívat horkou napájecí vodu a současně ji veškerou není možné ve 
spalovně využít pro doplňování do parního kotle, navrhujeme změnu původní koncepce parního okruhu. Původní koncepce parního okruhu 
obsahovala parní kotel a dále i ekonomizér. Navržená změna počítá pouze s parním kotlem, bez ekonomizéru. Nový parní kotel je navržen 
tak, aby vyhovoval plánovanému provozu spalovny a to zejména s ohledem na trvalé dodržení výstupní teploty spalin z parního kotle cca 240 
°C. Tato teplota je klíčová pro správnou funkci čištění spalin, zejména technologie GORE REMEDIA pro odstraňování dioxinů a furanů ze 
spalin.

Další výhodou nově navržené koncepce je technologicky jednodušší a spolehlivější řešení (pouze jedno zařízení - parní kotel). Nově 
navržený parní kotel má dostatečně dimenzovanou teplosměnnou plochu (84,6 m2) v porovnání s původně navrženým řešením. Parní kotel 
je tedy oproti původnímu řešení robustnější a lépe dokáže kompenzovat případné výkyvy v produkci spalin při diskontinuálním spalování 
odpadů.

Touto změnou tedy nedochází v žádném případě ke zhoršení kvality díla a toto technické řešení je plně v souladu s technickými nároky 
popsanými v zadání veřejné zakázky.

D2 PS 01

                                          SDRUŽENÍ DAMTEC

Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., 
pracoviště Pardubická nemocnice

Z2020-045925

01-T-21 NPK

Sdružení DAMTEC

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Záměna původní koncepce parního okruhu sestávajícího z parního kotle a ekonomizéru na nově navržený koncept parního kotle, bez 
ekonomizéru.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 
222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 
položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních 
prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. 
Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu 
stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.



P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK]  Cena celkem [CZK] 

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu 3 499 500 Kč-      

Přípočet prováděných prací 3 498 510 Kč      

PS 01 - Obnova technologie spalovny

poz.11 Spalinový výměník - parní kotel ks -1 2 715 000,00 Kč -2 715 000 Kč

parní výkon cca 1400 kg/h, 1,3 MPa

poz.12 Spalinový výměník - ekonomizér ks -1 784 500,00 Kč -784 500 Kč

průtok vody cca 1400 kg/h, 1,3 MPa

nová Dopracování dokumentace pro provádění stavby o změnu parního okruhu ks 1 238 810,00 Kč 238 810 Kč

dle sazebníku UNIKA

nová poz. 64 Spalinový výměník - parní kotel ks 1 3 259 700,00 Kč 3 259 700 Kč

Kalkulace změny


