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Příloha č. 6 k Dodatku ke Smlouvě o dodávce 

Seznam předpokládaných Nových úseků 

Komunikace Úsek komunikace Předpokládané 
datum 

dokončení 
stavby 

D1 D1 0137 Přerov - Lipník 1. 8.  2019 

D11 D11 1107 Smiřice - Jaroměř 1. 10. 2019 

D3  
D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec 1. 10. 2017 
D3 309/III Borek - Úsilné 28. 10. 2017 

D35 
D35 Časy - Ostrov 1. 12. 2019 
D35 Opatovice nad Labem - Časy 1. 12. 2019 

D4 
D4 Lety - Čimelice 1. 6. 2018 

D4 Skalka – křižovatka II/118 1. 2. 2017 

D46 
D46 MÚK Držovice 1. 11. 2019 
D46 MÚK Olšany 1. 11. 2017 
D46 MÚK Prostějov střed 1. 11. 2018 

D48 
D48 MÚK Nošovice 1. 11. 2019 
D48 Rychaltice - Frýdek Místek 1. 1. 2019 

D49 D49 4901 Hulín - Fryšták 1. 8. 2019 
D55 D55 5505 Otrokovice obchvat JV 1. 9. 2019 

D6 
D6 Lubenec obchvat 1. 9. 2019 
D6 Nové Strašecí - Řevničov 1. 9. 2019 
D6 Řevničov, obchvat 1. 9. 2019 

D7 
D7 Louny, zkapacitnění obchvatu 1. 9. 2019 

D7 Postoloprty – MÚK Bítozeves 1. 10. 2017 
D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu 1. 12. 2018 

I/11 
I/11 Nebory – Oldřichovice 09/2017 
I/11 Oldřichovice – Bystřice 09/2017 

 

Veškeré informace uvedené v této tabulce jsou uvedeny na základě údajů ŘSD ČR případně zjištěných 
v Jednotném systému informací ve výstavbě („JSIVV“) 

-Konec dokumentu- 


