
CES............................
číslo stavby tp 016 035

Dodatek č.4 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
Číslo Příkazníka: 11055_01

uzavřené dle Hlavy II. Díl 5. Oddíl 1$ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník
v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO 
Zástupce pro věci technické:
IČ: 49099469 
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ 
Zástupce pro věci technické:
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100
Předmětem dodatku je  ukončení IPČ a plnění dle této smlouvy, IPČ pokračuje dle nové 
smlouvy.

II. Předmět plnění: Beze změny

TP 016 035, Košťany, Střelná, Sídliště pod MŠ — rekonstrukce
kanalizace a vodovodu

III. Čas plnění: Mění se

3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika

Výk. fáze
PČ

Termín
Výk.
fáze

IČ

Termín

1+2 31.12.2019 1+2 Ruší se

3+4

PD včetně 
rozpočtu 

bez
posouzení

Ruší se 3 Ruší se
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IV. Odměna Příkazníka: Mění se

4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu 
Vyhlášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle platného sazebníku Unika. Započitatelné náklady 
jsou dle IZ ve výši 10 342 000,- (SO+IO+PS+VRN).

4.2 Odměna Příkazníka za PČ se po ukončení IPČ mění z 509 700,- Kč na již fakturovaných 70% 
DUR 123 300,-Kč (bez DPH).

4.3 Odměna Příkazníka za IČ se po ukončení IPČ mění z 101 900,- Kč na 0,-Kč (bez DPH).

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 
Celkem:

V. Financování a placení: Mění se

Výk. fáze PČ - cena Výk. fáze IČ - cena

1+2 R u š í se,- 1+2 R u š í se

70% Již  fakturováno  
123 300,-

30% R u š í se

3+4 R u š í se 3 R u š í se

70% 0,-

30% 0,-

123 300,- 0,-

Body VI. -  X. Beze změny 

XI. Závěrečná ustanovení: Doplňuje se

11.9 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. 
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne : g j  _gg_ 2Q22 V Teplicích dne 0 4 - 03 -  2022

Ing. Martin Matzek, ředitel IO 
Severočeská vodárenská společnost a.s 

Příkazce

Ing. Martin Opacki,'ředitel IPČ 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Příkazník
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