Příloha č. 2 – smlouva o dílo

                                                                                                                       
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. NPU-450/72358/2021
Č.j. NPU-450/35359/2021
Číslo krycího listu: KLVZ/NPU-450/94/2020

Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
adresa NPÚ, ÚPS v Kroměříži: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx SZ Bučovice
zástupce pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxxx investiční technik
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxxxxxx 
koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxxx.; xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
	(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o. 
sídlo: Březinova 745/27a, 61600 Brno
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxx
IČO: 29303192, DIČ: CZ29303192; plátce DPH
zapsaný v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 72662
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

1. [bookmark: _Toc388355669]Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v restaurování kamenných a štukových prvků na zámku Bučovice včetně obnovy soklů v dolní partii fasády po celém obvodě obdélníkového nádvoří. 
Zhotovitel v rámci průzkumných prací konstatuje, že kamenné prvky římsy nebudou po dokončení díla ochráněny a navrhuje objednateli oplechování etážové římsy v podobě instalace olověného plechu s podporou konstrukce na okapové hraně tak, aby byly splněny podmínky pro bezpečné odvedení srážkové vody. Tato změna není podstatnou změnou závazku, pouze doplňuje provedení prací restaurátora a prodlouží životnost provedených restaurátorských zásahů. Dodavatel předložil objednateli ve smyslu odst. 4.13 návrh změny ceny, který objednatel odsouhlasil. Cena víceprací je vyčíslena na částku 361 174,26 Kč bez DPH, tj. 437 020,85 s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.
2. Součástí ceny díla je také vytvoření nové omítky soklu po obvodu arkádového nádvoří. Smluvní strany se dohodly, že v ploše 1 nadzemního podlaží stěny doplní nejen novou omítku na soklu s nátěrem fasády, ale také sjednotí celý nátěr v ploše až pod klenbu. Tato změna není vynucená nálezovou situací, avšak vzhled vnitřní omítky nebude narušen a uplatní se pohledově. Dodavatel předložil objednateli ve smyslu odst. 4.13 návrh změny ceny, který objednatel odsouhlasil. Cena víceprací je vyčíslena na částku 270 750,79 Kč bez DPH, tj.  327 608,46 s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.
3. Obě změny nejsou podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Jedná se pouze o doplnění díla, která zachová jeho funkční a estetickou povahu. Změny jsou součástí celku realizovaného zhotovitelem a není možno je odděleně zadat. Celková změna hodnoty závazku je ve výši 3,58% původní hodnoty závazku.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou: 
Příloha č. 1 položkový rozpočet na vícepráce oplechování římsy
Příloha č. 2 položkový rozpočet na malbu v 1 nadzemním podlaží
5. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla dle čl. 4.1 Smlouvy se mění na 
18.306 734,93 Kč bez DPH, slovy osmnáct miliónů tři sta šest tisíc sedm set třicet čtyři koruny české a 93 haléřů, 3 844 414,33 Kč DPH, 22.151 149,26 Kč, včetně DPH.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.



V Kroměříži dne 7. 3. 2022 						V Brně dne 4. 3. 2022

Za objednatele:								Za zhotovitele:
									



………………………………….							………………………………
[bookmark: _GoBack]Ing. Petr Šubík, ředitel							xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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