
 

D O D A T E K  Č .  1   

K  P O K Y N U  Č .  5  –  K E  S M L O U V Ě  D I L / 3 1 / 0 4 / 0 0 0 1 0 2 / 2 0 2 1  

 

 

 

Hlavní město Praha  

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01 

zastoupené: Mgr. Jiří Károly , Ředitel odboru informatických činností  

IČ: 00064581  

DIČ: CZ00064581 

Kontaktní osoba: Ing. Jan Kolář 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Asseco Central Europe, a.s. 

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00, Praha 4 

odpovědná osoba: Ing. David Šindelář 

IČO: 27074358 

DIČ: CZ27074358 

Kontaktní osoba: Aleš Pacák  

(dále jen „Poskytovatel“) 

  

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“) 

 

 

dnešního dne uzavřely v souladu s Pokynem č.5 uzavřeném na základě Smlouvy č. 

DIL/31/04/000102/2021 Centrální systém pečetění elektronických dokumentů v souladu 

s nařízením eIDAS a jeho integrace do IS MHMP, MČ a městských organizací.  

ze dne 14. 5. 2021 tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Smluvní strany spolu dne 14. 5. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. DIL/31/04/000102/2021 

a na základě této smlouvy spolu Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2021 Pokyn č. 5 (dále 

jen „Pokyn“). Předmětem Pokynu je integrace service desku objednatele na servis desk 

poskytovatele. Detailní specifikace je uvedena v Pokynu č.5.  

1.2. Smluvní strany se domluvily na posunu termínu ukončení poskytování plnění uvedeného 

v Pokynu č.5. Na základě analyzovaných informací byla zjištěna nutnost rozšíření webové 

služby o další službu, která nebyla v původním rozsahu a to o zavedení registrace 

elektronické pečete v rámci napojení SD, s kterou nebylo při akceptaci Pokynu 

kalkulováno. Z tohoto důvodu navrhujeme posunutí termínu, cena však nebude navýšena 

o tyto vícepráce.  

1.3. Z výše uvedených důvodů Smluvní strany pomocí tohoto Dodatku č. 1 uzavřeného 

v souladu s Pokynem č.5 tento Pokyn upravují. 

 



2. PŘEDMĚT DODATKU 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že Požadovaný termín zahajení a případně ukončení 

poskytování Plnění dle Pokynu č.5 se ruší a nahrazuje se níže uvedeným novým zněním: 

 

Datum zahájení je považován datum podpisu pokynu (= T),  

datum ukončení je T + 145 dní 

 

2.2. Ostatní ustanovení Pokynu č.5 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.  

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 Smluvními stranami. 

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily 

své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

V Praze dne dle data el. podpisu  V Praze dne dle data el. podpisu 

 

Objednatel: Poskytovatel: 

  

Mgr. Jiří Károly  Ing. David Šindelář 

Ředitel odboru informatických činností  oprávněná osoba ve věcech smluvních 
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