
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 ""

Identifikátor VZ: PZ Ú.UIIĹ,,1

NEN Dodávka a montáž DY90P000BTP0
VPŠA-256/EU-2022/OVZI dveří na budově 0-3.kolo

N006/21/V00025720 Počet stran: 3
Č .j.VpŠA-1315/EU-2021/OVZI

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo na Dodávku a montáž dveří na budově O

uzavřená podle s § 1721 a násl., zejména pak podle a § 2586 a násl.,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,občanský zákoník")

ČLÁNEK l.
SMLUVNÍ STRANY

ČR - Vyšší poIicejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační
složka státu (dále jen ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze");
se sídlem: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy

(je současně fakturační a doručovací adresou);
zastoupená: vrchním radou plk. Mgr. Radkem Marcínem, statutárním zástupcem ředitele

školy
oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;

IČO: 48135453; DIČ: CZ48135453; ID datové schránky: 4zrkgbn;
VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku;
bankovní spojeni:

Kontaktní osoby a údaje:

(dále jen ,,objednatel")

a
HOME WEST CZ s.r.o.
se sídlem: Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň

(je současně fakturační a doručovací adresou);
zastoupená: Davidem Rottenbornem, jednatelem společnosti

oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;
IČO: 08668175; DIČ: CZ08668175; ID datové schránky: 4xtg2ku;
Obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka
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bankovní spojení:

Kontaktní osoby a údaje:

(dále jen ,,zhotovitel")

(dále též jednotlivě jako ,,smluvní strana" a společně jako ,,smluvní strany")

uzavřely
dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu
(dále jen ,,VZMR") - Dodávka a montáž dveří na budově O, v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na
uvedené adrese sídla objednatele (dále jen ,,dodatek").

Smluvní strany dále prohlašujI, že splňuji veškeré podmínky a požadavky v tomto dodatku
stanovené a jsou oprávněny tento dodatek uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen ,,VZMR") ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), řešenou podle § 27,
písm. a) na dodávky. Zadávací řizenI se řIdí Provozním řádem k používánÍ Národního
elektronického nástroje (NEN), který je vydáván v souladu s usnesením vlády ČR č. 467/2017,
k použjvánÍ NEN subjekty veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními směrnicemi
zadavatele a MV ČR pro zadáváni veřejných zakázek (interními akty řIzeni a předpisy), v souladu s
§ 6 ZZVZ, přičemž na vlastni provedení tohoto řIzeni se dle § 31 ZZVZ ostatní ustanovení ZZVZ
povinně neaplikují.
Uzavřeni dodatku se dále řídí ustanoveními právního řádu ČR, která upravuji v souvislosti s přijetím
rekodifikace soukromé právo, tj. zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany mají za prokázané, že mezi nimi byla dne 29. 11. 2021 uzavřena smlouva č. j VPŠA-
1691/EU-2021/OVZI, předmětem které byla dodávka a montáž dveří na budově O. S ohledem na
nutnost provedení nátěru zárubni, a také na složeni použitých nátěrových barev, bylo doporučeno
od|ožení terminu realizace na letní měsíce, kdy bude možné provést důkladné odvětrání budovy O.
Smluvní strany se dohodly na prodlouženI termínu plnění smlouvy.

I.
Po dohodě smluvních stran, s ohledem na povahu prováděných prací, dochází k posunuti
konečného termínu odevzdáni díla. Článek Ill. Doba a místo plnění, předání díla, vady zboží, odst.
3.4., bude nově znít takto:
,,Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo dle ČI. /1. odst. 2. 1. ne/>ozději do 31. 7. 2022.
Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o termínu zahájení prací nejméně pracovní dny
předem."

1. Ostatní ujednáni smlouvy č. j. VPŠA-1691/EU-2021/OVZI ze dne 29. 11. 2021 zůstávají
v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
(při rozdIlném datu dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. doručením oboustranně
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podepsaného dodatku č. l). Účinnost dodatku č. 1 nastává dnem jeho zveřejněni v registru
smluv.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se
proto dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 bude provedeno objednatelem ve lhůtě do
pracovních dnů na internetu, v souladu se zákonem o registru smluv, ZZVZ, zadávacím
řIzenim a interními předpisy objednatele takto:

·
·

· příp. v dalších elektronických evidenčních modulech objednatele a resortu MV.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, který obdrží každá ze smluvních stran.

5. Tento dodatek č. 1 může být měněn pouze dohodou smluvních stran v písemné podobě.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze dne

Datum: 2022.03.08
10:38:18 +01'00'

objednatel (el. podpis)

V dne

17:22:34 +01'00'

zhotovitel (el. podpis)
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