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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.11.2021

Zadavatel: Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Projektant:
Ing. arch. Jan 

Dobeš

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 707 362,78

1 -   Zemní práce 20 513,61

5 -   Komunikace 46 157,27

HSV -  Práce a dodávky HSV 3 888 126,78

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 23 503,52

    6 -   Úpravy povrchu, podlahy, osazení 3 541 331,02

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 279 974,13

    997 -  Přesun sutě 10 035,53

    998 -  Přesun hmot 33 282,58

PSV -  Práce a dodávky PSV 728 565,12

    764 -  Konstrukce klempířské 161 759,72

    766 -  Konstrukce truhlářské 306 101,18

    767 -  Konstrukce zámečnické 243 636,18

    783 -  Dokončovací práce - nátěry 2 600,00

    784 -  Dokončovací práce - malby a tapety 14 468,04

M -  M 24 000,00

    M27 -  Klimatizace 24 000,00

04 - část A - fasáda + výplně otvorů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 02.11.2021

Zadavatel: Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Projektant:
Ing. arch. Jan 

Dobeš

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 707 362,78

D 1   Zemní práce 20 513,61

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 

nebo kamenných dlaždic
m2 57,750 96,35 5 564,21

VV
"okap. chodník" 

0,5*(8+7,9+1,6+5,7+8+7,1+1,3+4,5+13+10+7,5+6,5+7,2+7,7)
48,000

VV "chodník - vchod do čistírny" 1,5*6,5 9,750

VV Součet 57,750

2 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 5,775 1 245,70 7 193,92

VV

"okap. chodník" 

0,5*(8+7,9+1,6+5,7+8+7,1+1,3+4,5+13+10+7,5+6,5+7,2+7,7)*

0,1

4,800

VV "chodník - vchod do čistírny" 1,5*6,5*0,1 0,975

VV Součet 5,775

3 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 5,775 238,95 1 379,94

VV

"okap. chodník" 

0,5*(8+7,9+1,6+5,7+8+7,1+1,3+4,5+13+10+7,5+6,5+7,2+7,7)*

0,1

4,800

VV "chodník - vchod do čistírny" 1,5*6,5*0,1 0,975

VV Součet 5,775

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 75,075 19,70 1 478,98

5 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 10,395 471,05 4 896,56

VV 5,775*1,8 10,395

D 5   Komunikace 46 157,27
6 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 57,750 187,14 10 807,34

VV
"okap. chodník" 

0,5*(8+7,9+1,6+5,7+8+7,1+1,3+4,5+13+10+7,5+6,5+7,2+7,7)
48,000

VV "chodník - vchod do čistírny" 1,5*6,5 9,750

VV Součet 57,750

7 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2
m2 57,750 551,12 31 827,18

VV
"okap. chodník" 

0,5*(8+7,9+1,6+5,7+8+7,1+1,3+4,5+13+10+7,5+6,5+7,2+7,7)
48,000

VV "chodník - vchod do čistírny" 1,5*6,5 9,750

VV Součet 57,750

8 M 592456000 dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm m2 11,550 305,00 3 522,75

VV "dopnění cca 20%"

VV

"okap. chodník" 

0,5*(8+7,9+1,6+5,7+8+7,1+1,3+4,5+13+10+7,5+6,5+7,2+7,7)*

0,2

9,600

VV "chodník - vchod do čistírny" 1,5*6,5*0,2 1,950

VV Součet 11,550

D HSV  Práce a dodávky HSV 3 888 126,78

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 23 503,52

9 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 

kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 6,710 2 388,15 16 024,49

VV "D3" 1,8*1 1,800

VV "D4" 1,7*1+2,1*0,1 1,910

VV "dozdění upraveného výkladce budova C" 1*3 3,000

VV Součet 6,710

10 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,098 65 880,00 6 456,24

VV "D3, D4" 2,2*4*0,0111 0,098

11 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 1,380 741,15 1 022,79

VV 0,15*2,3*4 1,380

D 6   Úpravy povrchu, podlahy, osazení 3 541 331,02

12 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 3,000 230,58 691,74

VV "dozdění upraveného výkladce budova C" 1*3 3,000

VV Součet 3,000

13 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 48,400 399,00 19 311,60

VV "D1" (1,75+3,125)*2 9,750

VV "D2" (2,3+3,125)*2 10,850

VV "D3" (1,8+2,1)*2 7,800

VV "D4" (1,6+2,1)*2 7,400

VV "D5" (1+2,1)*2 6,200

VV "D6" (1,1+2,1)*2 6,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 48,400

14 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 1 401,960 64,50 90 426,42 CS ÚRS 2020 01

15 M 28342207R
profil okenní zakončovací s okapnicí a tkaninou pro 

nadpraží ETICS
m 224,742 65,88 14 806,00 CS ÚRS 2020 01

16 M 28342208R
profil okenní zakončovací s tkaninou pro ostění ETICS - 

okolo oken
m 305,150 64,80 19 773,72 CS ÚRS 2020 01

17 M 63127416
profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100mm pro 

ETICS - rohy objektu mimo oken
m 222,157 27,30 6 064,89 CS ÚRS 2020 01

18 M CPR.858755 LX-LPE Parapetní profil 2 m m 231,935 44,00 10 205,14 CS ÚRS on-line

19 M 28342201 profil začišťovací PVC 9mm pro tenkovrstvé omítky m 512,043 24,80 12 698,67 CS ÚRS 2020 01

20 K 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 2,640 395,28 1 043,54

VV "Překlady D3; D4" 2,2*0,3*4 2,640

21 K 621211061
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 

polystyrénových desek tl přes 240 mm
m2 72,900 1 214,24 88 518,10

VV "Zateplení stropu pod 2.NP"

VV 7*1,8 12,600

VV 9*6,7 60,300

VV Součet 72,900

22 M 28376056 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,032  tl 280mm m2 76,545 321,86 24 636,77

23 K 621335203
Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů 

v rozsahu do 50%
m2 60,480 247,05 14 941,58

VV "naklácí rampa strop"

VV 3,75*2,4+14,1*2,4+4,2*4,2 60,480

24 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 95,860 345,87 33 155,10

VV "D3" 1,8*1*2 3,600

VV "D4" (1,7*1+2,1*0,1)*2 3,820

VV "Překlady D3; D4" 0,15*2,3*4 1,380

VV "dozdění upraveného výkladce budova C" 1*3*2 6,000

VV "nezateplené plochy - rampy" 81,060

VV Součet 95,860

25 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm
m2 165,530 786,02 130 109,89

VV "severovýchodní strana EPS 100mm"

VV 7,16*3-0,9*1,2*4+6*3+7,2*3-0,84*0,6 56,256

VV 6,6*3-0,9*1,2*3+2*0,6*3 20,160

VV 12,8*3-1*0,5-0,9*2,1-1*0,5+0,53*2*3 38,690

VV "severovýchodní strana XPS 100mm"

VV (7,16+6+7,2+6,6+0,6*2+12,8+0,53*2)*1,2 50,424

VV Součet 165,530

26 M 28376076 deska EPS grafitová fasadní λ=0,031  tl 100mm m2 120,861 114,95 13 892,97

27 M 28376354
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace 

spodní stavby tl 100mm
m2 51,432 231,00 11 880,79

28 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
m2 1 428,181 786,02 1 122 578,83

VV "jihozápadní strana EPS 140 mm"

VV 7,2*9,1+0,35*3,1*2+0,35*6,67*5-2,4*2,4*4-1,5*1,2*3 50,923

VV 6,35*10,4 66,040

VV
6,69*10,4+0,35*3,1*2+6,16*0,35*5-2,4*2,4*4-3,1-0,6*0,9*2-

1+7*1,8
66,906

VV 6,35*10,4 66,040

VV 7,1*11,2+0,35*3,1*2+6,75*0,35*5-2,4*2,4*4 70,463

VV (6,7*5,2-3,6*2,4)*2 52,400

VV 9*5,2+0,5*3,1*2+0,5*7,94*2-2,4*2,4*2 46,320

VV 7,1*5+0,5*3,1+0,5*6,57*3-2,4*2,4*2 35,385

VV (9+7,1)*2,5-3*2,7 32,150

VV 6*7,8-2,4*2,4+0,5*6 44,040

VV 7,2*7,8-1,6*2,2-1,4*4,5-1,4*1,2 44,660

VV 6*7,8-1,75*1,25*2 42,425

VV 7,1*4,6-0,9*0,6*2 31,580

VV "jihovýchodní strana EPS 140 mm"

VV "1.NP" (3,75+14,2)*3,7-0,9*1,2*5 61,015

VV 2,88*3,7-1*2,1 8,556

VV 12,464*5-0,9*1,2*6 55,840

VV "2.NP" 31,7*3,9-23*1,2*2,4 57,390

VV "3.NP" 25,63*3,9-1,2*2,4*16 53,877

VV "severovýchodní strana EPS 140 mm"

VV 8,98*4,5+6,14*4,1-1,04*2,1-0,9*1,2*3+1*4,1 64,260

VV 7,16*4,7-1,2*1,2*2+1,8*3,9 37,792

VV 6*4,7+7,2*4,7-1,2*1,2*4+6,6*4,7-1,6*2,025 84,060

VV 20,3*4,7+15*3,6+8,4*3+8,4*3,2 201,490

VV

-

(1*2,05+0,9*0,9*5+12,8*2,4+2,27*3,05+1,2*1,2*2+0,6*0,6*3+6*

2,4+1,8*2,2)

-66,064

VV "severozápadní strana EPD 140 mm"

VV 13,556*8,3-1,2*1,2*5-1,2*2,4*4 93,795

VV "obvod v=1,2m; XPS 140 mm"

VV
(7,2+0,35+6,35+6,69+0,35+6,35+7,1+0,35+1+7,1+0,5+6+7,1+

12,464+8,898+6,14+1+7,2+13,556)*1,2
126,838

VV Součet 1 428,181

29 M 28376078 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 140mm m2 1 366,410 160,93 219 896,36

30 M 28376357
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace 

spodní stavby tl 140mm
m2 129,375 296,45 38 353,22

31 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety 

do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm
m 671,230 377,72 253 537,00

VV
"3.NP" 

(1,2+2,4)*2+(2,4+2,4)*2*7+(4,8+2,4)*2*3+(6+2,4)*2+1,8+2,2*2
140,600

VV

"2.NP" 

(23*1,2+2,4)*2+(2,4*1,2)*2+(4,8+1,2)*2+(12,9*2,4)*2+2,27+3,0

5*2+(1,2+2,4)*2*2

162,450

VV
(0,6+0,6)*2*3+1+2,1*2+(6+1,2)*2+(2,4+2,4)*2*11+(3,6+2,4)*2*

2+(1,4+3,6)*2
166,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"1.NP" 

(0,9+1,2)*2*21+1,04+2,1*2+(0,84+0,6)*2+(1+0,5)*2*2+1+2,1*2

+(0,9+0,9)*2*4

121,920

VV
1+2,05*2+(0,48+0,4)*2+(1,5+1,2)*2*3+1+3,1*2+(0,6+0,9)*2*2+(

1+1)*2+(3+6)*2+1,6+2,2*4
68,660

VV (1,4+1,2)*2+(0,9+0,6)*2*2 11,200

VV Součet 671,230

32 M 28376070 deska EPS grafitová fasadní  λ=0,031  tl 20mm m2 206,087 22,99 4 737,94

33 M 28376360
deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 

tl 20mm
m2 66,123 62,92 4 160,46

34 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm
m2 110,001 1 345,11 147 963,45

VV "zateplení z garáže k vytápěným prostorám"

VV (6,83+6,3+16,6)*3,7 110,001

35 M 63151527
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,036 tl 100mm
m2 112,201 227,04 25 474,44

36 K 622311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně
m2 110,001 230,58 25 364,03

VV "zateplení z garáže k vytápěným prostorám"

VV (6,83+6,3+16,6)*3,7 110,001

37 K 622335201
Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v 

rozsahu do 10%
m2 1 848,778 25,00 46 219,45

VV 165,53+1428,181+671,23*0,38 1 848,778

38 K 622335203
Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v 

rozsahu do 50%
m2 41,040 205,88 8 449,32

VV "místnost vedle nakládací rampy - 1NP"

VV (2,4+2,4+3,75)*4,8 41,040

39 K 622511121
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka 

včetně penetrace vnějších stěn
m2 177,262 684,12 121 268,48

VV "severovýchodní strana XPS 100mm"

VV (7,16+6+7,2+6,6+0,6*2+12,8+0,53*2)*1,2 50,424

VV "obvod v=1,2m; XPS 140 mm"

VV
(7,2+0,35+6,35+6,69+0,35+6,35+7,1+0,35+1+7,1+0,5+6+7,1+

12,464+8,898+6,14+1+7,2+13,556)*1,2
126,838

VV Součet 177,262

40 K 622531031
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 2 166,065 424,06 918 541,52

VV "severovýchodní strana EPS 100mm"

VV 7,16*3-0,9*1,2*4+6*3+7,2*3-0,84*0,6 56,256

VV 6,6*3-0,9*1,2*3+2*0,6*3 20,160

VV 12,8*3-1*0,5-0,9*2,1-1*0,5+0,53*2*3 38,690

VV "jihozápadní strana EPS 140 mm"

VV 7,2*9,1+0,35*3,1*2+0,35*6,67*5-2,4*2,4*4-1,5*1,2*3 50,923

VV 6,35*10,4 66,040

VV
6,69*10,4+0,35*3,1*2+6,16*0,35*5-2,4*2,4*4-3,1-0,6*0,9*2-

1+7*1,8
66,906

VV 6,35*10,4 66,040

VV 7,1*11,2+0,35*3,1*2+6,75*0,35*5-2,4*2,4*4 70,463

VV (6,7*5,2-3,6*2,4)*2 52,400

VV 9*6,7 60,300

VV 9*5,2+0,5*3,1*2+0,5*7,94*2-2,4*2,4*2 46,320

VV 7,1*5+0,5*3,1+0,5*6,57*3-2,4*2,4*2 35,385

VV (9+7,1)*2,5-3*2,7 32,150

VV 6*7,8-2,4*2,4+0,5*6 44,040

VV 7,2*7,8-1,6*2,2-1,4*4,5-1,4*1,2 44,660

VV 6*7,8-1,75*1,25*2 42,425

VV 7,1*4,6-0,9*0,6*2 31,580

VV "jihovýchodní strana EPS 140 mm"

VV "1.NP" (3,75+14,2)*3,7-0,9*1,2*5 61,015

VV 2,88*3,7-1*2,1 8,556

VV 12,464*5-0,9*1,2*6 55,840

VV "2.NP" 31,7*3,9-23*1,2*2,4 57,390

VV "3.NP" 25,63*3,9-1,2*2,4*16 53,877

VV "severovýchodní strana EPS 140 mm"

VV 8,98*4,5+6,14*4,1-1,04*2,1-0,9*1,2*3+1*4,1 64,260

VV 7,16*4,7-1,2*1,2*2+1,8*3,9 37,792

VV 6*4,7+7,2*4,7-1,2*1,2*4+6,6*4,7-1,6*2,025 84,060

VV 20,3*4,7+15*3,6+8,4*3+8,4*3,2 201,490

VV

-

(1*2,05+0,9*0,9*5+12,8*2,4+2,27*3,05+1,2*1,2*2+0,6*0,6*3+6*

2,4+1,8*2,2)

-66,064

VV 13,556*8,3-1,2*1,2*5-1,2*2,4*4 93,795

VV "ostění"

VV
"3.NP" 

(1,2+2,4)*2+(2,4+2,4)*2*7+(4,8+2,4)*2*3+(6+2,4)*2+1,8+2,2*2
140,600

VV

"2.NP" 

(23*1,2+2,4)*2+(2,4*1,2)*2+(4,8+1,2)*2+(12,9*2,4)*2+2,27+3,0

5*2+(1,2+2,4)*2*2

162,450

VV
(0,6+0,6)*2*3+1+2,1*2+(6+1,2)*2+(2,4+2,4)*2*11+(3,6+2,4)*2*

2+(1,4+3,6)*2
166,400

VV

"1.NP" 

(0,9+1,2)*2*21+1,04+2,1*2+(0,84+0,6)*2+(1+0,5)*2*2+1+2,1*2

+(0,9+0,9)*2*4

121,920

VV
1+2,05*2+(0,48+0,4)*2+(1,5+1,2)*2*3+1+3,1*2+(0,6+0,9)*2*2+(

1+1)*2+(3+6)*2+1,6+2,2*4
68,660

VV (1,4+1,2)*2+(0,9+0,6)*2*2 11,200

VV "odpočet vnější parapety"

VV "3.NP" -(1,2+2,4*7+4,8*3+6)*0,38 -14,592

VV
"2.NP" -

(23+2,4+4,8+12,9+1,2*2+0,6*3+6+2,4*11+3,6*2+1,4)*0,38
-33,554

VV

"1.NP" -

(0,9*21+0,84+1*2+0,9*4+0,48+1,5*3+0,6*2+1+3+1,4+0,9+0,6*

2)*0,38

-14,828

VV "nezateplené plochy - rampy" 81,060

VV Součet 2 166,065
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41 K 644941111
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 

mm
kus 246,000 82,35 20 258,10

42 M 562431130 mřížka ventilační PVC kulatá D50 se síťkou kus 246,000 14,00 3 444,00

43 K 644941121
Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením 

otvoru v tepelné izolaci
kus 246,000 82,35 20 258,10

44 M 283776102 tvarovka průchodka DN50 kus 246,000 10,00 2 460,00

45 K 64401R
D+M mřížky ventilační se síťkou vč. prodloužení potrubí 

1*0,5 m; pozink
kus 12,000 5 517,45 66 209,40

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 279 974,13

46 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 1 641,411 52,71 86 518,77

VV 165,53+1475,881 1 641,411

47 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 196 969,320 0,50 98 484,66

48 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 1 641,411 37,89 62 193,06

VV 165,53+1475,881 1 641,411

49 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 641,411 1,00 1 641,41

VV 165,53+1475,881 1 641,411

50 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 196 969,320 0,02 3 939,39

51 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 641,411 0,60 984,85

VV 165,53+1475,881 1 641,411

52 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 110,001 49,41 5 435,15

VV (6,83+6,3+16,6)*3,7 110,001

53 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 1,890 7 411,50 14 007,74

P
Poznámka k položce: 

snížení vnějšího parapetu z důvodu zateplení

VV "3.NP" (1,2+2,4*7+4,8*3+6)*0,38*0,03 0,438

VV

"2.NP" 

(23+2,4+4,8+12,9+1,2*2+0,6*3+6+2,4*11+3,6*2+1,4)*0,38*0,0

3

1,007

VV

"1.NP" 

(0,9*21+0,84+1*2+0,9*4+0,48+1,5*3+0,6*2+1+3+1,4+0,9+0,6*

2)*0,38*0,03

0,445

VV Součet 1,890

54 K 968072246
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 14,958 115,29 1 724,51

VV "D2" 2,3*3,125 7,188

VV "D3" 1,8*2,1 3,780

VV "D6" 1,9*2,1 3,990

VV Součet 14,958

55 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 5,160 164,70 849,85

VV "D4" 0,9*2 1,800

VV "D5"1,6*2,1 3,360

VV Součet 5,160

56 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 

přes 4 m2
m2 5,469 164,70 900,74

VV "D1" 1,75*3,125 5,469

57 K 973031344
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,25 m2 hl do 150 mm
kus 8,000 411,75 3 294,00

D 997  Přesun sutě 10 035,53

58 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 6,395 216,60 1 385,16

59 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 6,395 171,00 1 093,55

60 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s použitím mechanizace
t 6,395 171,00 1 093,55

61 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 6,395 216,60 1 385,16

62 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 147,085 9,12 1 341,42

63 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 0,399 798,00 318,40

64 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 5,997 570,00 3 418,29

D 998  Přesun hmot 33 282,58

65 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 68,968 482,58 33 282,58

D PSV  Práce a dodávky PSV 728 565,12

D 764  Konstrukce klempířské 161 759,72

66 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 165,720 32,94 5 458,82

VV "3.NP" (1,2+2,4*7+4,8*3+6) 38,400

VV "2.NP" (23+2,4+4,8+12,9+1,2*2+0,6*3+6+2,4*11+3,6*2+1,4) 88,300

VV

"1.NP" 

(0,9*21+0,84+1*2+0,9*4+0,48+1,5*3+0,6*2+1+3+1,4+0,9+0,6*

2)

39,020

VV Součet 165,720

67 K 764216645
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

s povrchovou úpravou rš 400 mm
m 165,720 576,45 95 529,29

VV "3.NP" (1,2+2,4*7+4,8*3+6) 38,400

VV "2.NP" (23+2,4+4,8+12,9+1,2*2+0,6*3+6+2,4*11+3,6*2+1,4) 88,300

VV

"1.NP" 

(0,9*21+0,84+1*2+0,9*4+0,48+1,5*3+0,6*2+1+3+1,4+0,9+0,6*

2)

39,020

VV Součet 165,720

68 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 54,600 49,41 2 697,79

VV 6,6*2+6,7*2+6,8*2 40,200

VV 7,8+6,6 14,400

VV Součet 54,600
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69 K 764218626
Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s 

upraveným povrchem rš 500 mm
m 40,200 658,80 26 483,76

VV "jihozápadní pohled"

VV 6,6*2+6,7*2+6,8*2 40,200

70 K 764218627
Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s 

upraveným povrchem rš 670 mm
m 14,400 741,15 10 672,56

VV 7,8+6,6 14,400

71 K 764-01
Zastřešení energokanálu r.š. 1000mm (dřevěný rošt. 

OSB deska, oplechování)
m 14,000 1 200,00 16 800,00

72 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 1,000 4 117,50 4 117,50

D 766  Konstrukce truhlářské 306 101,18

73 K 766641163
Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových s 

nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva
kus 1,000 5 455,09 5 455,09

74 M 766R1
Hliníkové dveře 2křídlové s nadsvětlíkem 1750 x 3125 

mm 
kus 1,000 53 633,81 53 633,81

P
Poznámka k položce: 

dle výpisu prvků D1

75 K 766641142
Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových s díly 

a nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva
kus 1,000 7 169,53 7 169,53

76 M 766R2
Hliníkové dveře 1křídlové s díly a nadsvětlíkem 2300 x 

3125 mm 
kus 1,000 57 538,08 57 538,08

P
Poznámka k položce: 

dle výpisu prvků D2

77 K 766641161
Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových bez 

nadsvětlíku včetně rámu do zdiva
kus 2,000 3 561,08 7 122,16

VV "D3" 1 1,000

VV "D4" 1 1,000

VV Součet 2,000

78 M 766R3 Hliníkové dveře 2křídlové 1800 x 2100 mm kus 1,000 50 732,28 50 732,28

P
Poznámka k položce: 

dle výpisu prvků D3

79 M 766R4 Hliníkové dveře 2křídlové 1600 x 2100 mm kus 1,000 46 369,73 46 369,73

P
Poznámka k položce: 

dle výpisu prvků D4

80 K 766641131
Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových bez 

nadsvětlíku včetně rámu do zdiva
kus 2,000 2 392,21 4 784,42

VV "D5" 1 1,000

VV "D6" 1 1,000

VV Součet 2,000

81 M 776R5 Hliníkové dveře 1křídlové 1000 x 2100 mm kus 1,000 30 557,02 30 557,02

P
Poznámka k položce: 

dle výpisu prvků D5

82 M 776R6 Hliníkové dveře 1křídlové 1100 x 2100 mm kus 1,000 33 026,26 33 026,26

P
Poznámka k položce: 

dle výpisu prvků D6

83 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 1,000 9 712,80 9 712,80

D 767  Konstrukce zámečnické 243 636,18

84 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 2,000 684,00 1 368,00

VV "D4" 1 1,000

VV "D5" 1 1,000

VV Součet 2,000

85 K 767581802 Demontáž podhledu lamel m2 72,900 114,00 8 310,60

86 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 72,900 91,20 6 648,48

87 K 767R01 Mříž na okna referenčního rozměru 600x900mm kus 7,000 3 229,60 22 607,20

88 K 767R09 Mříž na okna referenčního rozměru 1500x1200mm kus 6,000 7 296,40 43 778,40

89 K 767R10 Mříž na okna referenčního rozměru 2400x2400mm kus 6,000 13 834,00 83 004,00

90 K 767R11 Demontáž mříží kus 33,000 750,00 24 750,00

91 K 767R12 Dodávka a montáž nakládací plošiny kus 1,000 29 970,00 29 970,00

92 K 767R13 Oprava poškozené rampy kus 1,000 12 435,00 12 435,00

93 K 767R14 Úprava výkladce - budova "C" kus 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce: 

úprava výkladce 3.NP budova "C" - zmenšení výkladce o krajní pole, 

tak aby bylo možné provést KZS (KZS by byl ukončen ve výkladci)

94 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 1,000 5 764,50 5 764,50

D 783  Dokončovací práce - nátěry 2 600,00

95 K 78301R Nátěr mříže 2,6*2,5 m - email kus 1,000 2 600,00 2 600,00

D 784  Dokončovací práce - malby a tapety 14 468,04

96 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 241,134 60,00 14 468,04

VV "D1" (1,75+3,125)*2*0,23 2,243

VV "D2" (2,3+3,125)*2*0,23 2,496

VV "D3" (1,8+2,1)*2*0,23 1,794

VV "D4" (1,6+2,1)*2*0,23 1,702

VV "D5" (1+2,1)*2*0,23 1,426

VV "D6" (1,1+2,1)*2*0,23 1,472

VV "dotčené plochy" 120 120,000

VV "zateplení z garáže k vytápěným prostorám"

VV (6,83+6,3+16,6)*3,7 110,001

VV Součet 241,134

D M  M 24 000,00

D M27  Klimatizace 24 000,00
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97 K 2701
Demontáž a zpětná montáž venkovních klimatizačních 

jednotek
kus 4,000 6 000,00 24 000,00
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