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Smlouva o dílo ANONYM 
č. 2021/013V03200 3903/ZS na zhotovitele stavby na akci „ÚP ČR – Děčín – 

odstranění kritického stavu kanalizační přípojky, U Plovárny 1190/14“ (dále i 
„smlouva“) 

 
 

I. Smluvní strany 
Objednatel 
Název:   Česká republika – Úřad práce České republiky 

se sídlem Dobrovského 1278/25 
170 00 Praha 7 

Jednající:  Mgr. Viktor Najmon, generální ředitel Úřadu práce ČR 
Zastoupená: v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, 

ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem 
Doručovací adresa: Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem 
   Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem 
ID datové schránky: 6sbzpx5 
Bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem 
Číslo účtu:   37822411/0710 
IČ:   724 96 991 
DIČ:   není plátce DPH 
Telefon/Fax:   950 171 411/950 171 496 
E-mail:   podatelna.ul@uradprace.cz  
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech: 
smluvních:  Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem 
technických: Ing. Radek Lemfeld, referent Oddělení majetku a investic Krajské pobočky ÚP 

ČR v Ústí nad Labem, tel. 950 171 638, e-mail: radek.lemfeld@uradprace.cz; 
 Martin Bittner, technický pracovník, Kontaktní pracoviště ÚP ČR Děčín (dále i 

KoP), tel. 950 111 214, e-mail: martin.bittner@uradprace.cz  
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
Zhotovitel 
Název:   Stanislav Rožec 
se sídlem:   Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3 
Zastoupen/a:   Stanislavem Rožcem 
Doručovací adresa: Tylova 6, 412 01 Litoměřice 
ID datové schránky: sqpzr4w 
Bankovní spojení:  UniCredit bank a.s. 
číslo. účtu:  2112940709/2700 
Telefon:  737 765 189 
E-mail:   rozec.stanislav@gmail.com 
IČO:    03087743 
DIČ:    CZ7806052661 
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech: 
smluvních:  Stanislav Rožec 
technických:  Stanislav Rožec 
osoba odpovědná za vedení stavby ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů: 
    
(dále jen „zhotovitel“) 
(dále jen „smluvní strany“) 

 
 

 

 

Na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
nazvanou „ÚP ČR – Děčín – odstranění kritického stavu kanalizační přípojky, U Plovárny 
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1190/14“ – ZS, zadávanou v souladu s § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní 
strany dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

 
II. Úvodní ustanovení 

2.1 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních 
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to 
požádá jedna ze smluvních stran. 

2.2 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení provedeného v souladu se zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci veřejné zakázky s názvem „ÚP ČR – 
Děčín – odstranění kritického stavu kanalizační přípojky, U Plovárny 1190/14“ – ZS (dále 
jen „veřejná zakázka“), ve kterém byla vybrána nabídka zhotovitele jako ekonomicky 
nejvýhodnější. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem 
a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této 
smlouvy za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě. 

 

III. Vstupní údaje  
3.1 Název akce:   „ÚP ČR – Děčín – odstranění kritického stavu kanalizační přípojky, 

U Plovárny 1190/14“ 
 Název veřejné zakázky:  „ÚP ČR – Děčín – odstranění kritického stavu kanalizační  
                                                   přípojky, U Plovárny 1190/14“ – ZS 

Místo plnění: místem plnění je budova, ke které má příslušnost hospodaření Úřad 
práce ČR a disponuje jí Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní 
pracoviště ÚP ČR Děčín. Budova se nachází v ul. U Plovárny 1190.  

 

IV. Předmět plnění 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky je nahrazení části splaškové kanalizační přípojky, která je 
v havarijním stavu a je vedena podél západní stěny objektu novým potrubím, vedeným suterénem 
objektu. K tomuto řešení je přistoupeno z důvodů stísněných podmínek v trase stávajícího potrubí 
(viz Projektová dokumentace, dále i PD). 
Jedná se zejména o následující práce: 

• Vybudování nového úseku potrubí mezi stávající revizní šachtou a stěnou objektu v délce 
15 m (vedeno rýhou), včetně prostupu do objektu úřadu; 

• Napojení tohoto potrubí do stávající revizní šachty dle PD; 

• Vybudování nové kanalizační přípojky v suterénu objektu (na podpěrných blocích), podél 
jeho západní stěny (včetně prostupů vnitřními stěnami) v délce 14,8 m (PVC KG 200) a 
24,5 m (PVC Kg 160); 

• Postupné přepojení stávajícího potrubí vnitřní kanalizace do nového potrubí vedeného 
suterénem budovy, tak aby nebyl přerušen provoz úřadu; 

• Demontáž stávajícího odpojeného a nefunkčního litinového potrubí, jeho likvidace a 
zapravení prostupů po demontovaném potrubí; 

• Náhrada zkorodovaného poklopu stávající revizní šachty novým poklopem; nový poklop 
bude osazen s navýšením o cca 15 cm nad okolní upravený terén, viz. PD; 

• Odpojení stávající kanalizační přípojky, která je v havarijním stavu; 

• Uvedení dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí travním 
semenem). 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a na vlastní náklad a 
nebezpečí pro objednatele výše specifikované stavební práce a objednatel se zavazuje zaplatit 
zhotoviteli cenu za sjednané stavební práce.  

 

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce s názvem „ÚP ČR – Děčín – odstranění 
kritického stavu kanalizační přípojky, U Plovárny 1190/14“ (dále též jako „dílo“) za podmínek 
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stanovených touto smlouvou, dále v souladu s Výzvou, Zadávací dokumentací veřejné zakázky, 
Projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele podanou dne 03.12.2021 

4.3 Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky a stavební práce nezbytné k provedení díla 
jsou zahrnuty v ceně uvedené v čl. VI smlouvy. 

4.4 Provedením služeb se pro účely této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních prací a konstrukcí v souladu s technologickými pokyny výrobců, platnými normami a 
obecně závaznými právními předpisy, včetně dodávek potřebných materiálů a výrobků 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech souvisejících činností, které jsou pro 
provedení a řádné dokončení díla nezbytné a do kterých objednatel zahrnuje: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
stavebních prací, 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů a sond nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 

d) zajištění a provedení veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména pracovníků úřadu a jeho klientů, chodců a 
vozidel v místech dotčených montáží), vč. dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví na staveništi (BOZP) a vedení povinné dokumentace, 

e) zajištění a provedení všech legislativou a norem předepsaných zkoušek a revizí vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

f) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě, atesty 
osvědčení apod.), 

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

h) odvoz, uložení a ekologická likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

i) uvedení všech povrchů, konstrukcí a zařízení dotčených stavebními pracemi do původního 
stavu (komunikace, chodby apod.), 

j) vedení stavebního deníku v souladu s příslušnými právními předpisy, 

k) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod 
na nich, přijetí opatření pro maximální eliminaci prachu a hluku při provádění prací, 

l) průběžné pořizování fotodokumentace dle pokynu objednatele; Porušení této povinnosti se 
považuje za podstatné porušení této smlouvy. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a zhotovit za kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny:  

- právními předpisy České republiky a přímo aplikovatelnými právními předpisy Evropské unie,  

- státními technickými normami, 

- technologickými postupy, předepsanými výrobci materiálů, komponentů a výrobků, které 
budou využity ke zhotovení díla,  

- skutečností, že jakost všech výrobků, komponentů, zařízení a konstrukcí, které budou použity 
při realizaci díla, a prací musí odpovídat 1. jakostní třídě,  

- technologickými postupy pro dopravu, skladování a montáž, předepsanými konkrétními 
výrobci materiálů, komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, 

- výzvou, zadávací dokumentací, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou.  
Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění díla je vedle zákonné úpravy 
podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele.  

4.6 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelem předaná projektová dokumentace pro provedení 
stavebních prací, která je přílohou zadávací dokumentace, je srozumitelná a technicky 
realizovatelná v plném rozsahu a že se s ní podrobně seznámil. Rovněž prohlašuje, že při 
zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla 
v této smlouvě, si prověřil technické řešení pro realizaci díla po všech stránkách, co do rozsahu, 
času i způsobu provedení a seznámil se s objektem jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly 
tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané.  

 

V. Doba a místo plnění 
5.1 Místem plnění je budova Kontaktního pracoviště ÚP ČR Děčín, U Plovárny 1190/14, 405 02  

Děčín 2. 
5.2 Zhotovitel zahájí práce, resp. činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí 

staveniště. Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude dokončeno do 6 týdnů od předání 
staveniště zhotoviteli. Dílo bude ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
objednatelem, kterému bude předcházet kontrola odstranění případných vad a nedodělků při 
předávacím řízení. 



Strana 4 (celkem 10) 

5.3 Objednatel je povinen předat staveniště a zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 
10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy (smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy 
v registru smluv – o nabytí účinnosti bude zhotovitel objednatelem informován), pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště dle této smlouvy bude zhotovitelem 
pořízen protokol o předání a převzetí díla, který podepíšou obě smluvní strany.  

5.4 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a ve lhůtě stanovené touto smlouvou předat objednateli 
včetně vyklizeného a uklizeného staveniště a objednatel je povinen dílo převzít.  

5.5 Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší 
moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.  

5.6 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, 
zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu. Zhotovitel je v tomto případě 
však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. 

 

VI. Cena díla 
6.1 Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo dle článku IV. této 

smlouvy, činí dle dohody smluvních stran celkem: 
 

Cena díla v Kč bez DPH DPH v Kč Cena díla v Kč vč. DPH 

339 952,40 71 390,00 411 342,40 

 
Slovy cena díla vč. DPH:  

 
Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla popsaného v čl. IV. této smlouvy, vč. inflace. 

6.2 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je nedílnou součástí této 
smlouvy a tvoří přílohu č. 1.  

6.3 Změna ceny díla je možná jestliže: 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (tzv. vícepráce); 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce); 
c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla; 
d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od technického řešení pro provedení díla 

předané objednatelem, 
e) v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty 
f) v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na výši ceny 

Změna ceny díla nesmí být provedena v rozporu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

6.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem. 

 

VII. Platební podmínky 
7.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v české měně.  
7.2 Cena za dílo bude objednatelem hrazena formou měsíční fakturace, přičemž první platbu je 

zhotovitel oprávněn fakturovat na základě skutečně provedených prací po odsouhlasení 
objednatelem, nejdříve 30 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště. V případě, 
že práce budou ukončeny v termínu kratším než 30 dnů, bude fakturace provedena ke dni předání 
a převzetí řádně provedeného díla. 

7.3 Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených dodávek a prací, a to na základě daňového 
dokladu (dále i „faktury“), kterou zhotovitel vystaví ve čtyřech vyhotoveních. Celková fakturovaná 
částka bude doložena soupisem skutečně a řádně provedených a oceněných dodávek a prací, 
který bude písemně odsouhlasen objednatelem do 5 pracovních dnů po obdržení. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná.  

7.4 V případě, že objednatel zjistí v soupisu provedených a oceněných dodávek a prací nesprávnosti, 
vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli k přepracování, přičemž uvede, v čem spatřuje 
nesprávnosti soupisu. Objednateli v tomto případě běží znovu lhůta 5 dní k posouzení správnosti 
soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých 
nedošlo k rozporu.  
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7.5 Úhrada proběhne bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Doba 
splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Daňový doklad se 
považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele. 

7.6 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům a musí být označena 
názvem akce “ ÚP ČR – Děčín – odstranění kritického stavu kanalizační přípojky, U 
Plovárny 1190/14“ a č. smlouvy 2021/013V03200 3903/ZS. Objednatel je oprávněn ve lhůtě 10 
dnů od doručení zhotoviteli fakturu vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže 
ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá 
skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. 

7.7 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám v předmětu díla, které vyplynuly z podmínek 
provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis jím 
navrhovaných změn, ocenit jej a předložit objednateli spolu se zdůvodněním skutečností, které 
potřebu takové změny vyvolaly k odsouhlasení, a to formou zápisu ve stavebním deníku a formou 
návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení těchto změn, resp. podpisem dodatku ke 
smlouvě má zhotovitel právo na jejich realizaci a úhradu.  

7.8 Ohledně případných víceprací jdoucích nad rámec této smlouvy se smluvní strany dohodly tak, 
že v případě změn u dodávek či prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce či dodávky dle položkového rozpočtu. V 
případě změn dodávek či prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena 
stanovena na základě aktuálního ceníku ÚRS poníženého o 5 %. 

 

VIII. Kontrola provádění díla 

8.1 Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.  

8.2 Zhotovitel je povinen u všech částí díla, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 
odsouhlasení a kontrolu objednatelem. O provedení kontroly těchto částí díla se provede záznam 
ve stavebním deníku. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud 
se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 

IX. Staveniště a zařízení staveniště 
9.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště v termínech dle čl. V. smlouvy.  

9.2 Objednatel předá staveniště v rozsahu:   

- napojovací místo el. energie, 

- napojovací místo na vodovod. 

9.3 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a 
nese veškeré důsledky za škody vzniklé jejich nedodržením. 

 

X. Předání a převzetí díla 
10.1 Zhotovitel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla. Předání a převzetí řádně dokončeného 

díla bez vad bude uskutečněno na základě protokolu o předání a převzetí, potvrzeného 
objednatelem a zhotovitelem. Protokol o předání a převzetí bude pořízen zhotovitelem ve 3 
vyhotoveních. 

10.2 Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí jsou: 

• údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 

• stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 

• seznam předaných dokladů. 

10.3 Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s objednatelem na základě výzvy zhotovitele 
předané objednateli alespoň 3 dny předem. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo vykazuje 
vady, je převzetí díla oprávněn odmítnout.   

10.4 Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty potřebné k 
užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání 
díla obvyklý, nebo které vyžadují právní předpisy či normy. Při předání a převzetí díla předá 
zhotovitel objednateli originál stavebního deníku a dvě kopie listů stavebního deníku, záznamy o 
kontrolách díla vč. prohlášení o shodě použitých materiálů ve smyslu příslušných obecně 
závazných právních předpisů, doklady o provedených revizích, doklady prokazující způsob, 
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jakým naložil s jednotlivými druhy odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku 
zhotovitele provést dílo a fotodokumentaci. Jestliže zhotovitel nepředá objednateli kterýkoliv 
z dokladů či dokumentů specifikovaných v tomto bodě, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí 
díla. 

 

XI. Spolupůsobení objednatele 

11.1 Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle této 
smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, 
které na sebe převzal, či vyplývají z potřeby konkrétní realizace díla, zúčastňovat se jednání, na 
nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné 
provádění díla. 

 

XII. Povinnosti zhotovitele 
12.1 Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemnou formou objednatele upozorní na nevhodnou 

povahu věci, kterou mu k provedení díla předal, na nepřípustnost podkladových materiálů, 
nevhodnost objednatelem požadovaných změn či pokynů, které mohou mít nepříznivý vliv na 
jakost provedení díla, rozpočet, mohou být v rozporu s ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů 
veřejné správy či obecně závaznými předpisy, ČSN a jinými technickými normami. Překáží-li 
nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší 
až do doby výměny věci nebo změny příkazu. V případě, že objednatel bude i přes upozornění 
trvat na provádění díla s použitím předané věci či podle daného příkazu, má zhotovitel právo 
požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se 
prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě 
nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může 
zhotovitel od smlouvy odstoupit. 

12.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 
veškerá upozornění a pokyny objednatele i osoby vykonávající funkci technické dozoru, týkající 
se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele. 

12.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům MPSV, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

12.4 Zhotovitel je povinen použít pro dílo jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po 
dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu 
energie a ochranu tepla. 

12.5 Zhotovitel při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést nápravu. 
Veškeré náklady s tímto spojené nese zhotovitel. Zhotovitel k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
podle příslušných předpisů nezbytné. 

12.6 Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, kterými zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení splnění kvalifikace a dalších poddodavatelů uvedených v „Seznamu 
poddodavatelů“ (viz příloha č. 6 zadávací dokumentace), odpovídá však, jako by plnil sám. 

 

XIII. Pojištění 
13.1 Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu smlouvy uzavřenou platnou 

a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to na škodu ve výši nejméně  
1 mil. Kč. 

13.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle tohoto článku 
nejpozději při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré 
závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. V případě 
zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do pěti kalendářních dní pojistnou smlouvu 
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alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího 
uzavření. 

13.3 Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo realizace díla a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám. 

 

XIV. Záruční doba 

14.1 Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla. Po tuto dobu má objednatel nárok na bezplatné odstranění vady, a to takové, u 
které má objednatel práva z vadného plnění. 

14.2 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo 
dokumentech, na které tato smlouva odkazuje. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za 
jakost, jestliže si dílo nezachová po dobu záruky za jakost smluvené vlastnosti, popř. se stane 
zcela nebo jen zčásti nezpůsobilé k užívání k účelu. 

14.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 

14.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do 
doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

 

XV. Reklamace 

15.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné po celou dobu plynutí záruční doby (záruka za jakost).  

15.2 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

15.3 Objednatel není bez předchozího projednání oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho 
části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se 
objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části. 

15.4 Objednatel je povinen vady reklamovat písemně u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění.  

15.5 V reklamaci budou vady popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

15.6 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, je-li opravitelná; pokud není, tak 
odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) nebo přiměřenou slevou z 
ceny díla. 

15.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

15.8 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. 

15.9 Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Toto 
sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel termín k odstranění 
vady, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 

15.10 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

15.11 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a 
vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

15.12 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo 
v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel. 

15.13 O odstranění reklamované vady sepíšou smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

15.14 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody. 
 



Strana 8 (celkem 10) 

 
 

XVI. Dohoda o smluvní pokutě, náhrada škody 
16.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokutu 

(a zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit) za porušení následujících povinností zhotovitele 
specifikovaných či vyplývajících pro něj z textu této smlouvy: 
a) Za prodlení s termínem převzetí staveniště dle článku V. této smlouvy, a to 1.000 Kč za každý 

započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti. 

b) Za prodlení s dokončením a předáním díla objednateli dle článku V. této smlouvy, a to ve výši 
0,2 % z celkové sjednané ceny za dílo za každý započatý den prodlení se splněním uvedené 
povinnosti.  

c) Za prodlení s odstraněním vady díla, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to 10.000 
Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den 
prodlení. 

d) Za prodlení s odstraněním vady díla, která nebrání řádnému užívání díla, ve lhůtě stanovené 
touto smlouvou, a to 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení 
a za každý započatý den prodlení. 

e) Jestliže zhotovitel v průběhu realizace díla nadměrně znečistí okolí staveniště a veřejné 
prostranství či komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor, zaplatí 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ. 

f) Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele vyzvat objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací činí 5.000 Kč bez DPH za každý případ. 

g) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé 
podstatné porušení této smlouvy, které není upraveno jinou smluvní pokutou dle čl. XVI. této 
smlouvy. 

h) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý 
den prodlení v případě nesplnění čl. V. odst. 5.3 této Smlouvy, nejvýše však 50.000 Kč. 

16.2 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli 
k úhradě smluvní pokuty. 

16.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení s úhradou 
faktury ze strany objednatele ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

16.4 Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem 
vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena 
smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu 
převyšuje.  

16.5 Odstoupením od této smlouvy právo na smluvní pokutu nezaniká. 
 
 

XVII. Změna smlouvy 
17.1 Změnu smlouvy může navrhnout každá ze smluvních stran kdykoli před termínem předání a 

převzetí díla. 

17.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu 
nepovažují.   

17.3 Dodatky ke smlouvě se pořadově číslují. 

17.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je 
druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu příslušného dodatku, nedohodnou-li se jinak. 

 
 

XVIII. Odstoupení od smlouvy 
18.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto 

smlouvou. 

18.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vůči majetku zhotovitele je 
vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs 
zrušen proto, že majetek zhotovitele je zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů. 
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18.3 Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit 
od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana porušila své povinnosti dle této smlouvy 
způsobem, který je touto smlouvou označen jako podstatné porušení smlouvy. V případě, že 
objednatel odstoupí od této smlouvy, je na základě dohody smluvních stran zhotovitel povinen 
uhradit objednateli újmu, která mu v přímé i nepřímé souvislosti s porušením smluvní povinnosti 
zhotovitele (vedoucí k odstoupení objednatele od této smlouvy) vznikla. Zhotovitel prohlašuje a 
bere na vědomí, že předvídatelnou újmou, která v takovém případě objednateli vznikne, resp. 
může vzniknout, je i újma spočívající v potřebě vynaložení dalších/nových nákladů na provedení 
nového zadávacího řízení, administrativních nákladů s tím spojených, nákladů na služby 
externích poradenských firem apod. Ujednání stran této smlouvy o smluvních pokutách nejsou 
tímto ustanovením dotčena. 

18.4 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli bezvadnou část díla, zhotovenou jím do objednatelova odstoupení od této smlouvy. 
Na zaplacení vadné části díla se použijí zákonná ustanovení a smluvní ujednání o vadách díla 
a nárocích objednatele z vad díla. 

 

XIX. Nebezpečí škody  
19.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má objednatel.  

19.2 Zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených    
k jeho provedení a na staveništi.  

19.3 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla zhotovitelem. 

19.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

 

XX. Ostatní ujednání 
20.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo 

jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani 
postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.  

20.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním 
tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího 
zveřejněna.   

20.3 Tato smlouva může být uzavřena v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného 
elektronického podpisu opatřeného časovým razítkem, nebo v písemné podobě, kdy budou 
vyhotoveny čtyři výtisky s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
vyhotovení obdrží zhotovitel. 

20.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a tímto dnem jsou 
její účastníci svými projevy vázáni. 

20.5 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku. 

20.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za 
nevýhodných podmínek.  

20.7 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

20.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru 
smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění zajistí objednatel. 

20.9 Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumenty, vztahující se k realizaci této veřejné 
zakázky, a to po dobu minimálně 10 let od skončení nejdelší záruční lhůty. Tyto dokumenty je 
zhotovitel povinen objednateli poskytnout na vyzvání, nejpozději však do 1 týdne od písemného 
uplatnění požadavku. Po uvedenou dobu je zhotovitel povinen umožnit oprávněným osobám 
provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

 
 
Přílohy:  
1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
2. Harmonogram akce 
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V Ústí nad Labem dne                                      V Ústí nad Labem dne  
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
..................................................    .................................................. 
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel    Stanislav Rožec  
ředitel       majitel firmy 
Úřad práce České republiky 
Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem 


