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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S202100033 
 uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

     (dále jen „Dodatek“) 

 
 

Název akce: Projektová dokumentace Nymburk – Malé Valy  

 

1.  Smluvní strany 
                                                                            

Zhotovitel:  Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

sídlo:  Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 

provozovna: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 

IČ:  15053695 

DIČ:  CZ15053695 

bank. spojení:  ČSOB Chrudim 

telefon:  

e-mail:  

statutární zástupce: Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura – jednatelé společnosti 

   

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura 

oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Daniel Kotaška 

     

 (dále jen zhotovitel) 

 

Objednatel: Město Nymburk 

sídlo:  Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 

IČ:  00239 500                      

DIČ:  CZ00239 500   

bank.spojení: ČS, a.s., č.účtu: 27 – 0504359359/0800    

telefon:  325 501 111 

e-mail:  mail@meu-nbk.cz 

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města 

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:   

Bc.Zuzana Nekovářová – pověřená vedením odboru 

(dále jen objednatel)     
 

 

 

II. Předmět Dodatku č.2 
 
Předmětem Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo je úprava článku č. IV. Čas plnění, takto: 
 
Termín odevzdání PDPS do 8 týdnů od nabytí právní moci příslušných rozhodnutí stavebního 

a vodoprávního úřadu, nejdéle však do 15. června 2022. 

Důvodem posunu termínu dokončení díla je zajištění vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje 
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dle zákona 100/2001Sb., zda u zájmové stavby bude nutné zajištění posouzení vlivů na životní 
prostředí a konání veřejného projednání plánovaného záměru stavby v rámci probíhajícího 
společného řízení. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S202100033 zůstávají beze změny. 
 
Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Nymburk dne 23.02.2022 usnesením č. 80/2022.   
 
 
Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním tohoto Dodatku připojuje zástupce 
objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis. 
 
  
 
V ……………… , dne 07.03.2022         V Nymburce, dne 08.03.2022 
 
 
Za zhotovitele:       Za objednatele:   
 
 
 
………………………………..     ……………………………….. 
Mgr. Pavel Vančura 
Ing. Josef Drahokoupil          Ing. Tomáš Mach PhD. 
jednatel společnosti          starosta města Nymburk  

 


