ev.č. objednatele:  B 0038/21	ev.č. zhotovitele:  


Dodatek č. 1  
smlouvy o dílo uzavřené dne 16.11.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


1.2. Zhotovitel:	
název	POHL cz a.s., odštěpný závod Opava
sídlo	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
IČO:	25606468
DIČ:	CZ25606468
Zápis v obchodním rejstříku: 	B 4934 vedená u Městského soudu v Praze

Název akce: „Klimatologická stanice, OHO“.


V souladu s ujednáním čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:
čl. 1. Smluvní strany - zhotovitel:
Nové bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 117569663/0300.
[bookmark: _GoBack]čl. 5. Doba plnění - bod 5.1. se mění a nově zní:
5.1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (max. do 5 kalendářních dnů) po předání staveniště dle čl. 11. smlouvy. 
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Předpokládaný termín zahájení díla je 10. 3. 2022. 
Termín provedení všech prací, dodávek a montáží, zprovoznění stanice, dokončení a předání díla objednateli je do 31. 10. 2022.
čl. 21. Závěrečná ustanovení – bod 21.9. se mění a nově zní:
21.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

za objednatele:							za zhotovitele:
V Ostravě dne	4.3.2022						v Opavě dne  4.3.2022
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	Ing. Jiří Tkáč	xxx
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