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Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.02.2021 na akci  

„Stavební úpravy objektu Větrník“ 

1 Smluvní strany 

Objednatel Město Dobříš 
se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
IČO: 00242098 
DIČ: CZ00242098 
bankovní spojení: 20095-6218211/0710 
zastoupený:  Ing. Pavel Svoboda, starosta 
(dále jen objednatel) na straně jedné 

a 

Zhotovitel VISTORIA CZ a.s. 
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

pracoviště: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5 
IČO: 25110977 
DIČ: CZ25110977 
bankovní spojení: 5250221028/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

2005000009/6000, PPF Banka, a.s. Praha 6 

zastoupený:  Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou   

(dále jen zhotovitel) na straně druhé 

Objednatel a zhotovitel společně také jako smluvní strany.  

 

2 Účel dodatku 
Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 25.02.2021 (č. zhotovitele 32101) na zhotovení 
veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy objektu Větrník“ uzavírají smluvní 
strany s cílem ujednat změnu rozsahu díla a z ní vyplývající změnu ceny díla v souladu s čl. 
8 a odst. 8.10 písm. e) smlouvy o dílo a z ní vyplývající změnu termínu dokončení.  

 
3 Změna předmětu díla 
Smluvní strany doplňují předmět plnění dle čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo o dodatečné 
stavební práce a dodávky (méněpráce a vícepráce) požadované objednatelem. Změna 
předmětu díla je dána přílohami tohoto dodatku č. 4 jako „Změnový list č. 7“.  
 
4 Změna termínu dokončení 
V důsledku změny rozsahu předmětu díla a z ní vyplývající změny doby provádění díla se 
mění čl. 6 odst. 6.2. písm. a) smlouvy o dílo, který nově zní takto: 
„a) Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 14. 4. 2022“ 
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5  Změna ceny díla 
V důsledku změny rozsahu díla dle čl. 3 tohoto dodatku se mění čl. 8 odst. 8.1 smlouvy o 
dílo, který nově zní takto  
„8.1. Sjednaná cena díla včetně ceny dle dodatků č.1 až č.4 celkově činí 27 222 081,83 Kč 
bez DPH, DPH 15 % samostatně činí 4 083 312,27 Kč, cena s DPH činí 31 305 394,10 Kč a 
je stanovena takto: 

  Cena bez DPH DPH 15 % Cena vč.  DPH 
Cena díla dle základní smlouvy o dílo vč. 
dodatku č.1 – č. 3 26 369 724,83 3 955 458,72 30 325 183,55 

Rozpočet dodatečných stavebních prací:       
Změnový list č. 7 
(příloha dodatku č. 4) 852 357,00 127 853,55 980 210,55 

Celková cena díla    27 222 081,83 4 083 312,27 31 305 394,10 

 
6 Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.  
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 4 dotčená, zůstávají beze 

změny a v platnosti. 
3. Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronickém provedení. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, rozumí jeho obsahu a sou-

hlasí s ním v celém jeho rozsahu a na důkaz toho jej podepisují.   
5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobříš dne 08.02.2022 usnesením 

č.  10/109/2022/RM. 
 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha: „Změnový list č. 7“ 
 
 

V Dobříši dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu 

  

objednatel 
Ing. Pavel Svoboda, starosta 

zhotovitel 
Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka 
na základě pověření 

 
 

Ing. 
Magdalen
a Ryglová

Digitálně podepsal 
Ing. Magdalena 
Ryglová 
Datum: 2022.02.18 
16:57:41 +01'00'



NDOBP009N22L

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 7
Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1

Objednatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01

Dobříš

Datum: 26.05.2021

Název akce: „Stavební úpravy objektu Větrník"
Číslo projektu:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Stavební práce, doplnění elektroinstalace

Popis a zdůvodnění změn:

- Doplnění podhledů v předsíňkách, m.č. 1.29,2.12,2.16,2.17,2.28,3.03,3.14,3.31a v koupelnách,

m.č.1.09,1.12,1.15,1.18,1.24,1.25a, 1.28,1.32,1.36,1.39,1.42,1.21, z důvodu zakrytí rozvodů

- Doplnění zásuvek v obývacích místnostech
- Úprava trasy a umístění kabelového žlabu z důvodu změn trasy rozvodů ZTI

- Doplnění nouzové signalizace pro bezbariérový byt

- Přizpůsobení délky kabelů skutečnosti - zvětšení délky

- Uzemění rozvodů VZT

- Otlučení nesoudržných omítek stěn na chodbách a ve schodišti a provedení nových omítek

- Doplnění protipožárních ucpávek v kotelně a na chodbách

- Doplnění protipožární dvířek v podhledu na chodbách z důvodu změny umístění rozvodů ZTI
- Povedení nátěry rozvodů ÚT v místnostech

- Upravení prostoru pro popelnice, tj. demolice stávající zídky, zadláždění plochy pod lavičku

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele [Xl |chybavPP| | | chyba zhotovitelel | [vyšší moci | | jiné okolnostifX

Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace

Počet připojených specifikací: 3 Počet připojených výkresů: 0

Cena víceprací bez DPH:

878 293,-
Cena méněprací bez DPH:

-25 936,-

Výsledná cena změny bez DPH:

852 357,-

Vliv na lhůtu dokončení díla: ANO

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. ř'

Za projektanta souhlasí:Za TDI souhlasí:

Ing. Vladimír Melich

Datum: 19.01.2022

Podpis zmocněnce o

Ing. Pavel Svoboda
k:.

26

Datum: '$é> o-f.

// ť- íQrrkS iAA*' o-t- Li)n^
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet stavební úpravy 1, a 2.NP43831 JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO01 Stavební úpravy 1. a 2. NP Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 20112; Náklady na m.j. 

Typ rozpočtu
0

Projektant
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 201128
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

HSV celkem 375 050
Z PSV celkem 33 504
R M práce celkem 234 905
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 643 460

HZS 0
ZRN+HZS 643 460 Ostatní náklady neuvedené

643 460 Ostatní náklady celkemZRN+ost.náklady+HZS
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH %15,0 643 460 Kč
15,0 % 96 519 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH %0,0 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 739 979 Kč

Poznámka:
„Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro lepší definici dodávky a mohou být libovolně zaměněny při zachování technických 
vlastností a záručních podmínek za jakýkoliv jiný model / výrobek."

Projekt je oceněn cenovou soustavou RTS 2019/1

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



Stavba : 
Objekt:

201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 2011] Rozpočet: 01.1
SOQ1 Stavební úpravy 1. a 2. NP stavební úpravy 1. a2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Montáž HZSStavební díl HSV PSV Dodávka
46 711 

102 830 
10 920 

193415 
2 904

0 0 00311 (Sádrokartonové konstrukce) 
61 Úpravy povrchů vnitřní
94 Lešení a stavební výtahy
96 Bourání konstrukcí
99 Staveništní přesun hmot
711 Izolace proti vodě
783 Nátěry
M21 Elektromontáže

0 0 0 0
00 0 0

0 00 0
0 00 0

17 472 
16 032

0 00 0
0 0 0 0
0 0 0 233 915 0
0 0 0 990 0M21P Přístroje 

VN Vedlejší náklady 0 018 270 0 0
0 234 905CELKEM OBJEKT 375 050 a33 504

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč % ZákladnaNázev VRN Kč
18 2700

CELKEM VRN 0

Strana 2Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
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Požární ucpávky

Požární ucpávka 120x40 kotelna 
Požární ucpávka 200x400 
Požární ucpávka 50
Protipožární obklad ocelových konstrukcí

ks 1,00 7 160,00
6,00 2 740,00
2,00 775,00

7 160,00 
16 440,00 

1 550,00
ks
ks

m2 45,00 1 040,00 46 800,00

Celkem 71 950,00



D+M RD 300x300mm bez PO 
D+M RD 500x500mm El 30'

1 xRB/i 12,5mm 
RF 12,5mm

ks 16 1280 20 480 
34 200ks 12 2850

54 680Celkem
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 43862 stavební úpravy 3.NP JKSO
Objekt Název objektu SKP

Stavební úpravy 3,NPSO02 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 20112 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 201128
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 118 358 Zařízení staveniště 4 079
Z PSV celkem Kompletační činnost37 392 4 079
R M práce celkem 62 766 Mimostaveništní doprava 2 040
N Geodetické práce a vytýčení sítíM dodávky celkem 0 2 040
ZRN celkem 218 516 Dokumentace skutečného provedení 4 079

HZS 0
ZRN+HZS 218 516 Ostatní náklady neuvedené 0

234 833 Ostatní náklady celkem 16318ZRN+ost.náklady+HZS
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 234 833 Kč
DPH 15,0 % 35 225 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 270 058 Kč

Poznámka:
„Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro lepší definici dodávky a mohou být libovolně zaměněny při zachování technických 
vlastností a záručních podmínek za jakýkoliv jiný model / výrobek."

Projekt je oceněn cenovou soustavou RTS 2019/1

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
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Stavba : 
Objekt:

201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 2011]Rozpočet: 01.11
SQ02 Stavební úpravy 3.NP stavební úpravy 3.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
311 (Sádrokartonové konstrukce)
61 Úpravy povrchů vnitřní
94 Lešení a stavební výtahy
96 Bourání konstrukcí
99 Staveništní přesun hmot
783 Nátěry
M21 Elektromontáže

15 780
43 819 

5 830 
37 971

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

415 0 0 0 0
0 37 392 0 0 0
0 0 0 53 566 

9 200
0

M21P Přístroje
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

0 0 0 0
14 544 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 118 358 37 392 0 62 766 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna
Zařízení staveniště 2,0 203 972 4 079
Kompletační činnost 2,0 203 972 4 079
Mimostaveništnf doprava 1,0 203 972 2 040
Geodetické práce a vytýčení sítí
Dokumentace skutečného provedení

1,0 203 972 2 040
2,0 203 972 4 079

CELKEM VRN 16 318

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 2
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 43831 stavební úpravy 1. a 2.NP JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO01 Stavební úpravy 1. a 2. NP Měrná jednotka 

Počet jednotekStavba Název stavby
201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 20112; Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové čfslo 201128
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0
Z PSV celkem -25 936
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem -25 936

HZS 0
ZRN+HZS -25 936 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS -25 936 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % -25 936 Kč
DPH 15,0 % -3 890 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

-29 826 KóCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
„Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro lepší definici dodávky a mohou být libovolně zaměněny při zachování technických 
vlastností a záručních podmínek za jakýkoliv jiný model / výrobek."

Projekt je oceněn cenovou soustavou RTS 2019/1

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 2011] Rozpočet: 01.1
SOQ1 Stavební úpravy 1. a 2. NP

Stavba : 
Objekt: stavební úpravy 1. a 2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSMontážDodávkaPSVHSVStavební díl
Ol0o-25 366Ústřední vytápění 

Vedlejší náklady
0730

-570
000-25 9360CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% Základna KčKčNázev VRN
-5700

0CELKEM VRN

Strana 2Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
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