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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

Název zakázky: „Oprava přejezdů v obvodu ST 

Karlovy Vary 2021“  

 
číslo smlouvy Objednatele: E650-S-2702/2021   č. j.: 4432/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

číslo smlouvy Zhotovitele: SOD -2021-14-MV 

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

spisová značka A 48384 

zastoupena:  Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  

Adresa pro zasílání analogových daňových dokladů: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Pirell s.r.o. 
se sídlem: Husova 690, 560 02 Česká Třebová 
IČO: 05938406, DIČ: CZ 05938406 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka oddíl „C“ složka 39194 
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx 
zastoupena: Michalem Širokým, DiS. – jednatelem společnosti 

 
Korespondenční adresa: 
PIRELL s.r.o, Husova 690, 560 02 Česká Třebová, xxx 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Oprava přejezdů v obvodu ST Karlovy Vary 2021“, evid. č. 65021051 

uzavřely dne 21. 06. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby a následně dne 20. 

01. 2022 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“).  

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.3 Smlouvy dohodly na uzavření 

tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“). 

1.3 Vzhledem k tomu, že Česká národní banka zahájila se Sberbank CZ, a.s. správní 

řízení a uložila předběžná opatření a dochází u dodavatele ke změně bankovního 

účtu, uzavírají mezi sebou smluvní strany tento Dodatek k aktualizaci bankovního 

spojení zhotovitele. 

1.4 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je žádost zhotovitele ze dne 04. 03. 2022 o 

aktualizaci bankovního spojení z důvodu změny čísla účtu zhotovitele. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Tímto Dodatkem se mění úvodní ustanovení Smlouvy v části identifikace smluvních 

stran na straně Zhotovitele takto: 

 

„Pirell s.r.o. 

se sídlem: Husova 690, 560 02 Česká Třebová 
IČO: 05938406, DIČ: CZ 05938406 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka oddíl „C“ složka 39194 
bank. spojení: xxx vedené xxx 
zastoupena: Michalem Širokým, DiS. – jednatelem společnosti 

 
Korespondenční adresa: 
PIRELL s.r.o, Husova 690, 560 02 Česká Třebová, xxx 
 
(dále jen „Zhotovitel“)“ 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále 

jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 

jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto 

Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se 

zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či 

hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru 

smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 

Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani 

jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel 

podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním 

těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

 

 

V Ústí nad Labem dne 09. 03. 2022   V České Třebové dne 07. 03. 2022 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Michal Široký, Dis. 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti 

Správa železnic, státní organizace Pirell s.r.o. 
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