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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012, občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

STAVEBNÍ PRÁCE

GENERÁLNÍ OPRAVA KOHLBACH K8–3500 HTK

MĚSTO TRHOVÉ SVINY

Definice pojmů:

• Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;

• Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;

• Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;

• Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným

právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.);

• Nabídkovým položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací

dodávek a služeb (soubor Soupis stavebních prací oceněný), v němž jsou zhotovitelem

uvedeny nenulové jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a

služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

•

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Trhové Sviny

Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

IČ: 00245551

DIČ: CZ00245551

zastoupený: Mgr. Věrou Korčákovou, starostkou

telefon:

e-mail:

a

1.2. Zhotovitel: ENESA a. s.

U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ: 27382052

DIČ: CZ27382052

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle

B, vložce 10200

bankovní spojení:

zastoupený:
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telefon:

e-mail:

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování

protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho

samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

za objednatele:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

za zhotovitele:

ve věcech smluvních:

a

ve věcech technických:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v

dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně

předložen písemný doklad o jejich provedení.

1.4. Při provádění díla budou dále na straně objednatele působit:

- technický dozor

- koordinátor BOZ

1.5. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon

funkce technického dozoru a činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi, a to

v přiměřeném rozsahu. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými

potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

1.6. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění způsobilost pomocí

subdodavatele smí jej změnit pouze se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí

splňovat způsobilost minimálně v rozsahu v jakém byla prokázána původním

subdodavatelem v zadávacím řízení.

2. Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas na svůj náklad a na své

nebezpečí sjednané dílo spočívající v provedení stavebních prací včetně vyzkoušení a

uvedení generálně opravené kogenerační jednotky do zkušebního a trvalého provozu

v akci „GENERÁLNÍ OPRAVA KOHLBACH K8–3500 HTK MĚSTO TRHOVÉ SVINY“.

2.2. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace původního

stavu a technického popisu položek zpracovaných firmou Studio P+K, s.r.o., závěrů

z prohlídky místa plnění, nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který bude

tvořit přílohu č. 1, harmonogramem finančního plnění, který bude tvořit přílohu č. 2,

s využitím poddodavatelů dle přílohy č. 3 a realizačního týmu dle přílohy č. 4 této

smlouvy.
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2.3. Realizace díla představuje provedení stavebních prací v akci  „GENERÁLNÍ OPRAVA 
KOHLBACH K8–3500 HTK MĚSTO TRHOVÉ SVINY“ ve smyslu předchozího bodu. 
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v technické 
projektové dokumentaci a dalších výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i 
s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci stavebních děl analogického charakteru.  
 
2.4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a k jeho 
úspěšnému uvedení do zkušebního a trvalého provozu (např. projektová dokumentace k 
montáži nového zařízení, odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku, 
veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení, dokumentaci 
skutečného provedení díla apod., viz. bod 2.12). 
 
2.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením 
předmětu díla na základě požadavků objednatele předá objednatel zhotoviteli soupis 
těchto změn, který zhotovitel ocení v souladu s čl. 4. 5. této smlouvy a o těchto 
dohodnutých změnách uzavřou obě strany písemně dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku 
oběma smluvními stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  
 
2.6. Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit je v souladu s čl. 4. 5. této smlouvy a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou písemného dodatku ke 
smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny 
realizovat a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 
bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
 
2.7. Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu čl. 2. 5. a 2. 6.) budou fakturovány 
zhotovitelem a hrazeny objednatelem po uzavření příslušného písemného dodatku 
smlouvy o dílo. 
 
2.8. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné 
materiály, technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele a 
projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 
nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho 
žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 
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2.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací v elektronické 
verzi a dalšími podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal 
vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle této smlouvy.  
 
2.10. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové 
dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, 
jestliže je o této skutečnosti učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku. Tyto odchylky 
zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla. 
   
2.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace 
předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu, jinak 
odpovídá za vady díla způsobené vadnou (nevhodnou) projektovou dokumentací. 
Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla předá zhotovitel objednateli. 
 
2.12. Součástí plnění předmětu smlouvy zhotovitelem je dále: 
✓ zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 
✓ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
✓ uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu; 
✓ zajištění atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách dle platných právních 

předpisů a ČSN; 
✓ zkoušky, revize a zápisy a výsledky předepsaných měření dle příslušných ČSN nebo 

jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu; 
✓ provozní řád pro zkušební provoz; 
✓ provozní řád pro trvalý provoz; 
✓ protokol o zaškolení obsluhy; 
✓ vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která 

bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména 
stavebním zákonem a náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DSPS bude zpracována ve 
3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu 
PDF a DGN nebo DWG nebo DXF se zakreslením všech změn odsouhlasených 
objednatelem proti projektové dokumentaci původního provedení. Všechny výkresy 
obsahující změny proti projektové dokumentaci původního stavu budou opatřeny 
souhlasem objednatele. DSPS bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného 
a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací;  

✓ objednatel může při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. 

Cena za zajištění všech výše uvedených činností a dokumentace je zahrnuta v ceně 
za dílo. 

 
2.13. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 
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2.14. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední 
opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 
uvedené závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě 
těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

3. Čas plnění 
3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele z předložené 
nabídky takto: 

Popis aktivity Termín 
 
Zahájení stavby převzetím staveniště   
 

Do 5 - ti kalendářních dnů po písemné 
výzvě objednatele, předpoklad květen 
2022, nejpozději do 31.5.2022 

Dokončení stavebních prací a předání 
a převzetí stavby   

31. říjen 2022 

 
Nejzazší termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby je 
do 31. 10. 2022. 
Stavba bude zahájena předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem 
a zhotovitelem, termín stanovuje objednatel. Předpokládaný termín zahájení stavebních 
prací je květen 2022. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich 
pokračovat nejpozději do 10-ti dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl 
práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
3.2. Jako nedílná příloha této smlouvy o dílo je přiložen Harmonogram finančního plnění. 
Harmonogram finančního plnění slouží jako podklad pro sledování průběhu výstavby. 
 
3.3. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele není 
zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání 
zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy. 
Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby pouze dohodou 
smluvních stran. 

4. Cena díla 
4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný touto smlouvou jako cena maximální, 
platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:  

                                                                                               
 

GENERÁLNÍ OPRAVA KOHLBACH K8–3500 HTK  
MĚSTO TRHOVÉ SVINY 

                                                                                                  Kč bez DPH
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Cena za dílo CELKEM 35 134 820,- Kč bez DPH 

 
4.2. Cena díla je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v 
členění dle Soupisu stavebních prací oceněným a je podložena nabídkou zhotovitele ze 
dne 24.01.2022 Soupis stavebních prací oceněný předložil zhotovitel současně 
s nabídkou a je zároveň přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Ceny uvedené zhotovitelem v 
položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
související s plněním zadávacích podmínek. Sjednaná cena díla je považovaná za cenu 
díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce, dodávky a činnosti nutné pro realizaci 
předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.  
 
4.3. DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění platném ke dni 
vystavení příslušné faktury. Objednatel je plátcem DPH, faktury tedy budou zhotovitelem 
vystavovány v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o 
DPH, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.4. Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla.  
 
4.5. Změny ceny díla jsou možné pouze v případě: 

- Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla; 

- Objednatel požaduje vypuštění některých prací z předmětu díla; 

- Při realizaci díla se zjistí takové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na 
cenu díla; 

- Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem  

Takové změny díla musí být smluvními stranami sjednány v písemném dodatku k této 
smlouvě o dílo, s tím související změna ceny díla se bude odvíjet jednak od jednotkových 
cen položek uvedených v nabídce zhotovitele pro toto dílo, dále pro položky neobsažené 
v nabídce zhotovitele na základě aktuální cenové soustavy ÚRS nebo RTS nebo dohodou 
smluvních stran. 

5. Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel se zavazuje k financování stavby 
za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 
 
5.2. Dílo bude fakturováno měsíčně na základě Zjišťovacího protokolu - soupisu skutečně 
provedených prací, vystaveného zhotovitelem s uvedením položek, jednotkových cen a 
celkem cen za položku dle přílohy č. 1 smlouvy odsouhlaseného a podepsaného zástupci 
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obou smluvních stran. Tento soupis bude přílohou daňového dokladu – faktury. Bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli k doplnění.  

Dílčím plněním podle zákona o DPH je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, 
a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, 
považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených 
prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – zúčtovací daňový 
doklad na celkovou cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, 
přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání 
a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad 
musí být vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

Splatnost faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po jejím vystavení.  
 
5.3. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad. 
Tento účetní - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst. 2. 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a navíc formou přílohy tzv. Zjišťovací 
protokol - soupis provedených prací s uvedením jednotkových cen dle přílohy č. 1 této 
smlouvy odsouhlasený objednatelem a zhotovitelem . 
 
5.4. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti vyhrazuje si objednatel právo ji 
vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. 
 
5.5. Dílo bude objednatelem uhrazeno do výše 90% celkové smluvní ceny. Zbývajících 
10% celkové smluvní ceny slouží jako zádržné a bude objednatelem uvolněno po 
odstranění případných vad či nedodělků (např. kromě jakýchkoliv vad a nedodělků i 
neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na kontrolu díla a na 
případný požadavek na odstranění vad a nedodělků si objednatel vyhrazuje 5 pracovních 
dnů od předání díla zhotovitelem. Po odstranění případných vad a nedodělků díla a 
podepsání příslušného zápisu oběma smluvními stranami bude zároveň zhotovitelem 
předložena bankovní záruka na zádržné v hodnotě ½ původního zádržného, která bude 
mít platnost po celou dobu záruční lhůty (viz čl.11 této smlouvy o dílo). Po obdržení této 
bankovní záruky bude objednatelem do 5 pracovních dnů doplacena celá smluvená cena 
díla. 
  6. Předání staveniště 
6.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště. 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu 
dle schválené dokumentace do užívání po dobu realizace stavby. 
 
6.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních 
stran.  
 
6.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli: 
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✓ tištěnou projektovou dokumentaci původního stavu ve dvou vyhodnoceních; 
✓ připojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu  (tj. přívod el. 

energie, vody); 
✓ příjezdové cesty vyhovující předpokládanému zatížení stavební dopravou. 
 
6.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel 
je povinen podle dohody s majiteli a provozovateli udržovat zpřístupněné veškeré objekty 
a provozovny, které by mohly být staveništěm dotčeny, tak, aby nedošlo k žádnému 
omezení fungování těchto objektů a provozoven. 
 
6.5. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený dokumentací 
a smlouvou omezovány právy třetích osob. 
 
6.6. Pracovníci objednatele mohou vstupovat na staveniště jen pokud jsou pověřeni 
funkcí odborného dozoru nebo jinou kontrolní činností a prokáží se příslušným 
oprávněním. 
  
6.7. Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit do 15 dnů od předání a převzetí díla. 

7. Spolupráce při provádění díla 
7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce 
prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními 
stranami. 
 
7.2. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu 
nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván (písemnou výzvou, nebo zápisem ve stavebním 
deníku), není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude 
na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, 
pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné. 
 
7.3. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. tři dny před 
termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.   
 
7.4. Je-li při přípravě nebo v průběhu provádění prací třeba rozhodnutí nebo změny 
rozhodnutí státních, správních nebo jiných orgánů, je objednatel povinen na základě 
výzvy zhotovitele včas tato rozhodnutí zajistit a uhradit příslušné poplatky. 
 
7.5. Objednatel zodpovídá za to, že předané podklady jsou bez právních vad. 
 
7.6. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné 
a řádné splnění závazků zhotovitele. V případě, že objednatel neplní řádně součinnost, je 
zhotovitel oprávněn posunout adekvátně termín dokončení díla. 
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8. Stavební deník 
8.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník na předtisku SEVT v 
českém jazyce. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
od projektu apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko.  
 
8.2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele 
projektu, je povinen připojit k záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření, jinak se 
má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
 
8.3. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru denní záznamy nejpozději 
následující pracovní den a odevzdat mu první průpis, vždy na výzvu. Jestliže objednatel 
nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do pěti pracovních dnů do deníku s uvedením 
důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9. Pojištění zhotovitele 

9.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 
Charakter pojištění musí být definován jako stavebně-montážní pojištění. 
 
9.2. Pojistná částka musí být ve výši minimálně 80 mil. Kč. 

10. Zajištění závazků zhotovitele po dobu provádění díla 

10.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění 
podle § 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, ve výši 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle uzavřené smlouvy o 
dílo. 

10.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla, 
musí být v českém jazyce a vystavená bankou, která je podle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna poskytovat bankovní záruky na území 
České republiky. V případě prodloužení termínu plnění v souladu s touto smlouvou a 
vyprší-li platnost předmětné záruky, před datem úplného dokončení, předání a převzetí 
díla, pozastaví objednatel veškeré úhrady, aniž by byl v prodlení, dokud nedojde 
k příslušnému prodloužení platnosti záruky. 

10.3. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení. 

10.4. V záruční listině musí být uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava 
podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající 
z bankovní záruky. 
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10.5. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel 
své povinnosti vyplývající ze smlouvy, přičemž právo objednatele na plnění z bankovní 
záruky vznikne v každém jednotlivém porušení povinností ze strany zhotovitele nebo v 
případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Bankovní záruka 
musí být neodvolatelná a bezpodmínečná. Podle bankovní listiny nebude banka 
oprávněna vůči objednateli uplatnit žádné námitky a banka bude plnit závazek z 
bankovní záruky vždy na první písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního 
vztahu.  

10.6. Nebude-li záruční listina obsahovými náležitostmi odpovídat platné legislativě a 
této smlouvě, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

10.7. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14-
ti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud 
zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, se sjednanými 
obsahovým náležitostmi a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

10.8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 

10.9. Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu, aniž by byl v prodlení, 
do té doby, pokud zhotovitel neposkytne zmíněnou bankovní záruku za řádné a včasné 
provedení, dokončení a předání díla. 

10.10. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) 
do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě dnem odstranění 
poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

10.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty 
v celkové ceně díla. 

11. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby 

11.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek 
podle § 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle smlouvy o dílo 
a jejích případných dodatků. 

11.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané 
záruční lhůty, musí být v českém jazyce a vystavená bankou, která je podle zákona č. 
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21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna poskytovat bankovní 
záruky na území České republiky. 

11.3. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení. 

11.4. V záruční listině musí být uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava 
podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající 
z bankovní záruky. 

11.5. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy 
objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností 
zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Bankovní záruka musí být neodvolatelná 
a bezpodmínečná. Podle bankovní listiny nebude banka oprávněna vůči objednateli 
uplatnit žádné námitky a banka bude plnit závazek z bankovní záruky vždy na první 
písemné vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního vztahu.  

11.6. Nebude-li záruční listina obsahovými náležitostmi odpovídat platné legislativě a 
této smlouvě, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

11.7. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději ke dni 
dokončení díla, respektive ke dni oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí 
díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši, se 
sjednanými obsahovým náležitostmi a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, 
na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou 
a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

11.8. Objednatel nebude povinen provést závěrečnou platbu, aniž by byl v prodlení, 
do té doby, pokud zhotovitel neposkytne zmíněnou bankovní záruku za zajištění řádného 
odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady 
díla v záruční době proti vadnému a pozdnímu odstranění závad, event. jejich odmítnutí, 
a s tím souvisejícího vzniku škod na straně objednatele. 

11.9. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních 
dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 

11.10. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí nejdelší záruční lhůty, popřípadě dnem, kdy 
budou odstraněny veškeré vady uplatněné v záruční době. 

11.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty 
v celkové ceně díla. 
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12. Přejímání prací 

12.1. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli jako celek. Zhotovitel nese do předání 
a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na 
realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě 
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 
osobám. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu díla přechází nebezpečí 
škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. 
 
12.2. Termín předání předmětu díla navrhne zhotovitel, když je povinen tento termín 
oznámit v předstihu nejméně sedmi dnů objednateli. Objednatel navržený termín potvrdí, 
bude-li postup zhotovitele v souladu s touto smlouvou. Převzetí předmětu díla se na 
straně objednatele vždy zúčastní rovněž technický dozor investora. Objednatel je povinen 
převzít předmět díla pokud je toto způsobilé sloužit svému účelu. Drobné vady předmětu 
díla nemající vliv na celkovou funkčnost díla neopravňují objednatele převzetí díla 
odmítnout.                                                                                         
 
12.3. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem 
stanoveným občanským zákoníkem, zejména § 2589 a násl. a § 2628, a touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních 
knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy,  prohlášení o 
shodě podle zák. č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění  
pozdějších předpisů a nař. vlády č. 215/2016 Sb., o technických požadavcích na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů,  provozní předpisy k obsluze díla 
a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.  

Dále zhotovitel objednateli předá:  
✓ vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která 

bude zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména 
stavebním zákonem a náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DSPS bude zpracována ve 
3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu 
PDF a DGN nebo DWG nebo DXF se zakreslením všech změn odsouhlasených 
objednatelem proti projektové dokumentaci původního provedení. Všechny výkresy 
obsahující změny proti projektové dokumentaci původního stavu budou opatřeny 
souhlasem objednatele. DSPS bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného 
a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací;  

✓ doklady o kvalitě materiálu, atesty a prohlášení o shodách dle patných předpisů; 
✓ doklady o provedených zkouškách, revizích a zápisy a výsledky předepsaných měření  

dle příslušných ČSN nebo jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu; 
✓ zápisy o prověření zakrývaných prací; 
✓ stavební deníky; 
✓ provozní řád pro zkušební provoz; 
✓ provozní řád pro trvalý provoz; 
✓ protokol o zaškolení obsluhy; 
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✓ objednatel může při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. 

 
Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla. 
 
12.4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ 
spočívá v projektu, který nebyl součástí předmětu plnění zhotovitele, nebo ve vadách 
hmot, strojů a zařízení, které zhotoviteli sám poskytl. Za tyto vady zhotovitel 
neodpovídá, je však povinen dohodnout s objednatelem opatření k co nejrychlejšímu 
odstranění závad. 
 
12.5. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též 
případné vady zjištěné při přejímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel 
odmítl dílo převzít, sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a důvody 
k nepřevzetí díla. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném 
zápise o přejímce se považují za dohodnuté.  
 
12.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů 
odstranění případných drobných vad a nedodělků a k odstranění reklamovaných vad. 
 
12.7. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před sjednaným termínem. 
 
12.8. Ode dne provedení díla začne běžet zkušební provoz díla, kdy bude ověřována plná 
funkčnost instalovaného zařízení dle zadaných parametrů. Dílo bude ve zkušebním 
provozu po dobu 6 měsíců ode dne, kdy došlo k dokončení díla a k jeho protokolárnímu 
převzetí.  Do doby zkušebního provozu se nezapočítává doba, po kterou muselo být dílo 
odstaveno a nemohlo být objednatelem provozováno. 

13. Odpovědnost za vady -  záruční doba 

13.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, ČSN EN ISO 
9001:2000 a dalších závazných standardů.  
 
13.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 
 
13.3. Na zhotovené dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost v délce: 

 60 měsíců za celé dílo 

záruční lhůta běží od data předání a převzetí díla. 

Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 
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Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku 
nedodržení předepsané údržby, mechanického poškození nadměrným zatížením, popř. 
nedodržením pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce. 
 
13.4. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o 
vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění nejpozději do konce záruční doby. Právo 
na odstranění zjevných vad uplatní objednatel u zhotovitele nejpozději v protokole o 
předání a převzetí díla, jinak toto právo zaniká. 
 
13.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a 
navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace a 
odstranit havarijní vadu do 48 hod. po jejím nahlášení a k odstranění ostatních vad 
nastoupit do 3 dnů a vadu odstranit do 3 dnů od obdržení reklamace, nebude-li 
dohodnuto jinak v závislosti na objektivních klimatických, technických a technologických 
možnostech. 
 
13.6. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli. 

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody 

14.1. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele se stanoví úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
 
14.2. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném termínu se stanoví 
pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
 
14.3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu   
když zhotovitel nenastoupí do 5-ti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 
vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 100 000,- Kč za každý nedodělek či vadu na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Pokud 
zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 100 000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.se stanoví pokuta ve 
výši 10 000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu a nedodělek. 
 
14.4. Pro případ prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruce ve lhůtě uvedené 
v odst. 13.3. této smlouvy a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu se stanoví 
pokuta ve výši 100 000,- Kč za každý den prodlení a každou reklamovanou vadu 
v případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie). 
 
14.5. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se stanoví pokuta ve výši 
0,1 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 
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15. Odborný dozor objednatele 

15.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu provádění díla ustanovit odpovědnou osobu – 
technický dozor, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému 
a včasnému dokončení díla. 

15.2. Identifikace osoby, která vykonává technický dozor je uvedena ve smlouvě 
a v zápise ve stavebním deníku. 

15.3. Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 
zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel. 

15.4. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich částí. Pokud 
mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou 
dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat objednatele. 

15.5. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní 
stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol 
na prováděném díle. 
 
15.6. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li 
objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní 
parametry stavby. 

16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 

16.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob postupují obě strany podle 
ustanovení zákoníku práce zák. č. 262/2006 Sb., zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci zák. č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP na staveništi.  

16.2. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních 
prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu - koordinátora 
bezpečnosti práce, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování 
bezpečnosti práce. 

16.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce 
ustanovena, je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku. 

16.4. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí 
či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil 
objednatel. 
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16.5. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací 
a případných dalších činností zhotovitele či jeho subdodavatelů z hlediska provádění 
v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
kontrolovat, zda zhotovitel či jeho subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
16.6. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a 
vyžadovat zjednání nápravy. 
 
16.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě 
a vyžadovat jejich splnění. 
 
16.8. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich 
částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či 
sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele. 
 
16.9. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech 
kontrol na prováděném díle. 

16.10. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle 
jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě 
hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. 
 
16.11. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně 
prostředí a nakládání s odpady. Zhotovitel je povinen zajistit na svoji odpovědnost a na 
své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny 
povinnosti původce odpadu ve smyslu zákona č.223/2015 Sb. o odpadech v platném 
znění. Dále bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu zákona č. 
17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění. 

17.  Vyšší moc 

17.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod. 

17.2. Smluvní strany souhlasně považují pandemickou nákazu SARS CoV-2 za okolnost 
vyšší moci, neboť její důsledky na plnění smlouvy v tuto chvíli nelze jakkoliv předjímat. 

17.3. Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení 
předpokládaného postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, 
které v důsledku toho vzniknou. 
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17.4. Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného prodlení informovat o všech 
skutečnostech, souvisejících s nákazou SARS CoV-2 a krizovými opatřeními, které přímo 
či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění díla, zejména zápisem do 
stavebního deníku a e-mailovou komunikací. 

17.5. Termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu nutného přerušení prací na díle při 
působení vyšší moci a dobu nezbytnou pro pokračování realizace díla v rozsahu před 
přerušením prací. 

17.6. Dojde-li proto k porušení této smlouvy z důvodu vyšší moci, není druhá smluvní 
strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné 
sankce, tj. smluvní pokuty či úroky z prodlení, a vzdává se práva na náhradu újmy, která 
jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinnosti 
došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu porušila. 

17.7. Náklady, které je objednatel v případě vyšší moci povinen uhradit zhotoviteli, jsou 
všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy zhotovitelem, ať již na 
staveništi, nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků; nezahrnují však zisk. 

18.  Ostatní ujednání 

18.1. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním 
staveniště z důvodu nedostatku finančních prostředků objednatele.  
 
18.2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv po předání staveniště 
z důvodů vyplývající ze zákona a zastavení, přerušení, pozdržení či neposkytnutí 
financování z rozpočtu objednatele. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok 
na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky. 

18.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit: 
a) je-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle čl. 3 odst. 1 o více 

než 15 dní; 
b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady 

vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným 
způsobem ani do 15 dnů ode dne doručení upozornění objednatele; 

c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla na dobu 
více než 5 pracovních dnů; 

d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení; 
e) zhotovitel vstoupí do likvidace; 
f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené 

v této smlouvě; 
g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní 

práci či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené 
objednatelem; 

h) v ostatních případech, uvedených v této smlouvě. 
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18.4. Odstoupení musí být písemné a musí být doručené zhotoviteli. Účinky odstoupení 
nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele 
týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a 
smluvní pokuta za jejich nedodržení. 

18.5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu 
přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody 
vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy 
tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení do smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. 

18.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu plnění díla provést kontrolu plnění díla, 
přičemž zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit.  

18.7. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět 
takové úkony, které objednateli umožní plnění všech povinností veřejného zadavatele, tj. 
zejména, nikoliv však výlučně archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 
předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od ukončení finančního plnění dle této 
smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším 
oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy. 

18.8. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět 
takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  

18.9. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné 
zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami 
smlouvy, výší skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho 
subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a 
dalších identifikačních údajů. 

19. Závěrečná ujednání 

19.1. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství ve smyslu ust. § 504 OZ. 
 
19.2. Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou 
vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s 
jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v 
registru smluv souhlasí. 
 
19.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a podle zákona. 
Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
potvrzená vyhotovení. 
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19.4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Soupis stavebních prací oceněný,

příloha č. 2 - Harmonogram finančního plnění, příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů a

příloha č. 4 – Realizační tým.

19.5. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky ke smlouvě

potvrzenými oběma smluvními stranami.

19.6. Mimo ujednání této smlouvy platí Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

19.7. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, budou řešeny právní cestou u

příslušných soudů. Platí české právo platné v České republice.

V Trhových Svinech dne …….. V Pardubicích dne 07.03.2022

Přílohy:

č. 1 – Soupis stavebních prací oceněný

č. 2 - Harmonogram finančního plnění

č. 3 – Seznam poddodavatelů

č. 4 – Realizační tým



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

17.11.2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14

3 PSV Dodávky 34 627 180,00 10 Kulturní památka 15

4 Montáž 11 16

5 "M" Dodávky 17

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 507 640,00

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 35 134 820,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0
 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

GENERÁLNÍ OPRAVA KOHLBACH K8–3500 HTK MĚSTO 
TRHOVÉ SVINY 

MĚSTO TRHOVÉ SVINY 

Studio P+K, s.r.o.   

ENESA a.s.

Studio P+K, s.r.o.   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

CZ00245551

CZ02048582

JKSO

EČO

Místo

IČO

245551

02048582

 Pekárenská 1010, 374 01 
Trhové Sviny

CZ02048582

02048582

CZ-CPV

CZ-CPA
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Objekt:   Sídlo Tepelného hospodářství Trhové Sviny s.r.o.

Zhotovitel:   ENESA a.s. Zpracoval:   Studio P+K, s.r.o.
Místo:   Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o., Pekárenská 1010, 374 01 Trhové Sviny

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání

34 627 180,00

1 731 731210001
Vertikální tří tahový termoolejový výměník K8 – 3500 HTK s 
automatickým čistícím systémem topných ploch ks 1,000 21 020 275,00 21 020 275,00

2 731 731210002
Ekonomizér spaliny/termoolej o výkonu 350 kW + 
Ekonomizér spaliny/voda o výkonu 240 kW ks 1,000 6 911 112,00 6 911 112,00

3 731 731210003 Kompresní zóna spalovací komory kotle ks 1,000 1 110 936,00 1 110 936,00
4 731 731210004 Oprava vyzdívek spalovací komory kotle ks 1,000 1 362 004,00 1 362 004,00

5 731 731210005
Čištění elektrofiltru, kontrola/čištění potrubí spalin 
ekonomizér – elektrofiltr ks 1,000 577 519,00 577 519,00

6 731 731210006 Primární ventilátor ks 1,000 892 366,00 892 366,00
7 731 731210007 Sekundární ventilátor ks 1,000 737 848,00 737 848,00
8 731 731210008 Termoolej 10m3 ks 1,000 2 015 120,00 2 015 120,00

507 640,00
9 092 092100001 Zprovoznění zařízení ks 1,000 256 960,00 256 960,00

10 013 013200001
Projektová dokumentace k montáži nového zařízení 
a dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 250 680,00 250 680,00

Celkem   35 134 820,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

PSV - Práce a dodávky PSV

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a 
metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu 
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace 
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný 

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny 

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních 
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním 
Typ položky: K - konstrukce, M - 
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin 
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může 
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná 



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavbyString 20
Stavba A Název stavbyString 120
Místo N Místo stavbyString 50
Datum A Datum vykonaného exportuDate
KSO N Klasifikace stavebního objektuString 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních dělString 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázkyString 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnostíString 20
Zadavatel N Zadavatel zadaníString 50
IČ N IČ zadavatele zadaníString 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaníString 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázkyString 50
Projektant N ProjektantString 50
Poznámka N Poznámka k zadáníString 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisůeGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisůDouble
Hodnota DPH A Hodnota DPHDouble
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbuDouble

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní 
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum 
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu 
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom 
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě 

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavbyDate
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50
Kód A Kód objektuString 20
Objektu, Soupis prací A Název objektuString 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objektDouble
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objektDouble
Typ A Typ zakázkyeGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 120
Objekt A Kód a název objektuString 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisuString 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektuString 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních dělString 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázkyString 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnostíString 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50
Poznámka N Poznámka k soupisu pracíString 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisueGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisuDouble
Hodnota DPH A Hodnota DPHDouble
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupisDouble
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupisDouble

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisuString 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisuString 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavbyDate
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisuString 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisuDouble

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavbyString 120
Objekt A Kód a název objektuString 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisuString 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisuString 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisuDate
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisuString 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisuString 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisuString 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisuLong
Typ A Typ položky soupisueGTypPolozky1
Kód A Kód položky ze soupisuString 20
Popis A Popis položky ze soupisuString 255
MJ A Měrná jednotka položkyString 10
Množství A Množství položky soupisuDouble
J.Cena A Jednotková cena položkyDouble
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * MnožstvíDouble
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavyString 50
p N Poznámka položky ze soupisuMemo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisuMemo
pp N Plný popis položky ze soupisuMemo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisuText,Text,Double20, 150
DPH

A
Sazba 
DPH pro 
položku

eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisuDouble
Suť A Suť položky ze soupisuDouble
Nh N Normohodiny položky ze soupisuDouble

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt



Akce: 

Dodavatel : ENESA a.s.

Zadavatel :

Daňový doklad

Termín vystavení 

faktury

Termín splatnosti 

faktury

Fakturovaná 

částka bez DPH

Pozastávka ve výši 

10%

Měsíční faktura za 04/2022 k 30.04.2022 k 30.05.2022 6 000 000 600 000

Měsíční faktura za 05/2022 k 31.05.2022 k 30.06.2022 15 500 000 1 550 000

Měsíční faktura za 06/2022 k 30.06.2022 k 30.07.2022 5 500 000 550 000

Měsíční faktura za 07/2022 k 31.07.2022 k 30.08.2022 5 000 000 500 000

Měsíční faktura za 08/2022 k 31.08.2022 k 30.09.2022 1 834 820 183 482

Měsíční faktura za 09/2022 k 30.09.2022 k 30.10.2022 800 000 80 000

Měsíční faktura za 10/2022 k 31.10.2022 k 30.11.2022 500 000 50 000

Celkem 35 134 820 3 513 482

Uvolnění  první 10% pozastávky k 31.01.2023 3 513 482

Pozn. Jedná se o plánovaný harmonogram, kdy skutečné finanční objemy se budou v jednotlivých měsích odvíjet od zajištěných dodávek a ukončených prací. 

Uvažovaný termín uvolnění pozastávek je uvažován orientačně.

V Pardubicích dne 04.03.2022

GENERÁLNÍ OPRAVA KOHLBACH K8–3500 HTK MĚSTO TRHOVÉ SVINY

Město Trhové Sviny

Plánovaný finanční harmonogram



ÚSPORY ENERGIE SE ZÁRUKOU

SEZNAM PODDODAVATELŮ

na zakázku „Generální oprava Kohlbach K8 3500 HTK Město Trhové Sviny“

ENESA a.s. se sídlem U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ 27382052

Poddodavatel č. 1

Název, sídlo UR . . .
Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 

Identifikační číslo

Specifikace plnění Dodávka technologie

V Pardubicích dne 7. .2 22

……………………………………… ………………………………………



ÚSPORY ENERGIE SE ZÁRUKOU

SEZNAM TECHNIKŮ

na zakázku Generální oprava Kohlbach K8 – 3500 HTK Město Trhové Sviny

podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ

ENESA, a.s. se sídlem U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ2

Hlavní stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

Vzdělání

Odborná způsobilost

UD[H Y RE UX

Současný zaměstnavatel

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

Vzdělání

Odborná způsobilost

UD[H RE UX

oučasný zaměstnavatel

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení

Vzdělání

Odborná způsobilost



ÚSPORY ENERGIE SE ZÁRUKOU

CHYBA! NENALEZEN ZDROJ ODKAZŮ.
CHYBA! NENALEZEN ZDROJ ODKAZŮ. 2 2

vedením staveb

Současný zaměstnavatel UR O ,

V Pardubicích dne 7 2 22

……………………………………… ………………………………………


