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agendové číslo smlouvy: DS/0268/2021/MI/1

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. DS/0268/2021/MI

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název: Město Veselí nad Moravou

IČO: 00285455

Sídlo: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupený ve věcech smluvních: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta
Tel.: +420 518 670 100
Email: starosta@>veseli-nad-moravou.cz

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Andrea Jarošová, vedoucí odboru majetku a investic
Tel.: +420 518 670 120
Email: iarosova(p).veseli-nad-moravou.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název: Linio Pian, s.r.o.

IČO: 27738809

Sídlo: Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vacek, jednatel

Spisová značka: C 55650 vedená u Krajského soudu v Brně

Tel.: +420 733 595 185

Email: pavel.vacek@linioplan.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2111244285/2700

Na základě dohodý obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla
(zpracování projektové dokumentace -1/54 Veselí nad Moravou, uliční prostor ul. Svatoplukova),
ze dne 01.09.2021 tímto Dodatkem č. 1 mění takto:
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1. V dosavadním znění článku II. - Předmět smlouvy - se odstavec 2 nahrazuje novým
tohoto znění:

2. Dílem dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace (DUSP) a navazující inženýrská
činnost včetně zajištění společného stavebního povolení v právní moci stavby "I/54 Veselí nad Moravou,
uliční prostor ul. Svatoplukova" (dále též „projektová dokumentace“ či „dílo“).

2. V dosavadním znění článku V. - Cena díla a platebnípodmínky- se odstavec 1 nahrazuje
novým tohoto znění:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH 648.830,00 Kč

DPH z ceny díla ve výši 21 % 136.254,30 Kč

Celková cena díla, včetně DPH 785.084,30 Kč

3. Dosavadní znění článku VI. - Termín provedení díla - se nahrazuje novým tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v termínu nejpozději do
30.03.2022, a to včetně zajištění vydání pravomocného společného stavebního povolení.

4. Ostatní ustanovení tímto dodatkem dotčené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti
v plném rozsahu.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek smlouvy se vztahuje povinnost
uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za
zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že
byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

7. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění.

8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

9. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem
jeho zveřejnění v registru smluv.

10. Podpisem tohoto dodatku se zároveň uzavírá dohoda o ukončení mezi smluvními
stranami dříve uzavřené smlouvy DS/0200/2021/MI ze dne 18.05.2021.

11. Uzavření dodatku smlouvy o dílo č. DS/0268/2021/MI a dohody o ukončení smlouvy č.
DS/0200/2021/MI schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 82. schůzi dne 29.11.2021
usnesením č. 11/82/RMV/2021.

za zhotovitele:

Brno dne ' 2022

za objednatele:

Veselí nad Moravou dne , 2. 2022

Ing. Pavel Vacek

jednatel^

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

starosta města Veselí nad Moravou
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