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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění účasti Ministerstva zemědělství            

na výstavní akci, uzavřené dne 15. 11. 2021 (číslo smlouvy 1443-2021-10042,                          

č.j. MZE-57831/2021-10042) 

 

Číslo dodatku: 1443-2021-10042/1, č.j.  MZE-8189/2022-10042 

 

 
mezi 

 

Objednatel:   Česká republika - Ministerstvo zemědělství  

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

                       bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú. 1226-001/0710 

                       IČO: 00200478 

DIČ: CZ00020478 

zastoupená Ing. Josefem Čechem, pověřeným řízení Odboru kanceláře ministra 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Poskytovatel: ARTEO CZ s.r.o. 

se sídlem: Tržní 818, 336 01 Blovice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 

spis. značka 1050 

           bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx      

     IČO: 18240160 

  DIČ: CZ18240160, je plátce DPH 

  zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem 

  (dále jen „poskytovatel“) 

 

 

objednatel a poskytovatel společně také jako „smluvní strany“ 
 

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění účasti Ministerstva 

zemědělství na výstavní akci Biofach 2022, konané původně ve dnech 15.  – 18. 2. 2022      

na výstavišti v Norimberku, Německo. 

(dále jen „Dodatek č. 1“). 

 

Čl. I 

 Úvodní ustanovení 

 

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2021 Smlouvu o zajištění účasti 

Ministerstva zemědělství na výstavní akci Biofach 2022, jež se měla   původně konat                

ve dnech 15. – 18. 2. 2022 na výstavišti v Norimberku, Německu (dále jen „Akce“); číslo 

smlouvy 1443-2021-10042, č.j. MZE-57831/2021-10042, která nabyla účinnosti dne                 

16. 11. 2021 dále jen „Smlouva“.  
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2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je situace vzniklá celosvětovou pandemií 

COVID-19, kdy vzhledem k současnému nepříznivému vývoji epidemiologické situace              

v Německu rozhodla veletržní správa Nürnberg Messe dne 14. 1. 2022 o přesunutí akce 

na nový termín, a to na 26. – 29. 7. 2022.  

 

3. Z výše uvedených důvodů se MZe rozhodlo posunout účast Ministerstva zemědělství                      

na nový termín konání akce, a to na 26. – 29. 7. 2022.   

 

4. Jednotlivé pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou vykládány v souladu s jejich 

významem stanoveným ve Smlouvě. 

 

5. Tento Dodatek č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu             

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„ZZVZ“). 

 

 

Čl. II 

Předmět Dodatku 

 

1. Termín konání Akce (Biofach 2022) 15. – 18. 2. 2022 dle Čl. I odst. 1 Smlouvy se 

nahrazuje novým termínem konání Akce, a to 26. – 29. 7. 2022 (dále též „Nový termín 

akce“ nebo „Nový termín).  

 

2. Poskytovatel zabezpečí veškeré práce dle Čl. I Smlouvy tak, aby zajistil pro objednatele 

plnění, ale v Novém termínu akce s tím, že se tímto Dodatkem č. 1 rovněž mění znění 

článku V odst. 4 Smlouvy, který se týká termínu třetí platby po řádném splnění díla, a to 

místo dosavadního termínu do 31. 5. 2022 na nový termín, a to do 31. 10. 2022. 
 

  

Čl. III 

Finanční vypořádání  

 

1. Smluvní strany potvrzují, že zatím došlo ze strany objednatele k úhradě platby za plochu 

na výstavišti Nürnberg Messe ve výši 669 282,- Kč vč. DPH (č. fa poskytovatele 

2021100, KDF 8680/2021). 

 

2. Dále došlo k úhradě druhé platby – skutečně vynaložených nákladů na přípravu realizace 

stánku a služby s tím související vykonané před začátkem akce v původním termínu       

15. – 18. 2. 2022 ve výši 560 000,- Kč vč. DPH (č. fa poskytovatele 2021103, KDF 

8679/2021). 
 

3. Třetí platba bude uhrazena po řádném splnění díla. Faktura týkající se třetí platby bude 

předložena do dvou měsíců po ukončení Akce v jejím Novém termínu, nejpozději však         

do 31. 10. 2022, a lhůta její splatnosti bude činit 30 kalendářních dní od jejího doručení               

na adresu sídla objednatele. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s posunutím termínu Akce na její Nový termín 

nevznikl ani jedné z nich vůči druhé smluvní straně jakýkoliv nárok na náhradu škody      

či jakékoliv jiné újmy a stejně tak nevznikl ani jedné ze smluvních stran vůči druhé žádný 

nárok na úhradu jakékoliv majetkové sankce. 
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Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že nadále platí veškerá ustanovení smlouvy o zajištění účasti 

MZe na výstavní akci uzavřené dne 15. 11. 2021, pokud nejsou dotčeny tímto                

Dodatkem č. 1. 

 

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

jedno vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno objednatel. 

 

3. Dodatek č. 1 je závazný i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který 

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Souhlas byl učiněn svobodně, vážně, určitě               

a srozumitelně a na důkaz souhlasu s obsahem připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

5. Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky. 

 

6. Veškeré spory vyplývající z uzavřené Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 budou řešeny 

soudy České republiky. 

 

7. Poskytovatel souhlasí s tím, aby obraz Dodatku č. 1 a metadata k tomuto Dodatku č. 1 

byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly,         

že podklady dle tohoto odstavce odešle za účelem jejich zveřejnění správci registru 

objednatel; tím není dotčeno právo poskytovatele k jejich odeslání. 

 

8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran                 

a účinnosti nabývá dnem svého uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

 

V Praze dne                                                              V Praze dne  

 

  

 

       ________________________________              _____________________ 

             Ing. Josef Čech                                                  xxxxxxxxxxxxxxx                          

     pověřený řízením Odboru kanceláře ministra                                jednatel   

      Česká republika – Ministerstvo zemědělství                          ARTEO CZ s.r.o.  


