
Dodatek č. 1
i.

Smluvní strany

1. Koordinátor ODIS
Se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Zastoupena: lny. Aleš Stejskal, lny. Martin Důtko 
IČ: 64613895
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech předmětu díla:  
(dále jen „objednatel")

2. MH Stavební partner, s.r.o.
Se sídlem: 28. října 1142/168, Ostrava Mariánské Hory, 709 00 
Zastoupena: Ing. livia Madusioková -  jednatel 

Bc. Pavla Heinzová - jednatel
IČ: 28568800
Bankovní spojení:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech předmětu díla:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technického charakteru díla:  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32423 
(dále jen „zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Beze změny

III.
Předmět sm louvy

I. Se upravuje především v soupisu lokalit viz příloha Č. 1 tohoto dodatku.

IV.
Doba a místo plnění

Na základě změny v rozsahu smlouvy a nepředvídatelných překážek, především ze třetích osob a institucí 
se prodlužuje termín dokončení díla o 120 kalendářních dnů. Dílo bude kompletně předáno nejpozději 
k datu 30.06.2022.

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu 
s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel rovněž jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni



nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy.

4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 ze dne 15.02.2022

Zbylé části smlouvy zůstávají beze změny.

V Ostravě dne 15.02.2022 V Ostravě dne 15.02. 2022

za objednatele
Bc. Pavla Heinzová



Zastávka směr velikost panelu umístěn

Kadnva S tu d án ka ,! Ivo/ci,* aut. í.t 4 5 -55* ' s táva jíc í konstrukce

F-M 28 - 32" čekárna

Sv ia rhov .rP st.Pod  S rn iem :-M 23 - 32 ”__________ čekárna

28 -32* ' čekárna

Pa'knv(.t',Mys.ík,kapU ’ W Ě Ě Ě m m 28 -32* ' _ čekárna

{ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I Frenštát 2 8 - 3 ? ’ čekárna

o v 28 -  32*' čekárna

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I ■ H M i o v 45 - 55" sloup VO

renštá t p.R, 28 - 32"__________ čekárna

■lom;Sur.!’.á ,dvu' Karviná 28 - 32" čekárna

Havířov 38 - 32" čekárna

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I Karviná 28 - 32" čekárna

A  b rp ch tirr,s třRd Havířov 23  - 32" čekárna

A lb re ch tice ,s íd liš tě Karviná 28 - 32" čekárna

A b rp c it it  e .s iď iš té Havířov 28 - 32" čekárna

■ ■ ■ ■ l o v 28 - 32" čekárna

■ ■ ■ ■ É č T 28 - 32" čekárna

( ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I 45 - 55'' stáva jíc í konstrukce

O strava

OV, Poroba, 1 akuhn i n cm o cn ce K lim kovice 45 - 55” p ilíř (trakční sloup)

IV &5 - 55 ” p ilíř  (sloup VO)

OV, Hrabůvka, Benzina oy___________ 45 - 55" p ilíř (sloup VO)

OV, P tru lw , Opavska >ba 4 5 -  55" p ilíř

Veiká Polom 45 - 55" p ilíř

H lucín 45  - 55" p ilíř  (sloup VO)

Ostrava 28 - 32" čekárna

H av ířov 28 - 32 " ________ čekárna

2 8 -3 2 "  4 5 -5 5 " čekárna a fasáda objektu

přoojka+projekt 
bez projektu

Příloha k dodatku smlouvy ze dne 15.02.2022




