
Dodatek ke smlouvě o dílo 

uzavřena mezi smluvními stranami v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. tohoto 
znění: 

1. Objednatel:

2. Zhotovitel:

I. Smluvní strany

Městská Vodohospodářská s. r. o., Palackého nám. 46. 379 01 Třeboň 
zastoupena jednatelem: Ing. Miroslavem Kajanem 

IČ: 28136853, DIČ: CZ28 l 36853 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 28080913 89/0800 

V ALEK PVT s.r.o .. Otín 406. 3 77 O 1 Jindřichův Hradec. zastoupena 
jednatelem: Ing. Jiřím Valkem 

IČ: 26068117. DIČ: CZ26068117 

Bankovní spojení: W.Sparkasse v. 1842 Jindř. Hradec 

Číslo účtu: 8000050194/7940 

II. Předmět dodatku

Předmětem smlouvy je: Prodloužení termínu dokonžení z důvodu absence materiálu na 
českém trhu. Po dohodě obou smluvních stran se termín dokončení posouvá na: 28.3.2022 

lil. Doba plnění 

Zhotovitel provede dílo v době: od 1.11.2021 

do 28.3.2022 

Vodohospodářská
Zvýraznění

Vodohospodářská
Zvýraznění



IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každého účastníka po 
jednom.Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že tento byl sepsána dle jejich pravé a svobodné 
vule, že souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho ji podepisují. 

 


