
                                                                                                           č. j.:  NPU-430/12154/2022

[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3025H1210004 ze dne 24.3.2021

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina
(dále jen objednatel) 

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 
e-mail:  XXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXX, referentka majetkové správy
								XXXXXXXXXX, správce kláštera
					

2) Zhotovitel: 

BOLID M s.r.o.
IČO: 263 47 741 DIČ: CZ26347741
Se sídlem: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
Zastoupený: 	XXXXXXXXXXXXXXX, jednatel
		XXXXXXXXXXX, prokurista
Bankovní spojení: 177 635 095/0300, ČSOB a.s.
Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 116537
(dále jen „zhotovitel“)

Doručovací adresa:
BOLID M s.r.o., o.z. Plzeň, Chotíkov 53, 330 17 Chotíkov

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXXXX, prokurista
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 	XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento 


dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo. 



Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 24.3.2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3025H1210004, č.j. NPU-430/22320/2021, č. zhotovitele: 13/2021 (dále jen „smlouva“),  kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je  projekt realizovaný za finanční podpory z programu Správa majetku ve vlastnictví státu id.č. 134V131000114 „NKP klášter Plasy - vybudování návštěvnického centra v čp. 3 a obnova infrastruktury (I. etapa)“.
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „NKP klášter Plasy - vybudování návštěvnického centra v čp. 3 a obnova infrastruktury (I. etapa)“   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozšíření rozsahu prací nad rámec původního zadání:
a) obnova krovu čp.3 (SO 01) -   předmětem změny je rozšíření předmětu díla o tesařské práce nezbytné pro zajištění obnovy krovu č.p.3. Jedná se zejména o doplnění poškozených vazeb. Rozsah výměn vychází ze statického posouzení krovu a návrhu oprav. Podrobněji popisuje ZL 6.      
b)  obnova překládaného stropu v čp.3 (SO 01) -  předmětem změny je provedení stropu v místnosti budoucí pokladny v objektu čp.3. Po demontáži druhotně vložených konstrukcí byly nalezeny části překládaného dřevěného záklopového stropu. Jedná se o cenné konstrukce s vysokou estetickou hodnotou. Navržena byla změna konstrukce stropu a rekonstrukce dřevěného překládaného záklopového stropu. Podrobněji popisuje ZL 10.


Článek II.
Předmět dodatku – určení díla
1. Článek. II. odst. 3 smlouvy o dílo specifikoval, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty. Tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 3 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. odst. 3 zní takto:
Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty:
 (1)	NKP klášter Plasy – Obnova č.p.3 a vybudování návštěvnického centra - PD, zpracovaná FACIS a r c h i t e k t i XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ČKA 02 698, IČO: 152 927 89, sídlem Sušická 850/28, Praha 6, v roce 2018
(2) 	NKP klášter Plasy – Obnova bývalé konventní zahrady - PD, zpracovaná FACIS                       a r c h i t e k t i  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ČKA 02 698, IČO: 152 927 89, sídlem Sušická 850/28, Praha 6, v roce 2018
(3) 	PD Rekonstrukce ČOV v areálu NKP Klášter Plasy, zpracovaná XXXXXXXXXXXXX, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0101542, sídlem Maršov 4, 391 75 Malšice.
b) 	zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadaná prostřednictvím Národního elektronického nástroje N006/20/V00014350,
c) 	cenová nabídka zhotovitele, oceněné výkazy výměr - položkové rozpočty + krycí list,
d) 	závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče pod č.j.: PK-KPP/1958/19 ze dne 29.7.2019, PKKPP/3048/18 ze dne 19.7.2019, PK-KPP/1972/20 ze dne 15.7.2020,
e) 	změnové listy č. ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6, ZL 7,  ZL 8, ZL 9 a ZL 10. 	


Článek III.
Cena díla

1. Článkem VI. Smlouvy – cena a dodatky č. 1 a 2, jejichž přílohami jsou změnové listy č. ZL 1, ZL 2, ZL 3 ZL 4, ZL 5, ZL 7, ZL 8 a ZL 9 byla sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele. Cena dle smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2 činí:   

15 389 805,61 Kč bez DPH +  3 231 859,18 Kč DPH 21% = 18 621 664,79 Kč vč. DPH
(slovy: osmnáctmilionůšestsetdvacetjednatisícšestsetšedesátčtyři korun českých sedmdesátdevět haléřů)
2. Tímto dodatkem č. 3 se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 4 smlouvy mění, a to tak, že nově zní takto:  
Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele, změnové listy č. ZL 1, ZL 2, ZL 3 ZL 4, ZL 5, ZL 6 ZL 7, ZL 8, ZL 9 a ZL 10, sjednaná pevnou cenou ve výši:

15 718 026,54 Kč bez DPH +  3 300 785,57 Kč DPH 21% = 19 018 812,11 Kč vč. DPH
(slovy: devatenáctmilionůosmnácttisícosmsetdvanáct korun českých jedenáct haléřů)

Rekapitulace změnových listů je přílohou dodatku. 

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 



Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku. 
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 3 připojují svoje podpisy. 

Příloha č. 1 – Změnový list ZL 6
Příloha č. 2 – Změnový list ZL 10
Příloha č. 3  – rekapitulace změnových listů


V Českých Budějovicích dne 7. 3. 2022	            			V Chotíkově dne 2. 3. 2022 
 

      ………………………………….	  …………………………………                                                         			
                        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	  				XXXXXXXXXX
        ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích                                		 prokurista  
4

