
DODATEK č. 2 KE SMLOUVÉ O DíLo 
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a vsouladu se zákonem 
Č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

článek ı. 

Smluvnístrany 

1.1. Objednatel Město Šumperk 
Sídlo: nám. Míru 1, 787 O1 Šumperk 
Zastoupený: 
Osoby oprávněnějednat ve věcech smluvních: lng. Jakub Jirgl, 2. místostarosta 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: lng. Pavel Volf, vedoucí odboru strategického 

rozvoje, územního plánovánía investic 
Bankovní spojení: Česká spořitelna 
číslo účtu: 27-1905609309/0800 
ıčo: 00303461 
Dıčz czoo30346ı 

Dálejen ,,objednatel“ 

1.2. Zhotovitel ASA expert a.s. 
Sídlo: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 OO Ostrava 
Zastoupen: lng. Pavlem Srkalem, statutárním ředitelem 
Zhotovitel dále zastoupen 
ve věcech smluvních: lng. Pavel Srkal, ředitel společnosti a Petr Funiok, obchodní ředitel 
ve věcech technických: lng. Pavel Srkal, ředitel společnosti, 
projektu 
Bankovníspojení: Raiffeisen Bank a.S. 
číslo účtu: 8021977001/5500 
ıčo: 27791891 
Dlč: cz2779ı89ı 

Dálejen ,,zhotovitel“ 

(Objednatel a zhotovitel spolecne dále také jako ,,smIuvní strany" nebo každý samostatně jako 
,,smluvní strana"). 

článek ıı. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavrely dne 11. 2. 2021ˇsmlouvu o dílo na Zpracování projektové dokumentace 
„vybudovánízázemí pro oddíl Kanoistiky v Sumperku". Dne 3. 11. 2021 pak byl uzavřen Dodatek č. 
1 této SOD. Tímto Dodatkem č.2 se měníobsah a rozsah díla dle článku Ill. Cena, platebnípodmínky 
a fakturace Odstavec 3.1. Cena a článku IV. Dodací podmínky, odstavec 4.1 Termín plnění 
v následujícím rozsahu. Ostatní články smlouvy O dílo tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nedotčeny. 
Z důvodu nepředpokládaných komplikací, které vyplynuly při zpracovávání projektové 
dokumentace (nadzemního vedení NN v majetku města, nutnosti optimalizace a variantnflwo řešení, 
řešení změny majitele Odběrného místa) se mění cena a termín plněnítakto: 
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3.1. Cena 
Cena za PD pro odstranënístavby 
Cena za PD pro společná stavební povolení 

68 200,00 Kč 
286 150,00 Kč 

Cena za dokladovou část pro společné vodoprávní řízení 
a stavební povolení 
Cena za PD pro prováděnístavby 

56 350,00 Kč 
147 850.00 Kč 

Cena celkem bez DPH 
DPH 21 %: 
Cena celkem S DPH: 

558 550,00 Kč 
117 295,50 Kč 
675 845,50 Kč 

Slovy: pět set padesát osm tisíc pět Set padesát korun českých bez DPH 

4.1. Termín plnění 

Termín odevzdání PD pro společná stavební povolení 
(v elektronické podobě ve formátu *.pdf na CD) 

Termín odevzdání dokladové části pro společné 
vodoprávnı rızenía stavební povolení 
(včetně kompletní PD 3× paré v tištěné podobě) 

120 dnů od podpisu Dodatku č. 1 

150 dnů od podpisu Dodatku č. 2 

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádení 
Stavby vč. poiožkového rozpočtu a výkazu výměr: 30 dnů od nabytí pravomocných 

společných povolení 

článek ııı. 
Závěrečná ujednání 

3.1. Dodatek Č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá 
smluvnístrana obdrží dvě \/yhotovení. 

3.2. Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu obema smluvními stranami a nabývá ucinnosti dnem 
Zveřejněnív registru smluv. 

3.3. Ostatní ujednánísmlouvy O dílo zůstávajív platnosti. 

3.4. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu v souladu S usnesením RM Šumperk č. 4027/22 ze dne 
3.3.2022. 
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