
Regulace povrchovych vod v Zoo Olomouc — Hospodafem’ sgeét’ovou vodou

Dodatek E. 1 k SOD

RegistraEm’ Eislo projektu: CZ.05.1 .24/0.0/0.0/20_144/001305

UzavFené dne: 7. 9. 2021 mezi nl'ie uvedeai smluvm’mi stranami

L
Smluvni strany

Objednatel: Zoologické zahrada Olomouc, p‘r'ispévkové organizace
sidlo: DanNinova 222/29, Svatv Kopeéek, 779 00 Olomouc
It: 00096814
DIE: C200096814
bankovnl' spojenl': Ceské s oFitelna a.s., poboéka Olomouc
E. Clétu: *
Za’stupce statutérnl’ho orgénu:

Dr. Ing. Radomir Habéfi, Feditel
Oprévnénijednat ve vécech realizace stavby:

lng. Radek DvoFék

(déle jen ,,objednatel")

Zhotovitel: SpoleEnost Zoo Olomouc 2021
sidlo: 7 U HFi§té 810/8, 779 00 Olomouc
Vedouci spoleénik: LB 2000, s.r.o.
spisové znaéka OR: C 14167 u Krajského soudu v Ostravé
sidlo: U HFiété 810/8, 779 00 Olomouc
Ié: 64618081
DIE: C264618081
bankovnl’ spojeni: Ceské s oFitelna a.s.

Zastoupenv: Ing. Tomé§em Svetkem, jednatelem ' I

Spol'eénik: Hakov, a.s. ‘
spisové znaéka OR: B 10147 u Krajského soudu v Ostravé |
sidlo: K Nédrail’ 256, Hranice IV-Drahotu§e, 753 61 Hranice 1

IC: 48392855
DIE: CZ48392855
Zastoupeny'lz lng. Du§an Haluzik, pFedseda sprévm’ rady
Oprévnénijednat ve vécech realizace stavby:

Ing. Toméé Svetko
(déle jen ,,zhotovitel”) I

uzavfeli nl’ie uvedeného dne, mésn’ce a roku tento dodatek E. 1 (déle jen ,,dodatek”), ktery't méni a doplfiuje nékteré I
ustanovem’ smlouvy o dl'lo, Registraém’ éislo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013056 ze dne 7. 9.2021
(déle jen ,,smlouva")

II.
Pi‘edmét dodatku

Smluvnl’ strany se dohody na zméné rozsahu plném’ o tyto vicepréce a ménépréce:

MNP_1 — odeéet éésti (55,06 m) opérné zidky a kamenného ilabu véetné zemnich praci a pfi’sluéenstvi
VCP_1 - doplnéni Eésti (33,6 m) opérné ZI'dky a kamenného ilabu véetné zemm’ch pracu’ a pFI’sluéenstVI'

- doplnéni Eésti (55,06 m) kanalizace DN200 véetné zemnl'ch praci a pFI’sluEenstvi
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III.
Cena dila

Nl’ie uvedeny’lm znénl'm dodatku se ménl’ body smlouvy nésledovné:

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

V Olomouci, dne:

objednate
Dr. Ing. Radoml’r Habéfi, Feditel

Cena dl'la dle SOD: 25 564 844,27 KE bez DPH

MNP_1 -599 679,52 KE bez DPH

VCP_1 545 426,67 KE bez DPH

Celkové cena dfla dle SOD a dodatku E. 1 25 510 591,42 KI: bez DPH

IV.
Zévéreéné ustanovenl’ dodatku

Ostatnl’ ustanovenl’ smlouvy, které nebyla tl'mto dodatkem dotéena, se nemém’ a zfistévajl’ v platnosti

Tento dodatek navé platnosti a LiEinnosti dnem podpisu dodatku poslednl’ ze smluvm’ch stran.
Nedl’lnou souééstl’ tohoto dodatku jsou nésledujl’ci pFI’Iohy:
MNP_1
vcp_1
Obé smluvnl’ strany prohlaéuju’, ie se 5 obsahem dodatku seznémily v celém jeho rozsahu véetné pFiloh, ie obsahu

dodatku rozuméjl’, ie uzavFenI' dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vfile. Na dfikaz souhlasu pFipojujl'

oprévnéni za’stupci smluvnl'ch stran své podpisy.

V Olomouci,

00

lng. Tomé§ S
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