[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1
Kupní smlouvy „DODÁVKA ZAMETACÍHO A POSYPOVÉHO VOZIDLA - 2022'
[bookmark: bookmark1]uzavřené dne 6.10.2021	
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
[bookmark: bookmark3]Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.Smluvní strany:
Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

K Majáku 5001, 760 01 Zlín Liborem Lukášem, jednatelem 26913453 CZ26913453
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640 dále jen kupující na straně jedné
[bookmark: bookmark4]KOBIT, spol. s r.o.Dodavatel:
Sídlo:
Provoz:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Rozvojová 269,165 00 Praha 6
Konecchlumského 1100,506 01 Jičín
Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti
44792247
CZ44792247
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5528 dále jen prodávající, na straně druhé
Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění odstavec 2.1.kupní smlouvy takto: Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 15.9.2022 a to z důvodu zpoždění dodávky podvozku z důvodu posunutí termínu výroby způsobené dopadem celosvětové koronavirové pandemie. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají beze změn.


Ve Zlíně dne: 9.3.2022

V Jičíně dne:

za prodávajícího




za kupujícího

Dodatek 


č. 


1


 


Kupní smlouvy „DODÁVKA ZAMETACÍHO A POSYPOVÉHO VOZIDLA 


-


 


2022'


 


uzavřené dne 6.10.2021


 


 


Smluvní strany


 


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.


 


K Majáku 5001, 760 


01 Zlín Liborem Lukášem, jednatelem 26913453 


CZ26913453


 


Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 


44640 dále jen 


kupující 


na straně jedné


 


KOBIT, spol. s r.o.


 


Rozvojová 2


69,165 00 Praha 6


 


Konecchlumského 1100,506 01 Jičín


 


Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti


 


44792247


 


CZ44792247


 


Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5528 dále jen 


prodávající, 


na straně druhé
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