
Měsíc/rok březen 2022

Kroky/datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Montáž lešení
Demontáž krytiny
Montáž fólie, laťování střechy
Montáž okapů
Mont. krytiny
Komplet.střechy, doplňky, klemp.
Hromosvod
Demontáž lešení

Měsíc/rok duben 2022

Kroky/datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Montáž lešení
Demontáž krytiny
Montáž fólie, laťování střechy
Montáž okapů
Mont. krytiny
Komplet.střechy, doplňky, klemp.
Hromosvod
Demontáž lešení

Měsíc/rok květen 2022

Kroky/datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Montáž lešení
Demontáž krytiny
Montáž fólie, laťování střechy
Montáž okapů
Mont. krytiny
Komplet.střechy, doplňky, klemp.
Hromosvod
Demontáž lešení

Měsíc/rok červen 2022

Kroky/datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Montáž lešení
Demontáž krytiny
Montáž fólie, laťování střechy
Montáž okapů
Mont. krytiny
Komplet.střechy, doplňky, klemp.
Hromosvod
Demontáž lešení

Harmonogram postupu montáže střechy na akci                                                             

"Výměna střešní krytiny, objekt Pavelčákova 1/21, Olomouc"

Pavelčákova 1/21, Olomouc


