	[bookmark: RANGE!A1:G114]SOUPIS PRACÍ   pro Změnový list  č.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:
	 RUDOLFINUM  -  zkušebna
	 
	 
	 
	 
	 

	Oblast:
	Místnost 0033
	 
	 
	 
	Objednatel:
	Česká filharmonie, příspěvková organizace, IČO:00023264

	Část:   
	Stavba
	 
	 
	 
	Zhotovitel:   
	Ekols Praha spol.s r.o., IČO: 25092553

	JKSO:   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Dodávka jednotková
	Cena celkem
	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Celkem přípočty a odpočty
	 
	 
	 
	250 551,61
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	22 520,00
	 

	 
	 
	Elektromechanický zámek
	ks
	1,00
	16 800,00
	16 800,00
	požadavek investora, zlepšení komfortu

	 
	 
	Lakování zárubní a dveří Sapeli do RAL , D14,D15
	ks
	2,00
	2 860,00
	5 720,00
	požadavek investora, zlepšení komfortu

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zařízení č. 29p  - Zkušebna  - přívod vzduchu - místnosti č.0033
	 
	 
	 
	182 948,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Připojení VZT jednotek; chladicí voda 8/14°C; min PN10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	montáž 2-cestného regulačního ventilu
ventil DN20; kvs = 5,0 m3/h; pohon 24V
ventil vč. pohonu je dodávkou profese MaR, profese RTCH zajistí montáž ventilu do potrubí, jen montáž
	ks
	1,00
	1 500,00
	1 500,00
	 

	 
	 
	montáž 2-cestného regulačního ventilu
ventil DN25; kvs = 8,0 m3/h; pohon 24V
ventil vč. pohonu je dodávkou profese MaR, profese RTCH zajistí montáž ventilu do potrubí, jen montáž
	ks
	1,00
	1 500,00
	1 500,00
	 

	 
	 
	Uzavírací kulové kohouty závitové DN32
	ks
	2,00
	812,00
	1 624,00
	 

	 
	 
	Uzavírací kulové kohouty závitové DN40
	ks
	2,00
	1 282,00
	2 564,00
	 

	 
	 
	Filtr závitový DN32
	ks
	1,00
	858,00
	858,00
	 

	 
	 
	Filtr závitový DN40
	ks
	1,00
	1 250,00
	1 250,00
	 

	 
	 
	Ruční vyvažovací ventil závitový DN25 s měřicími vsuvkami
	ks
	1,00
	3 050,00
	3 050,00
	 

	 
	 
	Ruční vyvažovací ventil závitový DN40 s měřicími vsuvkami
	ks
	1,00
	4 950,00
	4 950,00
	 

	 
	 
	Rozbiratelný přírubový spoj (2x příruba + spojovací materiál) DN32
	ks
	2,00
	700,00
	1 400,00
	 

	 
	 
	Rozbiratelný přírubový spoj (2x příruba + spojovací materiál) DN40
	ks
	2,00
	850,00
	1 700,00
	 

	 
	 
	Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici DN15
	ks
	3,00
	354,00
	1 062,00
	 

	 
	 
	Automatický odvzdušňovací ventil DN15
	ks
	3,00
	340,00
	1 020,00
	 

	 
	 
	Přípravy pro teplotní a tlaková čidla pro zapojení MaR (návarky, jímky, rozměr + počet po dohodě s MaR)
	kpl
	1,00
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	 
	Připojení VZT jednotek; otopná voda 70/50°C; min PN10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Mokroběžné oběhové čerpadlo s vysokou účinností s integrovanou regulací otáček, vč. protipřírub, izolace, kompletního příslušenství 
DN15; Q = 0,12 m3/h; dP = 30 kPa (230V; 0,04kW; 0,44A)
řízení: konstantní tlak
	ks
	1,00
	14 842,00
	14 842,00
	 

	 
	 
	montáž 3-cestného svěšovacího ventilu
ventil DN15; kvs = 0,25 m3/h; pohon 24V
ventil vč. pohonu je dodávkou profese MaR, profese RTCH zajistí montáž ventilu do potrubí
	ks
	1,00
	2 400,00
	2 400,00
	 

	 
	 
	Uzavírací kulové kohouty závitové DN15
	ks
	2,00
	345,00
	690,00
	 

	 
	 
	Filtr závitový DN15
	ks
	1,00
	240,00
	240,00
	 

	 
	 
	Ruční vyvažovací ventil závitový DN15 s měřicími vsuvkami
	ks
	2,00
	3 280,00
	6 560,00
	 

	 
	 
	Rozbiratelný přírubový spoj (2x příruba + spojovací materiál) DN15
	ks
	2,00
	280,00
	560,00
	 

	 
	 
	Vypouštěcí kohout s nádstavcem na hadici DN15
	ks
	2,00
	354,00
	708,00
	 

	 
	 
	Automatický odvzdušňovací ventil DN15
	ks
	2,00
	340,00
	680,00
	 

	 
	 
	Přípravy pro teplotní a tlaková čidla pro zapojení MaR (návarky, jímky, rozměr + počet po dohodě s MaR)
	kpl
	1,00
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Potrubí vč. kolen nebo oblouků, přírub, přechodů, požárních ucpávek, normalizovaného upevnění, pomocného materiálu, proplachu a zednických výpomocí. (Dodávka a montáž)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Trubky ocelové závitové běžné, spojováné svařováním ČSN 42 5710, materiál 11 353.1, PN 40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN15 (1/2")
	m
	12,00
	290,00
	3 480,00
	 

	 
	 
	DN32 (5/4")
	m
	30,00
	490,00
	14 700,00
	 

	 
	 
	DN40 (6/4")
	m
	6,00
	640,00
	3 840,00
	 

	 
	 
	Odpadní trubky a tvarovky vč. přechodek a čistících kusů; Materiál: trubka Pps - nesnadno hořlavý speciální polypropylen; Barva: šedá, spojení: dvojbřitý těsnící kroužek; Spojení: zasunovací hrdla se vsazeným profilovaným těsnícím kroužkem; Použití: odvod kondenzátu
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN40
	m
	36,00
	215,00
	7 740,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Nátěr ocelového potrubí (pod tepelnou izolaci) - 2x základní
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN15 - DN50
	m
	48,00
	185,00
	8 880,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Označení zhotovených potrubních rozvodů s provozní látkou – směr toku a druh media (provést po dohodě s investorem a s přihlédnutím k ČSN)
	kpl
	1,00
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	 
	Označení armatur, čerpadel, zařízení a strojoven
	kpl
	1,00
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Hadicová/desková tepelná izolace pro rozvody chlazení - izolace potrubí včetne oblouků, kolen, redukcí, švy spojit lepidlem.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	tl. 19 mm pro ocelové potrubí DN32
	m
	30,00
	315,00
	9 450,00
	 

	 
	 
	tl. 19 mm pro ocelové potrubí DN40
	m
	6,00
	420,00
	2 520,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Izolace armatur chlazení parotěsnou tepelnou izolací - tl. dle tepelné izolace na potrubí
	kpl
	1,00
	14 500,00
	14 500,00
	 

	 
	 
	Závěsný systém pro rozvody chladu bez tepelných mostu s parotěsnou zábranou
	kpl
	1,00
	11 500,00
	11 500,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Minerální vlna s povrhovou úpravou z hliníkové fóle, izolace včetně kolen a ohybů
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Izolace tl. 20 mm pro ocelové potrubí DN15
	m
	12,00
	190,00
	2 280,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Zkoušky a revize
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Napouštění chladicího a otopného systému vodou po montáži a propláchnutí systému
	kpl
	1,00
	2 500,00
	2 500,00
	 

	 
	 
	Tlaková zkouška dle ČSN 06 0310: DN15 - DN50
	kpl
	1,00
	3 000,00
	3 000,00
	 

	 
	 
	Zkouška zařízení provozní, včetně zaregulování systému
	kpl
	1,00
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	 
	Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se, odkalí včetně vyčištění filtrů. Naplní se upravenou vodou a celý systém se odvzdušní
	kpl
	1,00
	2 500,00
	2 500,00
	 

	 
	 
	Seřízení a měření průtoku jednotlivých větví se sepsáním protokolu o nastavení regulačních armatur
	kpl
	1,00
	4 500,00
	4 500,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Demontáže a zásahy do stávajícího systému
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Vysazení odbočky DN40 pro zařízení č. 26 ze stávajícího chladicího rozvodu DN100, resp. DN200
	ks
	2,00
	4 000,00
	8 000,00
	 

	 
	 
	Vysazení odbočky DN40 pro zařízení č. 32 ze stávajícího chladicího rozvodu DN125, resp. DN200
	ks
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Demontáž stávajícího připojovacího potrubí vytápění DN15 pro zařízení č. 29 (úprava trasy)
	m
	10,00
	185,00
	1 850,00
	 

	 
	 
	Demontáž stávajícího připojovacího potrubí chlazení DN25 pro zařízení č. 29 (bude nahrazeno potrubím DN32)
	m
	30,00
	185,00
	5 550,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ostatní
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. 
	kpl
	1,00
	10 000,00
	10 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	9 671,59
	 

	 
	 
	Zakrytí provedených podlah v průběhu stavby
	m2
	50,06
	193,20
	9 671,59
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	91
	Doplňující práce
	 
	 
	 
	4 860,40
	 

	 
	 
	Řezání podkladů betonových pro odvod kondenzátu z jednotky 
	m
	2,90
	1 185,00
	3 436,50
	 

	 
	 
	Betonáž drážky vč. nátěru 
	m
	2,90
	372,00
	1 078,80
	 

	 
	 
	Odvod kondezátu z HT pr.32mm z jednotky do odtok. kanálku
	m
	2,90
	119,00
	345,10
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	21 200,00
	 

	 
	 
	Elektro silno připojení jednotky KLMQ 04,kabeláž, jištění D+M
	ks
	1,00
	14 000,00
	14 000,00
	 

	 
	 
	Elekro silno připojení vhlčiče EL 8 D+M
	ks
	1,00
	7 200,00
	7 200,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	9 351,62
	 

	1   
	784126312RT
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných,dvojnásobné,příplatek za odstín šedé, 
	m2
	236,15
	39,60
	9 351,62
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	[bookmark: RANGE!A1:G56]SOUPIS PRACÍ   pro Změnový list  č.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:
	 RUDOLFINUM  -  zkušebna
	 
	 
	 
	 
	 

	Oblast:
	Místnost 064-066
	 
	 
	 
	Objednatel:
	Česká filharmonie, příspěvková organizace, IČO:00023264

	Část:   
	Stavba
	 
	 
	 
	Zhotovitel:   
	Ekols Praha spol.s r.o., IČO: 25092553

	JKSO:   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Dodávka jednotková
	Cena celkem
	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Celkem přípočty a odpočty
	 
	 
	 
	199 904,55
	 

	 
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	36 820,00
	 

	 
	 
	Elektromechanický zámek
	ks
	1,00
	16 800,00
	16 800,00
	požadavek investora, zlepšení komfortu

	 
	 
	Lakování zárubní a dveří Sapeli do RAL D 3,4,5,6,7,8,9
	ks
	7,00
	2 860,00
	20 020,00
	požadavek investora, zlepšení komfortu

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zařízení č. N 26p  - Zkušebna  - přívod vzduchu - místnosti č.064-066
	 
	 
	 
	38 650,00
	 

	N 26p.
	 
	Komora vodního chlazení sestávající z : 
	kpl
	1,00
	38 650,00
	38 650,00
	 

	 
	 
	 - připojení chlazení dle situace na stavbě 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	781
	Obklady a dlažby keramické
	 
	 
	 
	39 648,80
	 

	 
	 
	Obklad bilá lesk 4,7x4,7 I.j. LB1D/GDM05052.1 - rozdíl ceny za materiál                               
	m2
	39,00
	575,00
	22 425,00
	 

	 
	 
	Dlažba bílá mat 4,7x4,7 I.j. LB1D/GDM05023.1  - rozdíl ceny za materiál               
	m2
	8,00
	575,00
	4 600,00
	 

	 
	 
	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele - příplatek za montáž mozaiky
	m2
	34,96
	310,00
	10 837,60
	 

	 
	 
	Montáž podlah z dlaždic keramických do flexibilního tmele - příplatek za montáž mozaiky
	m2
	6,87
	260,00
	1 786,20
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	725
	Zdravotechnika
	 
	 
	 
	38 020,00
	 

	 
	 
	Vypuštění a napuštění systému vodovodu v mimopracovní dobu 
	kpl
	1,00
	9 200,00
	9 200,00
	 

	 
	 
	Rezervní vedení pro rozvody ele z potrubí pr.100mm, vč. kotvení na objímky  (mezi zkušebnou a chodbou)
	bm
	6,00
	950,00
	5 700,00
	 

	 
	 
	Sprch. dveře, zástěna do sprchového koutu
	ks
	2,00
	11 560,00
	23 120,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	12 389,92
	 

	 
	 
	Zakrytí provedených podlah v průběhu stavby
	m2
	64,13
	193,20
	12 389,92
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	13 450,00
	 

	 
	 
	Elektro úprava silno připojení k upravované jednotce zařízení č.26p D+M
	ks
	1,00
	4 850,00
	4 850,00
	 

	 
	 
	Elekro silno připojení vhlčiče EL 15 D+M
	ks
	1,00
	8 600,00
	8 600,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	20 925,83
	 

	1   
	784126312RT
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných,dvojnásobné,příplatek za odstín šedé, 
	m2
	528,43
	39,60
	20 925,83
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


[bookmark: _GoBack]
