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ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTECH 
PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE V DOBŘANECH 

 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem  

určených veřejnému zadavateli 

uzavřené dne 15. 3. 2022 (dále jen "smlouva") 

 

dle ustanovení § 10e odst. 5 zákona o hospodaření energií, v platném znění  

ve spojení s § 1746 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

níže uvedeného dne  

 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 

sídlo: Ústavní ul., 334 41 Dobřany 

IČ: 00669792 

DIČ: CZ00669792 

e-mail: pravnik@pld.cz 

bankovní spojení: 7633361/0710 

zastoupený: ………………., ředitelem 

(dále jen „Klient“) 

 

a 

 

Amper Savings, a.s. 

sídlo: Vídeňská 134/102, 619 00 Brno 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8144 

IČ: 01428357 

DIČ: CZ01428357  

e-mail: info@ampersavings.cz 

bankovní spojení: 107-9626270257/0100 

zastoupený: …………………….., předsedou představenstva  

(dále jen „ESCO“) 
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Preambule 

 Shora uvedený klient realizuje projekt “Energetické úspory v objektech 

Psychiatrické nemocnice v Dobřanech“, s registračním číslem 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009511 (dále jen „projekt“).  

 

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními 

fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí, PO 5.1 – Energetické úspory v 

kombinaci s programem Nová zelená úsporám, výzva č. 100, příspěvky z příslušné rozpočtové 

kapitoly Ministerstva zdravotnictví České republiky a z vlastních zdrojů klienta.   

 

 V zadávacích podmínkách (na tento projekt) provedeného jednacího řízení 

s uveřejněním byla (krom shora uvedených zdrojů financování) zmíněna i možnost tzv. 

dodavatelského úvěru (na úhradu části nezpůsobilých výdajů). Klient (zadavatel) si pak 

výslovně vyhradil právo dodavatelský úvěr před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem 

bezplatně nevyužít, neboť je státní příspěvkovou organizací a využití tohoto finančního 

nástroje je možné pouze se souhlasem Ministerstva financí České republiky.  

 

 Na základě žádosti o vydání souhlasného stanoviska s využitím dodavatelského úvěru 

dle § 62 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci metody EPC byl klient 

(prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví České republiky) písemně informován o vydání 

negativního stanoviska Ministerstva financí České republiky, čili v rámci shora uvedeného 

projektu není možné dodavatelský úvěr využít.  

 

 

I. 

 Na základě výše uvedeného je nezbytné vypracovat (a současně se smlouvou uzavřít 

i) dodatek reflektující shora popsané skutečnosti, k čemuž byl klient ze strany Ministerstva 

zdravotnictví České republiky vyzván. Před uzavřením dodatku (a smlouvy) však vypukl 

válečný konflikt na Ukrajině, jehož důsledkem bylo mj. i dramatické zhoršení ustálených 

obchodních zvyklostí, zejména pak obchodních a dodacích podmínek na trhu. Dodací termíny, 

které se razantně prodloužily a požadavky na zálohové platby, které násobně vzrostly, tak 

učinily plnění ze strany ESCO (navíc bez možnosti využití dodavatelského úvěru) ve 

sjednaném termínu téměř nesplnitelné. 

 

V důsledku všech shora uvedených faktorů a podstatných změn okolností byl tak mezi 

soukromoprávními stranami založen v právech a povinnostech zvlášť hrubý nepoměr 

znevýhodněním ESCO. V rámci omezených možností a nástrojů, které má klient (státní 

příspěvková organizace) v tuto chvíli legitimně k dispozici a ve snaze dosáhnout vyváženého 

smluvního vztahu a tím i řádného plnění, tímto dodatkem 

 

 mění stávající znění článku 6. 6. smlouvy tak, že se mění definice časových milníků 

projektu. Nové znění článku 6. 6 smlouvy, ve znění tohoto dodatku zní:  

6. 6. Nad rámec termínů realizace jednotlivých opatření uvedených v harmonogramu realizace 

projektu a/nebo harmonogramu základních opatření se ESCO zavazuje provést 

následující klíčová základní opatření v níže uvedených termínech:  
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a) Do čtyř (4) měsíců od uzavření této smlouvy zpracovat a předložit Klientovi ke 

schválení projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro veškerá stavební 

opatření, která podléhají stavebnímu povolení dle platných právních předpisů; 

b) Do dvanácti (12) měsíců od uzavření této smlouvy dodat nový zdroj tepla 

(dodáním je zde myšlena dodávka a rozmístění kotlů a dalších částí kotelny dle 

projektové dokumentace); 

c) Do čtrnácti (14) měsíců od uzavření této smlouvy dodat novou technologii 

prádelny (dodáním je zde myšlena dodávka a rozmístění strojů v prádelně dle 

projektové dokumentace). 

 

 doplňuje článek 8 o odstavec 11 ve znění:  

 

8. 11. Základní investiční opatření lze předat i částečně na základě dílčích zjišťovacích 

protokolů dle skutečně dodaného materiálu a provedených prací v daném období. ESCO je 

oprávněna vyzvat Klienta k dílčímu převzetí vždy nejdříve 14 dnů od data posledního 

podepsaného dílčího zjišťovacího protokolu. 

 

 mění stávající znění článku 17. 2. smlouvy tak, že se vypouští jeho předposlední a 

poslední věty. Nové znění článku 17. 2 smlouvy, ve znění tohoto dodatku zní:  

 

17. 2. Cena za provedení základních opatření je uvedena v příloze č. 3. Jedná se o cenu 

konečnou. Cena za provedení základních opatření je uvedena v členění po jednotlivých 

objektech a opatřeních.  

 

 mění stávající znění článku 22. 1. smlouvy tak, že se doplňuje možnost dílčí 

fakturace na základě dílčích zjišťovacích protokolů. Nové znění článku 22. 1. smlouvy, 

ve znění tohoto dodatku zní:  

 

22. 1. ESCO je oprávněna vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedení 

základních opatření, včetně dílčích zjišťovacích protokolů, nebo ceny za provedení 

dodatečných opatření nejprve v den předání, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Tento den je 

dnem uskutečnění zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty. 

 

 mění stávající znění článku 23. 1. smlouvy tak, že upravuje podmínky předání a 

prodlužuje splatnost vyúčtované ceny za provedení základních opatření z 21 dní ode 

dne doručení příslušné faktury (nově) do 30 dní ode dne doručení příslušné faktury. 

Nové znění článku 23. 1. smlouvy, ve znění tohoto dodatku zní:  

 

23. 1. ESCO je oprávněna požadovat uhrazení ceny za provedení základních opatření za 

předpokladu, že byly splněny podmínky pro předání základních investičních opatření a dílčích 

zjišťovacích protokolů za dané fakturované období. Splatnost vyúčtované ceny za provedení 

základních opatření je dohodnuta do 30 dní ode dne doručení příslušné faktury vystavené ze 

strany ESCO po splnění podmínek stanovených v předchozí větě tohoto odstavce.  
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II. 

 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, 

účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv.  Zveřejnění provede klient obratem po 

jeho uzavření.  

 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

Klient obdrží jedno a ESCO dvě vyhotovení. 

 Ostatní ustanovení Smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem 

určených veřejnému zadavateli ze dne 15. 3. 2022, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají 

v platnosti beze změn.  

 

Přílohy dodatku: 

Příloha č. 1 Cena a její úhrada 

 

 

za Klienta:  za ESCO: 

V Dobřanech, dne 15.3.2022  V Dobřanech, dne 15.3.2022 

   

 

 

 

 

   

………………, ředitel …………………, předseda představenstva 

 

 

 

 

 


