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( J é f f / Ž Í )  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené smluvními stranami dne 10. 11. 2021 

Revitherm s.r.o. 
se sídlem: Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 
IČO: 24198820 
DIČ: 0224198820 
zastoupená: Martin Burreiter, jednatel společnosti 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187898 
(dále jako „zhotovitel“) 

a 

Krajská zdravotní, a.s. 
se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
IČO: 25488627 
DIČ: C225488627 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 
bankovní spojení:
zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem společnosti 
(dále jako „objednatel“) 

|. 
1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava prostor 

skladu čistého a špinavého prádla v areálu Nemocnice Rumburk (Pavilon I.), Krajská zdravotní, 
a.s. — Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 01. — pracoviště Rumburk (dále jen „Smíouva“). 

2. Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 (dále jen 
„„dodatek) ke Smlouvě a to z důvodů vymezených víceprací a méněprací, kdy nebyla provedena 
montáž jednokřídlých dveří mezi sklady (4 550,- Kč), nebyl dodán stíněný datový kabel (648.- 
Kč), nebyla provedena montáž 2 ks jednokřídlých plastových dveří (21 000,— Kč), byla provedena 
instalace oken (10 000,- Kč), byla provedena oprava obkladů, dlažeb a zhotoveny 
sádrokartonové předstěny (10 000,- Kč), a byly dodány spínače (97,- Kč) a zásuvky (193,- Kč) 
dle přílohy č. 1 k dodatku. 

3. Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva tak, že stávající článek ||. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že 
nové zni: 

„Cena díla je stanovena ve výši 918 717,62 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“ . "  

II. 
1. Jelikož se na Smlouvu, která je měněna tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá tento dodatek 
účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku (včetně přílohy), 
nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a ani důvěrně informace, a souhlasí sjeho uveřejněním v plném rozsahu. 
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Dále se smluvní strany pro tento případ dohodly, že elektronický obraz tohoto dodatku 
a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv Krajská zdravotní, 
a.s., ve lhůtě 14 dni ode dne jeho uzavřeni. V přlpadě, že tento dodatek nebude uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv v 15. den ode dne jeho uzavřeni, je oprávněna předat elektronický 
obraz dodatku a metadata druhá smluvní strana tak, aby byl dodatek poskytnut správci registru 
smluv vsouladu se zákonem o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho 
účinnosti se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí timto 
dodatkem. 
V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze změn. 

4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze 
smluvních stran. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují 
vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat. 

5-0
 

Přílohy 
Příloha č. 1 - Dílčl předávací protokol ze dne 23. 12. 2021 
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ká Krajská zdravotní. a_s. 

Krajská zdravotní, a.s. 
Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ustí nad Labem 

šel. n a z v y / M u n )  
Fax: o420 477-111, 900 
emai l :  SřheíalialúÍIĚ-JUFU 

PŘEDÁVACÍ PROKOTOL 
NÁZEV ZAKÁZKY: Sklad čistého a špinavého prádla 

PŘEJÍMAJÍCÍ: Krajská zdravotní, a. 8. 
IČO: 25488627 
DIČ: CZ25488627 , 
Sídlo: Sociální péče 3316/13A, 401 13 Usti nad Labem 

PŘEDÁVAJÍCÍ: Revithenn s.r.o. 
IČO: 24198820 
DIČ: CZ24198820 
Sídlo: Marešova 643/6, Praha 

PŘEDMĚT PŘEDÁNÍ: 

Oprava prostor skladu čistého a špinavého grádla v areálu nemocnice Rumburk (Pavilon I.), Krajská 
zdravotní, a.s. — Masarykova nemocnice v Usti nad Labem, 0. z. — pracoviště Rumburk. 

Převzato s těmito vadami a nedodělky (Viz. Příloha č.1 — Předávacího protokolu). 

Za Krajskou zdravotní, a.s. — Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, 0. z. — pracoviště Rumburk. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Za Revitherm s.r.o. 
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Příloha č.1 předávacího protokolu - Sklad prádla 
Převzato s těmito vadami, nedodělky a změnami: 

Kód Cena Popis vad, nedodělků a změn Termín odstranění 
nedodělků 

Vstup do skladu špinavého prádla 1. týden v lednu 
z kanceláře — zarovnání krycích plechů a 2022 

instalace žlutého bezpečnostního pruhu na 
schodu. 

Vchod do místnosti se sprchou, za dveřmi ]. týden 
oprava nerovností a díry v povrchu podlahy. 

Dodání plného počtu trubic do zářivek. 2. týden 
61162076 4550,— Nebyla prevodem montáž jednokřídlých X 

dveří mezi sklady — rozhodnutí 
přejímajíciho. 

34121 1269 648,- Nebyl dodán kabel datový stíněný z důvodů X 
vlastního dodání kabelu objednatelem - 

rozhodnutí přejímajícího. 
61140514 21 000,- Nebyla 2x provedena montáž jednokřídlých X 

plastových dveří (východ ze skladů do 
venkovních prostor)- rozhodnutí 

přejímajícího. Místo dveří provedena 
-10 000,- instalace oken v hodnotě 10 000: Kč. Dále 

provedena oprava obkladů, dlažeb a 
W M  

Lhývaiíci stávající rozvody. Proběhla 
instalace předokenních parapgtů. Vše 

-10 000,— v hodnotě 10 000; Kč: 
61162103 Ke dni předání nedodány dveře z chodby do 3. týden 

místnosti (sprcha) před skladem čistého 
prádla z důvodu poškození dveří při 

dopravě. 

Předávající ve vlastní režii natřel kovové kryty žlabů (cca 1 000,- Kč) a ještě dodělá na 
vlastní náldady soklové lišty v kanceláři a místnosti před skladem čistého prádla a 
bezpečnostní žluté pruhy na kovových krytech žlabů. 
Vícenáklady dle předávajícího: Rozvody elektro . .. ' 
možno posoudit zdůvodu nemoci vedoucího OŠJ; 
instalován l spínač jednopólový (97,- Kč) a jedna zásuvka dvojnásobná (193,- Kč). 
Dle smlouvy o dílo se zhotovitel (předávající) zavázal provést dílo do 30.11.2021 
(článek III. Smlouvy), stavba byla předána s výše uvedeným vadami a nedodčlky 
23.12.2021. Je třeba objektivně zkonstatovat, že předání bylo zpožděno přejímajícím 
z důvodu rozhodnutí o neprovedení montáže tří dveří (kódy 61162076 a 61140514). 
Př ' ' edáv' ' set zdilool3dní. 

. + práce 30 000 Kč Inebylo 




