
 

 

Číslo Smlouvy Objednatele: 000002 00 22 

             Číslo Smlouvy Zhotovitele:  

Číslo akce: 24-0-1811, 24-0-1786 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená mezi níže popsanými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), a to na základě výsledku 
poptávkového řízení ze dne 221.12.2021 (dále jen „Smlouva“) s názvem 

 

„Rekonstrukce provozních stanovišť ve stanicích metra Smíchovské Nádraží, Nové Butovice 

a místnosti číslo 305 ve stanici Zličín“ 

1. Smluvní strany 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

sídlo:    Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 

zastoupená:   Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva 

    Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:     00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp.zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
a 

 

Metrostav a.s. 

sídlo:    Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

zastoupená:  , obchodním náměstkem divize 8, na 
základě plné moci 

IČO:    00014915 

DIČ:    CZ00014915 / plátce DPH 

bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
číslo účtu:   1809071/0100 

OR:    MS Praha, sp.zn.: oddíl B, vložka 758 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

2. Výchozí ujednání 

2.1. Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran při provedení stavby 
„Rekonstrukce provozních stanovišť ve stanicích metra Smíchovské Nádraží, Nové Butovice 
a místnosti číslo 305 ve stanici Zličín“ včetně všech přidružených činností, dále vymezených 
v čl. 3 této Smlouvy, a to tak, aby došlo ze strany Zhotovitele k řádnému a včasnému zhotovení 
stavby a provedení přidružených činností.  

2.2. Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení s názvem „Rekonstrukce 
provozních stanovišť ve stanicích metra Smíchovské Nádraží, Nové Butovice a místnosti číslo 
305 ve stanici Zličín“ jejímž zadavatelem byl Objednatel, na uzavření této Smlouvy. 

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jehož 
poskytnutí se zavazuje Smlouvou, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné 
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podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění 
Smlouvy nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, 
které obdržel do dne uzavření Smlouvy i pokyny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci 
poptávkového řízení, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob plnění 
Smlouvy včetně doby trvání závazku ze Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené 
podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý 
k poskytnutí takového plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel 
na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů 
bude plnit závazky založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval 
od Objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení. To však nijak nezbavuje Objednatele 
odpovědnosti za správnost a úplnost Zhotoviteli předané dokumentace. 

3. Předmět Smlouvy  

3.1. Předmětem Smlouvy je provedení stavby „Rekonstrukce provozních stanovišť ve stanicích 
metra Smíchovské Nádraží, Nové Butovice a místnosti číslo 305 ve stanici Zličín“ Zhotovitelem 

v rozsahu projektových dokumentací, vyhotovených společnostmi AF-Consult Czech Republic 

s.r.o., Metroprojekt Praha a.s. a Analogia a.s, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen 
„Dílo“ a projektová dokumentace dále jen „Projektová dokumentace“). Zhotovitel se touto 

Smlouvou zavazuje pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí provést Dílo a Objednatel se 
zavazuje řádně provedené Dílo převzít a uhradit Zhotoviteli smluvenou cenu. 

3.2. Částí Díla jsou SO: 
3.2.1. SO 1 – Rekonstrukce pultu přepravního manipulanta západ ve stanici metra Nové 

Butovice. 

3.2.2. SO 2 – Rekonstrukce pultu přepravního manipulanta východ ve stanici metra Nové 
Butovice. 

3.2.3. SO 3 – Rekonstrukce části systému tlakových prostupů ve stanici metra Nové 
Butovice. 

3.2.4. SO 4 – Rekonstrukce pultů přepravního manipulanta jih ve stanici metra Smíchovské 
nádraží. 

3.2.5. SO 5 – Rekonstrukce pultu přepravního manipulanta sever ve stanici metra 
Smíchovské nádraží. 

3.2.6. SO 6 – Rekonstrukce části systému tlakových prostupů ve stanici metra Smíchovské 
nádraží. 

3.2.7. SO 7 – Rekonstrukce místnosti č. 305 ve stanici metra Zličín. 
3.3. Součástí realizace Díla jsou zejména: 

3.3.1. ASDŘ-T 

3.3.2. Silové rozvody 

3.3.3. Slaboproudé rozvody 

3.3.4. Ovládání trakční technologie 

3.3.5. Vzduchotechnika 

3.3.6. Zdravotechnické instalace 

3.3.7. Stavba 

3.3.8. Tlakové prostupy a tlakové těsnění 
3.4. Pro realizaci Díla po jednotlivých SO platí pro každý SO všechna ustanovení této smlouvy 

obdobně. 
3.5. Dílo zahrnuje zejména: 

3.5.1. Veškeré práce a dodávky nezbytné k realizaci Díla v rozsahu příslušné Projektové 
dokumentace. 

3.5.2. Zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele a Objednatele. 
3.5.3. Dodávku a montáž strojního zařízení a vybavení. 
3.5.4. Demontáže stávajícího nahrazovaného nebo likvidovaného zařízení. 



„Rekonstrukce provozních stanovišť ve stanicích Smíchovské Nádraží, Nové Butovice a místnosti č. 305 ve stanici Zličín“ 

Stránka 3 z 30 

3.5.5. Pasportizaci Dílem dotčených ploch a zařízení. 
3.5.6. Ochranu inženýrských sítí v prostoru staveniště. 
3.5.7. Odvoz a likvidace demontovaného zařízení. 
3.5.8. Montáž zařízení. 
3.5.9. Provedení potřebných stavebních úprav. 
3.5.10. Rekonstrukce vodovodů a odpadů. 
3.5.11. Úpravy vytápění. 
3.5.12. Úpravy osvětlení, vč. ovládání. 
3.5.13. Dodávky a instalace kabelových tras. 
3.5.14. Dodávky a pokládka elektrických silových rozvodů. 
3.5.15. Dodávky a pokládky elektrických slaboproudých rozvodů. 
3.5.16. Úpravy související s řízením a sledováním provozu technologického zařízení.  
3.5.17. Dovybavení a zprovoznění ASDŘ-T (automatický systém dispečerského řízení – 

technologie). 

3.5.18. Provedení tlakových prostupů vč. utěsnění technologií. 
3.5.19. Provedení požárního utěsnění technologií. 
3.5.20. Oživení a nastavení jednotlivých technologií na požadované parametry. 
3.5.21. Zapojení a zprovoznění funkčních vazeb na systém OSM (Ochranný systém metra) 

včetně komplexního vyzkoušení. 
3.5.22. Ekologickou likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných 

skleníkových plynů. 
3.5.23. Poskytnutí součinnosti a provádění činnosti Zhotovitele v rámci plánování a 

koordinace omezení dopravy, zkušebního provozu a kolaudace Díla. 
3.5.24. Všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení Díla do 

řádného provozu a předání Díla v podmínkách Objednatele a dle platné legislativy. 
3.5.25. Činnosti související se zajištěním plnění podmínek stanovených Objednatelem 

v souhlasu k provádění prací na provozovaném zařízení pražského metra dle 
směrnice Os3/1 (tento souhlas bude vydán Objednatelem za účasti Zhotovitele před 
započetím provádění Díla), včetně závazku splnění těchto podmínek. 

3.5.26. Vyhotovení a odevzdání všech nutných dokladů (osvědčení o jakosti, o individuálních 
zkouškách, apod.), zajištění všech potřebných zkoušek, protokolů, revizí, vč. průkazu 
způsobilosti ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 
předpisů, pro kolaudaci a následné provozování Díla. 

3.5.27. Zpracování realizační projektové a projektové  dokumentace skutečného provedení 
v rozsahu dle skutečného provedení Díla, do které budou zapracovány připomínky 
Objednatele. 

3.5.27.1 Realizační projektová dokumentace pro jednotlivé SO bude předána 
Objednateli a technickému dozoru Objednatele k připomínkám 
v elektronické podobě ve formátu *.pdf. Součástí realizační projektové 
dokumentace bude harmonogram realizace a samostatná rozpočtová 
příloha, jasně specifikující demontované zařízení v souvislosti s částečnou 
likvidací majetku i s určením konkrétního správce, konkrétního majetku – 

dle bodu 3.5.4. 

3.5.27.2 Dokumentace skutečného provedení, vč. dokladové části a 
aktualizovaného výkazu výměr dle skutečnosti  bude předána v 5 výtiscích 
a v elektronické verzi v neuzamčených formátech *.pdf, *.docx, *.xlsx a 
*.dwg.  

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a poskytnout součinnost řádně v souladu s touto Smlouvou 

zejména v souladu s: 
3.6.1. Projektovou dokumentací,  
3.6.2. příslušnými právními předpisy,  
3.6.3. příslušnými rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 
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3.6.4. interními směrnicemi zadavatele uvedenými v Příloze č. 5 této smlouvy a 

3.6.5. všemi, a to i doporučenými ustanoveními platných českých technických předpisů a 
technických norem (zejména ČSN vč. norem převzatých do soustavy českých norem 
např. ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, ČSN IEC, ČSN ETS).  

3.7. Zhotovitel bere na vědomí, že práce na Díle budou probíhat i v režimu provozu s cestujícími. 
Práce, které je nutné provést v přepravní výluce (např. i v tunelu metra), je možné provádět 
výlučně v noční přepravní výluce metra, tj. od 01:00 hod do 03:45 hod. Práce ve služebních 
prostorách metra mohou probíhat nepřetržitě, pokud nebude dohodnuto jinak. Práce na 
vytápění není možné provádět v topném období ve smyslu vyhlášky č. 194/2007 Sb., nestanoví-
li Objednatel po dohodě jinak. Zhotovitel je povinen příslušné práce plánovat mimo otopné 
období. 

3.8. Zhotovitel se současně zavazuje zajistit za podmínek Smlouvy seznámení zaměstnanců 
Objednatele v souladu s čl. 10 této smlouvy. 

3.9. Objednatel se na základě Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu 
sjednanou ve Smlouvě. 

3.10. Objednatel se na základě Smlouvy zavazuje poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném 
ve Smlouvě součinnost nezbytnou k provedení Díla. 

3.11. Objednatel se touto Smlouvou dále zavazuje umožnit Zhotoviteli na jeho žádost využívat 
k provádění Díla služební vozidla a jeřáby Objednatele uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje za jejich využití zaplatit Objednateli cenu stanovenou v této Příloze, a to 
na základě faktury vystavené Objednatelem se splatností 30 dní. Další podmínky využití 
služebních vozidel a jeřábů, zejména jeho čas a rozsah, budou smluvními stranami dohodnuty 
ad hoc. 

4. Zahájení plnění a Doba plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění jednotlivých SO na základě písemné výzvy Objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy.  

4.1.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat pří plnění jednotlivých SO tak, že splní následující 
dílčí termíny požadované Objednatelem: 

4.1.1.1 zahájení realizace Díla (zahájení stavebních prací a činností vztahujících se 
ke SO) nejpozději do 7 dní ode dne předání a převzetí staveniště; 

4.1.1.2 dokončení jednotlivých SO a zahájení technických prohlídek, komplexních 
zkoušek do 120 dnů od předání a převzetí staveniště; 

4.1.1.3 ukončení technických prohlídek, komplexních zkoušek - zahájení 
přejímacího řízení do 150 dnů od předání a převzetí staveniště; 

4.1.1.4 dokončení přejímacího řízení - předání a převzetí Díla ve smyslu čl. 6 této 
Smlouvy nejpozději do 180 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 

4.1.2. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor Objednatele a Objednatele ke kontrole 

dokončení každého SO. Taková výzva musí být učiněna nejpozději 7 dní před 
termínem pro dokončení příslušné části Díla zápisem ve stavebním deníku, písemnou 
výzvou doručenou Objednateli a technickému dozoru Objednatele. Pokud Zhotovitel 

nedodrží tuto povinnost vyzvat nebo nedodrží lhůtu pro takovou výzvu, považuje se 
SO za nedokončený až do okamžiku provedení kontroly dokončení SO s potvrzeným 
výsledkem jeho řádného dokončení. Pokud výsledkem kontroly bude zjištění, že SO 
nebyl dokončen řádně, stanoví technický dozor Objednatele příp. Objednatel termín 
opakované kontroly SO. 

4.2. V případě nedodržení termínů uvedených v 4.1.1 je Zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí, 
aby dodržel termín dokončení SO.  

4.3. Termín pro dokončení SO může být přiměřeně prodloužen: 
4.3.1. jestliže dojde k omezení nebo přerušení provádění Díla z důvodu výlučně na straně 

Objednatele, 
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4.3.2. zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa provedení Díla 
znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, 

4.3.3. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných, nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 
odst. 2 OZ. 

4.4. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku překážek, jinak se 

jich nemohou dovolávat.  

4.5. Prodloužený termín pro dokončení Díla, jeho předání a převzetí se určí adekvátně podle délky 
trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel i Objednatel je 
zároveň povinen učinit veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň 
zkrátil dobu trvání takové překážky. Pokud to nebude vzhledem k době zahájení realizace Díla 

objektivně možné, má Zhotovitel nárok na odpovídající úpravu termínu realizace Díla. 
4.6. Případné úpravy doby provádění Díla dle Smlouvy budou případně řešeny dodatkem ke 

Smlouvě a Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro včasné uzavření 
takového dodatku. 

4.7. Objednatel není povinen učinit žádné kroky směřující k uzavření dodatku dle odst. 4.6 této 
Smlouvy, pokud Zhotovitel do 4 (čtyř) dnů po zjištění vzniku relevantní okolnosti dle odst. 4.3 

této Smlouvy o ní písemně neinformoval Objednatele a do 7 (sedmi) dnů po tomto oznámení 
nebo v jiné přiměřené lhůtě odsouhlasené Objednatelem nesdělil písemně Objednateli 
podrobné důvody pro prodloužení termínu, jež může považovat za oprávněné a návrhy na 
snížení tohoto prodlení; to neplatí, pokud Objednatel o vzniku relevantní okolnosti dle odst. 
4.3 Smlouvy sám věděl. 

4.8. Objednatel a/nebo technický dozor Objednatele a/nebo autorský dozor, bude oprávněn 
kontrolovat provádění Díla dle § 2593 OZ. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní 
zápisem ve stavebním deníku a vyjma autorského dozoru budou potvrzovat soupisy skutečně 
provedených prací a dodávek. 

4.9. Objednatel nebo technický dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele, pokud hrozí: 

4.9.1. nebezpečí poškození Díla nebo 

4.9.2. je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob nebo 

4.9.3. pokud Zhotovitel provádí Dílo odlišně od Projektové dokumentace bez odsouhlasení 
Objednatele nebo 

4.9.4. pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se smlouvou. 

4.10. Pokud dojde k přerušení provádění Díla z důvodu na straně Zhotovitele, nemá to vliv na dobu 
plnění. Za důvod na straně Zhotovitele se považují veškeré důvody, za které neodpovídá 
Objednatel a které nejsou zapříčiněny vyšší mocí dle odst. 4.3.3 Smlouvy, zejména plnění Díla 
v rozporu s touto Smlouvou, nedodržení povinností stanovených touto Smlouvou a skutečnosti 
stanovené v odst. 4.9 Smlouvy. 

4.11. V případě, že dojde k přerušení provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel zajistit dosud prováděné 
Dílo proti poškození a zakrýt odkryté části prováděného Díla, a to na své náklady. 

4.12. Termín pro vypracování realizační projektové dokumentace pro jednotlivé SO dle odst. 3.5.27.1 

je 30 dnů od výzvy  Objednatele. Takto zpracovanou PD zašle Objednateli k připomínkám. 
Pokud nebude dohodnuto jinak, Zhotovitel zapracuje případné připomínky Objednatele a 
technického dozoru Objednatele do realizační projektové dokumentace bez zbytečného 
odkladu a předá Objednateli a technickému dozoru Objednatele realizační projektovou 

dokumentaci se zapracovanými připomínkami, případně s vyjádřením k připomínkám, které 
nebyly zapracovány, nejpozději do 14 dnů od obdržení připomínek od Objednatele a 
technického dozoru Objednatele. Připomínkové řízení může být více kolové. Termín na uvedení 
připomínek Objednatele a technického dozoru Objednatele je 14 dnů od obdržení realizační 
projektové dokumentace do dispozice Objednatele a technického dozoru Objednatele. V 
případě, že Objednatel a technický dozor Objednatele následně po ukončení připomínkového 
řízení Zhotoviteli písemně potvrdí, že realizační projektová dokumentace nemá zjevné vady ani 
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nedodělky, je povinností Zhotovitele předat realizační projektovou dokumentaci Objednateli 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od potvrzení Objednatele o neexistenci 
zjevných vad a nedodělků v realizační projektové dokumentaci. Finální verze realizační 
projektové dokumentace bude Objednateli předána ve 4 tištěných pare vč. el. verze ve 
formátech *.pdf *.docx, *.xlsx, *.dwg, včetně všech xref.  

4.13. Před zahájením provádění prohlídek a zkoušek a revizí dodavatel (revizní technik) předloží 
doklad o tom, že je veden v evidenci odborně způsobilých osob vedené útvarem 800410. Před 
zapsáním do evidence předloží dodavatel útvaru 800410 doklady uvedené v příloze. 

4.14. Žádanka na elektrodispečink v případě výluk a prací na el. zařízení min. 14 dní předem viz. 
Příloha. 

5. Místo plnění, staveniště 

5.1. Místem plnění Smlouvy je Praha, stanice metra Smíchovské Nádraží, Nové Butovice a ZLičín. 
5.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště pro jednotlivé části Díla v rozsahu dle Projektové 

dokumentace. Elektronickou verzi projektové dokumentace ve formátu *.pdf měl Zhotovitel 
k dispozici v rámci zadávacího řízení zakázky. 

5.3. Nejpozději při předání staveniště bude Zhotoviteli předány tištěné verze projektové 
dokumentace v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje předat staveniště 
bez věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré skladovací plochy k provedení Díla, 
neuvedené v Projektové dokumentaci, je povinen zabezpečit Zhotovitel na vlastní náklady. 
Pokud na staveništi nebudou překážky bránící zahájení prací a staveniště je v souladu s touto 

Smlouvou, je Zhotovitel povinen staveniště přijmout. 
5.4. Zhotovitel bude písemně vyzván Objednatelem k převzetí staveniště pro jednotlivé části Díla 

minimálně 14 dní předem. Ve výzvě bude Objednatelem mj. stanoven konkrétní termín předání 
staveniště. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, aniž 
by požádal o náhradní termín, a v případě že o náhradní termín požádal, nedostaví se k převzetí 
staveniště ani v náhradním termínu, který mu Objednatel určil, má se za to, že staveniště bez 
výhrad převzal. 

5.5. Předání staveniště a/nebo tištěné verze projektové dokumentace bude provedeno 
protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem a dále jej pověření pracovníci obou smluvních 
stran a technický dozor Objednatele potvrdí společným zápisem ve stavebním deníku. 

5.6. Protokol o předání a převzetí staveniště bude obsahovat alespoň následující údaje: 
5.6.1. Identifikace Objednatele a Zhotovitele (č. souhlasu, smlouvy, sídla atd.), 
5.6.2. vyznačení bodů pro napojení odběrných míst elektrické energie, vody, kanalizace, 

případně jiných médií na staveništi,  
5.6.3. údaje o stavu měřidel odběru médií ke dni převzetí staveniště,  
5.6.4. vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, které 

budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto 
sítí, 

5.6.5. podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zeleň, manipulace s odpady, 

odstraňování znečištěných vod, atp.) a další údaje v souladu se stavebním 
povolením, 

5.6.6. datum předání staveniště, 
5.6.7. podpisy oprávněných osob. 

5.7. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Po předání staveniště se Zhotovitel 
zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru 
Objednatele a autorského dozoru a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat technickému 
dozoru Objednatele, autorskému dozoru a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci po dobu realizace Díla nezbytnou součinnost.  



„Rekonstrukce provozních stanovišť ve stanicích Smíchovské Nádraží, Nové Butovice a místnosti č. 305 ve stanici Zličín“ 

Stránka 7 z 30 

5.8. Pro dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady povolení k odběru a 
odběr elektrické energie, vody a dalších energií. Veškeré náklady spojené s odběrem elektrické 

energie, vody a dalších energií nese Zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní 
náklady zábor prostranství, jež nejsou součástí staveniště. K tomu Objednatel Zhotoviteli 
poskytne potřebou součinnost, bude-li to dle povahy věci třeba. Zhotovitel je povinen zajistit 
si na vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke staveništi. Zhotovitel 
je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií týkající se potrubí pro 
rozvod tepelné energie, plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením 
prací je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení již existujících 
inženýrských sítí, nevytyčil-li je před předáním staveniště Objednatel. 

5.9. Zhotovitel zajistí ostrahu staveniště a je jeho povinností dbát o to, aby svým jednáním 
nezpůsobil nebo neumožnil způsobit Objednateli hmotnou škodu. 

5.10. Zhotovitel je povinen oddělit prostor staveniště/pracoviště od ostatních prostorů pro cestující 
plastovým/kovovým/apod. neprůhledným oplocením výšky min 2 m s příslušnou odolností mj. 
proti průvanu vyvolaném projíždějícími vlaky metra. 

6. Předání a převzetí Díla 

6.1. Předávání a přejímání Díla: 
6.1.1. Dílo bude předávané a přejímané po jednotlivých SO. 

6.2. Dokončením SO se pro účely této Smlouvy rozumí dokončení všech prací a činností vztahujících 
se k jednotlivým SO; vylučuje se ustanovení § 2605, 1. věta první OZ. 

6.3. Předáním a převzetím dokončeného SO dle této Smlouvy se rozumí podpis předávacího 
protokolu oběma Smluvními stranami (dále jen „Předávací protokol“).  

6.4. Po dokončení SO se smluvní strany zavazují postupovat při předání a převzetí SO následujícím 
postupem: 

6.4.1. Zhotovitel vyzve k předání a převzetí dokončeného SO Objednatele zápisem do 
stavebního deníku a písemnou výzvou doručenou Objednateli a technickému dozoru 
Objednatele. K převzetí SO je Zhotovitel oprávněn vyzvat Objednatele za 
předpokladu, že: 

6.4.1.1 SO je dokončen, plně funkční a schopen bezpečného a spolehlivého 
provozu bez jakýchkoli omezení. 

6.4.1.2 SO a veškeré jeho části, součásti, příslušenství, jakož i veškeré systémy 
splňují všechny specifikace a požadavky tak, jak jsou stanoveny touto 
Smlouvou, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění této 
podmínky prokáže Zhotovitel písemným prohlášením. 

6.4.1.3 Neexistují žádné změny nebo odchylky od této Smlouvy a dokumentacím 
uvedeným v předchozím odstavci, vyjma změn, na kterých se Objednatel a 
Zhotovitel dohodli postupem stanoveným touto Smlouvou. 

6.4.2. Objednatel zorganizuje předání a převzetí SO tak, aby se konalo ve lhůtě 14 dnů ode 
dne doručení písemné výzvy dle odst. 6.4.1 Smlouvy Objednateli. O konkrétním 

termínu předání a převzetí SO bude Objednatel nebo technický dozor Objednatele 
včas písemně informovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a informací v 
zápisu z Kontrolního dne příslušného SO. K předání a převzetí SO Objednatel přizve 
technický dozor Objednatele, případně také autorský dozor projektanta. 

6.4.3. Zhotovitel je povinen připravit a předat v rámci přejímacího řízení SO Objednateli 
následující dokumenty (bez těchto dokladů nelze považovat SO schopný předání): 

6.4.3.1 všechny nezbytné doklady dle zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona a 
prováděcích vyhlášek, zejména dokumentaci skutečného provedení Díla 
řádně zpracovanou dle této Smlouvy; 

6.4.3.2 originál chronologicky posledního sešitu stavebního deníku; 
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6.4.3.3 protokoly o zkouškách předepsaných projektem včetně certifikátů všech 
použitých materiálů; 

6.4.3.4 prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky dle zákona 
č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví 
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů; 

6.4.3.5 protokol o zaregulování VZT a rozvodů vytápění na projektované 
parametry; 

6.4.3.6 písemného prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a 
dokončeno: 
a) v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, 
b) s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení (ohlášení), 
c) v souladu s řádnými technologickými postupy a s projektovou 

dokumentací; 
6.4.3.7 návody k obsluze zařízení a manuály výrobce pro údržbu a opravy, vše 

v českém jazyce; 
6.4.3.8 protokoly technického ředitele o schválení technických zařízení a výrobků 

pro použití v pražském metru. Platí i pro kabelové trasy s funkční schopností 
při požáru; 

6.4.3.9 OJK a výrobní dokumentace rozváděčů; 
6.4.3.10 protokol o nastavení ochran (všechny nastavitelné hodnoty ochran, jističů, 

časových spínačů, apod.), zkratové poměry atd.; 
6.4.3.11 protokol o provedení protipožárních utěsnění, včetně kontrolního 

protokolu; 

6.4.3.12 protokol o provedení tlakových prostupů. 
6.4.3.13 protokol o měření elektrického oddělení kabelových konstrukcí od 

stavebních konstrukcí před započetím a po dokončení stavby. 
6.4.3.14 protokol o zkoušce signalizace a ovládání; 
6.4.3.15 veškeré návody k použití; 
6.4.3.16 postup provádění všech stupňů údržby včetně seznamu, specifikace 

přípravků a potřebného strojního vybavení, HW, SW a případného 
licenčního vybavení nutného k této činnosti vykonávané Objednatelem 
v časově neomezeném rozsahu; 

6.4.3.17 doklad o uložení a likvidaci odpadu ze stavební činnosti; 
6.4.3.18 vážní lístky na likvidaci kovového odpadu; 
6.4.3.19 výchozí revizní zprávy vypracované revizním technikem s oprávněním 

k provádění revizí UTZ elektrických v náležitém rozsahu; 

6.4.3.20 protokoly o technické prohlídce a zkoušce určených technických zařízení a 
průkazy způsobilosti určených technických zařízení; 

6.4.3.21 protokol o seznámení zaměstnanců Objednatele dle čl. 10 Smlouvy; 

6.4.3.22 protokoly o tlakové zkoušce chlazení; 
6.4.3.23 protokoly o tlakové zkoušce těsnění objektů; 
6.4.3.24 doklady o ekologické likvidaci látek, které poškozují ozonovou vrstvu; 
6.4.3.25 doklady požadované pro vytápění: 

a) Zápis z topné zkoušky 

b) Zápis z odzkoušení funkce a regulace topných zařízení 
c) Návody na obsluhu a údržbu zařízení 
d) Doklad o svářečské zkoušce svářečů dle ČSN EN 287-1 

e) Protokol o tlakové zkoušce 

f) Pasport tlakových nádob 

g) Prohlášení o shodě na zabudované materiály a zařízení 
h) Provozní řád výměníku (kotelny) 
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i) Projektová dokumentace skutečného provedení v tištěném 
a digitálním zpracování 

j) Průkaz způsobilosti od Drážního úřadu na tlakové nádoby 

6.4.4. V rámci přejímacího řízení SO bude provedena zejména:  
6.4.4.1 revize elektrozařízení;  
6.4.4.2 funkční zkoušky (komplexní zkoušky); 
6.4.4.3 zkoušky signalizace a ovládání; 
6.4.4.4 technická prohlídka. 

6.5. O předání a převzetí SO sepíše Objednatel Předávací protokol s uvedením data předání a 
převzetí SO, zhodnocením jakosti provedených prací a výsledky dohodnutých kontrol a 
zkoušek, který bude v případě kladného výsledku přejímacího řízení podepsán Objednatelem a 
Zhotovitelem. Odmítne-li Objednatel SO převzít, uvedou se v Předávacím protokolu stanoviska 
obou smluvních stran a Objednatel uvede, proč SO nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení 
svolá technický dozor Objednatele nebo Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele 
v souladu s tímto článkem Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.6. Protokol o předání a převzetí SO 

6.6.1. Povinným obsahem protokolu jsou zejména: 
6.6.1.1 údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli, 
6.6.1.2 stručný popis SO, které je předmětem předání a převzetí, 
6.6.1.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
6.6.1.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
6.6.1.5 seznam předaných dokladů, 
6.6.1.6 prohlášení Objednatele, zda SO přejímá nebo nepřejímá. 

6.6.2. Obsahuje-li SO, který je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 
protokol obsahovat dále: 

6.6.2.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
6.6.2.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání, 
6.6.2.3 dohodu o zpřístupnění SO nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění 

vad nebo nedodělků. 
6.6.3. V případě, že Objednatel odmítá SO převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá SO převzít. 
6.6.4. V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i podzhotovitelé, může protokol 

obsahovat prohlášení, že příslušnou část SO předává podzhotovitel Zhotoviteli a 
Zhotovitel dále Objednateli (uživateli). 

6.7. Objednatel není povinen převzít SO vykazující jakékoli, byť drobné, vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání SO. Pokud Objednatel převezme 
SO vykazující vady nebo nedodělky, dohodne se písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín 
jejich odstranění, což bude uvedeno v Předávacím protokolu. Odstranění vad a nedodělků 
Objednatel písemně potvrdí. 

6.8. Do 10 dnů od předání a převzetí SO zajistí Zhotovitel vyklizení staveniště a uvedení všech části 
staveniště, popřípadě zařízení staveniště do původního stavu na základě Zhotovitelem 
zpracované pasportizace stavby a jejího okolí. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr 

protokol o vyklizení staveniště. 

7. Podmínky plnění, práva a povinnosti stran 

7.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má veškerá povolení a licence, jež jsou nezbytné ke 
zhotovení Díla a poskytnutí součinnosti dle této Smlouvy a že tato povolení jsou postačující 
k tomu, aby mohl zahájit, zhotovit a řádně dokončit Dílo. 
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7.2. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby při provádění Díla a poskytování součinnosti dle této 
Smlouvy jeho pracovníky nebyl jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz 
MHD, vyjma situací, kdy se na omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla a poskytování součinnosti dle této Smlouvy nebude 
svou činností narušovat provoz sousedních objektů, zejména že omezí obtěžování hlukem, 
prachem, špínou, otřesy (vibracemi), zplodinami (plyn) apod. tak, aby nebyly překračovány 
úředně stanovené limity 

7.4. Zařízení nutné pro plnění předmětu Smlouvy je povinen zajistit na své náklady Zhotovitel. 
7.5. Zhotovitel je povinen provádět Dílo a poskytovat součinnosti dle této Smlouvy mj. dle pokynů 

Objednatele a je povinen vždy jej bez zbytečného odkladu upozornit na nevhodnou povahu 
věci, kterou mu Objednatel předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-
li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Nevhodnost pokynu Objednatele a 
setrvání na pokynu neopravňuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. Ustanovení § 2595 OZ 
se neaplikuje. 

7.6. Veškerá dodávaná zařízení, nebo jejich části, potřebná pro provedení Díla se Zhotovitel 
zavazuje dodat nová. Za nové se ve smyslu této Smlouvy považují nepoužité originální výrobky, 
díly nebo části, které nejsou rekonstruované, repasované, opravované ani jinak výrobními a 
montážními postupy pozměněné a v době montáže nejsou starší než 6 měsíců od data 
prvovýroby. 

7.7. Dodávané zařízení nebudou žádným způsobem blokovány ani kódovány bez předání 
potřebných deblokačních prvků, kódů a návodů Objednateli nejpozději při protokolárním 
předání SO. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění Díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, 
o kterých se v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné 
právní předpisy. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění Díla nepoužije komponenty, 
materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení 
o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. Má-li být 
součástí Díla technické zařízení, výrobek, systém nebo jiná věc, která podléhá schválení dle 
směrnice Objednatele DP 5-2013 o schvalování technických zařízení a výrobků pro použití 
v pražském metru, musí být předem schválena ve smyslu uvedené směrnice, tj. musí ve vztahu 
k ní být vydán protokol technického ředitele. Protokol technického ředitele je Zhotovitel 
povinen na požádání předložit Objednateli. Porušení kterékoli z povinností uvedených v tomto 

odstavci Smlouvy se považuje za podstatné porušení této Smlouvy. 
7.9. Zhotovitel je povinen zajistit, že prováděním a dokončením Díla nebo SO nebo při poskytování 

součinnosti dle této Smlouvy nedojde k nefunkčnosti, popř. zhoršení současného technického 
stavu stávajícího zařízení a dalšího majetku Objednatele. 

7.10. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla a součinností dle 

této Smlouvy ze strany Zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. Zhotovitel je osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do 
objektů a na pozemky související s prováděním Díla a jeho realizací pověřeným osobám 
oprávněných orgánů státní správy.  

7.11. Zhotovitel odpovídá za poškození veškerých inženýrských sítí, které budou vyznačeny na 
staveništi nebo Zhotoviteli předány při předání staveniště, anebo budou jejich zákresy součástí 
předané projektové dokumentace, a dále veškerých inženýrských sítí vytyčených Zhotovitelem 
v rámci provádění Díla. 

7.12. Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená povinnost Zhotovitele chránit na 
své náklady prováděné Dílo ode dne předání staveniště až do okamžiku vyklizení staveniště. 
Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo 
v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením. Zhotovitel zajistí, bude udržovat 
v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně 
chránily materiál, výrobky, technické vybavení a zařízení určené k provádění Díla i během 
vykládky na staveništi, během dočasného skladování na staveništi, provádění stavebních prací, 
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montáže a instalace až do doby vyklizení staveniště, v případě zajišťování vlastní dopravy také 
mimo staveniště, během nakládky a přepravy. 

7.13. Zhotovitel je povinen uvědomit technický dozor Objednatele o jakémkoli poškození nebo 
zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to bez zbytečného odkladu, co toto poškození 
nebo zničení nastalo. Zhotovitel je na své náklady povinen bez zbytečného prodlení zajistit 
nápravu, v případě poškození trvalých konstrukcí po předchozím souhlasu technického dozoru 
Objednatele.  

7.14. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou odbornou způsobilost. Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel 
povinen na požádání Objednateli předložit. Nepředloží-li Zhotovitel na požádání Objednatele 
doklad o odborné způsobilosti pracovníka, je povinen zajistit za tohoto pracovníka bez 
zbytečného odkladu náhradu.  

7.15. O počtech a profesní skladbě pracovníků má Zhotovitel povinnost podávat technickému 
dozoru Objednatele pravdivé informace na každé vyžádání obratem.  

7.16. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný platný právní předpis, příslušné správní orgány 
nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat 
a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s příslušnými platnými právními 
předpisy. 

7.17. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat technický dozor Objednatele a zástupce 
Objednatele o všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty ve vztahu 
k realizaci Díla. 

8. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

8.1. Zhotovitel je povinen během provádění prací zakládat a aktualizovat veškeré doklady a 
podklady, týkající se BOZP a PO ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a vést tuto dokumentaci po celou dobu 
výstavby. 

8.2. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen organizovat, provádět a kontrolovat dodržení 
veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
právními předpisy. 

8.3. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící Dílo vstupní školení o 
BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO 
obnovovat a kontrolovat. 

8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných 
podzhotovitelů, resp. u jejich pracovníků. 

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za dodržování BOZP a PO všemi osobami, které se 
s jeho vědomím zdržují v místě provádění Díla.  

8.6. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad BOZP a PO. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance potřebnými osobními 
ochrannými pracovními prostředky (OOPP) na ochranu před riziky vyplývajícími z jejich vlastní 
činnosti na staveništi, na ochranu před riziky z činností ostatních subjektů na staveništi 
s možností jejich ohrožení a na ochranu před riziky prostředí v místě jejich působení. 

8.7. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce, vyplývá-li tato povinnost ze 

zvláštních právních předpisů. 
8.8. Dojde-li v souvislosti s prováděním Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla 

souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 

součinnost. 
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8.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle. 

8.10. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 
netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 

9. Likvidace odpadů a kovových materiálů 

9.1. Jakýkoliv finanční prospěch z této činnosti patří Objednateli. 
9.2. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž vlastníkem a původcem 
je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou. 

9.3. Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie. Kód odpadu dle vyhlášky 
č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů): 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

160214 – (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze 
kterých vždy demontuje elektromotory. 

9.4. Vzhledem k tomu, že Oddělení Likvidace majetku 400260 zajišťuje ekologickou likvidaci i 
vyřazování majetku z evidence DP a rozhoduje, kam bude kovový odpad předán, je nutné 
5 pracovních dnů před zahájením demontáží a likvidace odpadu tuto skutečnost oznámit 
vedoucí oddělení telefonicky na tel. č. , nebo písemně na 
email: Oddělení Likvidace majetku určí, zda bude kovový odpad předán 
na Centrální úložiště odpadu v ÚD Hostivař, případně zda bude předán do jiné provozovny, 
která je oprávněná převzít kovový odpad v souladu s vnitropodnikovou normou. Při odvozu a 
předání kovového odpadu je nutné sjednat přítomnost zástupce oddělení 400260, a to 
z důvodu zajištění dokladů o předání kovového odpadu (váženek) pro bezprostřední vyřazení 
tohoto majetku z evidence DP. 

9.5. Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla. 
9.6. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s vlastníkem majetku odvážet a likvidovat majetek, 

který je opatřen inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit 
na zástupce Objednatele. 

10. Seznámení pracovníků Objednatele 

10.1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady nejpozději 15 dní před termínem předání a převzetí SO 
seznámit Objednatele a jím určené zaměstnance (v přiměřeném počtu) pro zabezpečení 
úspěšného a bezpečného provozu SO, které musí zohledňovat i veškeré uplatněné změny a 
aktualizace SO. Po provedeném seznámení musí být Objednatel schopen samostatně SO 
obsluhovat a provádět jeho běžnou údržbu a opravy.  

11. Zkušební provoz, kolaudace 

11.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost při předepsaném zkušebním 

provozu, jehož účelem bude ověření funkčnosti a vlastností Díla a způsobilosti částí Díla 
k řádnému provozu, a poskytnout Objednateli v souvislosti se zkušebním provozem veškeré 
potřebné dokumenty. 
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11.2. Zkušební provoz proběhne v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon a 
zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách. Zkušební provoz bude zahájen do 30 dnů po dokončení 
příslušného SO a jeho předání a převzetí, případně po odstranění všech vad a nedodělků, pokud 
s nimi byl SO převzat. 

11.3. Nezahájení zkušebního provozu příslušným orgánem z důvodu na straně Zhotovitele se 
považuje za porušení Smlouvy bez ohledu na to, zda má SO vady. 

11.4. V přiměřené době po skončení zkušebního provozu zajistí Objednatel nebo technický dozor 
Objednatele vydání kolaudačního souhlasu k příslušnému SO dle zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli 
a jeho případným zástupcům součinnost v souvislosti s kolaudačním řízením, zejména 
poskytnout veškeré potřebné dokumenty. 

12. Vlastnictví a nebezpečí škody na věci 

12.1. Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Díla Objednatel. Veškerá plnění poskytnutá 
Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele zapracováním do Díla 

12.2. Ode dne převzetí staveniště příslušného SO až do doby řádného dokončení SO a jeho předání 
a převzetí nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na SO. Objednatel neodpovídá za ztrátu či 
zničení věcí Zhotovitele použitých pro plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škody, 
kterými se pro účely Smlouvy rozumí přímé znehodnocení hmotného statku, resp. snížení 
konkrétního práva, které je předmětem plnění. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody 
na majetku Objednatele způsobené v souvislosti s prováděním plnění dle této Smlouvy, a to jak 
úmyslně, tak nedbalostí. 

13. Cena 

13.1. Celková cena za provedení Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“) činí 29 912 966,61 Kč 

(slovy: dvace devět milionů devět set dvanáct tisíc devět set šedesát šet korun českých šedesát 
jedna haléřů) bez DPH. 

13.2. Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena ve Zhotovitelem oceněných soupisech stavebních prací, 
dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství 
a který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“) a je v souladu 

s nabídkovou cenou Zhotovitele. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že 
cena není určena odkazem na rozpočet. Zhotovitel není oprávněn jednotlivé položkové ceny 
uvedené v Položkovém rozpočtu jakkoliv měnit.  

13.3. Cena Díla obsahuje ocenění veškerých nákladů, nutných k řádnému splnění předmětu této 
Smlouvy a všech povinností Zhotovitele z této Smlouvy vyplývajících, zejména pak: 
13.3.1. veškerých nákladů Zhotovitele na provedení Díla, zejména na jeho pracovníky, 

materiál a další, včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele 
k provádění Díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid 
a údržbu prováděnou v souladu s touto Smlouvou, 

13.3.2. veškerých nákladů na řádné dokončení Díla včetně mj. daní, cel, licenčních poplatků, 
odvodů, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně 
zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště 
Objednatelem), 

13.3.3. nákladů na BOZP a PO pracovníků, 
13.3.4. nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného 

dočasného spojení, které zřídí a odstraní Zhotovitel a včetně nákladů na provoz 
těchto dočasných zařízení, 
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13.3.5. nákladů na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly, průkazy způsobilosti 
ve smyslu drážního zákona. Rozsah zkušebních měření a zkoušek je definován 
zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla, 

13.3.6. nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými 
normami nebo Objednatelem, 

13.3.7. nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a 
ostrahy staveniště dle požadavků Objednatele, případných záborů veřejného 
prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu plnění, 

13.3.8. nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní 
zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů, 

13.3.9. náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených prostor, 
13.3.10. náklady na územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí, 
13.3.11. náklady na staveništní i mimostaveništní dopravu, 
13.3.12. nákladů na součinnosti při zkušební provozu a náklady na odstranění všech zjištěných 

nedostatků a splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle této 
Smlouvy, 

13.3.13. nákladů na součinnosti při zajištění kolaudačního souhlasu a nákladů na odstranění 
všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených stavebním 
úřadem dle této Smlouvy, 

13.3.14. všech dalších nákladů Díla, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení 
smluvních výkonů a vytvoření Díla a jeho zajištění a Zhotovitel je měl a mohl 
vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát. 

13.4. Cena Díla je pevná, je nejvyšší přístupná a nepřekročitelná a je platná po celou dobu provádění 
Díla, nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než dohodou smluvních Stran. Strany 
vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících zvýšení 
Ceny Díla, přičemž Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 OZ.  

13.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané Ceny Díla z důvodů chyb nebo 
nedostatků učiněných při určení Ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla. 
Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo 

nákladnost provádění Díla za následek překročení rozpočtu. 
13.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy detailně seznámil se zadávací 

dokumentaci včetně Projektové dokumentace a veškerými potřebnými informacemi 
v souvislosti s realizací Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, s přístupem na stavbu, 
rozsahem a charakterem prací, vlastnostmi zeminy, umístěním sítí, riziky škod, s možnými 
škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých 
budou muset být práce prováděny, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na 
trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění prací a všech údajů, které mohou 
být nezbytné pro stanovení Ceny Díla a uzavření této Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků 
na úhradu víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami 
nebudou akceptovány. Zhotovitel se dále zavazuje před zahájením plnění dle této Smlouvy 
s potřebnou péčí prověřit zadávací dokumentaci včetně Projektové dokumentace a další 
pokyny a informace předané mu Objednatelem a v souladu § 2594 odst. 1 OZ upozornit 
Objednatele na zjištěné nedostatky. To však nijak nezbavuje Objednatele odpovědnosti za 
správnost a úplnost předané zadávací dokumentace a Projektové dokumentace. 

13.7. Méněpráce jsou práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané Ceně 
Díla a: 
13.7.1. Objednatel je se souhlasem Zhotovitele vyloučil z předmětu Díla; 
13.7.2. Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za 

nadbytečné k řádnému dokončení Díla; 
13.7.3. nemusí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce obsahuje 

v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace příp. Položkového rozpočtu; 
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13.7.4. tyto práce, činnosti nebo dodávky není třeba provést v důsledku skutečností, které 
nebyly a nemohly být v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat. 

13.8. Vícepráce jsou práce, činnosti nebo dodávky nezahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané Ceně 
Díla a: 
13.8.1. Objednatel požaduje jejich provedení; 
13.8.2. Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za 

nezbytné k řádnému dokončení Díla; 
13.8.3. musí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce neobsahuje 

v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace příp. Položkového rozpočtu; 
13.8.4. tyto práce, činnosti nebo dodávky je třeba provést v důsledku skutečností, které 

nebyly a nemohly být v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat. 

13.9. Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mohou být zahájeny pouze po vyčíslení v souladu s 
odst. 13.11 a odsouhlasení Objednatelem osobou uvedenou v odstavci 24.1.1 nebo 24.1.2. 

13.10. Způsob oceňování víceprací a méněprací je následující: 
13.10.1. Zhotovitel stanovil v Položkovém rozpočtu jednotkové ceny prací, dodávek a 

veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Tyto 
jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných 
víceprací nebo méněprací. 

13.10.2. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 
Položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen katalogu popisů a směrných 
cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni vynásobené 
koeficientem 0,75. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., 
stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního 
vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně 
zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne 
Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude 
převzato z metodiky ÚRS Praha pro daný obor stavebních prací. 

13.11. Návrh kalkulace ceny víceprací či méněprací vypracuje Zhotovitel dle předchozího odstavce do 
5 pracovních dní a předloží jej Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu 
vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem. Provedení 
víceprací, resp. neprovedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí 
písemnou dohodou formou Změnového listu (ZL) a příp. dodatku ke smlouvě v souladu 

s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Bez uzavření ZL příp. písemného dodatku k této smlouvě není 
Zhotovitel oprávněn Cenu Díla jakkoli navyšovat ani fakturovat. 

13.12. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

13.13. Vylučuje se ustanovení § 2627 OZ. Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že: 
13.13.1. je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla, 
13.13.2. správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či 

dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle 
této Smlouvy, 

13.13.3. při kalkulaci Ceny Díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, obchodní i jiné 
podmínky a jejich zahrnutí do Ceny Díla řádně překontroloval, 

13.13.4. řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla. 

14. Platební podmínky 

14.1. Fakturace Ceny Díla bude probíhat ve splátkách na základě dílčích měsíčních faktur – daňových 
dokladů (dále jen „faktura“). Faktury budou vystaveny na základě Objednatelem 
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odsouhlaseného soupisu ceny skutečně provedených prací, uvedených v Objednatelem 
odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací, určené podle Položkového rozpočtu.  

14.2. Zhotovitel je povinen vždy do pátého (5) pracovního dne následujícího kalendářního měsíce 
pro příslušné období doručit Objednateli soupis prací provedených za předchozí období včetně 
vyčíslení a kalkulace jejich ceny dle Položkového rozpočtu. Objednatel soupis zreviduje a do 

deseti (10) pracovních dnů jej písemně odsouhlasí či jej zcela či částečně odmítne včetně 
uvedení důvodů odmítnutí.  

14.3. Zhotovitel není oprávněn fakturovat neodsouhlasené práce a dodávky.  
14.4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den měsíce příslušného období, za který je 

faktura vystavována.  
14.5. Objednatel na základě každé Zhotovitelem vystavené faktury uhradí fakturovanou částku do 

výše 80 %. Zbývající část fakturované částky tvoří zádržné, na jehož úhradu vznikne Zhotoviteli 
nárok při splnění následujících podmínek:  
14.5.1. Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující vady nebo nedodělky, vznikne Zhotoviteli 

na základě výzvy nárok na zaplacení:  
14.5.1.1 části zádržného ve výši 15% fakturované částky (zádržné za řádné 

dokončení Díla) odstraněním všech vad a nedodělků Díla, písemně 
potvrzeným Objednatelem a uvedením Díla do zkušebního provozu; 

14.5.1.2 části zádržného ve výši 5% fakturované částky (zádržné za řádné plnění 
záručních podmínek) nabytím právní moci kolaudačního souhlasu ve 
vztahu k Dílu – předpoklad 60 měsíců od uvedení Díla do zkušebního 
provozu – a uplynutím záruční doby záruky za jakost Díla; 

14.5.2. Pokud Objednatel převezme Dílo bez vad, vznikne Zhotoviteli na základě výzvy nárok 
na zaplacení: 
14.5.2.1 části zádržného ve výši 15% fakturované částky (zádržné za řádné 

dokončení Díla) předáním a převzetím Díla dle této Smlouvy 
Objednatelem a uvedením Díla do zkušebního provozu; 

14.5.2.2 části zádržného ve výši 5% fakturované částky (zádržné za řádné plnění 
záručních podmínek) nabytím právní moci kolaudačního souhlasu ve 
vztahu k Dílu – předpoklad 60 měsíců od uvedení Díla do zkušebního 
provozu – a uplynutím záruční doby záruky za jakost Díla. 

14.6. Na zadržovanou část Ceny Díla se nevztahují ustanovení této Smlouvy o prodlení s úhradou 
Ceny Díla. 

14.7. Zhotovitel je oprávněn část zádržného dle odst. 14.5.1.2 nebo 14.5.2.2 nahradit bankovní 
zárukou ve výši odpovídající nahrazovanému zádržnému, platnou nejméně do okamžiku vzniku 
nároku Zhotovitele na zaplacení příslušné části zádržného. Bankovní záruka musí být v takovém 
případě vystavena za podmínek dle čl. 22 této Smlouvy.  

14.8. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 
14.9. Lhůta splatnosti zádržného činí 15 kalendářních dnů: 

14.9.1. ode dne, kdy Zhotovitel Objednateli doručí písemný, Objednatelem potvrzený, 
protokol o odstranění vad a nedodělků a předání rozhodnutí o uvedení Díla do 
zkušebního provozu, nebo ode dne, kdy mu doručí originál bankovní záruky 
nahrazující zádržné, v případě zádržného dle odst. 14.5.1 Smlouvy; 

14.9.2. ode dne, kdy Zhotovitel Objednateli doručí písemný Předávací protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami, potvrzující předání Díla bez vad a 
nedodělků a předání rozhodnutí o uvedení Díla do zkušebního provozu, nebo ode 

dne, kdy mu doručí originál bankovní záruky nahrazující zádržné, v případě 
zádržného dle odst. 14.5.2 Smlouvy; 

14.9.3. ode dne, kdy Zhotovitel Objednateli doručí, Objednatelem potvrzený, protokol o 
ukončení záruční lhůty a pravomocném uvedení Díla do trvalého provozu, nebo 
ode dne doručení originálu bankovní záruky nahrazující zádržné, v případě 
zádržného dle odst. 14.5.1 nebo 14.5.2 Smlouvy. 
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14.10. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném 
znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění. Kromě zákonných 
náležitostí bude faktura obsahovat: 
14.10.1. údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky 

14.10.2. IČ Objednatele a Zhotovitele 

14.10.3. číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy nebo číslo objednávky 

14.10.4. název a číslo akce Objednatele 

14.10.5. popis plnění Zhotovitele 

14.10.6. den odeslání a den splatnosti faktury 

14.10.7. fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH) 
14.10.8. razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

14.10.9. vyčíslení zádržného 

14.10.10. č. účtu Zhotovitele 

14.10.11. kód klasifikace produkce CZ CPA 

14.11. Přílohu každé faktury bude tvořit soupis skutečně provedených prací dle odst. 14.2 této 
Smlouvy, jejichž cena je fakturována, písemně odsouhlasený Objednatelem, které nebudou 
obsahovat rozporované položky. 

14.12. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude 
faktura Zhotoviteli vrácena bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje 
a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu.  

14.13. Každá faktura musí být zaslána doporučeně na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví 
Smlouvy. Pokud tak nebude učiněno, berou obě smluvní strany na vědomí, že taková faktura 
nebude akceptována a bude vrácena bez dalšího upozornění k opravě či doplnění s tím, že ode 
dne řádného doručení řádné faktury běží nová lhůta splatnosti. 

14.14. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 
Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH 
uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

14.15. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

14.16. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě 
příslušnému správci daně. 

14.17. Zálohy nebudou poskytovány. 
14.18. Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

15. Licence, práva k autorskému dílu 

15.1. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva užít součásti Díla 
uvedené v odst. 3.5.26 a 3.5.27 této Smlouvy, a to všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v neomezeném rozsahu, tj. 
územním, časovém a množstevním. Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím 
třetích osob (např. jiných architektů). Tato licence se poskytuje za následujících podmínek: 

15.1.1. Licence se poskytuje jako neomezená výhradní a vzniká a je platná od předání Díla 
Objednateli. 

15.1.2. Objednatel není povinen licenci využít. 
15.1.3. Odměna za licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně 

Díla podle Smlouvy.  
15.1.4. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu 

oprávnění tvořící součást této licence jakékoli třetí osobě formou další licence 
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(podlicence) v souladu s § 48 autorského zákona, a to v neomezeném rozsahu 
podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu. 

15.1.5. Objednatel je oprávněn předmět licence jakkoliv upravit, jinak měnit, spojit s jiným 
autorským Dílem, jeho názvem nebo označením autora. Zhotovitel zároveň 
prohlašuje, že dává výslovné svolení k takovým úpravám, změnám či spojení 
předmětu licence. 

15.1.6. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele (popřípadě 
autora, pokud jím není Zhotovitel) k předmětu licence. 

15.1.7. V případě, že Zhotovitel není autorem předmětu licence nebo jakékoliv jeho části, 
zavazuje se zajistit Objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu, a to na vlastní 
náklady a bez zbytečného odkladu. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost v případě, 
že včas nezajistí licenci k předmětu licence jako celku ve shora uvedeném rozsahu. 

15.2. Je-li kterákoli část Díla, vyjma součástí Díla uvedené v odst. 3.5.26 a 3.5.27 této Smlouvy, 
autorským dílem, Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva 
užít takovou část Díla, a to v rozsahu a způsoby nezbytnými k řádnému a neomezenému užívání 
Díla. Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob. Tato licence se 
poskytuje za následujících podmínek: 

15.2.1. Licence se poskytuje jako územně neomezená, nevýhradní a vzniká a je platná od 
předání Díla Objednateli. 

15.2.2. Odměna za licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně 
Díla podle Smlouvy. 

15.2.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu 
oprávnění tvořící součást této licence jakékoli třetí osobě formou další licence 
(podlicence) v souladu s § 48 autorského zákona. 

15.2.4. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele (popřípadě 
autora, pokud jím není Zhotovitel) k předmětu licence. 

15.2.5. V případě, že Zhotovitel není autorem předmětu licence nebo jakékoliv jeho části, 
zavazuje se zajistit Objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu, a to na vlastní 
náklady a bez zbytečného odkladu. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost v případě, 
že včas nezajistí licenci k předmětu licence jako celku ve shora uvedeném rozsahu. 

16. Kontroly v průběhu plnění a jejich dokumentace 

16.1. Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu prací 
v místě plnění.  

16.2. Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku Objednatele i jeho podzhotovitelé, se 
budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li 

dohodnuto jinak) a jejich předmětem bude stav a postup provádění Díla. Zhotovitel je povinen 
se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí 
Díla. 

16.3. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a 
k přijímání opatření ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě 
smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude Zhotovitel/technický dozor 
Objednatele pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud 

Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro 
Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto smlouvu nebo její upravené 
znění. 

16.4. Zápis z kontrolního dne musí obsahovat minimálně následující údaje: 

16.4.1. Identifikační data Díla 

16.4.1.1 Název, místo a doba realizace Díla 

16.4.1.2 Identifikace Zhotovitele a Objednatele 
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16.4.1.3 Identifikace této smlouvy 

16.4.1.4 Aktuální seznam podzhotovitelů 

16.4.2. Stav výstavby 

16.4.2.1 Technický a kvalitativní stav/postup prací jednotlivých So a PS v členění 
dle Harmonogramu plnění 

16.4.2.2 Přehled zkoušek, testů 

16.4.2.3 stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen 
„BOZP a PO“) na staveništi 

16.4.2.4 Přehled kontrol a jednání s orgány státní/místní správy 

16.4.3. Časový průběh výstavby 

16.4.3.1 Datum zahájení a plánované datum dokončení Díla 

16.4.3.2 Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
16.4.3.3 Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
16.4.3.4 Vyhodnocení plnění Harmonogramu výstavby Zhotovitele  

16.4.4. Změnové listy 

16.4.4.1 Přehled schválených změn/změnových listů 

16.4.4.2 Přehled projednávaných změn/změnových listů 

16.4.5. Fotodokumentace 

16.4.5.1 Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD 

16.4.6. Jiné údaje o stavbě 

16.5. Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu 
do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, 
které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

16.6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším 
postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna 
nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a současně tuto skutečnost uvede ve stavebním deníku. 
Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. O provedené kontrole 
bude zástupci smluvních stran sepsán protokol. Pokud se technický dozor Objednatele nebo 

zástupce Objednatele nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen 
informovat neprodleně zástupce Objednatele), v takovém případě není Zhotovitel oprávněn 
provést zakrytí a je povinen stanovit náhradní termín, který oznámí písemně jak technickému 
dozoru Objednatele, tak zástupci Objednatele, a který bude rovněž zapsán ve stavebním 
deníku, přičemž tento nebude dříve než čtyřicet osm (48) hodin po řádném (původním) termínu 
kontroly. Po uplynutí náhradního termínu je Zhotovitel oprávněn konstrukce zakrýt i v případě, 
že se technický dozor Objednatele nebo zástupce Objednatele kontroly nezúčastní. Zhotovitel 

však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li 

Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce 
vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. Porušení jakékoliv 
povinnosti Zhotovitele dle tohoto bodu je považováno za významné porušení této Smlouvy. 

17. Zánik závazku ze Smlouvy 

17.1. Závazky založené touto smlouvou mohou zaniknout zejména splněním, dohodou smluvních 
stran nebo odstoupením od Smlouvy. 

17.2. Odstoupit od Smlouvy může Objednatel bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění a 
stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy, v těchto případech: 
17.2.1. poruší-li opakovaně Zhotovitel některou ze svých povinností plynoucích ze Smlouvy 

nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů 
státní správy, které je povinen při plnění závazku zřízeného touto Smlouvou 
dodržovat,  
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17.2.2. bude-li Zhotovitel plnit závazek zřízený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami Poptávkového řízení nebo v rozporu s pokyny Objednatele,  

17.2.3. vstoupí-li Zhotovitel do likvidace, 

17.2.4. v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona), ve znění pozdějších předpisů, 
17.2.5. pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 

provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou, 
17.2.6. pokud Zhotovitel přeruší své práce na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou výzvu 

Objednatele v těchto pracích nepokračuje nebo 

17.2.7. pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené 
lhůty Objednatelem nepodaří odstranit vadu na Díle a strany se nedohodnou na 
dalším postupu nebo 

17.2.8. pokud Dílo nevykoná úspěšně všechny druhy zkoušek ani opakovaně v přiměřené 
lhůtě stanovené Objednatelem, 

17.2.9. pokud Zhotovitel nedokončí SO ve stanoveném termínu dle čl. 4 Smlouvy a ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 30 dnů, a to z důvodů ležících na jeho straně, nebo 

17.2.10. pokud je Zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací ve lhůtě dle čl. 4 Smlouvy 

po dobu delší než 15 dnů. 
17.3. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých 

finančních závazků vůči Zhotoviteli dle Smlouvy po dobu delší než 90 dnů a tyto dluhy nesplní 
ani po třikrát opakované písemné výzvě.  

17.4. Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně 
oznámit povinné smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla. 
Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

17.5. Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků 
odlišně od OZ takto: 
17.5.1. Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze 

své podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě této Smlouvy do 
okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž smluvní strany se vzájemně peněžitě 
vyrovnají tak, že Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části Ceny Díla 
připadající na řádně poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnění nebo ceny 
nepoužitých nebo částečně použitých materiálů, zařízení Zhotovitele a dočasných 
staveb, které si Objednatel bude chtít pro dokončení Díla ponechat; 

17.5.2. vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této Smlouvy, Zhotovitel 
neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění dříve poskytnutá Zhotoviteli za 
vrácené plnění spolu s úroky ode dne poskytnutí plnění, ve výši stanovené dle obecně 
závazných právních předpisů, kdy pro účely výpočtu výše ceny vrácených plnění se 
bude vycházet z jednotkových cen Položkového rozpočtu, a pokud tento dané plnění 
neobsahuje, tak z jednotkových cen katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 
ÚRS Praha, a.s., v cenové úrovni platné ke dni uzavření této Smlouvy snížené o 25%; 

17.5.3. po účinnosti odstoupení od této Smlouvy nadále trvají závazky Zhotovitele ze záruk za 
poskytnuté plnění dle této Smlouvy a další práva Objednatele z vad poskytnutého 
plnění; 

17.5.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení plnění v původním rozsahu, které Objednateli vzniknou z důvodu 
odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

17.5.5. odstoupení od této Smlouvy se nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu 
škody vzniklé porušením této Smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi 
Smluvními stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která 
dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku 
závazku z této Smlouvy. 
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17.6. Do 7 dnů od účinnosti odstoupení od této Smlouvy Zhotovitel bezplatně předá Objednateli 
veškeré dokumenty nezbytné k dokončení Díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, 
smluv s podzhotoviteli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů 
podle této Smlouvy a dále veškerou dokumentaci vyhotovenou v souvislosti s realizací Díla. 

17.7. Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy nepovažuje 
ušlý zisk Zhotovitele. 

17.8. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 Zákona. 

18. Odpovědnost za vady, záruka 

18.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou, 

zadávacími podmínkami a zaručuje se, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby způsobilé 
pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé 
vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení.  

18.2. Zhotovitel zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované 
touto Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, 
vyhláškami a normami platnými v České republice a že po dobu záruční doby bude Dílo a každá 
jeho část prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, zejména 
jestliže neodpovídá výsledku ani účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a 
všeobecně uznávanou praxí. Za vady Díla se považuje zejména výskyt prasklin, trhlin, přehřívání 
části zařízení, rozdílné změny odstínů povrchové úpravy, odlupování nátěrů, únik 
přepravovaných kapalin a náplní, únik maziva, únik chladicích kapalin, koroze a kavitace 
kovových částí, vibrace, různé cizí zvuky periodicky i neperiodicky se opakující. 

18.3. Objednatel je povinen během záruční doby a po dobu předpokládané životnosti provozovat a 
udržovat dodané zařízení dle předaných písemných návodů a doporučení výrobce. 

18.4. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy 
třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy 
Objednatelem. 

18.5. Zhotovitel poskytne Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne 
dokončení Díla a jeho předání a převzetí. 

18.6. Záruční doba použitých náhradních dílů v rámci záručních oprav činí 60 měsíců od montáže 
toho kterého dílu či provedení opravy, nestanoví-li výrobce dobu delší; v takovém případě platí 
tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen Objednatele o ní informovat. 

18.7. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele 

písemně, spolu s uvedením přesného popisu vady a uplatňovaného nároku z vady (dále jen 
„reklamace“). I vada, jejíž reklamaci Objednatel odeslal Prodávajícímu v poslední den záruční 
lhůty, se považuje za včas uplatněnou.  

18.8. Nebude-li písemně dohodnuto jinak a uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady Díla nebo 
jeho části, je Zhotovitel povinen neprodleně odstranit reklamované vady, nejpozději však  

18.8.1. do 24 hodin od doručení reklamace Zhotoviteli, jedná-li se o vadu bránící provozu 
Díla nebo jeho části, nebo vadu, která brání provozu metra, 

18.8.2. do 5 dnů od doručení reklamace Zhotoviteli v ostatních případech. 
18.9. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit ve lhůtách a způsobem stanoveným touto 

Smlouvou, i když ji neuzná, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud vada nebyla uznána oprávněně, 
je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele úhradu účelně vynaložených nákladů na 
odstranění vady. 

18.10. Po ukončení prací na odstranění vady Díla vyzve pracovník Zhotovitele oprávněnou osobu 

Objednatele k převzetí výsledku odstraňování vady Díla. 
18.11. O předání a převzetí výsledku odstraňování vady Díla bude sepsán zápis. 
18.12. Na požádání Objednatele bude vystaven protokol o předání, který bude obsahovat zejména: 

18.12.1. označení reklamované vady Díla; 
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18.12.2. označení Objednatele; 
18.12.3. označení Zhotovitele; 
18.12.4. identifikace této Smlouvy; 
18.12.5. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, u podpisů bude uvedeno 

jméno i hůlkovým písmem; 
18.12.6. popis poskytnuté Služby; 
18.12.7. atesty či prohlášení o shodě použitých náhradních dílů; 
18.12.8. datum sepsání zápisu. 

18.13. Objednatel se zavazuje každý výsledek odstraňování záruční vady Díla převzít, pokud je řádně 
a včas proveden. Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není výsledek odstraňování vady 
Díla proveden ve smyslu výše uvedených podmínek, například v případě nedodělků či jinak 
nekvalitně provedené práce, jestliže to brání užívání Díla nebo jeho části. 

18.14. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě, ačkoli k tomu byl povinen, má 
Objednatel právo zajistit odstranění vady Díla třetí osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady z toho vyplývající nebo s tím spojené určí Objednatel po projednání se Zhotovitelem a 
Objednatel je bude vymáhat od Zhotovitele tak, že je: 
18.14.1. odečte od finančních částek, které jsou či budou splatné Objednatelem Zhotoviteli; o 

této skutečnosti je Objednatel povinen Zhotovitele písemně (alespoň emailem) 
informovat, nebo  

18.14.2. bude čerpat z poskytnuté bankovní záruky postupem uvedeným v bankovní záruce, 
nebo 

18.14.3. odečte ze zádržného; o této skutečnosti je Objednatel povinen Zhotovitele písemně 
(alespoň e-mailem) informovat.  

18.15. V případě oprávněného provedení odstranění vady Díla jinou osobou, není záruční doba 
jakýmkoliv způsobem krácena. 

18.16. Namísto nároku na odstranění vady má Objednatel právo požadovat i přiměřenou slevu z Ceny 

Díla. 
18.17. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku a neodstraní-li ji ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu 
neodstraní, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou 
slevu z Ceny Díla. 

18.18. Zhotovitel neodpovídá za vady které: 
18.18.1. vznikly použitím podkladů a věci poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl 

ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele 
písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval, 

18.18.2. vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo 
nedodržování předpisů a návodů výrobců, které Objednatel od Zhotovitele převzal 
při převzetí Díla (např. záruční listy) nebo o kterých Zhotovitel Objednatele písemně 

poučil. Záruka za jakost Díla se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou 
nedbalostí nebo úmyslným jednáním Objednatele. 

18.19. Uplatnění práv z vadného plnění Objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany 
Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele 
Zhotoviteli, příp. jiné osobě. 

18.20. Životnost Díla se v podmínkách Objednatele předpokládá v délce 15 let od dokončení Díla a 
jeho předání a převzetí. 

18.21. Záruční doba a doba životnosti nesmí být vázána na provádění údržby a oprav výhradně 
Zhotovitelem ani jiným k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem. 
Při provádění údržby a oprav Objednatelem je možnost provádění servisních úkonů vlastními 
prostředky Objednatele či třetím subjektem. 

18.22. Záruční doba bude prodloužena o dobu od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli do doby 
odstranění vady Zhotovitelem; to neplatí, pokud bude nahlášená vada shledána jako 
neoprávněná. 
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19. Stavební deník a technický dozor 

19.1. Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení Díla a jeho předání a převzetí povede 
Zhotovitel stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, a jeho 
prováděcími předpisy (dále jen „Stavební deník“), do kterého bude pověřený pracovník 
Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve Stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, 
týkající se Díla. Stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla v listinné a taktéž 
v elektronické podobě. Zhotovitel je povinen provádět 1x měsíčně konverzi stavebního deníku 
v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, pokud Objednatel nestanoví jinak. Do stavebního 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména denní údaje o 
časovém postupu prací a jakosti díla 

19.2. Zápisy do Stavebního deníku provádí hlavní stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy v ten 

den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
hlavního stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do Stavebního deníku provádět 
potřebné záznamy taky hlavní inženýr stavby (případně jeho zástupce), zástupce Objednatele 
a technický dozor Objednatele, případně jimi písemně pověřen osoba, autorský dozor 
projektanta nebo oprávněné orgány státní správy. Stavební deník bude veden se dvěma 
průpisy. 

19.3. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve Stavebním deníku musí být podepsány, jinak 
jsou považovány za neplatné. 

19.4. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve Stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 
5 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na 
postup prací, zavazují se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

19.5. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.  
19.6. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 
19.7. Záznamy a údaje ve Stavebním deníku nemění rozsah Díla . 
19.8. Zhotovitel je povinen předat zástupci Objednatele do pěti (5) pracovních dnů oproti 

Předávacímu protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) Stavebního deníku. 

Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) Stavebního deníku předá Zhotovitel v rámci 
předání Díla. 

19.9. Objednatel jmenuje technický dozor Objednatele. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel 
ani osoba s ním propojená. Osobu technického dozoru a její změny oznámí Objednatel 
Zhotoviteli písemně, není-li uvedena v této Smlouvě. 

19.10. Technický dozor bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, provádět kontrolu zápisů ve 
Stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V případě nesouhlasu s textem 
zápisu je oprávněn napsat vlastní vyjádření. 

19.11. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá technický dozor Objednatele nebo 
autorský dozor projektanta oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho 
povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy ani schválit jakoukoliv změnu, 
která má nebo může mít vliv na zvýšení ceny plnění, snížení kvality plnění nebo prodloužení 
doby plnění. 

20. Podzhotovitelé 

20.1. Zhotovitel je oprávněn použít k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze podzhotovitele 
(poddodavatele) uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. Jiný podzhotovitel, než který je uveden 

v Příloze č. 3 této Smlouvy, se může na plnění této Smlouvy podílet pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Ustanovení tohoto článku platí obdobně i v případě, že 
Zhotovitel bude zamýšlet provádět část Díla sám namísto podzhotovitele uvedeného v Příloze 
č. 3 této Smlouvy. 
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20.2. Změna podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v poptávkovém řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový 
podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení původním podzhotovitelem. 

21. Smluvní pokuty, úroky z prodlení 

21.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště nebo se zahájením 
stavebních prací a pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště se sjednává ve výši 
3.000,- Kč za každý den prodlení. 

21.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednaný termín předání a převzetí části Díla dle odst. 4.1.1.4. 

Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý 
den prodlení. 

21.3. V případě nedodržení termínu odstranění vad, či vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokole se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu či nedodělek a každý 
započatý den prodlení. 

21.4. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v termínu dle bodu 18.8, zavazuje se zaplatit  
smluvní pokutU ve výši 2.000,-Kč za každou oprávněně reklamovanou vadu a každý započatý 
den prodlení s jejím odstraněním. 

21.5. V případě nedodržení termínů Zhotovitelem stanovených v bodě. 4.12 se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s jejím 
odstraňováním. 

21.6. Pro případ nedodržení termínu pro Zaškolení personálu Objednatele dle odst. 10.1 Smlouvy se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení. 
21.7. Pro případ provádění Díla jiným, než schváleným pdozhotovitelem dle čl. 20. Smlouvy se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každé porušení. 
21.8. Pro případ porušení jakékoli povinnosti ze strany Zhotovitele (včetně výskytu vady Díla, za 

kterou Zhotovitel odpovídá), která bude mít za následek omezení nebo přerušení provozu 
městské hromadné dopravy na dobu delší než 30 min, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

21.9. V případě porušení pokynů Objednatele týkajících se úklidu stavby a / nebo úklidu, dopravy 

nebo parkování a navazujících veřejných komunikací se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-
Kč, za každý jednotlivý případ a den trvání porušení. 

21.10. V případě, že Zhotovitel nebo jeho podzhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a 
PO, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši: 
a) 5.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu 
nebezpečné elektrické instalace apod.), 

b) 3.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění 
Díla, 

c) 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. 
nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.) 

21.11. V případě prodlení Zhotovitele s předložením bankovní záruky dle odst. 22.1 této Smlouvy, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

21.12. V případě porušení povinnosti udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu v souladu a 

za podmínek odst. 23.5 Smlouvy po celou dobu účinnosti Smlouvy, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- za každý i započatý den porušení této povinnosti. 

21.13. Smluvní pokuta pro případ, kdy Zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti 
vyplývající z této smlouvy, pokyny Objednatele ve stavebním deníku a / nebo v zápisu 
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z kontrolního dne v dohodnutých termínech, Objednatel může uplatňovat nárok na smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění.  

21.14. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  

21.15. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od 
doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, a to na účet 
Objednatele uvedený ve výzvě. Faktura nahrazující písemnou výzvu k uhrazení smluvní pokuty 
bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

21.16. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokutu oproti Ceně Díla. 
21.17. Smluvní pokuty mohou být odečteny ze zádržného. 
21.18. Sjednáním jakékoli smluvní pokuty podle Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu 

škody vzniklé porušením smluvních povinností, na níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné 
výši, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává. 
Vylučuje se ustanovení § 2050 OZ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zajištěná 
touto smluvní pokutou. 

22. Bankovní záruka 

22.1. V případě náhrady zádržného za řádné plnění záručních podmínek Díla bankovní zárukou se 
zavazuje Zhotovitel předat Objednateli originál bankovní záruky v odpovídající výši přičemž 
musí umožňovat, aby právo ze záruky byl Objednatel oprávněn uplatnit v případech, ve kterých 
tato smlouva předpokládá uplatnění práva ze zádržného. 

22.1.1. záruka musí být platná nejméně do nabytí právní moci kolaudačního souhlasu ve 
vztahu k Dílu a uplynutí záruční doby záruky za jakost Díla, 

22.1.2. záruka musí umožňovat, aby právo ze záruky byl Objednatel oprávněn uplatnit 
v případech, kdy Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě, ačkoli k tomu 

byl povinen, 

22.1.3. záruka musí být na základě výzvy Zhotovitele Objednatelem uvolněna dnem, kdy 
dojde k nabytí právní moci kolaudačního souhlasu ve vztahu k Dílu a k ukončení 
záruční doby Díla jako celku, 

22.1.4. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 
kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem, 

22.1.5. bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu 
Objednatele, v níž Objednatel bance sdělí, že Zhotovitel neodstranil vadu Díla ve 
stanovené lhůtě, ačkoli k tomu byl povinen. 

22.2. Bankovní záruka musí obsahovat minimálně tyto údaje a náležitosti: 
22.2.1. obchodní firma (název) společnosti, za kterou je bankovní záruka poskytnuta; 
22.2.2. obchodní firma (název) výstavce bankovní záruky; 
22.2.3. název příjemce bankovní záruky (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost); 
22.2.4. identifikace smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem, za jejíž splnění je bankovní 

záruka vystavena; 
22.2.5. dobu platnosti bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; 

22.2.6. neodvolatelnost bankovní záruky; 
22.2.7. nepodmíněnost bankovní záruky; 
22.2.8. splatnost na první výzvu Objednatele; 
22.2.9. závazek výstavce bankovní záruky vyplacení částky na základě první písemné výzvy 

příjemce v souladu s touto Smlouvou; 

22.2.10. bankovní záruka musí umožnit na oprávněnou výzvu Zhotovitele uvolnění záruky 
Objednatelem do 30 dnů od ukončení příslušného plnění dle této smlouvy. 
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23. Odpovědnost za škodu, Pojištění 

23.1. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 

vzniklých škod. 
23.2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit povinnosti dle této Smlouvy s vynaložením veškeré 

odborné péče tak, aby nedošlo k: 
23.2.1. porušení obecně závazných předpisů, 
23.2.2. porušení smluvních podmínek, 
23.2.3. porušení příkazů daných Objednatelem, 
23.2.4. zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného 

majetku či majetku třetích osob. 

23.3. Za případné škody, které vzniknou činností Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a nedělitelnou 
odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud 
jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti 
s příkazem Objednatele, a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem 
prokazatelně upozornil a Objednatel trval na původním příkazu.  

23.4. Pokud v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo 

třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných 
důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením 

v předešlý stav, tak aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly této Smlouvě, a není-li to možné, 
tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

23.5. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zhotovitel je 
povinen udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, že limit 
pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 50.000.000,- Kč (slovy: 
dvacet miliónů korun českých) za rok. Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli platnou 
pojistnou smlouvu bezodkladně předložit kdykoli v době platnosti a účinnosti Smlouvy. 

23.6. V případě porušení povinností dle odst. 23.5 Smlouvy je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy již bez dalšího upozornění. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení Zhotoviteli. 
Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, 
k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo 
k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto 

ustanovení. 
23.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 

pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele. 

24. Kontaktní osoby 

24.1. Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických: 
24.1.1.

24.1.2.

24.1.3.

24.1.4.

24.1.5.

24.1.6.

24.1.7.

24.2. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních: 
24.2.1. 

24.3. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech technických: 
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24.3.1. 

25. Další ujednání 

25.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb. Zhotovitel považuje za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ, které 
nemůže být zveřejněno v registru smluv, přílohy této Smlouvy. Vyjma těchto příloh Smlouvy 
nepovažují smluvní strany skutečnosti uvedené v této Smlouvě či jejích přílohách za obchodní 
tajemství ani za důvěrný údaj nebo sdělení Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 OZ. 

Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na 
vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud 
o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb. 

25.2. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 
souhlasu statutárního orgánu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této 
Smlouvy si Smluvní strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození 
postupitele za žádných okolností. 

25.3. Zhotovitel není oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud Zhotovitel zastaví pohledávku 
v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé zastavené pohledávky. V případě porušení 
této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího upozornění. 

25.4. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli 
osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění 
svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována 
Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně 
nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou 
Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním podzhotovitele 

nebudou změněny termíny dokončení ani Cena Díla. 
25.5. Komunikačním jazykem při jednání je čeština. 
25.6. Veškerá předaná dokumentace se okamžikem předání stává majetkem Objednatele. Zhotovitel 

se smluvně zavazuje k předání veškeré dokumentace související s Dílem a souhlasí s jejím 
předáním třetí straně za účelem úprav, oprav a údržby zařízení. 

25.7. Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a 
vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, podá 
zástupce Objednatele Zhotoviteli nezbytné vysvětlení.  

26. Důvěrné informace 

26.1. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 
26.1.1. informace označené Objednatelem za důvěrné, 
26.1.2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla,  
26.1.3. informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti 

s prováděním Díla. 
26.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo 

známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud taková přístupnost nebo 
známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele. 

26.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace 
pro jiné účely než pro účely provádění Díla a splnění povinností podle této Smlouvy a nezveřejní 
ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů 
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svých orgánů, poradců, právních zástupců a podzhotovitelů. Těmto osobám však může být 
důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové 
informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, 
soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace oznámení Zhotovitel 
tuto skutečnost neprodleně písemně Objednateli. 

26.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, 

aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství 
podle § 504 OZ. 

26.5. V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je 
povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.  

26.6. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit 
kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním nebo reklamním účelům ani nebude 
sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. 
Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, 
které Zhotovitel hodlá použít ve svých publikacích nebo propagačních materiálech. 

27. Prorogační doložka, volba práva 

27.1. Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá ze Smlouvy se budou řídit právem 
České republiky. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy, které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem 
č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném 
znění.  

27.2. Smluvní strany se dohodly, že příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných 
právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto Smlouvou, jakož i ze vztahů 
s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je místně příslušný obecný soud 
Objednatele. 

28. Závěrečná ustanovení 

28.1. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 
Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. 
OZ o neúměrném zkrácení. 

28.2. Pro účely Smlouvy se nepoužijí ustanovení §1798-1800 OZ. 

28.3. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané 
oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ 
a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený 
dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 

28.4. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost takovéto 
změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

28.5. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje 
veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se předmětu této 
Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

28.6. Při výkladu této Smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi Smluvními stranami 
v právním styku, ani k tomu, co uzavření této Smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že 
Smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam této Smlouvě přikládají. 

28.7. Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. smluvní 
strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této Smlouvy výslovně nevyplývají. 

28.8. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 
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28.8.1. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se 

svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
28.8.2. nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro 

jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté 
služby; 

28.8.3. učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci 
nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího 
v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), 
a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 

TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu 
spojeného s korupcí dle TZ; 

28.8.4. nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
28.9. Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

28.9.1. že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“); 

28.9.2. že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých 
zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

28.9.3. že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a 
zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

28.9.4. že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní 
lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za 
tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné 
činnosti a Etický kodex; 

28.9.5. se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání nevzbudilo 
důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

28.10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

28.11. Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden 
Objednatel. 

28.12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 
svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.  

29. Přílohy Smlouvy 

29.1. Příloha č. 1: Technické zadání Projektová dokumentace pro: 

29.1.1. Rekonstrukci pultů přepravního manipulanta ve stanici metra 
Smíchovské nádraží sever – jih. 

29.1.2. Rekonstrukci pultů přepravního manipulanta ve stanici metra Nové 
Butovice východ – západ vč. přílohy č. 1. 

29.1.3. Vybudování dodatečných tlakových prostupů ve stanici metra 
Smíchovské Nádraží 

29.1.4. Vybudování dodatečných tlakových prostupů ve stanici metra Nové 
Butovice 

29.1.5. Rekonstrukci místnosti č. 305 ve stanici metra Zličín. 
Neobsazeno - Předána v rámci zadávacího řízení 
 

29.2. Příloha č. 2:  Agregované položkové rozpočty pro: 

29.2.1. SO 1 část Nové Butovice – západ 
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29.2.2. SO 2 část Nové Butovice – východ 

29.2.3. SO 3 část Nové Butovice – společné 

29.2.4. SO 4 část Smíchovské nádraží – jih 

29.2.5. SO 5 část Smíchovské nádraží – sever 

29.2.6. SO 6 část Smíchovské nádraží – společné 

29.2.7. SO 7 část Zličín Rekonstrukce místnosti č. 305 

29.3. Příloha č. 3: Seznam podzhotovitelů 

29.4. Příloha č. 4: Ceník za pronájem technologií DP 

29.5. Příloha č. 5: Seznam předpisů a směrnic Objednatele 

30. Podpisy smluvních stran 

V Praze dne: 

 

Za Objednatele: 

V Praze dne:  

 

Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

................................................. 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 
 

 

 

............................................... 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 

 

 

 

........................................... 

obchodní náměstek divize 8 

Metrostav a.s. 

 


