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Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 309 01
Číslo zhotovitele: C29/21

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.2

I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Přelouč
Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Zastoupený: Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
Bank. spojení:
číslo účtu:

a

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o.
Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Zastoupený: Mg. Martina Červinská, jednatelka
Kontaktní osoba

I
E-mail/telefon: i
IČO: 287 14 989
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotov

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4. 6. 2021 na akci: Stavební
úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč
(dále jen SoD) takto:
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II. 

 Předmět smlouvy 
  
doplňuje se odst. 8. 

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem 
mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnové listy č. 6, 7 a 8 jsou 
nedílnou přílohou dodatku č. 2 SoD. 

 

IV. 
Doba a místo plnění 

Mění se část odstavce 2. ve znění:  
Předpokládaný termín zahájení plnění 3.etapy: 05/2023  
(zahájením plnění se rozumí předání staveniště)  
Požadovaný termín ukončení plnění 3.etapy: do 12 týdnů od předání staveniště 
(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli) 
 
a nahrazuje se tímto textem: 
Předpokládaný termín zahájení plnění 3.etapy: 02/2022  
(zahájením plnění se rozumí předání staveniště)  
Požadovaný termín ukončení plnění 3.etapy: do 31. 8. 2022 
(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli) 
 

 
V. 

Cena díla 

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 8. mění o cenu víceprací v rozsahu 
položkových rozpočtů odsouhlasených změn (dále jen ZL), které jsou přílohou tohoto 
dodatku:   

 

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí: 
Cena bez DPH 35 569 055,90 Kč 
DPH 21 %    7 469 501,74 Kč 
Cena vč. DPH 43 038 557,64 Kč  
 
ZL č. 6 – tuková kanalizace    149 961,22 Kč bez DPH 
ZL č. 7 – dopojení ležaté kanalizace na venkovní řad   73 361,89 Kč bez DPH 
ZL č. 8 – změna umístění oken      11 426,74 Kč bez DPH 
 
Celková cena ve znění dodatku č. 2 činí: 
Cena bez DPH 35 803 805,75 Kč 
DPH 21%    7 518 799,21 Kč 
Cena vč. DPH 43 322 604,96 Kč 

 
 

Další ujednání 
1. Ustanovení SoD ve znění dodatku č. 1 neřešená tímto dodatkem č. 2 zůstávají 

v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven jako digitální originál s elektronickými podpisy. 

3. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož 
zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.  
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4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 
nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.  

6. Tento dodatek č. 2 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 
7.3.2022, usnesením č. 88/3/2022. 

 

 

V Přelouči dne               V Lovosicích dne  
 
 
 
 
 
.......................................................... .......................................................... 
Město Přelouč    Raeder & Falge s.r.o. 
Bc. Irena Burešová    Mgr. Martina Červinská    
Starostka města    jednatelka 
 
 
 
Přílohy 

1. ZL č. 6 

2. ZL č. 7 

3. ZL č. 8 


