



Obchodní podmínky
ve formě závazného návrhu Smlouvy o dílo 

                                                        SMLOUVA O DÍLO	SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)  

I.
Smluvní strany

Objednatel:	

Město Strakonice

Sídlo:					Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené:				Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 					00251810
DIČ: 					CZ00251810
bankovní spojení:    			ČSOB
č.účtu: 	      				263417449/0300    
 
zástupce ve věcech technických a realizačních: Jaroslav Houska

dále jen objednatel


Zhotovitel:

obchodní jméno:		PV STAV eu s.r.o.
sídlo: 		Menšíkova 1155, Prachatice 383 01
statutární zástupce: 		Bc. Petr Velhartický	
IČ: 		260 70 464	
DIČ: 		CZ26070464
bankovní spojení: 		ČSOB
číslo účtu: 		256091348/0300	
zástupce ve věcech technických: 	Bc. Petr Velhartický

dále jen zhotovitel

II.
Předmět a rozsah díla

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo:
                    „  MŠ Holečkova  č.p. 410 , Strakonice ,  oprava  střechy. “                              	
      a).specifikované  touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací na výběr zhotovitele na tuto akci a projektovou dokumentací vypracovanou odpovědným projektantem  Ing. Lukášem  Pojarem
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

2.2. 	Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby 
c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
e) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích. vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
f) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
g) respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolárním předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;
h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků;
i) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.; 
j) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se  k prováděnému dílu),  zejména revize ekektro. 
k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
l) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech; 

2.3. 	Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, která bude zhotoviteli předána nejpozději k datu předání a převzetí stavby ve dvou vyhotoveních.
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
	a bude předána v počtu 2 paré (v tištěné podobě) a 1x v elektronické podobě na nosiči 	CD/DVD.

2.4. 	V případech, kdy projekt díla (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem. 

[bookmark: _GoBack]2.5      Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU, které se stanovují jako závazné.

2.6. Dílo bude považováno za dokončené  bude-li:
· podepsán protokol o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.

III.
Doba plnění

3.1. Zahájení  :  1.3.2022
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat do : 20.6.2022
3.2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.

IV.
Cena za dílo 

4.1. 	Cena za kompletní  dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran na  základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí

	Cena celkem bez DPH		            		           1.755.872,01 Kč
DPH celkem: 					              368.733,12 Kč
Celkem včetně DPH: 				            2.124.605,13 Kč

4.2.	Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran.

4.3.	V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.

4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu  platnými daňovými předpisy.

4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
a)	pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;
b)	pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.6.	Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:
· veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je předmětem smlouvy,
· veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
· náklady na přípomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku,
· náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
· náklady na ochranu díla až do přejímky,
· náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracování  dokumentace skutečného provedení stavby,
· náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla .

4.7.	Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce /práce a dodávky nad rámec smlouvy/ nebo méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění. Tento soupis   /změnový list /, předloží objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim  vyjádřit. 
4.8. 	Pro ocenění  víceprácí budou použity jednotkové  ceny uvedené v rozpočtu stavby zhotovitele. Pokud rozpočet takové jednotkové ceny za  jednotlivé položky  neobsahuje, zhotovitel provede ocenění odsouhlaseného  soupisu stavebních prací a dodávek nad rámec této smlouvy podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s. platných pro dané období.  Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s. lze použít vzájemně odsouhlasené hodinové sazby nebo vzájemně odsouhlasené R  - položky.



V.
Platební podmínky

5.1.     Smluvní strany  se dohodly, že sjednaná cena bude uhrazena objednatelem po předání a převzetí díla. 

5.2.     Faktura za dílo bude uhrazena objednatelem na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Fakturu vystaví zhotovitel do 5 dnů po předání a převzetí předmětu díla (podpisu předávacího protokolu).

5.3.     Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.
  
5.4.     Splatnost faktur se stanovuje v délce 21 dnů po doručení faktury objednateli.
  
5.5.      Objednatel je oprávněn  faktury, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

VI.
Podmínky provádění díla  a omezující podmínky.

6.1.  Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění. Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště. 

6.2.  Zhotovitel bude vést stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve vyhlášce č. 499/2006.
.  
6.3.   Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů. 

6.4	 Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních  zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující  technické specifikace a technické a uživatelské standardy díla. 

6.5.	 Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla.

6.6.	 Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina, voda) nutných k provedení díla plně na své náklady.

6.7.	 Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.
               
VII.
Smluvní závazky objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejdéle ke dni zahájení stavby. 
O předání staveniště vyhotoví zhotovitel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a  odpovědný zástupce zhotovitele.

7.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončení díla dle čl. 11.7 smlouvy vyklidí do 2 kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.

7.3. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a projektovou dokumentací.

VIII.
Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

8.1.	 Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

                                                                         IX.
Smluvní závazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy  k provedení díla a je pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody ve výši min. 1 mil. Kč.
9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění na případnou škodu způsobenou  objednateli. 
9.3. Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme opatření zamezující k jejich poškození během práce na díle.
9.4. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám..
9.5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. 
9.6. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí  provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.
9.7. Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a kontrolních dnů. Pracovní jednání budou  organizovány technickým dozorem podle potřeby. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. 
9.8. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.
9.9. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a  po ukončení prací uvede  dočasně užívané plochy do původního stavu.
9.10. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
9.11.  Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. 

X. Komplexní vyzkoušení

10.1.	 Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost za  úspěšný průběh zkoušek přijímá zhotovitel v rozsahu  předmětu svého plnění.

10.2.	 Komplexním vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu  smluveného předmětu díla jako celku.  

XI.
Předání a převzetí předmětu díla
11.1.	Předpokladem a podmínkou předání smluveného předmětu díla zhotovitelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení.

11.2.	Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace. Dílo bude provedeno podle platných zákonných předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení.

11.3.	Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude  provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. 

11.4.	Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků., 

11.5.	11.6	O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních  stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a to zejména:
-  originál stavebního deníku(ů) a kopie  změnových listů;
-  atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
-  veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v čl. II této  smlouvy. 
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

11.7.	Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín odstranění v něm uvedených vad a nedodělků a soupis provedených změn a odchylek od projektu. K převzetí vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní  dny přede dnem předání díla.

XII.
Záruka za dílo
 
12.1.	 Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí  smluveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání  a převzetí předmětu díla a bude činit 60  měsíců. 

12.2.   Záruční lhůta na dodávky výrobků, strojů a technologických zařízení, na něž výrobce  vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  

12.3.	Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění vady z díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

12.4.	Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní  náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve  lhůtě do 8 pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady  vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu  delší, a to buď výměnnou vadného dílu za nový bezvadný nebo  opravou. 

12.5	Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže  zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě podle bodu 5. tohoto  článku bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.

12.6.	Náklady na odstranění vady, je povinen z titulu své  odpovědnosti uhradit zhotovitel..


XIII.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

13.1.	 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

13.2.	 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem. 

13.3.	 Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání a převzetí smluveného předmětu díla.

13.4.	 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla.


XIV.
Smluvní  sankce a pokuty a bankovní záruky

14.1.	 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla. 

14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
      - ve výši  1.000 Kč  za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním 	vad a 	nedodělků díla, a to za každou vadu nebo nedodělek díla zapsaný v předávacím   	protokolu, pokud ji neodstraní ve lhůtě sjednané v předávacím protokolu;
	- ve výši  1.000 Kč  za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním 	vady díla, 	a to za každou vadu díla zjištěnou  objednatelem v záruční době, pokud ji 	neodstraní ve lhůtě 10 pracovních dnů	po oznámení o  vadě;
Výše sjednané smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění povinné osoby a jejich sjednání se nedotýká nároku na náhradu škody, který lze uplatňovat vedle sjednané smluvní pokuty.

14.3	Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny.

14.4. Smluvní pokutu uvedenou v odst. 14.1. je oprávněn objednatel započítat  vůči ceně díla v poslední  faktuře. 

                                                                          XV.
Odstoupení od smlouvy

15.1.	 Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.  Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje  skutečnost   že :

· zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 10 pracovních dnů
· zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy díla specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele díla a této smlouvy. 
· zhotovitel nedodrží stanovené termíny dle odstavce III. Doba plnění dle této smlouvy
· zhotovitel poruší ustanovení článku IX. Smluvní závazky zhotovitele.


XVI.
Ostatní ujednání

16.1.	 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva (pohledávky) nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2.	 Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných  dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.

16.3.	 Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat  ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření :

 Za objednatele ve věcech
 a) smluvních:		  	Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
 b) technických (TDI):                Jaroslav Houska,  investiční  technik               

Za zhotovitele ve věcech
 a) smluvních:			Bc. Petr Velhartický		          	
 b) technických:			Bc. Petr Velhartický	
 c) stavbyvedoucí:		Bc. Petr Velhartický	
 
16.4.	 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že objednatel si ponechá 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení

16.5.	 Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.

16.6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  
16.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne  16.2.2022  pod   č. usnesení RM   2652 / 2022    
16.8.	 Tato smlouva nabývá platnosti  dnem  jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem  zveřejnění v registru  smluv. 







Ve Strakonicích dne  25.2..2022                           	                           
           							 	    PV STAV eu s.r.o.
							      Bc. Petr Velhartický - jednatel










Ve Strakonicích dne   25.2.2022                     			                        
    Objednatel







