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prava a tidrzba silnic
Zlinska, s.r.o.



                                                                   Číslo smlouvy: D 25/2021

Dodatek č. 1   SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na realizaci zakázky:

SÚS Zlínska s.r.o. „Maják“ - Automatický závorový systém
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

269 13 453

DIČ:

                                      CZ26913453

Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. XXXXXXXXX
Raiffeisenbank, a.s., č.ú. XXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:
XXXXXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXX 

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

           SECURITY Technologies, a.s.           

Adresa: 

           Brno 615 00, Komprdova 4333/20

IČO:
                                     440 15 542
DIČ:
           CZ 440 15 542
Registrace:              
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7394
Bankovní spojení: 
           Komerční banka, a.s., č.ú. XXXXXXXXXXXX
Zastoupena:

           Radoslav Štrajt, regionální ředitel
v technických záležitostech:     XXXXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
2.1. Dodatek č. 1 řeší, na základě požadavku objednatele, rozšíření předmětu díla: doplnění parkovacího systému překládané závory v severní části areálu SÚS o instalaci čtecí kamery a SW, kompatibilního se stávajícím a navrhovaným systémem ovládání a evidence pohybu vozidel v areálu.
2.2. Podrobný popis a specifikace předmětu Dodatku č. 1 jsou uvedeny v Příloze č. 1. 
3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1. Termín předání a převzetí dokončeného díla se z důvodu rozšíření předmětu díla upravuje z původní lhůty (ukončení plnění): do 120 dnů od zahájení, na termín 15. 04. 2022.
4. CENA DÍLA

Cena díla se z důvodu rozšíření předmětu díla navyšuje o 103.033,- Kč bez DPH z 966.786,- Kč na 1.069.819,- Kč bez DPH 
4.1. Celková cena díla dle Dodatku č. 1:    1.069.819,- Kč bez DPH
5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

5.1.  Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 25/2021 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv MV ČR. Dodatek č. 1 Smlouvy bude zveřejněn v Registru smluv MV ČR objednatelem.
5.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

5.3.  Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo č. D 25/2021 zůstávají v platnosti beze změn.
Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet víceprací 

Ve Zlíně,  dne: ………. 

                         V …………,  dne  ………..
Objednatel:
                                                                Zhotovitel:

…………………………………                                   ………………………………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                                  Radoslav Štrajt, regionální ředitel
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