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DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 17-03  

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby: 

 

 
“Areál SVK, a.s. - sklad kameniva – boxy na sypký materiál“  

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY:  
 

1.1. Objednatel:  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.  
   Za Olšávkou 290, Sady  
   686 01 Uherské Hradiště 
 registrace:   Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164  
 zastoupená:   Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s. 
 IČO:   49453866  
 DIČ:   CZ49453866  
 tel.:   572 530 111  
 fax:   -  
 bankovní spojení:  KB Uherské Hradiště, č. účtu 2006721/0100 
 zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.  
  zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Zatloukal, Ing. Ivo Hána  

 
 
 
 

1.2. Zhotovitel:  TUFÍR, spol. s r.o.  
   Na Drahách 881 
   686 04 Kunovice 
 registrace:  KS v Brně, oddíl C, vložka 40619 
 zastoupená:   Ing. Lubomírem Šlosarem – jednatelem společnosti  
 IČO:   26263718 
 DIČ:   CZ26263718 
 tel.:   572 540 500  
 fax:  -   
 bankovní spojení:   KB 43-7587730257/0100  
 zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Lubomír Šlosar – jednatel společnosti  
 zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Kudělka – výrobní ředitel  
 stavbyvedoucí:  David Olšák, DiS   
 autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.:  
   David Olšák, DiS, autorizovaný technik pro pozemní  
   stavby, ČKAIT  1006139  
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Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17-03, kterým se mění následující 
články této smlouvy:  

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY  
Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se Předmět 
smlouvy o dílo upravuje následovně:  

 Provedení železobetonového základového pasu  

 Bourání a řezání panelů železobetonových  

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.  

 
 
4. CENA DÍLA:  

Celková cena za dílo se vlivem výše uvedených změn upravuje následovně:  
 
Cena díla celkem bez DPH činí  147 011,- Kč 

Cena za vícepráce  9 528,- Kč 

Cena díla dle SOD vč. dodatků celkem bez DPH činí  156 539,- Kč 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 17-03 se nemění a zůstávají v platnosti.  
 
Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a 
jedno zhotovitel.  
 
 

 
 
 Uh. Hradišti, dne:  V Kunovicích dne: 27. 3. 2017 
 
 
 Za objednatele:  Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 ..................................................... ..................................................... 
 Ing. Lubomír Trachtulec Ing. Lubomír Šlosar  
 ředitel a. s.  jednatel společnosti  
 

 

 

 

 

Příloha: položkový rozpočet  


