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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ
o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací a činností pro akci

„Domov Větrný mlýn Skalička – Revitalizace rybníka“
uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.
SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l : ATELIER FONTES, s.r.o.

Se sídlem: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno

Zapsaný: U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21 395

IČO: 63486466
DIČ: CZ63486466

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
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I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2021 Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní 
č. 2021/02574/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je mmj. závazek zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a výkon inženýrské 
činnosti směřující k zajištění a vydání společného povolení pro realizaci stavby: „Domov 
Větrný mlýn Skalička – Revitalizace rybníka“ (dále jen „Smlouva“). 

2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění Smlouvy – termínu podání 
žádosti o vydání společného povolení o umístění stavby a stavební povolení, a to 
z důvodu zajištění vypořádání majetkových vztahů s vlastníky dotčených pozemků 
a jejich souhlasu s realizací stavby, které je v kompetenci objednatele. 

II. 

ZMĚNA SMLOUVY 

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu podání žádosti o vydání společného 
povolení o umístění stavby a stavební povolení uvedeného v čl. V. odst. 1 písm. c) Smlouvy 
takto: 
 
Čl. V. odst. 1 písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 
c) Termín podání žádosti o vydání společného povolení o umístění stavby  

a stavební povolení:   do 11 měsíců od účinnosti této smlouvy 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv 
zajistí příkazce. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a 
souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými 
zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím 
datových schránek smluvních stran.  

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 14. 3. 2022 
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných 
zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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V Olomouci  V Brně   
   
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

  

Ing. Josef Suchánek 
hejtman 

 Ing. Tomáš Havlíček 
jednatel společnosti 

 

 

Elektronický podpis - 14.3.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Miroslav Kubín
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Platnost do : 1.9.2022 09:05:11-000 +02:00

Schvaluji tento
dokument.
2022.03.14
15:53:38 +01'00'

Ing. Tomáš
Havlíček

Elektronický podpis - 17.3.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Josef Suchánek
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Platnost do : 25.10.2022 08:09:23-000 +02:00


