
DODATEK SMLOUVY Č. 2

Č. KRPE-21649/ČJ-2021-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

VZ ,,PO - rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená - 2."

l. Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Sídlo:
Zastoupený:

lČ:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Ing. Stanislav Rychtecký, vedoucí OSM

720 50 250

DIČ: CZ72050250

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 11234881/0710

Telefon, e-mail: +420 974 561 240, stanislav.rychtecky@pcr.cz

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

Název: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Sídlo: Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený:

lČ: 252 97 066

DIČ: CZ25297066

Bankovní spojení: čsob a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 132978502/0300

Telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554

(dále jen zhotovitel)
Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-21649/ČJ-2021-

1700VZ (dá e také ,,srn ouva o d' O") dohodly, že t'mto dodatkem sm|ouvy4áinaek 6. Doba

a místo plnění - bod 6.1 původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno·v'tomtÔ,dodatku.
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V článku 6. ,,Doba a místo plněni" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 6.1:

(původní znění)
6.1 Termin ukončeni plněni: nejpozději do 28. února 2022.

(nové znění)
6.1 Termin ukončeni plněni: nejpozději do 31. května 2022.

Důvodem prodlouženi terminu dokončeni a řádného převzetí díla jsou problémy při na výměně
kompletní silnoproudé elektroinstalace, které si vyžádalo i vypracováni nového požárně
bezpečnostního řešení.

Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejněni v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejni Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

28 -02-2022
V Pardubicích dne

28-02-'m
V Hradci Králové dne

'a objedna'ele¢7 l

Ing. Stanislav Rychtecký

Za zhotovitele:

vedoucí Odboru správy majetku
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OBCHODNÍ PROJEKT
Hradec Králové v.o.s.

Zcmčdčlská 880, 500 03 H. K
tel.: 495 545 024IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066
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