
Stavba:   Rekonstrukce objektu  myslivny, Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice
Objednatel:  MČ. Praha Satalice, K Radonicům 81, 190 15  Praha 9
Zhotovitel:   WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Datum: 11.03..2022

Kód Zakázka Cena

Dodatek č. 7
Změnový list ZL 15 - Okna méněpráce -147 620,00
Změnový list ZL 16 - Okna vícepráce 644 333,92
Změnový list ZL 17 - Venkovní úpravy méněpráce -24 830,00
Změnový list ZL 18 - Venkovní úpravy vícepráce 80 454,50
Celkem bez DPH 552 338,42DPH 21,00% 115 991,07Nová cena díla celkem s DPH 668 329,49

Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 7



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

ČÁST: Změnový list ZL 15 - Okna méněpráce CC-CZ:Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 11.03.2022
Zadavatel: IČ:

ÚMČ Praha Satalice DIČ:
Uchazeč: IČ: 28977955

DIČ: CZ28977955
Projektant: IČ:

Atelier Šesták DIČ:
Zpracovatel: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu -147 620,00Ostatní náklady
Cena bez DPH -147 620,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -147 620,00 21,00% -31 000,20snížená 15,00%
Cena s DPH v CZK -178 620,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Rekonstrukce bývalé myslivny
1 - Rekonstrukce objektu  myslivny

WANDEL CZECH s.r.o.



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum:
Zadavatel: ÚMČ Praha Satalice Projektant:
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -147 620,00
PSV - Práce a dodávky PSV -147 620,00
    766 - Konstrukce truhlářské -147 620,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 11.03.2022
Zadavatel: ÚMČ Praha Satalice Projektant: Atelier Šesták
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem -147 620,00

D PSV Práce a dodávky PSV -147 620,00
D 766 Konstrukce truhlářské -147 620,00

145 K 76662002
Stávající okno klasicistní, ozn 2/V, dělené vněj a vnitřokno vč rámu, otvír dovnitř a ven, 6-ti tabulk, pouteca segment. nadsvětlík 2kř, děl. loukotí, část pův.kování- bude obnoveno, část kopie kování; truhl. opr,vým.pošk.zaskl, nový nátěr, atd dle PD

kus -11,000 13 420,00 -147 620,00

Rekonstrukce bývalé myslivny
1 - Rekonstrukce objektu  myslivny

1 - Rekonstrukce objektu  myslivny
Rekonstrukce bývalé myslivny

ì 
ì 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

ČÁST: Změnový list ZL 16 - Okna vícepráce CC-CZ:Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 11.03.2022
Zadavatel: IČ:

ÚMČ Praha Satalice DIČ:
Uchazeč: IČ: 28977955

DIČ: CZ28977955
Projektant: IČ:

Atelier Šesták DIČ:
Zpracovatel: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 644 333,92Ostatní náklady
Cena bez DPH 644 333,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 644 333,92 21,00% 135 310,12snížená 15,00%
Cena s DPH v CZK 779 644,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Rekonstrukce bývalé myslivny
1 - Rekonstrukce objektu  myslivny

WANDEL CZECH s.r.o.



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum:
Zadavatel: ÚMČ Praha Satalice Projektant:
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 644 333,92
PSV - Práce a dodávky PSV 644 333,92
    766 - Konstrukce truhlářské 644 333,92

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 11.03.2022
Zadavatel: ÚMČ Praha Satalice Projektant: Atelier Šesták
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 644 333,92

D PSV Práce a dodávky PSV 644 333,92
D 766 Konstrukce truhlářské 644 333,92

1 K 76662002 Nové okno klasicistní, ozn 2/V, dělené vněj a vnitřokno vč rámu, otvír dovnitř a ven, 6-ti tabulk, pouteca segment. nadsvětlík 2kř, děl. kus 11,000 51 800,00 569 800,00

1 K r76662002 Demontáž a vybourání původních oken kus 11,000 790,00 8 690,00
1 K r76662002 Montáž nových oken dělených, replika původníchklasicistních kus 11,000 2 280,00 25 080,00
1 K r76662002 zednické začištění a zapravení po montáži novýchoken, úprava ostění špaletových oken kus 11,000 3 080,00 33 880,00

1 - Rekonstrukce objektu  myslivny

Rekonstrukce bývalé myslivny
1 - Rekonstrukce objektu  myslivny

Rekonstrukce bývalé myslivny

ì 



166 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské vobjektech v do 12 m % 6 374,000 1,08 6 883,92N 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

ČÁST: Změnový list ZL 17 - Venkovní úpravy méněpráce CC-CZ:Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 11.03.2022
Zadavatel: IČ:

ÚMČ Praha Satalice DIČ:
Uchazeč: IČ: 28977955

DIČ: CZ28977955
Projektant: IČ:

atelier Šesták DIČ:
Zpracovatel: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu -24 830,00
Cena bez DPH -24 830,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -24 830,00 21,00% -5 214,30snížená 15,00%
Cena s DPH v CZK -30 044,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Rekonstrukce bývalé myslivny
3 - Venkovní úpravy

WANDEL CZECH s.r.o.

T I I I  



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 11.03.2022
Zadavatel: ÚMČ Praha Satalice Projektant: atelier Šesták
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -24 830,00
PSV - Práce a dodávky PSV -24 830,00
    767 - Konstrukce zámečnické -24 830,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 11.03.2022
Zadavatel: ÚMČ Praha Satalice Projektant: atelier Šesták
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem -24 830,00

D PSV Práce a dodávky PSV -24 830,00
D 767 Konstrukce zámečnické -24 830,00

48 K 7671108
D+M NOVÁ VSTUPNÍ BRANKA, ozn 8/Z,ocel.kovářsky zpracovaná branka šířky 0,8m, v.1,7m,ocel. tyče kovářsky zpracované, nátěr grafitovoubarvou, vstupní branka otvíraná klikami se zámkemvložkovým, 3x dveřní závěs kovářsky zprac., atd dlePD

kpl -1,000 24 830,00 -24 830,00

Rekonstrukce bývalé myslivny
3 - Venkovní úpravy

3 - Venkovní úpravy
Rekonstrukce bývalé myslivny

ì 
ì 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

ČÁST: Změnový list ZL 18 - Venkovní úpravy vícepráce CC-CZ:Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 11.03.2022
Zadavatel: IČ:

ÚMČ Praha Satalice DIČ:
Uchazeč: IČ: 28977955

DIČ: CZ28977955
Projektant: IČ:

atelier Šesták DIČ:
Zpracovatel: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 80 454,50
Cena bez DPH 80 454,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 454,50 21,00% 16 895,45snížená 15,00%
Cena s DPH v CZK 97 349,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce bývalé myslivny
3 - Venkovní úpravy

WANDEL CZECH s.r.o.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 11.03.2022
Zadavatel: ÚMČ Praha Satalice Projektant: atelier Šesták
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 80 454,50
HSV - Práce a dodávky HSV 42 986,70
    1 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 542,20
    2 - Trubní vedení 7 632,00
    3 - Komunikace pozemní 20 410,50
    4 - Přesun hmot 3 402,00
PSV - Práce a dodávky PSV 37 467,80
    767 - Konstrukce zámečnické 37 467,80

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Za Kapličkou čp 18, Praha 9 - Satalice Datum: 11.03.2022
Zadavatel: ÚMČ Praha Satalice Projektant: atelier Šesták
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o. Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 80 454,50

D HSV Práce a dodávky HSV 42 986,70
D 1 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 542,20

84 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé zastudena nátěrem penetračním m2 18,000 20,50 369,00
Hydroizolační vana (navýšení terénu podél vstupní rampy)
12m*1,5m 18,000

85 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,060 44 300,00 2 658,00
89 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásypřitavením svislé NAIP (vana) m2 18,000 294,00 5 292,00
91 M DEK.1010151880 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2 22,000 129,00 2 838,00

18*1,2 ztr. 22,000
96 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkostia plynům v objektech v do 12 m % 120,000 3,21 385,20

D 2 Trubní vedení 7 632,00
33 K 8271110 D+M Potrubí drenážní, trubka perforovaná DN 100 m 48,000 159,00 7 632,00

32+16 48,000
D 3 Komunikace pozemní 20 410,50

Rekonstrukce bývalé myslivny
3 - Venkovní úpravy

3 - Venkovní úpravy
Rekonstrukce bývalé myslivny



25 K 571908113 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkemfrakce 32) tl 600 mm m2 16,500 1 237,00 20 410,50
11*1,5 16,500

D 4 Přesun hmot 3 402,00
43 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytemdlážděným t 21,000 162,00 3 402,00

D PSV Práce a dodávky PSV 37 467,80
D 767 Konstrukce zámečnické 37 467,80

49 K 7671113 D+M NOVÉHO DŘEVĚNÉHO OPLOCENÍ, v.1800mm, ozn. 13/Z, kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

51 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce vobjektech v do 6 m % 1 828,000 1,35 2 467,80

ì 




