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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti

neupravené ve Smlouvé.

1 DEFINICE POJMU

1.1 Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek &
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny nizZe:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo

Dodatecna
vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢ 89/2012
Sb., obcanského zdkoniku, vyddna c¢eskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (déle jen , &eskd
banka") nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Elenském statu EU pasobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka") ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pripadé cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj.zejména, Ze rozhodé pravo, postup cerpdni a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné naklady stim
spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napt.potvrzenim
zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pfipadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skutecnosti, véetné dolozZeni prislusnych dokladd.

celkova Castka, specifikovand jako Cena Dila v ¢lanku 3 a v pfiloze
¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jinad c¢ast plnéni vymezena v
Harmonogramu postupu praci

Den nabyti ucinnosti Smlouvy

Den preddni Stavenisté dle odst. 4.1.1. Prilohy ¢. 2b) Smlouvy

pInéni, které je ve Smlouvé definované jako ,,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem nad rdamec vyluk
uvedenych v Harmonogramu postupu praci, nebo jiném
schvdleném planu vyluk dle Smlouvy, vcetné wvyluk nutnych
k odstrafiovani vad Dila, a to iv zaru¢ni dobé

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, zjejiz povahy vyplyva, Ze ma byt v pribéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni pfeddna Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfiloZzeno ke
Smlouvé jako pfiloha ¢. 5
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Interni predpisy
Objednatele

Jind opravnéna
osoba

Koordinator
BOzZP

Meéf¥ici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Predavaci
protokol

Seznam
Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych
praci

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisd Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné sezndmen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterd je opravnéna vici Zhotoviteli uplatiiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, dle zdkona ¢
309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

dokument zaznamendvajici vysledek méreni a kontroly ceny
prislugné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazecée v zaddvacim fizeni na Verejnou
zakazku

osoba, oznacend nafizenim vlady ¢ 133/2005 Sh., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, ve znéni pozdéjsich predpisd jako
,Notifikovana osoba" a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednate

dokument bliZze specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu av rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

plan organizace vystavby

projektova dokumentace pro stavby drah a na draze zpracovana v
jednom stupni na urovni dokumentace zahrnujici projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni,
dilenskou a dokumentaci vybranych souborl technologickych
Casti, ktera se dopracovdva samostatné jako soucast doddavky
stavby

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

seznam Internich predpisli Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu zhotoveni Dila, které byly provedeny
v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila v pfisluSném
kalendafnim meésici

za Ucelem
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Uzemi urcené k realizaci Dila
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sbh. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2
pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentd, tvoficich ptilohu ¢. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacend ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"
vyjimeénd udalost nebo okolnost:
(@) kterou smluvni strana nem(Ze ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatreni pred
uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana ucelné
vyhnout nebo ji prekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni strané.

Vys$si moc milze zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) vélka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni vyhlasena),
invaze, ¢innost nepratel ze zahranici;

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obcanska valka;

(iii) wvytrZznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou persondl Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Subdodavateld;

(iv) véletnda munice, vybusny materidl, ionizujici radiace a
radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko nalezi
Zhotoviteli, protoZe munici, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
pouzil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétreseni, sesuv puldy, povoden
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, Ze
Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pripadajici
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na jednu Cast Dila nebo Diléi etapu jako pfislusnou Cast Dila

Zhotovitel smluvni strana, oznacenda ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

ZkuSebni provoz proces ovéreni funkce dokonéeného Dila jako celku nebo jeho
samostatné ¢asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

21

2.2

2.3

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
211 na sv(j naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplisobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

2.14 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obéanského zakoniku ve vztahu kjeho predmétu podnikani a
kvalifikacnim predpokladlim, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred
uzavienim Smlouvy a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a
za pomoci vhodné vybavenych zafizeni;

2.15 za pomoci sjednanych materidlll a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiall a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti Fadného plnéni v ramci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouzit uUcelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

2.1.6 vsouladu s uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
prislusnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskute¢novanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisd,
Internich predpisii Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzZikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s pfislusShou zménou, pfi¢emz
Objednatel ma povinnost stakovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisi Objednatele se povaZuje za pokyn Objednatele ve smyslu ust. §
2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materialG uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v primérené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pred tim, nez budou tyto materidly
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola vzorkl se
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sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za prfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v ptipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo zhotovovdno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni odborné
péce. Zhotovitel neni opradvnén od Smlouvy odstoupit z divodl uvedenych v ust. §
2595 obcéanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusnd oprdavnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maiji
k vykonu téchto cinnosti veskera pfislusnd opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni oprdvnéni vyZadovand pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskera opravnéni
vyZadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu ucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1a § 2912 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zdkona ¢ 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zikon), ve
znéni pozdéjsich predpisC.

Na zdkladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondl EU, z néhoz vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatel(, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a
bez zbytecnych odkladl informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V pfipadé potreby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfujicich ¢& chybéjicich informaci,
pficemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu natizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvk(i za uGcelem vydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, v€etné zajiSténi viech souvisejicich dokladd podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésici po dokonceni kone¢ného prejimaciho fizeni
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posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicli ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédéeni o bezpecnosti zpracovaného
nezdvislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢ 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
narizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného naftizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésici po dokonceni
konec¢ného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésicli ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitelse zavazuje vést, ukladat a spravovat zdaznamy ohledné Ih(t a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského uradu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedkd ES. Zhotovitel uchova potrebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urcend osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonéeni
Ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zdvére¢né platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykaz(i a zaznam.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vsech Subdodavatelli nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedk(i spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moino radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele i
Subdodavatel& ze strany kontrolnich organG CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), vietné
kontroly vyZzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povéfenou osobou ¢i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro
ochranu financnich zajmG Evropskych spolecenstvi proti zpronevéfe a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnli ode dne nabyti Uéinnosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi Dila uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a toto se zavazuje udrZovat
v platnosti po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat
Objednateli existenci pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZzenim pftislusnych
smluv ¢ pisemnych potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrZovat
v platnosti poZadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni
povinnosti Zhotovitele na vyzvu Objednatele kdykoli prokdzat Objednateli existenci
pozadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni Zadna finanéni pInéni podle této Smlouvy.

Zhotovitel predlozZil Objednateli pred uzavienim této Smlouvy pojisténi odpovédnosti
za skodu uvedené v priloze ¢. 7 Smlouvy a toto se zavazuje udrZovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrZovat v platnosti

pozadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni povinnosti
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Zhotovitele na vyzvu Objednatele kdykoli prokazat Objednateli existenci
pozadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni zZadna finanéni plnéni podle této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnli ode dne nabyti uc¢innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitelprokaze, Zze ma pristup k Uvériim
a dalsim finan¢nim zdrojlim ve vysi uvedené ve Smlouvé stim, Ze pfislib banky musi
byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci az do vydani posledniho Zapisu o
predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostate¢nym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS muZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pricemZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen ddvat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje ijejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento ukon TDS vici smluvnim strandm ucinny okamzikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude kldst pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk(i nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

3. DOBA PLNENi

31
3.2

33

3.4

3.5

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vsak stavebni ¢i jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfislusné prace nejpozdéji do 2 dnli ode dne
nabyti pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici
zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce den, kdy zahaji prace.

V pripadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahdjeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznikd Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pripadé, Ze Zhotovitel nemohl zahdjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z dlvodu Vyssi moci.

Zhotovitel se zavazuje dokon¢it Dilo a kazdou z Casti Dila ve |hitach pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:
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ma se za to, Ze okamiik podpisu Zapisu o pfedani a prevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamzikem dokonéeni Casti Dila, a

ma se za to, Ze okamzik podpisu Preddvaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahdjeni stavebnich praci vypracuje na kaidy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho
plnéni a predloZit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji
20. den predchoziho kalendarniho mésice. Podrobny harmonogram ovsem
nemdze posunout zavazné lhaty pro dokonéeni Dila ¢ Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvédleny Podrobny harmonogram je
pfilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména
obsahovat:

3.6.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
véetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.6.1.3 Casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zatizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkousSeni, pfipadnd upfesnéni
splatnosti faktur,

3.6.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouveé a
3.6.1.5 pravodni zpravu, ktera obsahuje:

() seznam stavebnich postupl, vSeobecny popis metod, podle
kterych Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap
provadéni Dila, a

(i) udaje o predpokladaném poctu pracovnikll Zhotovitele a
vSech typ( vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti
v kazdé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnli poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, v némi neodpovidd, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle
Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani
svych ¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouZije clanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad rdmec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. TDS mlZe poZzadovat, aby Zhotovitel
predloZil odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti
a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni lhity pro predani Dila nebo
prislugné Casti Dila v pfipadé, 7e nastane néktera z nasledujicich okolnosti:
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3.6.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni lhity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.3  Vyssi moc,

3.6.5.4 jakékoliv zpozdéni, prekdzka nebo opatfeni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikiim Objednatele nebo jinym
dodavatelim Objednatele na Stavenisti,

pficemZz narok na adekvatni prodlouzeni lhity pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouzeni lhity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni diivody pro prodlouzeni Ih(ity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouzZeni Ihity pro
plnéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skute¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnil, poté, co se o
vzniku skutecnosti, zakladajicich tento ndrok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni predloZzeného
naroku, tj. vesSkeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky. K pozdéji predlozenym argumentim se jiz nebude
prihlizet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu
pro dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem dpravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného
dodatku ktéto Smlouvé. Obsahem dodatku bude udprava doby plnéni
pfislusné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na
prodlouzeni terminu pro dokonéeni pfislugné Casti Dila. Obsahem dodatku
bude zarover prodlouzeni termini pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o
tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjiSténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné
mife dodrZeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim  Podrobného
harmonogram dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficem? Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V pFipadé, e TDS vydd Zhotoviteli pokyn pFerusit postup praci na Dile nebo Césti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila svyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby
neutrpély Ujmu na svych prdvech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
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bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrieni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila zabezpetit jiz
provedené Césti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiZ obstarany materidl, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich posSkozeni, ztrdté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodateéné naklady v ddsledku preru$eni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznikd Zhotoviteli narok na udhradu
veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucéelné
vynaloZenych ndkladl. Za ucelem stanoveni vySe nakladd v dusledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplisobem dle ¢l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Ghradu nakladd v disledku preruseni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud

vsve

priitatelnych.

Po dobu preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeéi $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pferu$eni zhotovovéni Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitdvd do doby jiz vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve |hGté stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vsak vyvine maximalni Usili ktomu, aby
plvodni IhGty v Harmonogramu postupu praci byly dodrZeny s vyjimkou pfipadd, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém ptipadé vznikne narok na prodlouzeni
IhGty pro plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vsak nebude mit narok na prodlouzeni lhity v pfipadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcanského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouZil nebo v
pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpedovat podle odst.
3.9 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky:

3.15.1  Zhotovitel je v pfipadech, kdy neni ztechnickych divodd moZné, aby bylo
pokra¢ovano ve zhotovovani Dila bez Dodatecnych vyluk , oprdvnén pisemné
poZzadat Objednatele o poskytnuti Dodatecnych wyluk, a to alespon
sedmdesat (70) dnl pred terminem zahajeni potfebné Dodatecné vyluky.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moZnost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vSemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodate¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3  Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatecné vyluky uhradit Objednateli
Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit darfiovy doklad
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pro Uhradu ¢astek za poskytnuti Dodateénych vyluk, vidy k prvnimu dni
kalendarniho mésice nasledujictho po mésici, ve kterém jsou Dodatecné
vyluky poskytnuty. Dariovy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky dle odst. 13.7 a nasl.
téchto Obchodnich podminek.

3.15.4  Zhotovitel se zaroven v souvislosti s poskytnutim Dodatecné vyluky zavazuje
uhradit veskeré opravnéné naklady uplatnéné Objednatelem ¢&i pfislusSnymi
dopravci (v osobni i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
véetné pfipadného nasazeni ndhradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti s takto poskytnutou Dodatecnou vylukou.

4, ZAZNAMOVE A VYKAZOVACi POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1 vycCet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk(;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele ¢ TDS k provedeni Césti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadeéni Dila;

4.1.5 dalsi udaje dle pozadavkl platnych pravnich predpist, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpis,

pricemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pfiéemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjedndno jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny oprdvnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprdva bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho meésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendarni mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnl po skonceni
kalendarniho meésice, jehoz se tykaji. Podavani zprdv bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonéi vSechny prace, o nichZ je zndmo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném vZapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude
obsahovat:
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43.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, v€etné vsech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zdsobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montdze a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

433 u vyroby kazdé dulezité polozky zafizeni a materiald jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekdvané udaje o:

4.3.3.1 zahajeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

4.3.4 podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnikll Zhotovitele a pocty kazdého z
typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

435 kopie dokumentl o zajisténi jakosti, vysledki testd a certifikath materiald,

4.3.6 bezpec€nostni statistiky, véetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a c¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahim
s vefejnosti, a

4.3.7 srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatienich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

51

5.2

53

Kazdad ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Oprdavnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutdrnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jedndni za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Gdaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je oprdavnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do t¥ (3) pracovnich dnl pred Géinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob
vUcCi druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaziovdna za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které
Zhotovitel v zaddvacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZzi pro tuto novou opravnénou
osobu origindly nebo uredné ovérené kopie dokladl, jimiz v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
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uvedend ujednani se obdobné vztahuji i na Subdodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Subdodavatelll dle tohoto clanku nejsou sjedndvany jako
plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Subdodavatelem,
ktery se ktémto povinnostem nezavadze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost ¢eského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ¢eského jazyka umozniujici operativni komunikaci v ceském jazyce,
pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i
tlumocnika ve lhitach a podle potreby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou primérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povoldni. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provddéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na StaveniSti nebo pri
provadeéni Dila, kterda podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2 pIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chovd tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu
Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zplsobilych zaméstnancll a zaméstnancl Subdodavatell. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokdzat platnymi doklady
zpUsobilosti vSem opravnénym zaméstnanclim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zaméstnanclm prislusnych verejnych organu.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatell, ktefi
budou vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na
zékladé zmocnéni dle § 22 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisli; ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisy.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s ucinnosti od
1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfislusnych specialistl (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele doloZit
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osvédcéeni o odborné zpusobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢ 50/1978 Sb., o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist; a u prislusnych
specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédéeni o zkousce pro osobu
znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢ 100/1995 Sb., fad uréenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisli, prilohy ¢ 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpuUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zahajenim praci
na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
dokladi Objednateli, nemiZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zeleznicni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a pfislusSnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil Il ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prlkaz pro cizi subjekt",
schvaleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢.j.:-59717/2014-030, s Gdinnosti od 1.4.2014,
v platném znéni zajistit, aby vsechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vyddvajicim predmétnd povoleni pro
vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka adresa pro podavani
zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Pfislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se Fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo prdvnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani draini dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
spliovat idalSi povinnosti vyZzadované pfislusSnymi ustanovenimi obecné zdvaznych
pravnich predpisl. Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim praci na provadéni Dila dale
zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Subdodavatel(, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani draini dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpUsobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusSnymi internimi
predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozZit pred
zahajenim praci na provadéni Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladi
zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredlozil dfive. Pokud doklady doloZil, prokaze
na vyzvu Objednatele bez zbyteéného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahranicnich technickych pracovnik a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho Fadu nezbytnd. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancli na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pfipadé, Ze kdokoli z téchto zaméstnancl nebo jejich rodinnych pfislusnik
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatfeni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo ndavykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i
své Subdodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pritomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
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prostfednictvim osob Objednatele, urcenych v pfiloze €.6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené ozndmen Zhotoviteli. Naklady na vysetfeni v pripadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Prikaz ke vstupu do objekt( a provozované Zelezniéni dopravni cesty SZDC". Kontrola
bude provadéna dle Casti treti, bodl 3.2-3.5, a casti Ctvrté, bodl 4.2 - 4.5, Pokynu
generdlniho teditele ¢.3/2011 ,DodrZovani zakazu pozivani alkoholickych napoji a
uzivani jinych navykovych latek" v platném znéni.

7. SUBDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

7.4

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcitd vécné
vymezend cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Zze minimdlné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostfedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
subdodavek vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Subdodavatel svoji ¢ast plnéni v
ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Subdodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Subdodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni
strany prohlasuji, Zze tato povinnost Subdodavatele neni sjedndvana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Subdodavatelem, ktery se
ktéto povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim
Subdodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro prislusného Subdodavatele
uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZije v
pfipadé, kdy je tfeba k provedeni casti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specialnich cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dil¢i a
dopliujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pfiemz budou ohledné tohoto dalsiho subdodavatele splnény poZadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Subdodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
Cast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky plvodniho Subdodavatele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel
pfedem pisemné oznamit TDS ndazev takového subdodavatele spolu s identifikaci
plnéni, které ma tento dalsi subdodavatel realizovat. Takovy dalSi subdodavatel se
povaZuje za schvdleného, pokud TDS do péti pracovnich dnli nové navrhovaného
dalsiho subdodavatele, i bez uvedeni davod(, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného dalSiho subdodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty subdodavatel
zadnym zplsobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Subdodavatele osoby, které budou pouze
dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a finanénimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prislugné Césti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Gcely tohoto ¢lanku rozumi, Ze tyto
stroje a zafizeni, materidly, lidské a finanéni zdroje musi mit Zhotovitel pfi plnéni
predmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho vlastnictvi. Za prace provedené
vlastnimi prostfedky se povaZzuji i prace provedené osobami, které spolecné se
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Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sbh., o obchodnich
spolec¢nostech a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich). Pfislusnost téchto osob
ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se
pfimérené vztahuji povinnosti Subdodavatell a Zhotovitel je opravnén uZit pfi
provadéni Dila pouze téch clend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti
zavazi stejnym zplsobem, jako Subdodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Subdodavatell a Skodu jimi
zpusobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Subdodavatell, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, ato v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Subdodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich subdodavky je moZné v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo dopliiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zménu Subdodavatele, prostifednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Subdodavatele origindly nebo Uredné
ovérené kopie doklad(, jimiz prokaze, ze tento novy Subdodavatel spliuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, vjakém byla prokdzana v zaddvacim fizeni
prostfednictvim plvodniho Subdodavatele;

7.5.3 Zhotovitel oznami TDS nejméné dvacet osm (28) dnl predem predpokladané
datum zahajeni kazdé subdodavatelské prace a poté oznami zahdjeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Subdodavatel bude mit pfislusnd opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako predmétu své cinnosti nebo podnikdni a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Subdodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimZ je zapotfebi urcitého opravnéni ¢ dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovand oprdvnéni
a dosaZené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Subdodavatel musi mit ivSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Subdodavatelll dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

8.1

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrzovat veskeré pfislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecénost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat primérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, atak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a
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8.1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodnikli, ochrannych
zafizeni a plotll), které mohou byt nezbytné z divodli provadéni Dila a
k uzivani a ochrané verejnosti a vlastnikll a ndjemcu pfilehlych pozemki.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pFipadé, 7e bude byt jen urcita Cast Dila provadéna vice nei jednim zhotovitelem,
napr. bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitell nebo Zhotovitel prenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Subdodavateli, a na Stavenisti budou pUsobit
soucasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona
¢. 309/2006 Sh., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpist, je Zhotovitel povinen v takovém pripadé informovat
Objednatele a soucCasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to
bezprostifedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel ur¢i a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatorli BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vSechny své Subdodavatele.

Zhotovitel vidy prijme vSechna potfebna opatieni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikli Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kanceldfich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosazitelny zdravotnicky personadl, zatizeni prvni pomoci, osetfovna
a zachranna sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatreni pro nutné socidlni a hygienické
pozZadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovdvat zdznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskerd odpovidajici opatfeni
pro prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrinického nebo neukdznéného chovani
pracovnikll Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1

9.2

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostateéném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pFipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do ¢trnacti (14) dnl po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek
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vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je oprdvnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila
své Subdodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou oprdvnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdznamem do stavebniho deniku, aby byla preddna pouze ucelend
¢ast Casti Dila stim, Ze prejimaci zkougky takové ¢€asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude
vyhotoven Zapis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzata ¢ast Casti Dila jiz
nebude predmétem piejimacich zkousek prislugné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na predani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméfené poufiji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a priruéku provozu a udrzby vsouladu s
Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
Ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatec¢nych zkouSek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako cas
zahajeni zkousek, mUize Zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZovat za provedené v pritomnosti
TDS. Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotceno;

9.54 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mUzZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele. O
tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostateCném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zUcCastnit.

9.5.5 V pfipadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zdpisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pfed terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro ptislusnou Cast Dila jen
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl ptfitomen zkouskdm, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako rfadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, poZadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméFena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfislusné Césti Dila dle nasledujicich podminek:
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9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud’ zuéastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti pozadované TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méteni Casti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vsemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pricemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucéastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Meéfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaZovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznamU, budou tyto zaznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznamU nezucastni, budou zdznamy povazovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepise Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS divody, které ho
vedly ktvrzeni, Ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrieni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepredd toto oznameni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby
provéfil zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zdznamy povaZzovany za
presné.

9.6.6 TDS v rdmci méfeni zkontroluje cenu pfislugné Césti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méfeni a
prislusnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymeér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfislusné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Meéficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, 7e pfislusnd Cast Dila neni provedena
radné av souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je piislugna Cést Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim davodl a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo
mozno Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a naridit dalsi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou |hitu pro odstranéni nedostatkd odhalenych pii
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované zkouseni zpUsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila kzamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani

Stranka 21 z 42



Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

10.

9.9

9.10

9.11

9.12

Ptiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R 12/16

k zamyslenému ucelu podstatnym zplisobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o
predani a prevzeti Dila vyCet takovychto vad vcetné uvedeni dodatecné primérené
IhGity, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zdkoniku se nepoutzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vsech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni pfislusné Casti Dila, se prisluna Céast Dila ma za
pfedanou a Objednatelem prevzatou a prislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni ptislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni piislusné Casti Dila
dle Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani Dila nebo Césti Dila k zamyslenému Ucelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani kzamyslenému ucelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Z3apis o
predani a prevzeti Dila pro Cést Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 ob¢anského zdkoniku nepouZije.

DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

Dilo jako celek se ma za dokonCené ke dni podpisu Predavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se
nepouzije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbyteéného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skute¢nosti:

10.2.1  Zhotovitel dokonéi a fadné preda viechny Casti Dila; a

10.2.2  Zhotovitel dokon¢i terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyZadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, ato ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3  Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4  Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o prfedani a prevzeti
Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skutecného provedeni staveb tvoricich pfedmét Dila a original( stavebnich
denika.
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Pro vylouéeni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1  datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonéeni Dila jako celku;

10.4.2  podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstdvaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé z(stavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Zze maji zlistat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vidy, ato iv pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnd po podepsani
Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veSkeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pfislusné &asti tak, aby bylo mo?no Dilo nebo predavanou Cést Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo
drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

115

Je-li v pribéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS kakceptaci ve Ihité
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost Ih(ta,
ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnl od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lhaté k prvni verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(ité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyteéného
odkladu (ve Ihité primérené povaze vyhrady), nejpozdéji vSak do 5 dni, provést
veskeré potrebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnl od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té k druhé verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.
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Vznese-li TDS ve stanovené I|h(té své vyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spolecné jedndni za uUcelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporld a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnid od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pfipadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vSak vylucnég,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pfipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé rfadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DiLA

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objekt(, provoznich soubord & jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakdzky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a

potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢ 4 Smlouvy je cenou

kone¢nou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pficemz muZe byt ménéna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmény vyse nebo zplsobu platby zakonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pricemZ vtakovém pripadé se Cena Dila upravi
zpUsobem odpovidajicim zméné vysSe nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2  na zdkladé pisemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Cena veskerého zafizeni a materidl( uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje ndklady na dopracovani projektového souhrnného feseni a naklady
na zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni, véetné geodetické dokumentace
skutecného provedeni, i naklady na cinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje vesSkeré ndaklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZzeny i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele ijeho Subdodavatell, naklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenis$té ve smyslu zdkona ¢ 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zadkon) ve znéni pozdéjSich predpisid. V cené jsou zahrnuty indaklady
odpadového hospodaistvi a Upravy pozemkl a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a
jiné poplatky. UzZivani nemovitosti pro Ucely zafizeni Stavenisté a vyuZziti doc¢asnych
zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &, 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém a
celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. casti obsahujici vykresovou céast a Cast
soupis praci).
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12.8

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z dlvodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu delsi nez 2 roky (a to iv
souctu jednotlivych kratSich preruseni praci), poc¢inaje prvnim dnem nasledujiciho roku
se bude dosud neuhrazend ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoroéné upravovat o rocni
miru rlistu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok zverejnovaného
Ceskym statistickym GFadem. V p¥ipadé preruseni z diivod(i na strané Zhotovitele se
Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

13. PLATEBNi PODMINKY

131

13.2

13.3

134

135

13.6

13.7

Cena Dila bude hrazenapribéiné na zakladé darovych dokladl, které budou
vystaveny vidy na cenustavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim mésici provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila, a
v pfipadé, Ze si to vyzada Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim
kalendafnim mésici na Stavenisté za uUcelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a
zabezpecen pred ztratou, posSkozenim nebo zniCenim, pfiemZ tyto stavebni a jiné
prace ¢ materidl musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC &. 43, platné znéni),
ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé. Vystavené dariové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokol(,
b) zjistovaci protokoly
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez
protokoll o skute¢né vymére)
Zhotovitel vyhotovi kazdy dariovy doklad ve tfech (3) tisténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonleni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konecny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo priznat uskuteénéni plnéni a dorudit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje pfedmétnou c¢astku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadriet z kaidé fakturované ¢Eastky za zhotoveni Césti Dila
Castku ve vysi 10% z Castky uvedené na pfislusSném danovém dokladu jako zajisténi
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo a odstrafiovat zaruéni vady Dila v souladu se
Smlouvou.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni narocnosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnll od doruceni radného darového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za priméfenou i s ohledem na sjednani pribéziného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obéanského zékoniku.

Platba splatné c¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Ulet uréeny Zhotovitelem v pfisluiném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsdnim pfislusné penéini ¢astky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zdkladé Zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
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z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uredné ovérenou listinou u
Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliiovat vesSkeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a zdkona ¢
563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi a dale musi obsahovat
pfiloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, Ze danfiovy doklad nebude mit vySe uvedené ndlezZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lhGté splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; lhita splatnosti pocind béZet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné ¢&i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na dafovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je darovy doklad
vystaven vyjma meésice listopadu, kdy bude danfovy doklad Zhotovitelem vystaven i
k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zadpocet pohledavky a Ze
nepostoupi zadnou pohledavku vici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.18 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit kjednostrannému zdpoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouzit kzdpoctu vic¢i Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obc¢anského zakoniku.

Objednatel mlze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouZité mény,
splatnost a ostatni poméry zdlohy je Objednatel oprdvnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNIi ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

14.1

14.2

Zhotovitel sezavazuje Objednateli do deseti dni (10) dnl od ucinnosti Smlouvy
poskytnout dle nize uvedenych podminek zaruku za provedeni Dila ve formé Bankovni
zaruky ve vysi uvedené ve Smlouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila ( dale téZ jen
Bankovni zdruka) bude zajistovat dodrZeni smluvnich podminek, kvality a termin(
provedeni Dila. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrzovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto
poruseni zadna finanéni plnéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostredk( zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wysSi, kterd odpovida vysi splatné castky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vici Objednateli, nakladd nezbytnych k odstranéni
vad Dila, skod zplsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovidd nahradé vadného plnéni Zhotovitele.
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Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnda a bezpodminecna,
pricemz Ceska banka nebo zahranicni banka (tj. ta, kterd vydala Bankovni zaruku
za provedeni Dila) se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zdruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimdlné 2 mésice po vyhotoveni Pfedavaciho protokolu a
odstranéni vsSech pfipadnych vad a nedostatkl uvedenych v Predavacim
protokolu podle toho, kterd ztéchto udalosti nastane pozdéji,

c) Bankovni zaruka musi byt dale platnd, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni zarucnich vad podle c¢lanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v
pfipadech, pokud:

e  Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢ nesplinil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e  Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivodl na strané Zhotovitele;

e  Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vi¢i majetku Zhotovitele probihd insolvencni fizeni, v némZ bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé nakladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucend sprdva
podle zvlastnich pravnich predpisu.

Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vSechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Predavacim protokolu, do data triceti (30) dni pred datem ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Pfeddvaci protokol a odstranény vSechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Preddvacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit prdvo z Bankovni zdruky za provedeni Dila dale v
pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pfipadech kdy je ktomu povinen dle Smlouvy, pfiéemz za téchto okolnosti
muZe Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.6.2  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do Ctyficeti (40) dn po tomto souhlasu, nebo

14.6.3  Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do Ctyriceti (40) dnli poté, co
obdrZzel oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se ma za to, Ze je
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do vySe uréené zarucni listinou zajisténa penéZitd pohledavka, kterd
Objednateli prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaru¢ni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dni ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Preddvacim protokolu a v Zapisech o
predani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za
odstranéni zarucénich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrzné

14.8.1 Zadriné dle odst. 13.5 Obchodnich podminek bude ndsledné nahrazeno
Bankovni zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadriné ve wvysi souctu
nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi az
do srpna kaidého kalendafniho roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nahrazujici zadriné nejpozdéji
do 15. fijna kazdého kalendarniho roku. Na navrh Objednatele nebo
Zhotovitele Ize po vzdjemném odsouhlaseni nahradit zadriné Bankovni
zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadriné iv jiném terminu.

14.8.2  Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrzné bude vydana na dobu
o Sest mésich deldi, neZ je zbyvajici doba do ukonceni Dila dle Smlouvy.
V pfipadé, Ze by byla Ih(ita pro ukonceni Dila na zakladé dodatku ke Smlouvé
prodlouzena o vice nez dva mésice, zavazuje se Zhotovitel o stejnou dobu
prodlouzit i platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadrzné.
Bankovni zaruka musi spliovat podminky dle odst. 14.3 a) Obchodnich
podminek.

14.8.3  Objednatel se zavazuje prevést pfisluSnou ¢ast zadrzného ve vysi souctu
nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturach za predchozi obdobi az
do srpna kazdého kalendarniho roku na bankovni Gcet Zhotovitele nejpozdéji
do Sedesati (60) dnl ode dne predloZeni Bankovni zdruky za provedeni Dila
nahrazujici zadrzné.

14.8.4 Objednatel se zavazuje vratit zarucni listinu Bankovni zaruky za provedeni
Dila nahrazujici zadrzné a to do dvaceti (20) dni ode dne predloZeni
Bankovni zdruky za odstranéni zarucnich vad Objednateli, ne vSak pred
podpisem Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

15. PLATBA ZADRZNEHO

15.1

Objednatel je opravnén hojit se ze zadriného zadrzeného v souladu s odst. 13.5
Obchodnich podminek nebo z Bankovni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadrzné
v pfipadé, Ze Zhotovitel:

15.1.1 je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Césti Dila, nebo
15.1.2  neodstrani zaruéni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

15.1.3 neuhradi Objednateli zplsobenou skodu ¢ smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a ktera v¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.1.4 nevydd Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad dle
podminek uvedenych nize.
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Objednatel se zavazuje vratit ¢ast zadriného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve vysi 50% celkové vyse zadrzného, pfipadné poniZzenou o vysi uvedenou v
Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici zddrzné a o ¢astku, kterou si Objednatel
opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni Ucet Zhotovitele, nejpozdéji do Sedesati
(60) dnli ode dne podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do Sedesati (60) dnli ode dne podpisu Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za zarucnich vad
Dila. Bankovni zaruka za odstranéni zarucnich vad Dila bude vystavena na castku
odpovidajici vysi 50% plvodni vySe zadrzného.

Objednatel se zavazuje prevést Cast zadrzného ve vysi 50% celkové vyse zadrzného,
pfipadné ponizenou o vysi uvedenou v Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici
zadriné a o Castku, kterou si Objednatel opravnéné hojil své naroky, a to na bankovni
ucet Zhotovitele nejpozdéji do Sedesati (60) dnli ode dne predloZeni Bankovni zaruky
za odstranéni zarucnich vad Objednateli, ne vsSak pred podpisem Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni zaruénich vad bude vydana
na dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad specifikuji datum
ukonéeni platnosti Bankovni zdruky za odstranéni zaruénich vad a Zhotovitel
neodstranil vSechny zarucni vady do tficeti (30) dnl pred timto datem ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad, potom je Zhotovitel povinen
platnost Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad prodlouZit, dokud nebudou
vsechny zarucni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni zaru¢nich vad
pouze v pfipadech, pokud:

15.7.1  Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti mlze Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse Castky
Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad,

15.7.2  Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou skodu ¢& smluvni pokutu, k niz
je podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.7.3  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do Ctyficeti (40) dn po tomto souhlasu,

15.7.4  Zhotovitel neodstrani zaruc¢ni vadu do Ctyficeti (40) dni poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovdno odstranéni zarucni vady,
nebo vijiné pfiméfené Ihaté dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k uhradé primérené slevy z ceny ¢i k dhradé nakladd, které
vznikly odstranénim vady na ndklady Zhotovitele, a pfipadnych smluvnich
pokut a ndroku na nahradu skody, nebo

15.7.5 nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv.

Objednatel wvrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad
Zhotoviteli do dvaceti (20) dn poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni zarucnich
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vad pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pfipadného
prodlouzeni.

16. VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Objednatel prohlasuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zédkona ¢ 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdéjsSich predpis (dale jen ,zdkon o statnim podniku") nebo 7Ze
k pozemkiim Objednatel jinak zajistil prdvo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo kvécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to vcéetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamZikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za Uucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamiZikem uhrazeni
prislusnéhodarnového dokladu v souladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a
Objednatelsoucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu zakona o statnim
podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku neni dotéeno. Pro vylouceni pochybnosti
smluvni strany prohlasuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava k Dilu a jeho castem vzaly
v Uvahu ust. § 5 zdkona ¢ 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo ktakto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy neprechazi a zUstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pfipadé, Ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s pInénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢ 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakon(, (autorsky
zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisli, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zdkoniku poskytuje ktakovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umoznujici vSechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro
naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Ucelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav k autorskému dilu, vcéetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i
prostfednictvim tretich osob, moZnosti udéleni podlicence a mozZnosti licenci prevést
na tfeti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto clanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢ jeho pravni
nastupce nejsou povinni licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle predchdzejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zpUsob poufZiti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licencéni smlouvy pro zménu presvédceni
dle ust. § 2382 ob¢anského zakoniku.
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17.

ZMENOVE RiZENI

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

TDS je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvdzeni ¢ na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jednd se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo ¢ nepifimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény spliovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfislusné zmeény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popise predmét zmény, jeji dlivody, predpokladané technické
reSeni a predpokladané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznacena poradovym
Cislem, timto uUkonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na nejblizSim
jedndani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadli navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych nakladd nebo uUspor touto zménou zplsobenych) a pripadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnl
od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemda ndrok na odménu za provedeni hodnoceni dopadli navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych casti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZVZ. VesSkeré viceprace schvdlené ve
zménovém fizeni a zadané formou pfislusného zaddvaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle prfedchoziho odstavce
se prednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, casového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci polozky. Pouze v pripadé, kdy neexistuje ocenény druh

viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena pfimérené zvySend urfend jako obvykla
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cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpist, zejména
pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude cinit Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navySeni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoZdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutecnost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zdkoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisSné od dokumentace predané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujedndani tohoto ¢lanku ¢i jakdkoliv dalsi ujedndni téchto podminek je
TDS opravnén sjedndvat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapist ve stavebnim
deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané verejnoprdvnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté
provadeéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENIi POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.3

18.4

Nebezpe¢i $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel a7 do
okamziku Fadného predani pfislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislu$ného Zapisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dlisledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpisi nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dusledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zakladé pravnich predpisd nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zadkladé radné uplatnénych ndrok( tretich osob, vzniklych v dlsledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokl
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu & prlmyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tfetich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.
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18.5

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila Vyssi moc. Prekazka vznikla ze Skidcovych
osobnich pomérli nebo vzniklda az v dobé, kdy byl Sklidce s pInénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Skldce podle Smlouvy povinen
prekonat, ho vsak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

19.3

194

19.5

19.6

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prabéhu zarucni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpedi Skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jeZz nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, Ze Objednatel je oprdvnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat
prava z nich kdykoliv v prabéhu zarucni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢ mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vsechny vady, zplsobené:

19.2.1  jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materiadll nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3  tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zpUsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je

Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zeleznicni svrSek (uZity materiadl) a geometrické usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti

vodé mostovek ocelovych mostl, tunelll a celoplosné izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila v€etné ¢asti stavebnich a montaznich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji priloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocind béiet ode dne preddni a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Césti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind ¢ast
plnéni vymezend v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,
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19.6.2  po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovidd Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fddném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nemdze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uzivat kromé vadou dotéené Casti
Dila ijinou souvisejici Cast Dila, neb&zi ani zaruéni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zaruéni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstrafiovanim vady, nejdrive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prdce na jejim odstrafiovdni, az do dne, kdy
Zhotovitel predd Objednateli pfislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych zhotovitelt (vyrobca)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicl ode dne predani a
prevzeti pfedmétného provozuschopného celku nebo jiné Césti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V ptipadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésic, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V pripadé, Ze Objednatel v zaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, pocind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény bézet nova zaruéni doba v délce 24 mésic(.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho Casti
na tfeti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo tfeti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prdva z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jina
oprdvnéna osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnénd osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribéhu zaruéni
doby pokud zjisti, e Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahldseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina
oprdvnéna osoba v nahlaseni vady uvede, zda se jednd o vadu branici radnému uzivani
Dila nebo Casti Dila, & nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstranovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokraCovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ihité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
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pfimérené |h(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem ozndmené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuzndva. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skutecné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady ucelné vynalozil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urcené |h(té, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zdruka za jakost
poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného prodlouzent.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit k dhradé naklad( na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad ¢ zadriné.

Jestlize nemUZe byt vada uUcinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadri
pisemny souhlas, mlZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty casti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zdruky za odstranéni
zaru¢nich vad o Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné
vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrariovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mGze TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé, 7e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do t¥iceti (30) dnl od zjisténi této skute¢nosti
nebo poskytnout Objednateli primérfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuzit k uhradé naklad na provedeni
nahradniho Dila nebo Casti Dila, ¢ k Ghradé svého naroku na poskytnuti pfimérené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich vad
Ci zadrzné.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZ povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozoriovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druhd smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vySi stanovené obecné
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zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povaZovany za soucast
nahrady Skody.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s predanim tadné provedené Casti Dila (nebo jeho
Casti) vterminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro
jednotlivé Casti Dila je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve wsi 0,1 % zceny za pFislusnou Cast Dila za kazdy zapocaty den
prodleni, pficemz naroky Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich
podminek ani Smlouvy ¢&i plynouci z pravnich predpist tim nejsou dotceny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhaty urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( vtomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zaruéni
dobé, které nebrani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti
Dila za kaZdy jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim
jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhity urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zaru¢ni dobé,
které brani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad a za kaZzdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace stavby nebo v pribéhu zaruéni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funk¢nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohrevl
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti
Dila za kazdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni
plné vyse pendle uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravci. Prokaze-li Zhotovitel,
Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z
vlastnosti dodavanych casti Dila, popt. které zplsobil svou Cinnosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouZije.

V pfipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahdji Cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracdovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
poruseni nenapravi ani do 10 dnl na zdkladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pfripad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢ jeho ¢asti, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty den prodleni az do dne radného prevzeti
Stavenisté i jeho ¢asti Zhotovitelem.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté i jeho ¢asti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kazdy zapoCaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i
jeho ¢asti, maximdalné 1 500 000 K¢ za mésic.
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v

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po dobu
preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5%
z ceny véech dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, Zze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Subdodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost radné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby véetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vySi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. cas) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy pfipad vyluky u kazdého
dotceného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i
opatreni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

V ptipadé, Ze Zhotovitel z divodl na strané Zhotovitele prekroci dobu trvani vyluky
nebo samostatnou etapu vyluky (pouze v pfipadé etap, které nejsou ve stejné Casové
poloze nebo nejsou ve stejném mezistaniénim Useku nebo ZST), uhradi Objednateli
smluvni pokutu ve vysi:

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapodatd hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecdovaciho zafizeni 3.000 K¢/zapocatd hodina

Plati, Ze prekrocenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterda byla pozdé zahajena
z dlivodl na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provaddéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,02% z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zaruénich vad
nebo neudrZuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZadovaném Smlouvou, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,03%
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z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankovni pfislib nebo neudrzuje v platnosti bankovni pfislib v rozsahu vyzadovaném
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve wysi 0,02% z Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt ijen ¢aste¢né pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3% z celkové Ceny
Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na StaveniSti nachdzeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalSi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté", je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy zjistény
pfipad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokdze, Zze predmétni
pracovnici obdrzZeli prikaz , Opravnéni ke vstupu do kolejisté" nebo prestali vykonavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, vcéetné dodrzeni poZzadavkl jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1%
z Ceny Dila, maximalné 20.000,- K¢ (slovy: dvacettisic korun Ceskych) za kazdy zjistény
pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14)
dnl ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je
povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun
Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zprdvu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy:
jednostotisic korun ceskych) za kazdy zjistény ptipad poruseni takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjednd napravu do ctrnacti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy dalsi den, aZ
do dne, kdy preda TDS prfedmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, Ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic
korun Ceskych) za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro uUcely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cést Dila na nemovitostech, které
ktomuto uUcelu nebyly uréeny Projektem, pripadné, na néz pro takové ucely nebyla
uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za ucelem
provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych narok(i opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic
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korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kazdou takto
neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokdzala
splnéni pfislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZzadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi pfedpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: desettisic korun ceskych) za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.

V pripadé, ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Subdodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, neZ je
uvedeno vySe, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na ndhradu
Skody v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinnd smluvni strana

zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prdva na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1

Kromé jinych davod(, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1  Zhotovitel je v prodleni se zhotovovdnim Dila nebo Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delsim nez tficet (30)dni.

21.1.2  Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trvd i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skuteé¢nost.

21.1.3  Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti
Bankovni zdruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za
odstranéni zaruénich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo
nesplni svoji povinnost predloZit a udrZovat po celou dobu provadéni Dila
v platnosti nékterou z Objednatelem vyZzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4  Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil dasledek poruseni
povinnosti ve stanovené primérené Ihité.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji ¢innosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu a
toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.
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21.1.6  Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplni vyzvu kodstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Césti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, Ze Subdodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava di
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nemad Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam podd dluznicky navrh na zahdjeni
insolvencniho fizeni nebo insolvencni ndvrh je zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k uUhradé ndkladl insolvencniho fizeni (ve znéni zdkona ¢
182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feSeni (insolvencni zékon), ve
znéni pozdéjsich predpist) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitel(, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo uddlosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych ukont nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukdze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredloZi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zadkonem ¢.266/1994 Sb., o dradhach, a provadécimi vyhlaskami
ktomuto zdkonu, to vSe v platném znéni, kterym prokdze, Ze kazdy
pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét
Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i
jen ¢astec¢né pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym ozndmenim
Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po dorucéeni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
mUlzZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamzitou ucinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1  prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;
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21.5.2 predd veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3  odstrani ze Stavenisté veSkeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na Uhradu
primérenych, prokazatelnych a ucelné vynaloZzenych naklad(l za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven danovy zastoupeni.doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek.
Seznam prokazatelnych ndklad(, na jejichz uhradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty
pravo, musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k préci, zafizeni a materialu, jejichZ provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENIZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

221

22.2

22.3

22.4
22.5

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepiSe Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnli poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany
TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a
v této vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu
Zapisu o predani a prevzeti Dila ve vySe uvedené lhité, tak mize Zhotovitel
po uplynuti vySe uvedené |hlity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento
¢lanek Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné ¢astky vice nez Sedesat (60) dni
od vyprseni lhaty splatnosti prislusSného darového dokladu, ktery byl radné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé pfedmétné splatné ¢astky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemad vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ty

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se poufZiji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.
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23. RESENIi SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfrislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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