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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č .  1 Smlouvy o d í lo  n a  zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle 5 2586 a následuiících zákona č. 89/2012 Sb. gbggnského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-478/21-D1
Č. smlouvy vedená u zhotovitele: 21/RMT/008
Č. zakázky: 20100321

| .  Smluvní strany
1 .  Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s .

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ  272 01, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupené: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné
moci

Zástupce
ve věcech technických: 

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: 

(dále jen „objednatel") na straně jedné

2. Zhotovitel! ' RMT VŽ, aÍs.
se s ídlem Jindřicha Plachty 535/16, PSČ  150 00 Praha 5 ,  zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka č.7602

Zastoupené: Mgr. Petrem Hosnédíem, předsedou představenstva
Manažer projektu: 

IČO: 26688964
DIČ: CZ26688964
Bank. spojení: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně  druhé

II. Základní ustanovení
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1. Účelem Dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění díla, vyplývající'ze smlouvyodílo pro akci:

Řepínský důl — dokumentace vrtů jímacího území — II. etapa

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 1. 4.  2021.
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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost
Řepínský důl — dokumentace vrtů jímacího území — II. etapa

Dodatek č .  1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

Ill. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v průběhu realizace díla na změně  podmínek pro vypouštění
odčerpané vody. V této souvislosti bylo nutné projednat a získat v rámci IČ odpovídající
povolení , a proto se smluvní strany dohodly na stanovení náhradního termínu plnění díla.

2. Smluvní strany se pro zajištění výše uvedeného dohodly na změně  článku Vl. Doba plnění,
ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DSP/DPS: do  31. 8 .  2022
2 .  IČ vč. zajištění pravomocného SP:  d o  3 1 .  8 .  2022

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body vtomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě
o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního
znění  ve smlouvě  o dílo, nebo dle  znění  ve smlouvě  o dílo upraveného předchozím
dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost.
Objednatel obdrží 2 stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodně, pravé a vážně vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 21 . 2. 2022

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

V Praze dne:  2 1  . 2 .  2022

Mgr. Petr Hosnédí, předseda představenstva
zástupce zhotovitele




