Dodatek €. 1: Smlouvy na dodavku elektronické spisové sluzby c.
sml.: OIS/ESSS/1 (€. sml. poskyt.: SOD-008/22)

Cislo smlouvy Poskytovatele: Cislo smlouvy Objednatele:

Smluvni strany:
Spole¢né také jako ,,Smluvni strany” jednotlivé ,Strana”.

DERS Group s.r.o. Technicka univerzita Liberec
RehoFova 932/27, 130 00 Praha 3 Zizkov Studentskd 1402/2, 461 17 Liberec
1&:27513149 IC: 46747885,

DIC: CZ27513149 DIC: CZ46747885

Zapsany u Méstsky soud v Praze, oddil C, ID datové schranky: td7j9ft

vlozka 205820 zastupce: doc. RNDr. Miroslav Brzezina. CSc.,
ID datové schranky: vzxmbxh rektor

Cislo uétu: XXX osoba odpovédna za smluvni vztah: XXX

zastupce: Ing. Jan Mach, jednatel

(dale jen , Objednatel”)
(dale jen , Poskytovatel”)

I Uvodni ustanoveni

1.  Smluvni strany uzaviraji dle ustanoveni § 2594 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik tento dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo ¢. OIS/ESSS/1 (€.sml. Poskytovatele
SOD-008/22) ze dne 04.08.2021.

2. Ucelem tohoto dodatku je Uprava podminek a terminu napojeni Elektronické
spisové sluzby (dale jen ,, ESSS“) na IS STAG, posunuti terminu implantacni faze a
Uprava platebnich podminek.



II. Predmét dodatku

Smlouva se upravuje nasledovné:

1. Ustanoveni kapitoly I. Uvodni ujednéni, pfedmét a Géel smlouvy, odst. 5 se rudi a
nahrazuje nasledovné:

Smluvni strany sjednavaji, Ze plnéni predmétu plnéni bude probihat ve ¢tyrfech
fazich, které jsou s popisem Cinnosti uvedené v pfiloze €. 2 Smlouvy. Objednatel
je opravnén tuto smlouvu ukonéit po provedeni prvni, analytické faze.
Podrobnosti tohoto postupu a vyporadani smluvnich stran jsou dale uvedeny
ve smlouvé.

2. Vkapitole Il. Cena dila a platebni podminky se rusi celé ustanoveni odst. 5 a
nahrazuje se nasledovné:

5. Platba ceny predmétu plnéni bude objednatelem provedena ndsledovné:

a) Smluvni strany sjedndvaji, ze bude-li tato smlouva ukoncena po analytické
fazi, uhradi objednatel 20 % z ceny pfedmétu plnéni.

b) Bude-li plnéni smlouvy pokracovat i po splnéni prvni, analytické faze, bude
uhrazeno 982.890,- K¢ bez DPH po provedeni druhé, implementacni, faze na
zakladé prvniho preddvaciho protokolu.

c) Castka 109.210,- K& bez DPH bude uhrazena mésic po zahajeni tfeti, provozni,
faze na zakladé druhého preddvaciho protokolu, ale pouze za predpokladu, ze
je vse funkéni.

d) Castka 50.000,- K& bez DPH bude uhrazena po spInéni ¢tvrté faze (napojeni
ESSS na IS STAG) na zakladé tretiho predavaciho protokolu. Cena za ¢tvrtou fazi
je garantovana pouze do 31.12.2022. Pokud dojde k realizaci ¢tvrté faze po
tomto datu, bude cena prepoctena dle aktualné platnych cenikovych cen.

3.  Vkapitole Ill. Terminy plnéni a misto plnéni se v odst. 1. rusi znéni bodu 2) a
nahrazuje znénim uvedenym nize a zaroven se pfidava bod 4):

2) Implementacni faze do 31.3.2022.

4) Pro realizaci napojeni ESSS na IS STAG se Objednatel zavazuje zajistit
nezbytnou soucinnost se ZCU. Poskytovatel se zavazuje provést napojeni na IS
STAG do 30 dnli od data poskytnuti informace, Ze je zajiSténa soucinnost treti
strany (ZCU) Objednatelem.

4, Do Kapitoly V. Pfedavaci fizeni se vklada novy odst. 5) nasledujiciho znéni:

5) Po splnéni ¢tvrté faze bude o napojeni ESSS na IS STAG sepsan preddavaci
protokol s potvrzenim akceptace plnéni.

Zaroven se stavajici odst. 5) Smlouvy precislovava na odst. 6).



5.  Znéni celé Pfilohy ¢. 2 Smlouvy se rusi a nahrazuje se znénim novym, které je
uvedeno v Pfiloze ¢. 1 Dodatku.

lll. Zaveérecna ustanoveni

1.  Ostatni ustanoveni Smlouvy zUstavaji beze zmén.

2. Tento dodatek se uzavird pisemné ve dvou vyhotovenich, kdy kazda Smluvni
strana obdrzi jedeno vyhotoveni. Dodatek je mozné uzavrit také elektronicky.

3. Dodatek nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany. Dodatek je
acinny dnem uverfejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sbh., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti. Objednatel
a Poskytovatel souhlasi s uverejnénim obsahu tohoto dodatku. Strana uverejnujici
dodatek vregistru smluv se soucasné zavazuje informovat druhou Stranu o
provedeni registrace tak, Ze zasle druhé Strané kopii potvrzeni spravce registru
smluv o uverejnéni dodatku bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy potvrzeni obdrzi,
pop. Jiz v pravodnim formulafi vyplIni prislusnou kolonku s ID datové stranky druhé
strany. Smluvni strany se dohodly, Ze zverejnéni v registru smluv zajisti Objednatel.

4.  Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze je jim zndm cely obsah a vyznam dodatku i
s ohledem na plvodni Smlouvu. Smluvni strany také prohlasuji, Ze tento dodatek
uzaviraji na zakladé své svobodné a vainé vile a na dlkaz této skutec¢nosti k ni
pfipojuji podpisy svych statutarnich zastupca.

Za Poskytovatele: dne 18.3.2022 Za Objednatele: dne 21.3.2022

Ing. Jan Mach, jednatele doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.,
DERS Group s.r.o. Technickd univerzita Liberec



Priloha ¢.1 Dodatku

Pfriloha ¢. 2 Smlouvy

Faze 1 — Analyticka (zpracovani implementacni studie)

Provedeni analyzy procesnich, funkcnich a technickych pozadavk( Objednatele
na feseni, jejich detailni rozpracovani a verifikace s Objednatelem uréenymi
pracovniky za U¢elem ovéreni spravnosti a vhodnosti navrZeného postupu a jeho
optimalizace

Zpracovani implementacni studie a harmonogramu implementace vcéetné
definice kli¢ovych implementacnich milnikd

Faze 2 (implementacni faze)

poskytnuti software ESSS,

o poskytnuti zakladniho software v souladu s legislativou

o poskytnuti rozsiteni

= integrace na e-zak

instalace a konfigurace zakladniho software na serveru a vzorovém klientovi,
dokumentace,
Skoleni,
integrace na CUL,
migrace dat,
akceptace, prevzeti a pilotni provoz:

o akceptace systému v pripadé uspésného akceptacniho testovaniv

produkénim prostredi,

o prevzeti do pilotniho provozu a zahdjeni pilotniho provozu,

o odstranéni pfipadnych vad zjisténych v pilotnim provozu,
zajiSténi pripravy nasazeni a vlastni nasazeni ESSS do produkéniho provozu

Faze 3 (provozni faze)

poskytovani udrzby systému a technické podpory

zahrnujici také sluzby maintenance licenci, provoz testovaciho prostredi a
podporu provozu systému véetné systému helpdesk

poskytovani sluzeb rozvoje ESSS

Faze 4 (napojeni na IS STAG)

integrace na systém IS/STAG
soucinnost se ZCU zajisti Objednatel



