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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20210875 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/Z/1292/07 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: xxx, vedoucí odboru dopravní cesta 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxx 

 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o. 

se sídlem/místem podnikání:   Obchodní 16, 763 21 Slavičín 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka číslo 8837 

IČ:                   46994955 

DIČ:                CZ46994955 

bankovní spojení:  Moneta Money Bank, a.s. 

číslo účtu:  752000724/0600 

zastoupen: Jaromírem Diatelem - jednatelem 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx 

tel.: …, e-mail: … xxx  

kontaktní doručovací adresa: Obchodní 16, 763 21 Slavičín 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

  



 

„Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – rekonstrukce ústředního vytápění – Dodatek č. 1“  strana 2/2 

II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20210875, 

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/Z/1292/07) uzavřené dne 15.09.2021, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a 

závěrečná ujednání, bod 13.3:  

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému zhotovení stavby „Areál tramvaje Ostrava – 

Hala vozovny – Rekonstrukce ústředního vytápění“ se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, uvedený v čl. II. 

Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku 

č. 1, v celkové ceně 36.497,60 Kč bez DPH. 

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo, 

neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce (viz čl. III, odst. 3.2 Smlouvy o dílo), specifikované 

v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v celkové ceně 104.790,84 Kč bez DPH. 

2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 1, nemá vliv na termín plnění uvedený 

v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo, termín plnění zůstává nezměněný. 

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 

6.2 Smlouvy o dílo následovně: 

Areál tramvaje Moravská 

Ostrava – Hala vozovny – 

Rekonstrukce ústředního 

vytápění 

Cena dle SoD 

(bez DPH) 

Cena dle 

Dodatku č. 1 

Méněpráce 

(bez DPH) 

Cena dle 

Dodatku č. 1 

Vícepráce  

(bez DPH) 

Cena celkem 

(bez DPH) 

Cena celkem za dílo 799.500,00 Kč 104.790,84 Kč 36.497,60 Kč 731.206,76 Kč 

 

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se 

podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1. 

 

III. Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na 

plnění dle tohoto Dodatku č. 1. 

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho 

zněním. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění 

v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez 

zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění 

předmětu dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj 

vzniklé se řídí Smlouvou o dílo ve znění tohoto dodatku. 

 

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:  

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1  

 

V Ostravě dne Ve Slavičíně dne  

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

xxx Jaromír Diatel, jednatel 

vedoucí odboru dopravní cesta  


