
Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. MVJI- 257/2021

uzavřené dne 04. 05. 2021 podle § 2586 Občanského zákoníku a jeho následných ustanovení. 
Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

Objednatel: VODOVODY A KANALIZACE
Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina
Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva
Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing, Karel Nedvědický, tajemník svazku
IČ; 60418885
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu; 108656415/0300
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel; Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace 
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava

Zastoupený: RNDr. Karlem Malým, Ph.D.. ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.
Nadřízený orgán: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ: 00090735
Neplátce DPH
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Jihlava
Číslo účtu: 1466060309/0800
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292
Zástupce oprávněný jednat:
ve věcech smluvních: RNDr. Karel Malý, Ph.D., malv@muzeum.ii.cz. 567 573 892
ve věcech technických: Mgr. Aleš Hoch, Ph.D., hoch@muzeum.ii.cz, 567 573 890

(dále jen zhotovitel)

V průběhu realizace stavby „Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči - SO 01 (C 301) Kanalizace, 
SO 02 (C302) Vodovod“ byly odhaleny rozsáhlé zděné nadzemní konstrukce (kamenné části zdivá, 
cihelné a hliněné podlahy, pozůstatky peci, sklepení aj.). Jedná se o blok domů vzniklý v průběhu 
15. století a zaniklý bez náhrady v 17. století. Tyto situace nebylo možné v místě stavby jakkoliv 
předvídat, neboť se pro jejich existenci nedochovaly žádné doklady ve formě archeologických, 
písemných či ikonografických pramenů. Jedná se tak o odkrytí neočekávané, které bude vyžadovat 
větší a časově náročnější rozsah prací na provedení záchranného archeologického výzkumu, než 
bylo v této smlouvě předpokládáno.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny za dílo z původní částky 
998 000,00 Kč na částku 1.298.000, 00 Kč (slovy jedenmiliondvěstědevadesátosmtisíc korun 
českých). Zhotovitel není plátcem DPH,
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II.

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem 
uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti zveřejněním v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto 
dodatku souhlasí.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění zajisti Zhotovitel.

V Třebíči dne 04 05. 3K2

Objednatel
VODOVODY A KANALIZACE

V Jihlavě dne C 't-

Zhotovitel
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Tajemník svazku

AK~7 vodovody a KANALtZACF- 
M\/ TřebíC ® ,
Kubišova 1172, (574 01 7 rebíč 
IČ-. 60418B85 DiČ; CZ60418835 
Tel: 568 899 1 56: 568 899 138

RNDr. Karel Malý; Ph.D.
ředitel Muzea Vysočiny Jihlavě

muzeum VYSOČINY in:*:'- - 
pKspĚvková orsaniiac' 
Masarykovo námě ■
506 Ol JIHLAVA
IČO: 00090735
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