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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo
„ZU - rekonstrukce objektu Klatovská 51/Chodské náměstí 1 - projektová dokumentace“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 
[bookmark: _Toc441228824]
číslo smlouvy objednatele: 	SML/8200/0057/20
číslo smlouvy zhotovitele: 	

Smluvní strany:

1.	Západočeská univerzita v Plzni
	Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
	IČ:			49777513	DIČ: CZ49777513
	Zastoupená:		doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem
	Kontaktní osoba:	xxxx
	(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2.	TECHNICO Opava s.r.o.
	Sídlo:			Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
IČO: 			25849204	DIČ:	CZ25849204
	Zastoupený:		xxxx 
[bookmark: Text13]	Zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 21841 
	Kontaktní osoba:	xxxx
	(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 11. února 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci dvou sousedních budov ZČU na Chodském náměstí 1 a v ulici Klatovská 51 (dále jen „Smlouva“),
b) po provedení díla dle Smlouvy vyvstala na straně objednatele (s ohledem na celkovou předpokládanou výši ceny stavebních prací realizovaných dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla a nedostatek finančních prostředků v odpovídající výši) potřeba rozdělit rekonstrukci dle projektové dokumentace do samostatných, ucelených částí, jež by mohly být realizovány samostatně a v různé době a
c) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn Smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 10 % původního závazku ze Smlouvy,
d) se smluvní strany v souladu s čl. 12.2. Smlouvy dohodly na následující změně Smlouvy spočívající v úpravě provedeného díla, tj. v úpravě projektové dokumentace a dalších změnách Smlouvy dále specifikovaných v tomto dodatku.
I. Změna SOD
1. Zhotovitel se zavazuje provést smluvené činnosti, které povedou k rozdělení projektové dokumentace na dvě stavebně samostatně realizovatelné části, a to Chodské náměstí 1 a Klatovská třída 51.
2. Činnosti zhotovitele, jež mají být provedeny, jakož i výsledná podoba díla, k níž mají provedené činnosti vést je specifikována následovně:
zpracování dodatku technické zprávy PDPS (část D 1.1. PDPS) s podrobným popisem stavebních prací, jež je nutné provést v objektu Klatovská třída 51 pro zajištění provozu objektu Chodské náměstí 1 po provedení jeho rekonstrukce. Obdobně budou popsány i stavební práce, jež bude případně nutné provést dodatečně v objektu Chodské náměstí 1, které jsou nezbytné pro zajištění provozu v objektu Klatovská třída 51 po provedení jeho rekonstrukce, nebude-li je možné provést již ve fázi rekonstrukce objektu Chodské náměstí.
3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
1. vícepracím v celkové hodnotě: 		157 000 Kč bez DPH.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo upravené v souladu s tímto dodatkem provést do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.
5. Cena za plnění dle tohoto dodatku bude objednatelem uhrazena v české měně na bankovní účet zhotovitele na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po provedení díla. Přílohou faktury bude předávací protokol potvrzený kontaktní osobou objednatele.
6. Faktura bude v souladu s čl. 3.8 a 3.14. Smlouvy.
7. V případě prodlení zhotovitele s plněním závazků dle tohoto dodatku, je zhotovitele povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000 Kč, a to za každý i jen započatý den prodlení.
II. Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Objednatel: 						Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis)					Dne (viz el. podpis)
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Západočeská univerzita v Plzni			TECHNICO Opava s. r. o.
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček			xxxx
rektor							xxxx 
podepsáno elektronicky					podepsáno elektronicky
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