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Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 6220053251

uzavřené dne 20. 7. 2020

Smluvní strany:
1. Objednatel: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

K podepisování dodatku je oprávněna:
JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
na základě usnesení Rady města Brna přijatého
na R8/207 schůzi konané dne 16. 3. 2022 bod č.99

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
vedoucí oddělení Bytového odboru MMB
projektový manažer, Bytový odbor MMB

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
dále jen Objednatel

2. Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.
se sídlem: Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno
zastoupený: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel
tel:
e-mail:
IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474
bankovní spojení: Oberbank AG
č. účtu: 3000001912/8040
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložka 48480
ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel
ve věcech technických: výrobně-technický ředitel

dále jen Zhotovitel

V návaznosti na zjištění nesprávného nacenění jedné z položek víceprací u Změnového listu č. 20
obsaženého v Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 6220053251 uzavřené mezi objednatelem a
zhotovitelem 20.7.2020 strany této smlouvy uzavírají Dodatek č. 4 v tomto znění:
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A.   Položka „Otlučení omítek vnějších MCV ve stupni složitosti 1-4 do 100%“ naceněná ve 
Změnovém listě č. 20 bodu I.  Dodatku č. 3 prvostranně uvedené smlouvy o dílo na částku 19 
486,35 Kč bez DPH se mění a nově zní: 10 392,72 bez DPH. 
 

B.    Článek II. Dodatku č. 3 prvostranně uvedené smlouvy o dílo se mění a nově zní: 
 

II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto  dodatku zvyšuje o 277 193,41 Kč bez DPH 
(slovy:dvěstěsedmdesátsedmtisícstodevadesáttři korun českých, čtyřicetjedna haléře). 
 
Z tohoto důvodu se v čl.4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1.  původní 

znění ruší a nově zní takto: 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 

   4.1.1.1. Celková cena bez DPH        34 690 724,49 Kč 

   4.1.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku ze základu 0,-Kč    

   činí částku                    0,-Kč 

4.1.1.3. Daň z přidané hodnoty v zákadní sazbě 15 % činí částku ze základu 

34.699.818,12 Kč činí částku       5 203 608,68 Kč 

4.1.1.4. Cena celkem včetně DPH      39 894 333,17 Kč 

 
 

C.   Rozdíl cen ve výši – 9.093,63 Kč byl dodavatelem dobropisován objednateli opravným 
daňovým dokladem č. 129220001 ze dne 28.2.2022 se splatností ke dni 5.3.2022. 
 

D.   Strany smlouvy mají za to, že úhradou rozdílu ceny dle předchozího bodu tohoto dodatku mají 
vzájemné závazky ze smlouvy o dílo č. 6220053251 po stránce úhrady ceny za dílo za 
vyrovnány. 
 

E.    Tento dodatek č.4 nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv 
do 30 dnů od jeho uzavření. 
 
 

F.    Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden 
pro Zhotovitele. 

 
 
 
 

Doložka  
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 6220053251 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna 
č. R8/207, která se konala dne 16. 3. 2022. 
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V Brně dne  ……………. V Brně dne……………….   
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele:  
 
 
………………………………                             ……………………………… 
JUDr. Iva Marešová               Ing. Petr Skřivánek 
vedoucí Bytového odboru MMB                  jednatel 
Statutární město Brno           SKR stav, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


