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1.1

Definice

Zvlastni podminky

Obecna ustanoveni

1.1.3

114

115

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:
.Soucasti Vykresli je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.*

Na konec Pod-¢lanku 1.1.4 se pfidava nasledujici ustanoveni:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel” ve smyslu zakona o zadavani vefejnych zakazek
ve vSech mluvnickych formach a podobach.”

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

wZhotovitel* je totoZny termin, jako ,dodavatel“ ve smyslu zdkona o vefejnych zakazkach ve
vSech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y) v
zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo povéfil realizaci dila.”

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

.Naklady® jsou vSechny skute¢né vydaje, které jsou (nebo budou) ucelné, hospodarné a
efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, v€etné rezijnich a
podobnych poplatkl, nezahrnuji véak zisk."

Pod-¢lanek 1.1.14 zni:

,Vy88i moc® je vyjimecéna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana nemU(ze ovladat; proti
které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni pfed uzavienim Smlouvy; které se
po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana u¢elné vyhnout nebo ji pfekonat; a kterou nelze
v podstatné mife pficist druhé Strané.

Vy$§i moc mlze zahrnovat, avSak neomezuje se na né, nasledujici udalosti nebo okolnosti,
pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci, nebo
obc¢anska valka,

(c) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez je
personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotovitel(,

(d) vale¢na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud
nebyla zpusobena tim, Ze tuto munici, vybu$niny, ionizujici zafeni nebo radioaktivitu
pouzil Zhotovitel,

(e) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-¢lanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-¢lanky:

,Vykaz vymér” je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny podle
Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvaleného
Ministerstvem dopravy.
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1.3

1121

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

11.31

,Pliloha“ znamena vypInéné stranky nadepsané P¥iloha, které jsou sou¢asti Smlouvy o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu*“ je doba pro dokon&eni Dila nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu
nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek stavebniho zakona
tak, jak je stanovena v PFiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod¢&lanku 7.3 [Prodlouzeni
doby]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je stanoveno v Pfiloze.

,PredCasné uzivani“ znamena Casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich uplnym
dokon€enim na zékladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim uUfadem na Z&dost
Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Prava a povinnosti
Stran souvisejici s predéasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou upraveny pfedev§im v Pod-
¢lanku 7.6 [PredCasné uzivanil.

yStavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a u¢inné pravni predpisy.
,Zakladni datum* je datum 28 dn( pred terminem pro podani Nabidky.

,Sekce” je ¢ast Dila specifikovana v Pfiloze jako Sekce (je-li takova).

,Podzhotovitel“ je totoZny termin, jako ,poddodavatel“ pfipadné ,subdodavatel* ve vSech
mluvnickych formach a podobach.

,Faktura“ je danovy doklad vydany podle platnych pravnich pfedpisu.

,LZaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 [Zaruka za
odstranéni vad].

,Potvrzeni o pfevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

.Prijata smluvni ¢astka“ je ¢astka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za provedeni
a dokonéeni Dila a odstranéni vSech vad.”

Hierarchie smluvnich

Pod-¢lanek 1.3 zni:
,Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Poradi pravni sily

dokumentu jednotlivych dokumentt je v souladu s porfadim uvedenym v Pfiloze. Jestlize se v dokumentech
vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.*

1.4

) Pod-Clanek 1.4 se doplfiuje nasledujicim textem:

Pravo ,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou téch
ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylné.*
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2.1

Poskytnuti stavenisté
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Za Pod-¢lanek 2.4 se vklada novy Pod-¢lanek 2.5 [Kontrolni dny]:

,Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem pfijeti opatfeni pro dal$i prace na
Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi u€astnit. Objednatel musi
zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu
Ucastnikim kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které
se maji podniknout v souladu se Smlouvou.*

Zhéigvitel

4.1

. . . Text Pod-¢lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:
Obecné povinnosti

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veskeré
dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele, které
mohou byt potfebné.

Materialy a Technologicka zafizeni se stavaji vlastnictvim Objednatele, jakmile nastane
dfivéjsi z nasledujicich moznosti:

(a) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v disledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem podle
Pod-¢lankl 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vys$si moc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfislusna opravnéni k provadéni stavebnich a
montaznich praci jako pfedmétu své €innosti a vybrané ¢innosti ve vystavbé musi zabezpecit
fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto ¢innosti podle zvlastnich predpist
a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikacnimi pfedpoklady,
stanovenymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel
nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zaplati Objednateli za toto poruSeni své povinnosti
smluvni pokutu ve vySi uvedené v PFiloze.

4.1.3
Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Staveni$té osadit stavbu informacni

tabuli k oznac¢eni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifikaénich udaja
uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznameni zahajeni praci
oblastnimu inspektoratu prace podle zakona &. 309/2006 Sb., a to podle podkladl pfedanych
mu k tomuto ucCelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti o spolufinancovani stavby z
prostfedkd EU v ramci Opera¢niho programu Doprava bude informacéni tabule upravena tak,
aby odpovidala poZzadavkim Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovanych
staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli udrzovat v Citelném a aktualnim stavu po celou
dobu provadéni Dila az do uplynuti pll roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

41.4 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi
zavaznymi pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organ,
véetné zejména zavaznych poZadavkl a podminek stanovenych pravomocnym Gzemnim
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rozhodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pFipadnymi
vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstrariovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera zpusobi v
souvislosti s provadénim Dila, a to bez prutahl, nejpozdéji véak do 1 hodiny od vzniku
kazdého takového znecisténi.
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4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp. Ceskou
republikou) pouze v rozsahu a zpusobem, v jakém k tomu je opravnén Objednatel (napf.
najemni smlouvou s vlastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel bude mit v umyslu
prekrocit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit
Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost a naklady

(@) tento svUj zamér pfedem projednat se vSemi dotéenymi spravnimi organy, vlastniky a
uzivateli pozemkU a

(b) ziskat veskera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici Zho-
tovitelem zamyslené prekroceni prislusnych trvalych nebo do€asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (v€etné zejména
odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vyluéné Zhotovitel.

4.1.7 Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny ¢i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbytecného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost €i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postupu podle
nevhodného ¢&i nespravného pokynu, muize Zhotovitel po Objednateli zadat, aby svuj
pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu uginil v pisemné formé.
Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob¢anského zakoniku se nepouzije.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodrzet IhGty a dal$i ¢asova uréeni a fidit se pokyny a pfikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfisluSného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢aste€na
nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za u€elem provadéni Dila. Zhotovitel musi vzdy
dbat pfimérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznaceni a doba trvani
uzavirky co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v jejich pravu na obecné
uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému ohrozovani bezpecnosti a
plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihaty a dal$i C¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
pfisludného vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané
Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruSeni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi,
uvedené v Priloze.

419 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpadu podle
zakona o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany pfipadnych
Podzhotovitell, a to véetné vedeni prabézné evidence o odpadech a zplsobech nakladani s
odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfisluSnymi pravnimi pFedpisy.
Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyte¢ného odkladu predlozit jim vedenou
evidenci o odpadech a zpUsobech nakladani s nimi ke kontrole, v€etné takové evidence
vedené Podzhotoviteli.

8 Zvlastni podminky 2017 Smluvni podminky pro vystavbu



4.3
Subdodavky

4.4

Pod-¢lanek 4.3 se doplriuje nasledujicim textem:

,PTi porueni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vySi stanovené v Pfiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby vSech
Podzhotovitell stejné jako by $lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich dGvodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v
jakém  Zhotovitel prokazal kvalifikaci  prostfednictvim  Podzhotovitele  takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnu tuto skute€nost pisemné oznamit
Objednateli v€éetné uvedeni relevantnich dvodd. Do 10 pracovnich dn od oznameni shora
uvedené skuteCnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozZit Objednateli potfebné
dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace v plném rozsahu, pfiCemz pfislusny kvalifikacni
predpoklad mize prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mGze prokazat prostfednictvim jiného
Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni potfeba znovu schvalovat.”

Zajisténi spIinéni smlouvy

Pod-¢lanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

LZhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni zaruky a
ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v PFiloze neni uvedena Castka, tento Pod- -Clanek se
nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy nebo k
Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi byt vydana
pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je soucasti zadavaci
dokumentace. Bankovni zaruka musi byt G¢inna nejpozdéji v den jejiho pfedani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a u¢inna, dokud neprovede a ne-
dokon¢i Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lanku 4.6 [Zaruka
za odstranéni vad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnu pred datem ukoncéeni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni zaruky,
dokud neni Dilo dokon&eno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadé, ze:

(a) Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozich
odstavcich, kdy v takovém pfipadé mize Objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni
zaruky,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli astka byla se
Zhotovitelem dohodnuta nebo urdena podle Clanku 15 [Reseni sport] do 42 dnli po
dohodé nebo urceni,

(c) Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 42 dnd po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici napravu porusené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lanku 12.1
[Neplnéni zhotovitele]. V takovém pfipadé muze Objednatel narokovat plnou ¢astku
bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnl poté, co obdrzel kopii Potvrzeni
o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele Zaruku za odstranéni
vad.
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Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén &erpat z bankovni zaruky finanéni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby, ktera
bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veSkeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota
a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam uvedenym vyse.
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Objednatel bude mit vuci Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené v Pfiloze
za prodleni Zhotovitele s udrZzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

4.5

Zajisténi jakosti Pridava se novy Pod-¢lanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:
,Zhotovitel pfedlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému zajisténi
jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci, ktery
bude zabezpec€ovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém bude odpovidat podrobnostem
uvedenym ve Smlouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je opravnén podrobit
prezkoumani jakykoliv aspekt systému.“

4.6

Zaruka za odstranéni vad Pfidava se novy Pod-¢lanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
»Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vySi uvedené v Priloze. Jestlize
v PFiloze neni uvedena €astka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dn( poté, co obdrzel
Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi byt vydana
pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je soucasti zadavaci
dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a u¢inna do konce uplynuti
v8ech Zaru€nich dob, v&etné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud Zhotovitel nedokong¢i
vesSkeré k datu dokonceni znamé nedokoncené prace uvedené v Potvrzeni o prevzeti a
neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost hastane pozdgji. Pokud podminky Zaruky
za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dn(
pfed datem ukonleni jeji platnosti, potom Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za
odstranéni vad do doby, nez budou vSechny vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadé, ze:

€) Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano v
predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli ¢astka byla se
Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni sporti] do 42 dnli po
dohodé nebo urceni,

(c) Zhotovitel nedokon¢i veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Potvrzeni o
prevzeti v pfiméfené dobé podle pokynt Objednatele a neodstrani vadu do 42 dn0
poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni vady. V
tom pfipadé mize Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani ze Zaruky za odstranéni vad.
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4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpecénost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstranéni
vad finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek & omezujicich podminek pravnické
osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje neprodlené
ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch Objednatele,
jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dn0 po ukon&eni data jeji
platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven posledni Protokol o
ukonceni Zaruéni doby).”

PFidava se novy Pod-¢lanek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pfedem nahlasit Objednateli provedeni praci
odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskute¢néni kontrolnich
prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem k nim vytvofit
podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich prohlidek se zuc¢astnit.”

PFidava se novy Pod-¢lanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi pracil:
,Zhotovitel musi:

(@) dodrzovat vSechny pfisluSné bezpecnostni predpisy,

(b) dbat o bezpecnost vSech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(c) vynalozit pfiméfené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyte€né prekazky

a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(d) zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokon&eni a pfevzeti
podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e) zajistit jakékoli do¢asné dilo (v€etné cest, chodnikd, ochrannych prostfedkd a plotu),
které muze byt nezbytné z duvodu provadéni Dila pro uziti vefejnosti a ochranu
vefejnosti, vlastnikd a uZivatell sousednich pozemkd.

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupl dal$imi zhotoviteli Objednatele (pokud existuji) je
povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pfed zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi byt
odpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povérenym pracovnikem Objednatele v oblasti
bezpeé&nosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé staveb Reditelstvi
silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis Objednatele. Odpovédny
zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zaméstnancli Zhotovitele, ktefi budou
prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozemnich
komunikacich za provozu jsou:

(2) Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni pfedpisy, tykajici se
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych zafizeni a v
pripadé staveb RSD CR i ptislusny predpis Objednatele.

(2) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
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3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpec€nosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi pfevzeti pracovisté pisemné
jmenovani osob zajiStujicich tento dozor zastupci Objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a naopak.

(5) V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat zaznam
o0 pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci s vedoucim
zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné splni veskeré povinnosti v souladu
se zakonikem prace a s pfisluSnymi dalSimi pravnimi predpisy.

(6) Zhotovitel odpovida i za $kodu zpusobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze
pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi plnéni zavazkl ze Smlouvy pouZito.

@) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim provedenim
a na zakladé vysledkl kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného provozu.
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Porusovani predpist bezpec¢nosti prace a technickych zafizeni a pfedpist o bezpecénosti
provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle
Smlouvy. Objednatel bude mit vi¢&i Zhotoviteli pravo na zadrzeni &asti plateb ve vysSi
stanovené v Pfiloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

4.9

Vyty€eni stavby Pridava se novy Pod-¢lanek 4.9 [Vytyleni stavbyl:
LZhotovitel musi vytyc€it Dilo a Stavenisté (v€etné vytyeni tras technické infrastruktury v misté
jejich stfetu se stavbou a docasnych zabor() podle hlavnich bod(, os a referen¢nich vysek
uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel je odpovédny za spravné
rozmisténi vSech €asti Dila a musi napravit jakékoli chyby v rozmisténi, vyskach, rozmérech
a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnoveni vytyCeni obvodu Stavenisté a pevnych
vyty€ovacich bodl, pokud budou v pribéhu provadéni Dila zni¢eny ¢i poskozeny.”

4.10

Archeologické nalezy Pridava se novy Pod-¢lanek 4.10 [Archeologické nélezy]:
,VSechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozlstatky nebo
predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Stavenisti musi byt umistény
do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout pfimérena preventivni opatreni,
aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam v odvezeni, odneseni nebo poskozeni
jakychkoli z téchto nalezu.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objednateli,
ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace  Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

Zhotovitele »Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu podle
odkazu v PFiloze a urychlené ji predlozit Objednateli. Do 14 dnl od jejiho pfijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, Ze neni v
souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvodd. Zhotovitel nesmi zahgjit prace bez
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6.1

odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektova dokumentace,
ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predlozena znovu s tim, Zze vezme
pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhotovitel je povinen ¢asové naroky
na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do harmonogramu postupu praci.”

Rizikajpbjednatele

Rizika Objednatele V pod-odstavci (0) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstraruje pismeno ,a” a nahrazuje se ¢arkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje teCka a nahrazuje se pismenem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):

»(r) ztraty a Skody v disledku vefejného provozu béhem Pred¢asného uzivani podle
Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné uzivani).”

7/ Doba pro dokonceni

7.1

Doba po dokonceni Na konec Pod-¢lunku 7.1 se pfidava nasledujici text:
~Jsou-li v Pfiloze uvedeny Sekce s kratSi Dobou pro dokonc&eni, vztahuje se tento a dale uvedené
Pod-¢lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téz na tyto Sekce.”

7.2

Harmonogram Pod-¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim zménim:
,vVe Ihaté stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery musi
obsahovat:

€) Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a provadéni praci s vyzna¢enim

(b)
(©)
(d)

Podzhotovitel,

odhad plateb, o nichz Zhotovitel o¢ekava, ze budou splatné v kazdém mésici az do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,
posloupnost a nacasovani kontrol a zkouSek specifikovanych ve Smiouvé,

privodni zpravu obsahujici:

0] struény popis postupt, které Zhotovitel zamysli pouzit a

(i) odhad poctu personalu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi pfedat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi nesouhlasi se skuteCnym postupem
nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti pfedlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihité stanovené
Objednatelem je dlivodem pro zadrZeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Pribézné platby].”
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Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
7.3 ,Podle Pod-&lanku 10.3 [V¢asné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni Doby pro
Prodlouzeni doby dokonéeni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spInéni postupného zavazného
milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele. V tomto pfipadé po
obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré podplrné podrobnosti poskytnuté
Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokon&eni, Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu
pro splnéni postupného zavazného milniku tak, jak je to vhodné.

£z
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Diivody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni a Doby
pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

PFidava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

wJestlize jsou v Pfiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhotovitel
7.5 povinen provadét Dilo takovym zpudsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace odpovidajici
Postupné zavazné milniky ~ Pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo provedeno v rozsahu

pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik. Doba pro splnéni postupného

zavazného milniku muaze byt prodlouzena za podminek stanovenych v Pod-¢lanku 7.3

[Prodlouzeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol. Sepsani
protokolu o spInéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon&eni nebo prevzeti
Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné a bez vad. Jestlize se
Zhotovitel dostane do prodleni se spinénim povinnosti provést Dilo v rozsahu pfedepsaném
pro pfislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy maji byt prace odpovidajici
pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, je povinen Objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve vySi stanovené v Priloze.”

PFidava se novy Pod-Clanek 7.6 [Pfedcasné uzivanil:
»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu, aby Dilo

7.6 nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle pod-odstavce

Pred&asné uzivani 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@ uzavrit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfed¢asném uzivani, ktera bude
obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pfed¢asnym uzivanim a (ii) popfipadé
podminky Pfed€asného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pfed uplynutim doby podle
pod-odstavce 1.1.22;

(b) poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (v€etné
zejména udaju urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresniho mista
a jinych obsahovych nalezitosti zadosti o Pfed€asné uzivani Dila nebo Sekce), které
jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo
Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

(c) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pred pfisluSnym stavebnim u(fadem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pred jejim
uplnym dokon&enim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od podani zadosti
o Pred€asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, ato z
jakéhokoli diivodu, ktery je vylu€né na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni
své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Pfiloze.*
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Pref/zBti

8.1

Dokonceni

8.2
Oznameni o prevzeti

8.3

Prevzeti ¢asti Dila

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel mize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o pfevzeti ne dfive
nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokonceno a pfipraveno k
prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné pozadat o vydani
Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci.”

Pod-¢lanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén v&etné nazvu a nahrazen Pod-Elankem

,Objednatel do 28 dnu po obdrzeni zadosti Zhotovitele:

@

(b)

vyda Zhotoviteli Potvrzeni o pfevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy byly Dilo
nebo Sekce dokoncéeny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych nedokonéenych
praci a vad, které podstatnym zpusobem neovlivni uzivani Dila nebo Sekce k jejich
zamysSlenému Ucelu (bud dokud nebo pokud tyto prace nebudou dokonéeny a tyto vady
odstranény); nebo

odmitne Zadost s uvedenim dlvodl a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovitel
provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pfevzeti. Zhotovitel pak musi tuto praci
dokoncit pfed vydanim dalSiho oznameni podle tohoto Pod-&lanku.*

Pfidava se novy Pod-¢lanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila]:

,Objednatel mGze podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi uzivat
jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipadl, Ze jde o docasné opatfeni podle Pod-&lanku 7.6
(Predc¢asné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast Dila nepfevzal.
Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni o prevzeti, postupuje se
podle Pod-¢lanku 7.6 [Pfedéasné uzivani]. Jestlize bylo vydano Potvrzeni o pfevzeti na ¢ast
Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smluvni pokuta za zpozdéni dokonceni zbyvajiciho
rozsahu Dila snizena.”

Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel muze kdykoli pfed uplynutim pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli jakékoli
vady nebo nedokon&ené prace. Zhotovitel musi

@

(b)

dokondit jakoukoli praci nedokon€enou k datu stanovenému v Potvrzeni o prevzeti
béhem takové pfimérené Ihaty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

provést veSkeré prace potfebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize byt
oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pfed datem uplynuti
prislu§né Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu naklad( ze strany Objednatele v
Materialy, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou a
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(c) musi protokolarné predat veSkeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihité objektivné co nejkrat$i po oznameni vady oznamit, jakym
zpUsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplGsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdivodné oddalovat.
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Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Pfiloze.”

Varidcejaelaimy

10.1

Opravnéni k variaci Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout vesSkerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavk( zékona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pfi Variaci podle PFilohy, jeli
v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani vefejnych zakazek nebudou
splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadani novych
praci v zadavacim Fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci, zavazuje poskytnout
dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pfiinné souvislosti s poskytovanim
soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle Pod-¢lanku
10.3."

10.2

Ocenovani variaci Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Variace musi byt ocenéna poloZkovou cenou ze Smlouvy a mnozstvi praci na Dile, které je
predmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob uréeni ceny
Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova cena, ktera (v
nasledujicim poradi priority):

€) je specifikovana ve Smlouvé,

(b) je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouve,

(c) je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku stavebnich
konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych ke dni
pfedlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se nepfipocitava
pfirazka pfiméreného zisku ani pfirazka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto
cenach zahrnuta,

(d) musi byt uréena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfiméfenych
pfimych nakladu polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli pfedlozit nejdfive,
jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu s pfirazkou pfiméfeného
zisku ve vysi 5% pfimych nakladu pfislusné polozky,
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11.1
Ocenovani dila

11.2

Mésicni vyuctovani

11.3
Prizbézné platby

pfirdZzkou na vyrobni reZii ve vy$i 5 % pfimych nakladud pfislusné polozky a pfirazkou
na spravni rezii ve vysi 5% pfimych nakladd pfislusné polozky. Tyto pfirazky se
povazuji pro ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu vymér
(neni-li sjednana pau$aini cena nebo uhrazeni skute¢nych Nakladl) a cena musi byt
upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(a) musi se méfit Cisté skute€né mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b) metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi pFisluSnym formulafi

Méfeni mnozZstvi kazdé pavodni polozky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méfeni bude stranami evidovano ve formé
Eviden&niho listu vyhrazené zmény.“

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
LZhotovitel je opravnén k mési¢nim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou jakychkoli
pfipoc¢tu a odpodtl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyuctovani vykazujici ¢astky, ke kterym se
povazuje za opravnéného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéznych a zavérecnych
plateb bude Zhotovitelem pfedavana na formulafich pfedepsanych Objednatelem. Zhotovitel je
povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické podobé ve formatu *xml na
kompaktnim disku CD-R.*

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Jestlize nékteré udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné nebo jestlize
jejich spravnost nemulze byt Objednatelem ovéfena z dlvodu nedostateénych podptrnych
dokumenttl, Objednatel tuto skute¢nost spolu s diivody oznami Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni
vyuctovani. V takovém pfipadé se

@ k vyuctovani nepfihlizi a

(i)  Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte€ného odkladu nové
vyuctovani spolu se vSemi podplrnymi dokumenty, které bude v souladu se
Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného pInéni se rozumi den odsouhlaseni
vyuctovani.
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Danovy doklad k prdbézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vyucétovani. Objednatel musi
Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dnli od data, kdy Objednateli
bude doruc€ena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsouhlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel
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(&)  je v prodleni s udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4 [Za
Jisténi spinéni smlouvy],

(b) pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lan- ku 4.8
[Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci],

(c) nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizovany
Harmonogram podle Pod-¢lanku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepredlozi nebo neudrZuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojisténi],

muZe byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle Prilohy
a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby splnéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruSeni Smlouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze.”

11.4

Platba prvni poloviny Pod-¢lanek se odstrariuje bez nahrady. zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny Pod-¢lanek se odstrariuje bez nahrady. zadrzného

11.6

Zaveérecna platba Pod-¢lanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Béhem 42 dnu od vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli pfedlozit
zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mohou byt rozumné pozadovany,
aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré udaje uvedené v zavérecném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo
Uplné nebo jestlize jejich spravnost nem(ze byt Objednatelem ovéfena z dlivodu
nedostate¢nych podplrnych dokumentl, musi Objednatel tuto skuteénost oznamit spolu s
divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavéreéného vyuctovani. V takovém pripadé se

(i) k zavérecnému vyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové zavérecné
vyuctovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude v souladu s touto
Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného pInéni se rozumi den odsouhlaseni
zavérecného vyuctovani.

Jestlize v8ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zmeénach navrhu zavére€ného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objednatel
formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného vyuctovani.
Poté co je spor konednym zplsobem vyfeSeny podle Clanku 15 [Reseni sporti], musi
Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedlozit zavére¢né vyuctovani.

18 Zvlastni podminky 2017 Smluvni podminky pro vystavbu



11.9
Zalohova platba

Darovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavére¢ného vyuctovani.
Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavére¢ném vyucétovani do 30 dnu
od data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé
odsouhlaseného zavére¢ného vyuctovani.”

Pfidava se novy Pod-¢lanek 11.9 [Zalohova platbal]:

,Objednatel muze poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VySe zalohové platby, pouzité
mény a ostatni podminky zalohové platby jsou stanoveny v Pfiloze nebo v tomto Pod-¢lanku.
Zhotovitel mize o zalohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku Uc¢innosti Smiouvy.
Podminkou poskytnuti zalohové platby je pfedlozeni zadosti Zhotovitele o poskytnuti zalohové
platby a pfedlozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Objednateli v minimalni vySi pozadované
zélohové platby s tim, Ze:

(a) Zaruka za zalohu musi byt G¢inna nejpozdéji v den jejiho prfedani Objednateli.

(b) Zaruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminec¢na, pficemz
subjekt vystavujici zaruku se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného.

(c) Original Zaruky za zalohu musi byt Objednateli doru¢en pfed zaplacenim zalohové
platby Zhotoviteli.

(d) Jestlize podminky zaruky specifikuji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pfed datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodlouZit platnost zaruky aZ do vraceni zalohové platby. Castka Zaruky za zalohu
muZe byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v
potvrzenich vyuctovani.

(e) Jestlize zalohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevzeti Dila nebo
pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nep/néni] nebo Pod-&lanku 13.2 [Vy$$i moc],
(podle okolnosti), celkovy zUstatek, ktery v té dobé zbyva, se stava okamzité splatnym
Zhotovitelem Objednateli.

(0] V pfipadé, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vysSi nevracené Casti zalohové
platby v souladu s podminkami uvedenymi v Pfiloze nebo v tomto Pod-&lanku, mize
Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zalohu na dosud nevracenou ¢astku.

(9) Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnu ode dne, kdy byla zalohova platba vracena formou odpoctu ¢astky
potvrzené v potvrzenich vyucétovani v piné vysi, nebo

(ii) do 30 dnl ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené ¢asti zalohové platby od
Zhotovitele nebo

(i) do 30 dnl poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zalohu v pIné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpoctu Castky potvrzené v odsouhlasenych
vyuctovanich, ktera budou nasledovat po vyucétovani, v némz soucet vSech vyuctovani (mimo
zalohovou platbu) prekro¢i sedmdesat procent (70%) Pfijaté smluvni ¢astky. Tyto odpocty
uplatni Objednatel v pIné vysi ve vSech nasledujicich odsouhlasenych vyuctovanich v souladu
s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsahu, dokud zalohova platba poskytnuta
podle tohoto Pod-¢lanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zalohové platby musi byt splacena nejpozdéji pfed vydanim Potvrzeni
o prevzeti Dila.”
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Neplhénf

12.4
Platba po odstoupeni

125

Povinnost zhotovitele
smluvni pokutu

20

Pod-odstavce c) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

»(C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel opravnény
ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skody, které vznikly Objednateli a
veskeré dalSi naklady na dokonceni Dila po zapogitani vSech obnosl nalezejicich
Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

(d)  jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Elanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel opravnény
k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-¢lanku 13.2 [Vy$§i moc] a za usly zisk nebo
jinou ztratu ¢i Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek tohoto odstoupeni.®

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je Ihiita 28 dni nahrazena lhatou 30 dni.

Pridava se novy Pod-¢lanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutu]: zaplatit
,Objednatel ma vici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a) Zhotovitel nedodrzi Ihaty (a dalSi ¢asova urceni) stanovené jemu v rozhodnuti pFislusného
vefejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 [Obecné povinnosti];

(b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavky];

(c) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokongeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondenti;

(d) Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-¢lanku 7.5 [Postupné zavazné
milniky] uvedeny v Pfiloze;

(e) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Elanku 7.6 [Predcasné
uzivani];

) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem podle
Pod-&lanku 9.1.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruSeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna smluvni
pokuta a to ta, ktera je v nejvysSi Castce.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnl po doruceni pisemné vyzvy k Uhradé smluvni pokuty
obsahujici struény popis a €asové ur€eni poruseni smluvni povinnosti, za néz se smluvni
pokuta poZaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o poZzadovaném zpusobu Uhrady
smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty, musi uhradit
Objednateli zakonny urok z prodleni z dluzné ¢astky smluvni pokuty za kazdy zapocaty den
prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost Strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Zaplacenim
smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu $kody zpusobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to v rozsahu pfevysujicim
¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximaini celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za
poruseni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze.”
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Rizikb @ 0
13.1 '

Péce zhotovitele o dilo

14

@ovéd nost

Prvni véta Pod-¢lanku 13.1 zni:
wZhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do data,
kdy je vydano Potvrzeni o pievzeti podle Clanku 8 [Prevzeti].

Pojisténi

14.1
Rozsah kryti
14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

Pod-¢lanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wZhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové
pojisténi typu ,all risk“ (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci jiné zivelni
pohromy a proti odcizeni & nahodnému poSkozeni) Dila, sou€asti Dila a jeho pfislusenstvi,
véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobkl, zafizeni, dokument
souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu, za kterou Ize v daném
misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofridit jako véc stejnou nebo
novou, stejného druhu a Ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“) s pojistnym plnénim ve vysi stanovené
v PFiloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a uUplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylu€ujicich &i snizujicich
rozsah pojistného pInéni v pfipadé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou udalosti
poskozené Casti Dila v urcitém €asovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukdm
standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu poskytovani
pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po celou
dobu trvani Pojisténi dila spinény veSkeré podminky dle tohoto ¢lanku a

(@) ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pInéni (opravnéna osoba) bude po celou
dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b) ze pojistné plnéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objednatele
vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi

dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéné
k prijeti pojistného plnéni v plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
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14.3
Nepojisténi

22

byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. PoruSeni povinnosti dle tohoto
odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v PFiloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebn&-montazniho pojisténi
Zhotovitele ustanoveni predchozich odstavct tohoto Pod-¢lanku se nepouzije.

Zhotovitel je dale povinen pfed zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem
bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim
osobam v dlsledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku v souvislosti s
provadénim Dila v dusledku cinnosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat
rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢&i Ujmu zplsobenou vadnym vyrobkem nebo vadné
vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i Ujmu vzniklou na véci, kterou pfevzal za u¢elem
provedeni objednané Cinnosti. Pokud v PFfiloze nebudou uvedeny jiné ¢astky, celkovy limit
pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude ¢init minimalné 100 mil. K& na jednu
pojistnou udalost a 200 mil. KE v uhrnu za rok, s maximalni spolutc¢asti 500 tis. K&.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢i Gjmu zpusobenou
vadnou realiza¢ni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele
za Skody pfipadné vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu
trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost pinéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné
uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych
sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s touto
Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, Ze spolupoji$téni Subdodavatelti nebude
mozné, Zhotovitel bude vyZadovat, aby Subdodavatelé splnili pozadavky na pojisténi zde
uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujedndno vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objednateli.
Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné
smlouvy Objednatelem a/nebo pojiStovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel je
rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost dolozit fadné hrazeni pojistného a pInéni dalSich
povinnosti Zhotovitele z pfisluSnych pojistnych smiuv.

Pod-¢lanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.
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15. Reeni sport

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2
Oznameni o nesouhlasu

15.3
Rozhodgi fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2
Oznameni o nesouhlasu

15.3
Rozhodgdi fizeni

£z
P2 S
.58
R &

Zpusob rozhodovani sporti podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-¢lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem*® nahrazeno slovy ,rozhodnutim obecnych
soudd Ceské republiky.”

Pod-¢lanek je odstranén v€etné& nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spora*“

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi odstranit na
zakladé potupu podle Pod-¢lanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu podle Pod-
¢lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.*

Pod-¢lanek se odstrarnuje bez nahrady.

Pod-¢lanek se odstraruje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén v€etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spora*“

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi odstranit
smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeSeny pfed obecnymi
soudy Ceské republiky.”
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