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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

I.SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:Město BílinaBřežánská 50/4, 418 31 BílinaZastoupení ve věcech smluvních: Oldřich Bubeníček, starosta městaZastoupení ve věcech technických: Ing. Jaroslav Bureš, vedoucí odboru nemovitostí a investicIČ: 00266230DIČ: CZ00266230Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Bílina
Č. účtu: (dále jen „objednatel“)
A
Zhotovitel:Ing. arch Jan HellerZelená 400/6, Hradec Králové, 500 04Zastoupený: Ing. arch Jan HellerIČ: 736 603 80DIČ: CZ8310094529Bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s.
Č. účtu:(dále je „zhotovitel“)

II.ROZSAH DODATKU SMLOUVY
2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo uzavřené na základě veřejnézakázky malého rozsahu na služby s názvemProjektová dokumentace (PD), Odborné učebny a bezbariérové řešení základních školZŠ Aléská, ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumemdne 30. 11. 2016 (dále jen „smlouva“).
2.2 Celková cena dle článku IV. Cena plnění, fakturace, bod 4. 1. se rozděluje ve smyslu nabídkyzhotovitele ze dne 5. 9. 2016 a dle článku. II. PŘEDMĚT DÍLA, bod 2.3 na jednotlivé dílčí plnění:

1. Celková cena za projektovou dokumentaci ZŠ Aléská, č. p. 270, 418 01, Bílina činí111.070,-Kč.
2. Celková cena za projektovou dokumentaci ZŠ Lidická, č. p. 31/18, 418 01, Bílina činí127.300,-Kč.
3. Celková cena za projektovou dokumentaci 3. ZŠ Za Chlumem, č. p. 824, 418 01, Bílina činí132.920,-Kč.
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2.3 Článek IV. Cena plnění, fakturace, bod 4.4 se upravuje takto:Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu po řádném dokončení a předání projektové dokumentacejednotlivé školy ve smyslu čl. II. PŘEDMĚT DÍLA, bod 2.3
1. ZŠ Aléská, č. p. 270, 418 01, Bílina2. ZŠ Lidická, č. p. 31/18, 418 01, Bílina3. ZŠ Za Chlumem, č. p. 824, 418 01, Bílina

2.4 Článek V. Termín plnění, bod 5.1 Termín provedení díla se ruší a nahrazuje se následujícímustanovením:Zhotovitel se zavazuje odevzdat Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavbynebo zařízení a stavební povolení dle bodu č. 2.3.5 nejpozději do 100 pracovních dnů od podpisutéto smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje odevzdat Projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle bodu č. 2.3.6nejpozději do 20 pracovních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.
Za ukončení prací se považuje odevzdání kompletního díla dle bodu č. 2. 3 této smlouvy, a to včetněukončení územního a stavebního řízení. Za ukončení územního a stavebního řízení se považujenabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení
Zhotovitel je oprávněn předat projektovou dokumentaci jednotlivé školy ve lhůtě kratší než je 100kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.

II.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvníchstran.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 2 obdržízhotovitel a dva objednatel.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2016 se tímto dodatkem nemění.
4. Tento dodatek byl vypracován na základě rozhodnutí Městské rady v Bílině ze dne 21. 03. 2017, č.usn. 236.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek přečetli, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle,na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Bílině dne 30. 03. 2017 V Hradci Králové dne 05. 04. 2017

……………………………………. …………………………………….objednatel zhotovitel




